SENATE+
Smart to Smarter

รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักนโยบายและแผน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปข้อมูลการดำเนินงานโครงการ ผลสัมฤทธิ์และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม การแสดงความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดทั้งปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคต โดยแสดงข้อมูล เนื้อหาและรายละเอียด ประกอบด้วย

- บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
- ส่วนที่ 1 โครงการและงบประมาณ
- ส่วนที่ 2 การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
- ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินโครงการ
- ส่วนที่ 4 รายละเอียดการดำเนินงาน
- ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการวางแผนการดำเนินงานโครงการ โดยสามารถพัฒนาและขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จึงขอขอบคุณสำนัก/กลุ่มงาน และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือดำเนินงานจนประสบความสำเร็จด้วยดี มา ณ โอกาสนี้

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
สำนักนโยบายและแผน
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญตาราง	ค
สารบัญแผนภาพ	ง
บทสรุปผู้บริหาร	จ
ส่วนที่ 1 โครงการและงบประมาณ	
- โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1
ส่วนที่ 2 การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	
- การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	3
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินโครงการ	
- สรุปผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2568	8
ส่วนที่ 4 รายละเอียดการดำเนินงาน	
- เรื่องที่ 1 พัฒนางานและสร้างการมีส่วนร่วมด้านกฎหมายและวิชาการ เพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ (จำนวน 9 โครงการ)	17
- เรื่องที่ 2 พัฒนากลไกการสร้างความรู้และการมีส่วนร่วมในการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (จำนวน 16 โครงการ)	31
- เรื่องที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่ความเป็น Smart Digitalization (จำนวน 24 โครงการ)	49
- เรื่องที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงมีคุณธรรม มีความสุข และความผูกพัน (จำนวน 28 โครงการ)	73
ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	
- ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	111
- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง	112

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายและการเบิกจ่ายงบประมาณ ของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามแผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 1 – 4 จ

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายและการเบิกจ่ายงบประมาณ ของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2568 ฉ

ตารางที่ 3 สรุปภาพรวมโครงการ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 2

ตารางที่ 4 สรุปภาพรวมการดำเนินโครงการ และงบประมาณที่เบิกจ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 3

ตารางที่ 5 สรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 4

ตารางที่ 6 ผลการดำเนินโครงการและงบประมาณที่เบิกจ่าย 5

ตารางที่ 7 สรุปสถานะการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามเรื่อง 8

สารบัญแผนภาพ

	หน้า
แผนภาพ 1 แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	2
แผนภาพ 2 แสดงจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ และบรรลุค่าเป้าหมาย	4
แผนภาพ 3 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณรายเรื่อง	5

บทสรุปผู้บริหาร

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568) โดยกำหนดให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และแผนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) ทั้งนี้ ได้นำมาใช้เป็นกรอบทิศทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการและกิจกรรม จำนวน 86 โครงการ โดยเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ จำนวน 82 โครงการ โครงการไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 4 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 144,795,100 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งสามารถสรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามตารางดังต่อไปนี้

1. ผลดำเนินงาน

การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในด้านต่าง ๆ ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายและการเบิกจ่ายงบประมาณ ของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามแผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 1 – 4

แผนปฏิบัติราชการ	โครงการและงานประจำ				ผลการดำเนินงาน			
	โครงการทั้งหมด	โครงการแล้วเสร็จ	โครงการไม่แล้วเสร็จ	ร้อยละ (%)	งบประมาณจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ (%)	ผลผลิต/ผลลัพธ์
เรื่องที่ 1 พัฒนางานและสร้างการมีส่วนร่วมด้านกฎหมายและวิชาการเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ	9	8	1	88.89	8,783,300	7,657,139.65	87.18	8/8
เรื่องที่ 2 พัฒนากลไกการสร้างความรู้และการมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	17	17	0	100	30,670,700	25,043,899.28	81.65	17/17
เรื่องที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่ความเป็น Smart Digitalization	24	22	2	92	88,490,600	48,969,969.62	55.34	23/22
เรื่องที่ 4 พัฒนาคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง มีคุณธรรม มีความสุขและความผูกพัน	36	36	0	100	16,850,500	13,248,726.73	78.63	36/36
รวม	**86**	**83**	**3**	**96.51**	**144,795,100**	**94,919,735.28**	**65.55**	**84/83**

1.1 จำนวนโครงการ

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีจำนวนโครงการมากที่สุด จำนวน 86 โครงการ โดยมีจำนวนมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มีจำนวน 74 โครงการ อยู่จำนวน 12 โครงการ

1.2 งบประมาณโครงการ

งบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับงบประมาณ 144,795,100 บาท เบิกจ่าย 94,919,735.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.55 มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ได้รับงบประมาณ 135,206,400 บาท และเบิกจ่าย 52,406,857.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.76

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2568

ปีงบประมาณ	จำนวนโครงการ	บรรลุผลผลิต/ผลลัพธ์	ร้อยละ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)
พ.ศ. 2561	48	40	83.33	81,119,150	73,453,617.67	90.55	7,665,532.33
พ.ศ. 2562	64	59	92.19	70,612,355	60,573,664.78	85.78	10,038,690.22
พ.ศ. 2563	70	65	92.86	84,412,818	73,283,314.57	86.82	11,129,503.43
พ.ศ. 2564	74	72	97.30	72,531,900	53,180,845.61	73.32	19,351,054.39
พ.ศ. 2565	75	71	94.67	96,622,000	46,048,190.91	47.66	50,573,809.09
พ.ศ. 2566	56	54	96.42	173,272,750	62,431,237.74	36.03	110,841,512.26
พ.ศ. 2567	74	67	90.54	135,206,400	52,406,857.22	38.76	82,799,542.78
พ.ศ. 2568	**86**	**83**	**96.51**	**144,795,100**	**94,919,735.28**	**65.55**	**49,785,364.72**

1.3 เป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ ของโครงการ

โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 บรรลุค่าเป้าหมาย ผลผลิตและผลลัพธ์ จำนวน 83 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.51 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 67 โครงการ จากจำนวน 74 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.54 สรุปได้ว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 การบรรลุค่าความสำเร็จมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร้อยละ 5.97

2. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เลขาธิการวุฒิสภาได้อนุมัติให้ปรับแผนงาน/กิจกรรม เพื่อความสอดคล้องกับสถานการณ์ ความเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ และปรับช่วงเวลาของดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาสให้เป็นไปตามเกณฑ์มติของคณะรัฐมนตรี

ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการเพื่อให้บรรลุความสำเร็จทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ โดยพิจารณาผลจากรายงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำทุกเดือน และแจ้งให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน เพื่อสามารถสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาองค์กรที่สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ สำนักงานได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยรายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ตามที่กำหนดทุกไตรมาส เพื่อเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ภาพรวมตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ และยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ เป็นโครงการประเภทงบลงทุน โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการผลิตงานวิจัย และการจัดซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งสำนักงานได้จัดทำสัญญาจ้างทั้ง 3 โครงการแล้ว และโครงการอยู่ในสถานะกระบวนการตรวจรับตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง อย่างไรก็ตาม สำนักงานได้กันเงินเบิกจ่ายโดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

2.1 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศรายงานการประชุม บันทึกการประชุม บันทึกเหตุการณ์สำคัญ บันทึกออกเสียงลงคะแนนและการบันทึกภาพและเสียง (อัจฉริยะ) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา งบประมาณ 7,245,700 บาท

ผู้รับผิดชอบ : สำนักรายงานการประชุมและชวเลข

2.2 โครงการผลิตผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนภารกิจในกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภา งบประมาณ 3,108,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิชาการ

2.3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมนอกสถานที่ผ่านสื่อมัลติมีเดีย งบประมาณ 1,063,200บาท

ผู้รับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปัญหา อุปสรรคโครงการดังกล่าวเป็นโครงการประเภทงบลงทุน โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการผลิตงานวิจัย และโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยเกิดความล่าช้าในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ ข้อขัดข้องเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้เสนอราคา การจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าส่งผลต่อการกำหนดวันตรวจรับงานเกินระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างไรก็ตาม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้กันเงินงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และดำเนินการได้แล้วเสร็จ

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง

ในการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สามารถสรุปข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี้

3.1 การจัดทำโครงการที่เกี่ยวกับงบลงทุนหรือการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบควรมีการวางแผนที่รัดกุม โดยจัดทำรายละเอียดการบริหารโครงการให้ครอบคลุม ครบถ้วนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเร่งดำเนินโครงการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 - 2 เพื่อลดความเสี่ยงและการเร่งรัดการดำเนินการช่วงปลายปีที่อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด ล่าช้าและไม่แล้วเสร็จ

นอกจากนี้ ควรมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการดำเนินงาน ความเป็นไปได้ และการเบิกใช้งบประมาณอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ หากจำนวนงบประมาณเหลือและมีระยะเวลาเพียงพอก็อาจนำมาพัฒนาการดำเนินงานด้านอื่นเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

3.2 โครงการที่มีลักษณะหรือประเภทเดียวกัน ควรมีการบูรณาการที่สอดคล้องกันโดยมุ่งที่วิสัยทัศน์และเป้าหมายยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ทั้งนี้เพื่อลดจำนวนและความซ้ำซ้อนของโครงการ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานที่ดีระหว่างหน่วยงาน และการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ

3.3 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร ควรส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มโอกาสการฝึกอบรมที่หลากหลาย อาทิ การอบรมผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล e-learning หรือการเรียนรู้ออนไลน์ที่ใช้เทคโนโลยีช่วยให้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเลือกเรียนรู้ตามความสนใจ

3.4 ปรับลดจำนวนโครงการที่มีเป็นลักษณะงานประจำ พร้อมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการจัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญ และโครงการเชิงบูรณาการตามกลุ่มภารกิจหลักหรือกลุ่มสนับสนุน รวมทั้งให้มีปริมาณโครงการที่มีความสมดุลสอดคล้องกับความสำคัญของยุทธศาสตร์ทั้ง 4 เรื่องในประจำปี และแผนแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 - 2570

ส่วนที่ 1
โครงการและงบประมาณ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้แปลงแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2566 – 2570 สู่การปฏิบัติในรูปแบบโครงการ **จำนวน 86 โครงการ** และได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการ **จำนวนทั้งสิ้น 144,795,100 บาท** (หนึ่งร้อยสี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

1.1 โครงการและงบประมาณ

โครงการและงบประมาณจำแนกตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2566 – 2570 ได้ดังนี้

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 1 พัฒนางานและสร้างการมีส่วนร่วมด้านกฎหมาย และวิชาการเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจำนวน จำนวน 9 โครงการ และโครงการที่มีลักษณะงานประจำ จำนวน 5 โครงการ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 8,783,300 บาท

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 2 พัฒนากลไกการสร้างความรู้และการมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งระบบ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจำนวน 17 โครงการ และโครงการที่มีลักษณะเป็นงานประจำ จำนวน 4 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 30,670,700 บาท

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่ความเป็น Smart Digitalization

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จำนวน จำนวน 24 โครงการ และโครงการที่มีลักษณะเป็นงานประจำ จำนวน 12 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 88,490,600 บาท

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง มีคุณธรรม มีความสุขและความผูกพัน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จำนวน 36 โครงการ และโครงการที่มีลักษณะเป็นงานประจำ จำนวน 8 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 16,850,500 บาท

ตารางที่ 3 ตารางสรุปภาพรวมโครงการ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

แผนปฏิบัติการ	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณจัดสรร (บาท)
เรื่องที่ 1 พัฒนางานและสร้างการมีส่วนร่วมด้านกฎหมายและวิชาการเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ	9	8,783,300
เรื่องที่ 2 พัฒนากลไกการสร้างความรู้และการมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	17	30,670,700
เรื่องที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่ความเป็น Smart Digitalization	24	88,490,600
เรื่องที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง มีคุณธรรม มีความสุขและความผูกพัน	36	16,850,500
รวม	**86**	**144,795,100**

1.2 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



แผนภาพ 1 แผนภาพแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 2
การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยโครงการ จำนวนรวมทั้งหมด 86 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 144,795,100 บาท โดยในระหว่างปีงบประมาณได้มีการปรับแผนการดำเนินงาน 12 โครงการ รายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

2.1 ผลการดำเนินงาน

โครงการที่ดำเนินการเป็นจำนวน 86 โครงการ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ และมีผลสำเร็จตามค่าเป้าหมายของผลผลิต/ผลลัพธ์ จำนวน 83 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 96.51 และเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 94,919,735.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.55 แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ตารางสรุปภาพรวมการดำเนินโครงการ และงบประมาณที่เบิกจ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เรื่อง	โครงการ/งบประมาณ		
	จำนวน/บรรลุผล/ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	
เรื่องที่ 1 พัฒนางานและสร้างการมีส่วนร่วมด้านกฎหมาย และวิชาการเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ	9	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	8,783,300
	8	งบประมาณที่เบิกจ่าย	7,657,139.65
	88.89%	คงเหลือ	1,126,160.35
		ร้อยละการเบิกจ่าย	87.18
เรื่องที่ 2 พัฒนากลไกการสร้างความรู้และการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	17	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	30,670,700
	17	งบประมาณที่เบิกจ่าย	25,043,899.28
	100%	คงเหลือ	5,626,800.72
		ร้อยละการเบิกจ่าย	81.65
เรื่องที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่ความเป็น Smart Digitalization	24	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	88,490,600
	22	งบประมาณที่เบิกจ่าย	48,969,969.62
	88.33%	คงเหลือ	39,520,630.38
		ร้อยละการเบิกจ่าย	55.34
เรื่องที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง มีคุณธรรม มีความสุข และความผูกพัน	36	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	16,850,500
	36	งบประมาณที่เบิกจ่าย	13,248,726.73
	100%	คงเหลือ	3,601,773.27
		ร้อยละการเบิกจ่าย	78.63
รวม	**86**	**งบประมาณที่รับจัดสรร**	**144,795,100**
(บรรลุ)	**83**	**งบประมาณที่เบิกจ่าย**	**94,919,735.28**
	96.51%	**คงเหลือ**	**49,875,364.72**
		ร้อยละการเบิกจ่าย	**65.55**
		ร้อยละคงเหลือ	**34.45**

2.2 จำนวนโครงการและบรรลุค่าเป้าหมาย



แผนภาพ 2 แสดงจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ และบรรลุค่าเป้าหมาย

2.3 ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

ตารางที่ 5 ตารางสรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

แผนปฏิบัติการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	รวมเบิกจ่าย (ร้อยละ)
เรื่องที่ 1	8,783,300	7,657,139.65	**87.18**
เรื่องที่ 2	30,670,700	25,043,899.28	**81.65**
เรื่องที่ 3	88,490,600	48,969,969.62	**55.34**
เรื่องที่ 4	16,850,500	13,248,726.73	**78.63**
รวม	**144,795,100**	**94,919,735.28**	**65.55**

2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ



แผนภาพ 3 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณรายเรื่อง

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 86 โครงการ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ และสำเร็จตามค่าเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 83 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 96.51

2.5 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 144,795,100 บาท โดยเบิกจ่ายจำนวน 94,919,735.28 บาท คิดเป็น ร้อยละ 65.55 และมีงบประมาณที่คงเหลือ จำนวน 49,875,364.72 บาท คิดเป็น ร้อยละ 34.45 แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ผลการดำเนินโครงการและงบประมาณที่เบิกจ่าย

โครงการ			งบประมาณ				
จำนวน	บรรลุเป้าหมาย	ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย	งบประมาณจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	ร้อยละคงเหลือ
86	83	96.51	144,795,100	94,919,735.28	82,799,542.78	65.55	34.45

2.6 การดำเนินโครงการและงบประมาณที่เบิกจ่าย

2.6.1 แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 1 พัฒนางานและสร้างการมีส่วนร่วมด้านกฎหมายและวิชาการเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ จำนวน 9 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 8,783,300 บาท

2.6.2 แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 2 พัฒนากลไกการสร้างความรู้และการมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จำนวน 17 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 30,670,700 บาท

2.6.3 แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่ความเป็น Smart Digitalization จำนวน 24 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 88,490,600 บาท

2.6.4 แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง มีคุณธรรม มีความสุขและความผูกพัน จำนวน 36 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 16,850,500 บาท

2.7 จำแนกจำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ

2.7.1 แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 1 พัฒนางานและสร้างการมีส่วนร่วมด้านกฎหมายและวิชาการเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ

โครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 9 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จและบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.89

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีจำนวนทั้งสิ้น 8,783,300 บาท โดยมีงบประมาณเบิกจ่าย จำนวน 7,657,139.65 บาท คิดเป็น ร้อยละ 87.18 และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 1,126,160.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.82

2.7.2 แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 2 พัฒนากลไกการสร้างความรู้และการมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 17 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จและบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จำนวน 17 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 100

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีจำนวนทั้งสิ้น 30,670,700 บาท โดยมีงบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน 25,043,899.28 บาท คิดเป็น ร้อยละ 81.65 และมีงบประมาณคงเหลือจำนวน 5,626,800.72 บาท คิดเป็น ร้อยละ 18.35

2.7.3 แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่ความเป็น Smart Digitalization

โครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 24 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จและบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จำนวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.67

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีจำนวน 88,490,600 บาท โดยมีงบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน 48,969,969.62 บาท คิดเป็น ร้อยละ 55.34 และมีงบประมาณที่คงเหลือ จำนวน 39,520,630.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.66

2.7.4 แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง มีคุณธรรม มีความสุขและความผูกพัน

โครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 36 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จและบรรลุค่าเป้าหมาย ผลผลิต /ผลลัพธ์ จำนวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีจำนวนทั้งสิ้น 16,850,500 บาท โดยมีงบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน 13,248,726.73 บาท คิดเป็น ร้อยละ 78.63 และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 5,626,800.72 บาท คิดเป็น ร้อยละ 21.37

2.8 ข้อมูลเปรียบเทียบเป้าหมายและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2568 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 4 เรื่อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 86 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 83 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.51 ประกอบด้วย

2.8.1 แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 1 พัฒนางานและสร้างการมีส่วนร่วมด้านกฎหมายและวิชาการเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ จำนวน 9 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.89

2.8.2 แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 2 พัฒนากลไกการสร้างความรู้และการมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จำนวน 17 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

2.8.3 แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่ความเป็น Smart Digitalization จำนวน 24 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จำนวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.17

2.8.4 แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง มีคุณธรรม มีความสุขและความผูกพัน จำนวน 36 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จำนวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมิน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2568 สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน ดังนี้

ระดับปฏิบัติการ (Micro Level) – สรุปการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ

หมายถึง บรรลุค่าเป้าหมาย

หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายถึง ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

3.1 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณสามารถการเบิกจ่ายงบประมาณตามเรื่องที่ 1 – 4 ดังนี้

ตารางที่ 7 ตารางสรุปสถานการณ์ดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามเรื่อง

เรื่องที่ 1 พัฒนางานและสร้างการมีส่วนร่วมด้านกฎหมาย และวิชาการ เพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ (จำนวน 9 โครงการ)							
ลำดับ	**ชื่อโครงการ**	**ระยะเวลา**		**งบประมาณจัดสรร**	**เบิกจ่าย**	**คงเหลือ**	**สถานะ**
		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการผลิตผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนภารกิจในกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภา	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	3,108,000	1,621,623.45	1,486,376.55	
2	โครงการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	244,000	461,900	- 217,900	
3	โครงการนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ทางการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ	1 พ.ย. 2567	30 ก.ย. 2568	143,000	204,303	- 61,303	
4	โครงการพัฒนากระบวนการผลิตและส่งมอบข้อมูลด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาเพื่อประชาชน (Legislative Data Service Center): โครงการ LDSC	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	0.00	0.00	
5	โครงการพัฒนากระบวนงานเพื่อสนับสนุนภารกิจควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของวุฒิสภาสู่ Smart Digital	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	0.00	0.00	

เรื่องที่ 1 พัฒนางานและสร้างการมีส่วนร่วมด้านกฎหมาย และวิชาการ เพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ (จำนวน 9 โครงการ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา		งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ
		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
6	โครงการเผยแพร่ความรู้ระบบงานรัฐสภา และกิจการด้านการต่างประเทศของวุฒิสภา (เดิมโครงการเผยแพร่ภารกิจด้านการต่างประเทศและการปฏิบัติหน้าที่นักวิเทศสัมพันธ์)	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	23,900	4,200	19,700	
7	โครงการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานด้านวิชาการและงานวิจัย	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	60,400	115,292.20	-54,892.80	
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	4,998,500	5,096,421	- 97,921	
9	โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านกฎหมาย ด้านวิชาการ และด้านต่างประเทศ กับต่างประเทศ	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	205,500	153,400	52,100	
งบประมาณรวม เรื่องที่ 1				**8,783,300**	**7,657,139.65**	**1,126,159.75**	

เรื่องที่ 2 พัฒนากลไกการสร้างความรู้และการมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (จำนวน 16 โครงการ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา		งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ
		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1 พ.ย. 2567	30 ก.ย. 2568	2,000,000	1,413,191	586,809	
2	โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร)	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	1,300,000	863,495.62	436,504.38	
3	โครงการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เดิม โครงการจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)	1 พ.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	1,649,000	1,648,800	200	

เรื่องที่ 2 พัฒนากลไกการสร้างความรู้และการมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (จำนวน 16 โครงการ)							
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา		งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ
		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
4	โครงการการแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการเกี่ยวกับวุฒิสภา และการเมืองการปกครองของไทยสำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เดิม โครงการประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข+	1 พ.ย. 2567	30 ก.ย. 2568	1,343,000	1,115,410.81	227,589.19	
5	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัลเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Digital PR for Democracy and public participation)	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	2,000,000	1,314,320.40	685,679.60	
6	โครงการจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	2,200,000	2,015,024	184,976	
7	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	500,000	589,655	- 89,655	
8	โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2568	1 ต.ค. 2567	31 มี.ค. 2568	375,000	358,549.85	16,450.15	
9	โครงการจัดทำหนังสือ "สรุปผลงานวุฒิสภา" ในรูปแบบ e - Book	1 ม.ค. 2567	1 มิ.ย. 2568	330,000	306,150	23,850	
10	โครงการจัดทำหนังสือความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาและความรู้ ในวงงานรัฐสภา" ในรูปแบบ e – Book	1 ม.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	180,000	122,000	58,000	

เรื่องที่ 2 พัฒนากลไกการสร้างความรู้และการมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (จำนวน 16 โครงการ)							
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา		งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ
		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
11	โครงการจัดกิจกรรมพบสื่อมวลชน (Meet the Press)	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	125,300	120,186	5,114	
12	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสื่อมวลชน	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	26,000	17,000	9,000	
13	โครงการครูต้นแบบประชาธิปไตย	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	1,000,000	890,696.50	109,303.50	
14	โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	2,464,600	2,206,641.71	257,958.29	
15	โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยประจำภูมิภาค พ.ศ. 2568	1 พ.ย. 2567	30 ก.ย. 2568	2,500,000	1,940,882.09	559,117.91	
16	โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	10,000,000	7,711,738.08	2,288,261.92	
17	โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	2,677,800	2,410,158.22	267,641.78	
งบประมาณรวม เรื่องที่ 2				**30,670,700**	**25,043,899.28**	**5,626,800.72**	

เรื่องที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่ความเป็น Smart Digitalization (จำนวน 24 โครงการ)							
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา		งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ
		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการบูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของสมาชิกวุฒิสภา	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	
2	โครงการจัดทำหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางการเห็น (Read for the Blind)	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	99,000	99,000	0	
3	โครงการจ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์วุฒิสภา	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	670,000	557,500	112,500	
4	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	13,214,500	0	13,214,500	
5	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการพิมพ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	7,490,000	0	7,490,000	
7	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมนอกสถานที่ผ่านสื่อมัลติมีเดีย	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	1,063,200	0	1,063,200	
8	โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	18,740,000	11,202,126.39	7,537,873.61	
9	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรองข้อมูลเพื่อทดแทนของเดิม	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	3,500,000	3,100,000	400,000	
10	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบจัดทำรายงานการประชุม	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	862,000	426,000	436,000	
11	โครงการบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการ การเข้าถึงระบบสารสนเทศด้วย Active Directory จำนวน 3 ระบบ	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	2,514,500	1,592,000	922,500	
12	โครงการเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line)	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	5,940,000	5,407,875	532,125	
13	โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ (License) โปรแกรมการประชุมออนไลน์เพื่อใช้สนับสนุนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	519,000	455,820	63,180	
14	โครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (license) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย	1 ต.ค. 2567	31 ธ.ค. 2567	8,749,400	8,549,000	200,400	

เรื่องที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่ความเป็น Smart Digitalization (จำนวน 24 โครงการ)							
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา		งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ
		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
15	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลสมาชิกวุฒิสภา	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	1,540,800	1,411,223	129,577	
16	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล และระบบโปรแกรมประยุกต์	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	6,000,000	5,241,091.10	758,908.90	
17	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์สำรอง (Backup Site)	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	711,400	652,058	59,342	
18	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	7,872,000	6,450,000	1,422,000	
19	โครงการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเคลื่อนที่สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสสำหรับสมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรของหน่วยงาน	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	922,600	613,537.14	309,062.86	
20	โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยี	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	0	0	
22	โครงการดูแลติดตามและประเมินรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ตามขอบข่ายการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	560,000	144,000	416,000	
23	โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2566 – 2570	1 ต.ค. 2567	31 พ.ค. 2568	46,500	46,350	150	
24	โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และนวัตกรรมเพื่อรองรับความเป็นองค์กรอัจฉริยะ	1 พ.ย. 2567	30 ก.ย. 2568	200,000	110,788.99	89,211.01	
งบประมาณรวม เรื่องที่ 3				**88,490,600**	**48,969,969.62**	**39,520,630.38**	

เรื่องที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง มีคุณธรรม มีความสุขและความผูกพัน (จำนวน 35 โครงการ)							
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา		งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ
		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1 พ.ย. 2567	30 ก.ย. 2568	25,000	2,923.10	22,076.90	
2	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิติบัญญัติแบบ Smart Legislative Academics	1 ต.ค. 2567	30 พ.ย. 2567	1,380,000	1,227,81244	152,187.56	
3	โครงการบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความเป็นองค์กรอัจฉริยะ	1 ต.ค. 2567	30 พ.ค. 2568	717,000	560,283	156,717	
4	โครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	327,700	254,980	72,720	
5	โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักกฎหมายนิติบัญญัติ	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	800,000	461,900	338,100	
6	โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต และกรอบความคิดเพื่อพัฒนาสู่องค์กรอัจฉริยะ (Future Skills and Mindset Development)	1 พ.ย. 2567	30 ก.ย. 2568	800,000	313,500	486,500	
7	โครงการเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	470,000	404,913	65,087	
8	โครงการพัฒนาผู้นำที่มีสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร	1 ธ.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	520,000	718,990	- 198,990	
9	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	1 ม.ค. 2568	1 เม.ย. 2568	30,000	28,950	1,050	
10	โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	1,179,200	1,081,180	98,020	
11	โครงการพัฒนานักวิจัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1 ธ.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	356,200	96,900	259,300	
12	โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนสำหรับสมาชิกวุฒิสภา	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	30,000	87,614.40	- 57,614.40	
13	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการยกระดับการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน	1 ม.ค. 2568	30 ก.ค. 2568	26,000	10,600	15,400	

เรื่องที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง มีคุณธรรม มีความสุขและความผูกพัน (จำนวน 35 โครงการ)							
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา		งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ
		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
14	โครงการขยายเครือข่ายคุณธรรมและส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรม	1 ต.ค. 2567	31 ธ.ค. 2567	40,000	11,733	28,267	
15	โครงการบูรณาการองค์กรต้นแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	1 พ.ค. 2568	30 ก.ย. 2568	40,000	48,356.39	- 8,356.39	
16	โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.)	1 พ.ค. 2568	30 ก.ย. 2568	400,000	1,750,000	- 1,350,000	
17	โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	400,000	620,668	- 220,668	
18	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	1 ธ.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	1,500,000	1,390,700	109,300	
19	โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ	1 ม.ค. 2568	30 ก.ย. 2568	1,000,000	1,092,707	- 92,707	
20	โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ	1 .ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	990,000	825,623.60	164,376.40	
21	โครงการพัฒนากลไกติดตามและรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่อดิจิทัล (Social Listening)	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	3,600,000	274,800	3,325,200	
22	โครงการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1 ต.ค. 2567	27 ก.พ. 2568	3,600	2,380	1,220	
23	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและโทษทางวินัยตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา พร้อมกรณีตัวอย่าง	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	42,000	25,920	16,080	
24	โครงการเสริมสร้างหลักธรรมนำทีมงานเพื่อยกระดับความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ	1 พ.ย. 2567	1 พ.ค. 2568	65,000	27,960	37,040	
25	โครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อสร้างประสิทธิผลและแนวปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	10,000	10,850	- 850	
26	โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	50,000	6,225	43,775	

เรื่องที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง มีคุณธรรม มีความสุขและความผูกพัน (จำนวน 35 โครงการ)							
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา		งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ
		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
27	โครงการพัฒนาการจัดทำสื่อรณรงค์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1 ม.ค. 2568	31 มี.ค. 2568	14,000	19,350	- 5,350	
28	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสภา	1 ธ.ค. 2567	31 มี.ค. 2568	1,530,000	1,405,210	124,790	
29	โครงการเสริมสร้างวิทยากรคุณธรรมเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ	1 ม.ค. 2568	31 มี.ค. 2568	60,000	65,084	- 5,084	
30	โครงการคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	150,000	119,697.50	30,302.50	
31	โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	1 ต.ค. 2567	31 ธ.ค. 2567	4,800	4,000	800	
32	โครงการผสานพลัง STRONG STRONGER STRONGEST สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต	1 พ.ค. 2568	30 ส.ค. 2568	100,000	98,609	1,391	
33	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ	1 ส.ค. 2568	30 ก.ย. 2568	50,000	54,185.30	- 4,185.30	
34	โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน	1 ต.ค. 2567	30 ส.ค. 2568	60,000	26,100	33,900	
35	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)	1 พ.ค. 2568	30 ส.ค. 2568	30,000	69,410	- 39,410	
งบประมาณรวมเรื่องที่ 4				**16,850,500**	**13,248,726.73**	**3,601,773.27**	

ส่วนที่ 4
รายละเอียดการดำเนินงาน

รายละเอียดการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี พ.ศ. 2568 สรุปการวิเคราะห์ผลดำเนินงานของโครงการ

	หมายถึง	โครงการไม่แล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ
	หมายถึง	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน/ผลลัพธ์บรรลุตามค่าเป้าหมาย
	หมายถึง	ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดตามแผนงาน/ผลลัพธ์สูงกว่าค่าเป้าหมาย
	หมายถึง	ดำเนินการเกินระยะเวลาตามแผนงาน

4.1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 พัฒนางานและสร้างการมีส่วนร่วมด้านกฎหมายและวิชาการเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ

4.1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนารูปแบบและเนื้อหาที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว สะดวกในการเข้าถึงงานด้านกฎหมายและวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการมีการออกแบบกระบวนงานที่บูรณาการร่วมกันและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ (จำนวน 5 โครงการ)

โครงการ 1.1.1. โครงการผลิตผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนภารกิจในกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภา

หน่วยรับผิดชอบ : สำนักวิชาการ

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	มกราคม 2568 - กันยายน 2568	

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
3,108,000	1,621,623.45	1,486,376.55	52.18

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
มีการผลิตผลงานวิจัยรองรับการปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา คณะกรรมาธิการสมาชิกวุฒิสภา หรือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	เรื่อง	1	4	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ร้อยละของผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อการพัฒนางานทางวิชาการโดยการผลิตผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภา	ร้อยละ	90	อยู่ระหว่างประมวลผล	
ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างประมวลดำเนินงาน (ผลลัพธ์) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้กันเงินงบประมาณเบิกจ่ายเหลื่อมปีแล้ว				

1. ประธานวุฒิสภาได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา ที่ 1/2567 วันที่ 22 ตุลาคม 2567 โดยมีนายบุญส่ง น้อยโสภณ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจกำหนดนโยบายเพื่อการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา

2. คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 1/2568 วันที่ 30 มกราคม 2568 มีมติเห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัย 4 เรื่อง ดังนี้

2.1 เรื่อง การพัฒนากลไกการพิจารณากฎหมายเชิงวิเคราะห์ของวุฒิสภา : แนวทางปรับปรุงเพื่อความโปร่งใสและมีส่วนร่วม

2.2 เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกการตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

2.3 เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำหน้าที่ให้คำแนะนำหรือ ให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายของวุฒิสภา

2.4 เรื่อง การนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของวุฒิสภา

3. ที่ประชุมมอบหมายฝ่ายเลขานุการดำเนินการ ดังนี้

3.1 มีหนังสือขออนุมัติการผลิตผลงานวิจัย เพื่อสนับสนุนภารกิจในกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภา ไปยังเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินการผลิตผลงานวิจัยเรื่องดังกล่าวข้างต้น โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง และขอให้สำนักการคลังและงบประมาณ ดำเนินการตามวิธีการจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วงเงินงบประมาณ จำนวน 500,000 บาท

3.2 ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งผลไปยังหัวหน้าโครงการวิจัย เพื่อทราบและปรับปรุงข้อเสนอมายังอนุกรรมการพิจารณา

4. ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2568 ฝ่ายเลขานุการได้เสนอข้อพิจารณา สถานะสถาบันรับรองแล้ว พบว่า ข้อเสนองานวิจัยเรื่องที่ 1, 3 และ 4 อาจไม่สามารถเป็นคู่สัญญากับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ เนื่องจาก เรื่องที่ 1 ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ส่วนเรื่องที่ 3 - 4 ขึ้นทะเบียนศูนย์แต่ไม่ตรงกับสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะจ้างทำวิจัย สรุปมติที่ประชุมได้ดังนี้

4.1 ข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่องที่ 2 สามารถดำเนินการตามระเบียบเพื่อการจ้างทำวิจัยได้ก่อน

4.2 การวิจัยในเรื่องที่ 1, 3 และ 4 จะมีการพิจารณาเพื่อจัดจ้างผลิตผลงานวิจัยต่อไป

5. ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 19 มีนาคม 2568 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้จัดจ้างทำวิจัยทั้งหมด 4 เรื่อง ทั้งนี้ อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับงานตามสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง และประมวลผลดำเนินงาน (ผลลัพธ์) ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

โครงการ 1.1.2. โครงการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ
หน่วยรับผิดชอบ : สำนักวิชาการ

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ตุลาคม 2567– กันยายน 2568	

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
244,000	461,900	- 217,900	189.30

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
1.ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภา/การติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภา/ประเด็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง	ครั้ง	3	7	
2.เผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ อย่างน้อย	ช่องทาง	2	3	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ	ร้อยละ	88	90	
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ	ร้อยละ	80	88.60	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้ว 7 ครั้ง ผู้เข้าร่วมรวม 906 คน

1. จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ให้แก่สมาชิกวุฒิสภา

1.1 จัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยี AI กับการสนับสนุนภารกิจด้านนิติบัญญัติ ในวันที่ 3 เมษายน 2568 เวลา 09.00 – 15.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 402 – 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ผู้เข้าร่วม 208 คน

1.2 สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Smart Senate ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 เวลา 09.00 – 15.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 402 – 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

1.3 สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สภาแห่งวุฒิ เตรียมพร้อมรับมือวิกฤตโลกผันผวน ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 เวลา 09.00 – 15.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

1.4 สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง วุฒิสภา จับตาการใช้งบประมาณแผ่นดิน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2568 เวลา 09.30 - 12.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

1.5 สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ผ่านกฎหมาย มั่นใจว่าประเมินผลกระทบรอบด้าน วันที่ 20 สิงหาคม 2568 เวลา 09.30 - 12.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ผู้เข้าร่วม 250 คน

1.6 เรื่อง วุฒิสภากับการเสนอญัตติและตั้งกระทู้ถาม ในวันที่ 3 กันยายน 2568 เวลา 09.30 - 12.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 402 - 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

1.7 เรื่อง วุฒิสภากับการสร้างศรัทธาประชาชน ในวันที่ 17 กันยายน 2568 เวลา 09.30 - 12.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

ทั้งนี้ สำนักงานมีการจัดกิจกรรมการพูดคุยระหว่างสมาชิกวุฒิสภา (Morning Talk) วันจันทร์ก่อนการประชุมวุฒิสภา เวลา 08.00 - 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 406 - 407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2567

2. เผยแพร่เอกสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

2.1 เว็บไซต์คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาเว็บไซต์ของคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา

2.2 Application Line กลุ่มสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

2.3 Facebook Page สำนักวิชาการ

โครงการ 1.1.3. โครงการนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ทางการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ

หน่วยรับผิดชอบ สำนักวิชาการ

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
พฤศจิกายน 2567 - กันยายน 2568	พฤศจิกายน 2567- กันยายน 2568	

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
143,000	204,303	- 61,303	142.87

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
ร้อยละของผู้เข้าร่วมได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ/เข้าร่วมสัมมนา	ร้อยละ	90	100	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ร้อยละของผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ / การเข้าร่วมการสัมมนา	ร้อยละ	90	92	

ผลการดำเนินงาน : เดินทาง 1 ครั้ง งานวิจัย (e - book) 100 เรื่อง จัดนิทรรศการ / สัมมนา 1 ครั้ง

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารวิชาการ และงานวิจัย ผ่านช่องทางดิจิทัล เช่น แอปพลิเคชันไลน์ Secretariat - senate ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เว็บไซต์ของสำนักงาน ในช่องทาง Digital Document และ Facebook ของสำนักวิชาการ เรื่องเล่าเข้าประเด็น (วิจัย) สนับสนุนงานวิจัย โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 58 ครั้ง

2. การเผยแพร่เอกสารวิชาการของเครือข่าย - ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และนำเสนอผลงานด้านวิชาการและงานวิจัยแก่สมาชิกวุฒิสภาคณะกรรมาธิการและบุคคลในวงงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 346 เรื่อง โดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทาง ดิจิทัล ดังนี้ Facebook สำนักวิชาการ / Facebook ห้องสมุดวุฒิสภา / Digital Document / ไลน์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา / Intranet สำนักวิชาการ

3. วุฒิสภา ได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา ต่อมาคณะกรรมการมีคำสั่งที่ 1/2567 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานด้านการวิจัย โดยที่ประชุมได้มีการกำหนดกรอบและแนวทางการดำเนินงานและพิจารณาคัดเลือกหัวข้อวิจัย จัดจ้างผลิตงานวิจัยและดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2568 โดยมีกรอบระยะเวลาวิจัย ไม่เกิน 6 เดือน งบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 4 เรื่อง ซึ่งจัดจ้างทำงานวิจัย 4 เรื่องแล้ว

4. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการนำผลงานทางวิชาการ และผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในกระบวนการนิติบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 22 หน่วยงาน ได้แก่

4.1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4.2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4.3. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4.4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4.5. สำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม
4.6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4.7. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4.8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4.9. มหาวิทยาลัยนครพนม
4.10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4.11. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4.12. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4.13. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
4.14. มหาวิทยาลัยบูรพา
4.15. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4.16. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4.17. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4.18. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4.20. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4.21. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.22. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการงานวิชาการและผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ณ อาคารรัฐสภา

5. วันที่ 8 - 9 กันยายน 2568 ณ อาคารรัฐสภา จัดสัมมนาและนิทรรศการวันวิชาการสู่งานนิติบัญญัติ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ เรื่อง บทบาทหน่วยงานเครือข่ายกับการสร้างสรรค์งานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์ในวงงานนิติบัญญัติ ดำเนินการอภิปราย นายชิบ จิตนิยม สมาชิกวุฒิสภา โดยมีหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 8 แห่ง ดังนี้

5.1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ รองผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์พัฒนาความร่วมมือนานาชาติและใช้ประโยชน์งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

5.2. นางสาวสตตกมล เกียรติพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

5.3. พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

5.4. ดร.นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล ที่ปรึกษาแผนงานกลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

5.5. นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

5.6. รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

5.7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

5.8. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

6. การสัมมนาครั้งนี้ทำให้สมาชิกวุฒิสภา หน่วยงานเครือข่าย บุคลากรในวงงานนิติบัญญัติ และผู้สนใจได้รับทราบถึงผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ การบูรณาการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรกับหน่วยงานเครือข่ายในการพัฒนางานด้านการวิจัยและงานวิชาการในการสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาต่อไป

โครงการ 1.1.4. โครงการพัฒนากระบวนการผลิตและส่งมอบข้อมูลด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาเพื่อประชาชน(Legislative Data Service Center): โครงการ LDSC

หน่วยรับผิดชอบ คณะทำงานพัฒนากระบวนการผลิต LDSC

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	

งบประมาณจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
ไม่ใช้งบประมาณ			

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
ร้อยละของผู้เข้าร่วมได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ	ร้อยละ	90	100	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ร้อยละของผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อการจัดเข้าร่วมการสัมมนา	ร้อยละ	90	92	

ผลการดำเนินงาน : สัมมนา 1 ครั้ง

1. จัดทำข้อมูลสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ (เน้นทีมข้ามสายงาน)
2. แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนิติบัญญัติ งานวิชาการงานวิจัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
3. นำเข้าข้อมูลสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
4. วางแผนสำรวจความต้องการใช้ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมหลัก สมาชิกวุฒิสภาคณะกรรมาธิการ
5. นำ feedback จากคณะทำงานเชิงบูรณาการ (ปี 2567) มาปรับปรุงกระดานแสดงผลข้อมูลด้านนิติบัญญัติในส่วนของการตราพระราชบัญญัติ
6. ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้ข้อมูล ประเด็นการสำรวจ ศูนย์รวมบริการข้อมูลด้านนิติบัญญัติกระดานแสดงข้อมูลด้านนิติบัญญัติ ระหว่างวันที่ 1 - 10 กันยายน 2568

โครงการ 1.1.5. โครงการพัฒนากระบวนงานเพื่อสนับสนุนภารกิจควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของวุฒิสภาสู่ Smart Digital

หน่วยรับผิดชอบ คณะทำงานพัฒนากระบวนงาน Smart digital

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568	

งบประมาณจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
ไม่ใช้งบประมาณ			

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
กระดานแสดงผลข้อมูลด้านนิติบัญญัติ (Data Dashboard)	กระบวนงาน	3	3	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ร้อยละของการลงข้อมูลในกระดานแสดงผลข้อมูลด้านนิติบัญญัติ (Data Dashboard)	ร้อยละ	90	100	

ผลการดำเนินงาน : มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนงานใหม่ 3 กระบวนงาน

1.พัฒนาและนำเข้าข้อมูลทั้ง 3 กระบวนงาน

1.1. กระบวนงานญัตติ

1.2. กระบวนงานการพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานตาม ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากรายงานพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ

1.3. กระบวนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลติดตามการพิจารณารายงานประจำปีที่องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐที่ต้องรายงานต่อวุฒิสภา

ช่องทางเผยแพร่

https://www.senate.go.th/view/1/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81/TH-TH

4.1.2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมงานด้านกฎหมายและวิชาการ

โครงการ 1.2.1. โครงการเผยแพร่ความรู้ระบบงานรัฐสภา และกิจการด้านการต่างประเทศของวุฒิสภา (เดิมโครงการเผยแพร่ภารกิจด้านการต่างประเทศและการปฏิบัติหน้าที่นักวิเทศสัมพันธ์)

หน่วยรับผิดชอบ สำนักการต่างประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2568	

งบประมาณจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
23,900	4,200	19,700	17.57

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
มีสื่อประกอบการบรรยายภารกิจด้านการต่างประเทศและการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภา	สื่อ	1	1	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจในภารกิจด้านการต่างประเทศของวุฒิสภา	ร้อยละ	90	90	

ผลการดำเนินงาน : จัดกิจกรรม 1 ครั้ง

จัดกิจกรรมวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ณ อาคารรัฐสภา ผู้เข้าร่วม : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งชาติเวียดนามนครโฮจิมินห์ จำนวน 100 คน (วันที่ 11 ตุลาคม 2567 มีหนังสือขอปรับชื่อโครงการ กิจกรรม/แผนงาน และผู้เข้าร่วม จากเดิมกำหนดจำนวน 60 คน เพื่อให้สอดคล้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

โครงการ 1.2.2. โครงการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานด้านวิชาการและงานวิจัย

หน่วยรับผิดชอบ สำนักวิชาการ

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568	

งบประมาณจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
60,400	115,292.2	- 54,892.2	190.88

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
1. มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและงานวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศ	แห่ง	1	22	
2. มีการติดตามการดำเนินงานกับหน่วยงานที่ได้มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการไว้แล้ว	ครั้ง	1	7	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
รายงานผลงานด้านวิชาการและงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ	ฉบับ	2	2	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 กิจกรรม

1. กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานเพื่อต่อยอดความร่วมมือตามโครงการเชื่อมโยงข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการนำผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ กับเครือข่ายหน่วยงานภายนอกเพิ่ม และติดตามเครือข่ายที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเดิม มีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง

2. กิจกรรมที่ 2 การเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและงานวิจัยระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับหน่วยงานภายนอก (งบประมาณส่วนเกินเบิกจ่ายจากโครงการผลิตผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนภารกิจในกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

2.1. ศึกษาดูงาน และเข้าร่วมการประชุมหารือแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรม รวมทั้งการสร้างเสริมความเข้าใจร่วมกัน จำนวน 7 หน่วยงาน

2.1.1) มหาวิทยาลัยบูรพา

2.1.2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

2.1.3) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2.1.4) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2.1.5) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2.1.6) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

2.1.7) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการนำผลงานทางวิชาการและผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในกระบวนการนิติบัญญัติ ณ อาคารรัฐสภา จำนวน 22 หน่วยงาน คือ

3.1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3.2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3.3. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3.4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
3.5. สำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวง
3.6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3.7. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3.8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3.9. มหาวิทยาลัยนครพนม
3.10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3.11. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.12. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3.13. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
3.14. มหาวิทยาลัยบูรพา
3.15. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
3.16. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3.17. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3.18. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3.20. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3.21. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.22. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ 1.2.3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา
หน่วยรับผิดชอบ สำนักวิชาการ

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568	

งบประมาณจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
4,998,500	5,096,421	-97,921	101.96

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาได้ศึกษาดูงานในรัฐสภาต่างประเทศ	แห่ง	1	1	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภานำองค์ความรู้ที่ได้รับมาจัดทำเอกสารแนวทางการพัฒนางานวิชาการของคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาเพื่อยกระดับการทำงานของวุฒิสภา	ฉบับ	1	1	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 กิจกรรม

1. คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาได้เดินทางเยือนและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤษภาคม 2568 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความเห็นกับหน่วยงานที่สำคัญ ได้แก่ รัฐสภาไดเอท หอสมุดรัฐสภาไดเอทแห่งชาติ (The National Diet Library) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สถาบันบัณฑิตศึกษานโยบายแห่งชาติ (GRIPS) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น Japan International Cooperation Agency (JICA) และ ศูนย์เตือนภัยกรุงโตเกียว (Tokyo Rinkai Disaster Prevention Park) จำนวน 30 คน

1.1 คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาควรต้องสานต่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง GRIPS และวุฒิสภาไทยต่อไป โดยในวาระแรกคือการร่วมกันจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course Training) เพื่อศึกษาเครื่องมือในการออกแบบและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะสำหรับข้าราชการรุ่นใหม่ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

1.2 คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาควรมีการถอดประสบการณ์การทำงานของ GRIPS ในการวิเคราะห์วิจัยประเด็นเชิงนโยบายสาธารณะได้สำเร็จและมีความน่าเชื่อถือ เพื่อพัฒนาสถาบันทางวิชาการในประเทศไทยให้เป็นคลังปัญญาในการสนับสนุนทางวิชาการ โดยเฉพาะการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Recommendation) ให้กับวุฒิสภาไทย

1.3 คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาควรมีการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานพัฒนางานวิชาการของวุฒิสภาให้มีความหลากหลาย โดยเฉพาะการจัดทำบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายผ่านมุมมองทางวิชาการและทางปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติของไทยในส่วนของวุฒิสภา

1.4 คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาควรมีการศึกษาและถอดบทเรียนจากแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ การปรับตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่มีความเปลี่ยนแปลงและจะส่งผลกระทบกับ

อุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย มาตรการและการจัดการปัญหาทางด้านสังคมในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุซึ่งประเทศไทยเองก็ประสบปัญหาเช่นกัน รวมถึงการสร้างระเบียบวินัยตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายที่มีความเข้มงวด โดยนำองค์ความรู้ที่ได้มาสู่การต่อยอดให้กับสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการใช้ประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

1.5 ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้หอสมุดรัฐสภาของประเทศมีการอำนวยความสะดวกให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า และใช้ทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดให้มากขึ้น

2. จัดทำ “รายงานการเดินทางศึกษาดูงาน และแนวทางการพัฒนา โดยคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2568 วันที่ 5 มิถุนายน 2568 และได้นำกราบเรียนประธานวุฒิสภาเรียบร้อยแล้ว

3. เผยแพร่เอกสาร “รายงานการเดินทาง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา ณ ประเทศญี่ปุ่น” ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

3.1 เผยแพร่ในรูปแบบเอกสาร โดยเผยแพร่ให้กับคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา

3.2 เผยแพร่ทางอิเลกทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง ดังนี้

3.2.1) เว็บไซต์คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา ในส่วนเอกสารเผยแพร่

3.2.2) Application Line สมาชิกวุฒิสภา กลุ่มคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา และกลุ่มสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

3.2.3) Facebook Page ห้องสมุดวุฒิสภา

3.2.4) Facebook Page สำนักวิชาการ

โครงการ 1.2.4. โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านกฎหมาย ด้านวิชาการ และด้านต่างประเทศกับต่างประเทศ

หน่วยรับผิดชอบ สำนักภาษาต่างประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	มกราคม - กันยายน 2568	

งบประมาณจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
205,500	153,400	52,100	74.65

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
มีการจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านกฎหมาย ด้านวิชาการและด้านต่างประเทศ กับต่างประเทศ	ครั้ง	1	1	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ผู้เข้าร่วมสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับภารกิจของวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	81.1	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 กิจกรรม

1.จัดกิจกรรมกับเครือข่ายเครือข่าย 1 ครั้ง เป็นกิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านกฎหมาย ด้านวิชาการและด้านต่างประเทศ กับต่างประเทศ

2.วันที่ 30 กรกฎาคม 2568 เลขาธิการวุฒิสภาอนุมัติให้ปรับโครงการ ตัดกิจกรรมที่ 1 ที่เป็นกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างทำของ/สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการพิจารณางบประมาณของคณะกรรมาธิการ ประสานความร่วมมือโดยจัดกิจกรรมวันที่ 4 กันยายน 2568 หัวข้อ "ประเทศไทยพร้อมแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ...." ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 120 คน จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ดร.ณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นายวิศรุจน์ เมืองปลื้ม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และ ดร.กฤษฎา บุญชัย เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (Thai Climate Justice for All – TCJA) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 180 คน จากหน่วยงานต่างประเทศ หน่วยงานไทยทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคการศึกษา สื่อ รวมถึงภาคประชาสังคม ซึ่งถือเป็นแนวทางในการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กฎหมายและการต่างประเทศกับต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

4.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 พัฒนากลไกการสร้างความรู้และการมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

4.2.1 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา และสร้างเครือข่ายใน การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โครงการ 2.1.1. โครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยรับผิดชอบ สำนักประชาสัมพันธ์

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
พฤศจิกายน 2567 - กันยายน 2568	ธันวาคม 2567 - พฤษภาคม 2568	⬆

งบประมาณจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
2,000,000	1,413,191	586,809	70.66

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
ร้อยละของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชน	ร้อยละ	80	95	⬆
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ร้อยละของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ร้อยละ	85	95.7	⬆

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ครั้ง

1. เลขาธิการวุฒิสภาอนุมัติโครงการ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568
2. จัดกิจกรรมเสวนาวันที่ 27 - 30 พฤษภาคม 2568 ณ สถาบันวิชาการ NT จ.นนทบุรี รับฟังการเสวนา ในหัวข้อ ”บทบาทของเยาวชนกับการพัฒนาประชาธิปไตย“วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
   - 2.1. นายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ สมาชิกวุฒิสภา
   - 2.2. นายมังกร ศรีเจริญกูล สมาชิกวุฒิสภา
   - 2.3. ดร. ศรประภา ศิริภัทรวิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
   - 2.4. นางสาวชนนิกานต์ สุพิทยาพร นางสาวไทยประจำปี 2566

ผู้ดำเนินรายการ : นายเอกรัฐ ตะเคียนนุช ผู้สื่อข่าวอิสระ วิทยากรได้แบ่งปันประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยในบทบาทต่าง ๆ ทั้งบทบาทนักการเมือง ผู้บริหารสถานศึกษา และเยาวชน ผู้เข้าร่วมโครงการได้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตย ในฐานะเยาวชน อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ต่อไปผู้เข้าร่วม นักเรียน เยาวชน ครู อาจารย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ภาคกลาง 17 เขต เขตละ 11 คน รวม 187 คน ผู้สังเกตการณ์ 33 คน รวม 220 คน

โครงการ 2.1.2. โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร)

หน่วยรับผิดชอบ สำนักประชาสัมพันธ์

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	

งบประมาณจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
1,300,000	863,495.62	436,504.38	66.42

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
การจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครองและบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา สู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ในกรุงเทพและภูมิภาคต่าง ๆ ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80	100	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 4 - 6 นักศึกษาสายอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. และนิสิต/นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการแต่ละครั้ง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา	ร้อยละ	90	95.14	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 17 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 3,771 คน

1. เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมการแสดงความคิดเห็นในการร่วมแสดงบทบาทสมมติการประชุมวุฒิสภา ในประเด็น โดยมีกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้

1.1 กิจกรรมเส้นทางสู่รัฐสภา เพื่อการเรียนรู้ระบบการทำงานของรัฐสภา

1.2 กิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา

1.3 กิจกรรมการสอนแบบสร้างสรรค์ เป็นฐาน (Creativity - Based Learning : CBL)

2. กิจกรรมลงพื้นที่ 17 ครั้ง ได้แก่

2.1. จังหวัดอยุธยา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เข้าร่วม 187 คน

2.2. กรุงเทพฯ วันที่ 17 ธันวาคม 2567 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เข้าร่วม 135 คน

2.3. จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 29 มกราคม 2568 โรงเรียนประสาทวิทยา เข้าร่วม 300 คน

2.4. จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 29 มกราคม 2568 โรงเรียนสังขะ เข้าร่วม 300 คน

2.5. จังหวัดศีรษะเกษ วันที่ 29 มกราคม 2568 โรงเรียนปรางกู่ เข้าร่วม 300 คน

2.6. ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพ วันที่ 13 มีนาคม 2568 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาค เข้าร่วม 42 คน

2.7. จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 21 กรกฎาคม 2568 ณ โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ เข้าร่วม 160 คน

2.8. จังหวัดนครปฐม วันที่ 30 กรกฎาคม 2568 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษก เข้าร่วม 160 คน

2.9. จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 25 สิงหาคม 2568 ณ โรงเรียนกรรณสูต เข้าร่วม 80 คน
2.10. จังหวัดปทุมธานี วันที่ 29 สิงหาคม 2568 โรงเรียนธัญบุรี จำนวน 200 คน
2.11 กรุงเทพ (อาคารรัฐสภา) โรงเรียนวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม วันที่ 2 กันยายน 2568 เข้าร่วม 115 คน
2.12 จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนกาญจนาภิเษก วันที่ 3 กันยายน 2568 เข้าร่วม 210 คน
2.13 จังหวัดพิจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง วันที่ 4 กันยายน 2568 เข้าร่วม 300 คน
2.14 จังหวัดพิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม วันที่ 4 กันยายน 2568 เข้าร่วม 425 คน
2.15 จังหวัดพิจิตร โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม วันที่ 5 กันยายน 2568 เข้าร่วม 376 คน
2.16 กรุงเทพ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย วันที่ 10 กันยายน 2568 เข้าร่วม 400 คน
2.17 กรุงเทพ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย วันที่ 22 กันยายน 2568 เข้าร่วม 82 คน

โครงการ 2.1.3. โครงการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยรับผิดชอบ สำนักประชาสัมพันธ์

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
พฤษภาคม 2568 – กันยายน 2568	กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2568	⬆

งบประมาณจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
1,649,000	1,648,800	200	99.99

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
ของการจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80	100	⬆
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเคารพเสียงข้างมากการรับฟังเสียงข้างน้อย หลักการยอมรับเหตุผลและหลักการโต้วาที	ร้อยละ	90	90.5	⬆

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 ครั้ง

1. จัดกิจกรรมตามแผนงาน 1 ครั้ง

1.1. วันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

2. หลังจากจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 มีการปรับแผนงาน เดิมกำหนดแข่งขัน 4 ภาค ๆ ละ 1 ครั้ง รอบตัดสิน กรุงเทพ 1 ครั้ง รวมจัด 5 ครั้ง ปรับเป็นจัดกิจกรรมครบทั้ง 4 ภาค แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ

2.1 รุ่น 7 วันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2568 ผู้เข้าร่วม 156 คน

2.2 รุ่น 8 วันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2568 ผู้เข้าร่วม 152 คน

ทั้งนี้ นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือและภาคกลาง จำนวน 9 จังหวัด 14 โรงเรียน และพี่เลี้ยงที่ผ่านอบรมจากรุ่นพี่ 1 - 7 จำนวน 10 คน รวม 130 คน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 22 คน เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ และเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนผ่านการสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของบอร์ดเกม ซึ่งสามารถช่วยให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำให้เยาวชนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น

โครงการ 2.1.4. โครงการ "การแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการเกี่ยวกับวุฒิสภา และการเมืองการปกครองของไทยสำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยรับผิดชอบ สำนักประชาสัมพันธ์

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
พฤศจิกายน 2567 - กันยายน 2568	มกราคม - กรกฎาคม 2568	⬆

งบประมาณจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
1,343,000	1,115,410.81	227,589.19	83.05

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
ความสำเร็จของการจัดโครงการตอบแข่งขันปัญหาเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90	100	⬆
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ของผู้เข้าร่วมที่เข้าร่วมโครงการฯมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และบทบาทหน้าที่และอำนาจ ของวุฒิสภา	ร้อยละ	90	93	⬆

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 ครั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการ 1,296 คน

1. ประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า รับสมัครวันที่ 13 - 20 พฤษภาคม 2568

2. จัดการแข่งขันตอบปัญหา”แฟนพันธ์แท้ วุฒิสภา” Senate Quiz Game (sparkles) รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค

2.1 ภาคเหนือ วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2568 จังหวัดเชียงใหม่

2.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2568 จังหวัดร้อยเอ็ด
2.3 ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2568 จังหวัดสุพรรณบุรี
2.4 ภาคใต้ วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2568 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2.5 กรุงเทพ วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2568
2.6 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

3. ผลการแข่งขัน
3.1 รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
3.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
3.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
3.4 รางวัลชมเชย 2 รางวัล คือ โรงเรียนอำนาจเจริญ และโรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรี

โครงการ 2.1.5. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัลเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วมของประชาชน (Digital PR for Democracy and public participation)

หน่วยรับผิดชอบ สำนักประชาสัมพันธ์

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กรกฎาคม 2568	มกราคม- กันยายน 2568	↓

งบประมาณจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
2,000,000	1,314,320.4	685,679.6	65.72

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัลเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วมของประชาชน	ร้อยละ	80	100	↑
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนจากการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของวุฒิสภา อย่างน้อยในระดับที่ 2 ระดับการปรึกษาหารือ	ระดับ	2	4	↑

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 กิจกรรม

1. การพัฒนาเพื่อเพิ่มช่องทางสื่อสังคมออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.1.นำงบประมาณไปใช้เพิ่มเติมในโครงการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กิจกรรมครั้งที่ 2 รุ่น 8 วันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2568 ผู้เข้าร่วม 152 คน

1.2. จัดสัมมนา "PR Add - on : ปรุง(งาน) ใหม่ให้ไฟลุก!" เสริม เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ระดมความคิดเห็น เพิ่มช่องทางสื่อสังคมออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 - 13 กันยายน 2568 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Viral Mindset: คิดแบบไหนให้คอนเทนต์ติดตลาด”

2. โครงการอบรม/สัมมนาสำหรับสมาชิกวุฒิสภาหรือบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน

2.1 จัดกิจกรรม “โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเผยแพร่ผลงานของคณะกรรมาธิการ” วันที่ 28 - 29 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 408 อาคารรัฐสภา เข้าร่วม 90 คน

3. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกิจกรรมพิเศษเพื่อเผยแพร่ประชาธิปไตย และบทบาทหน้าที่

4. การประชาสัมพันธ์ทางสื่อโสตทัศน์

โครงการ 2.1.6. โครงการจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยรับผิดชอบ สำนักประชาสัมพันธ์

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	

งบประมาณจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
2,200,000	2,015,024	184,976	91.59%

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
จำนวนช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานฯ และวุฒิสภา ผ่านทาง facebook Youtube และ NLA Radio	ช่องทาง	1	2	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ของการรับรู้ของผู้เข้าร่วมต่อข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯและวุฒิสภาที่มีการเผยแพร่ผ่านช่องทาง facebook Youtube และผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์	ร้อยละ	60	79.24	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 12 งวด

1. ดำเนินการประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ผู้ชนะการเสนอ คือ บริษัท แอดวานซ์ โมบาย มีเดีย เซอร์วิส จำกัด งบประมาณจำนวน 2,198,208 บาท เบิกจ่าย 12 งวด

2. บริษัทผู้รับจ้างได้รับว่าจ้างโดยจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 คน สัญญาเลขที่ เลขที่ 15/2568

3. พิจารณาตรวจรับรายงานผลการดำเนินงานการจ้างเหมาบริการ ตาม TOR อาทิ การปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง จัดทำสคริปต์รายการ ดำเนินรายการวิทยุ ผลิตสื่อวิดิทัศน์

4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook / YouTube / x (twitter)
4.1 เดือนตุลาคม facebook 46 คลิป youtube 63 คลิป
4.2 เดือนพฤศจิกายน facebook 53 คลิป youtube 59 คลิป
4.3 เดือนธันวาคม facebook 50 คลิป youtube 73 คลิป
4.4 เดือนมกราคม facebook 58 คลิป youtube 64 คลิป
4.5 เดือนกุมภาพันธ์ facebook 64 คลิป youtube 50 คลิป
4.6 เดือนมีนาคม facebook 54 คลิป youtube 59 คลิป
4.7 เดือนเมษายน facebook 43 คลิป youtube 48 คลิป
4.8 เดือนพฤษภาคม facebook 49 คลิป youtube 54 คลิป
4.9 เดือนมิถุนายน facebook 48 คลิป youtube 53 คลิป
4.10 เดือนกรกฎาคม facebook 49 คลิป youtube 55 คลิป
4.11 เดือนสิงหาคม facebook 47 คลิป youtube 57 คลิป
4.12 เดือนกันยายน facebook 63 คลิป youtube 73 คลิป

โครงการ 2.1.7. โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยรับผิดชอบ สำนักประชาสัมพันธ์

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568	

งบประมาณจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
500,000	589,655	- 89,655	117.93

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
ของผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ร้อยละ	90	90	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ผู้เข้าร่วมมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ร้อยละ	80	80	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 กิจกรรม

1. กิจกรรมเปิดให้ศึกษาดูงานสำนักงาน วันที่ 27 ธันวาคม 2567 เลขาธิการอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสารเผยแพร่มอบให้คณะเยี่ยมชม ดำเนินการจัดจ้างทำเอกสารเผยแพร่บทบาทหน้าที่วุฒิสภา จำนวน 5,000 ชุด และเปิดให้ศึกษาดูงานสำนักงานถึง 30 กันยายน 2568 รวมรับ 141 คณะ 8,238 คน ดังนี้

1.1 ตุลาคม 2567 รับ 8 คณะ 462 คน
1.2 พฤศจิกายน 2567 รับ 5 คณะ 128 คน
1.3 ธันวาคม 2567 จำนวน 8 คณะ 432 คน
1.4 มกราคม 2568 จำนวน 14 คณะ 555 คน
1.5 กุมภาพันธ์ 2568 รับ 11 คณะ 659 คน
1.6 มีนาคม 2568 รับ 18 คณะ 775 คน
1.7 เมษายน 2568 รับ 4 คณะ 73 คน
1.8 พฤษภาคม 2568 รับ 12 คณะ 590 คน
1.9 มิถุนายน 2568 รับ 7 คณะ 488 คน
1.10 กรกฎาคม 2568 รับ 18 คณะ 1,323 คน
1.11 สิงหาคม 2568 รับ 14 คณะ 1,770 คน
1.12 กันยายน 2568 รับ 18 คณะ 862 คน

2. กิจกรรมเปิดบ้านวุฒิสภา "Open House" - จัดวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2568 ณ อาคารรัฐสภาและโรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพ ผู้เข้าร่วมบุคคลที่เคยเข้าเยี่ยมชมรัฐสภา 80 คน รูปแบบจัดอบรมสอนทำสื่อประชาสัมพันธ์ และให้ถอดบทเรียน สิ่งได้รับความรู้จากการเยี่ยมชม และจัดทำสื่อเผยแพร่

โครงการ 2.1.8. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2568
หน่วยรับผิดชอบ สำนักประชาสัมพันธ์

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	พฤศจิกายน 2567- มกราคม 2568	⬆

งบประมาณจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
375,000	358,549.85	16,450.15	95.61

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ	คน	2,000	4,382	⬆
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ร้อยละของผู้เข้าร่วมที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งรับทราบบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา	ร้อยละ	90	94.2	⬆

ผลการดำเนินงาน :ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ครั้ง

1. จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2568 ณ อาคารรัฐสภา จัดซุ้มกิจกรรมให้ความรู้ ซุ้มสันทนาการ และซุ้มอาหาร ทำให้การจัดงานวันเด็กปีนี้คึกคักเป็นพิเศษ โดยมีเด็ก เยาวชน

และผู้ปกครอง จำนวนกว่า 2,482 คน ช่องทาง ถ่ายทอดสดผ่านแฟนเพจ Facebook สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 1,900 คน รวม 4,382 คน เข้าร่วมงานและร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเวทีกลาง กิจกรรมตามซุ้มต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมความรู้ พร้อมรับของรางวัลมากมาย รวมกว่าหนึ่งหมื่นชิ้น

2. กิจกรรมเยี่ยมชมห้องประชุมวุฒิสภาซึ่งเป็นครั้งแรกที่เปิดให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสสัมผัสกับเก้าอี้นั่งของประธานวุฒิสภา ถ่ายภาพกับบัลลังก์ประธานรัฐสภาในอดีต ที่มีอายุเกือบ 100 ปี กิจกรรมเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเกี่ยวกับเปิดโลกรัฐสภาต่างประเทศ กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการรักสุขภาพ

โครงการ 2.1.9. โครงการจัดทำหนังสือ "สรุปผลงานวุฒิสภา" ในรูปแบบ e - Book

หน่วยรับผิดชอบ สำนักประชาสัมพันธ์

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
มกราคม - สิงหาคม 2568	มกราคม- สิงหาคม 2568	

งบประมาณจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
330,000	306,150	23,850	92.77

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
หนังสือ “สรุปผลงานวุฒิสภา” ในรูปแบบ e - Book	ฉบับ	1	1	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ร้อยละของผู้เข้าร่วมได้รับรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และบทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาและวงงานรัฐสภา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	ร้อยละ	80	82	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง

1. ดำเนินการขออนุมัติและรวบรวม เรียบเรียงข้อมูลจากสำนักต่างๆ เพื่อจัดทำข้อมูลต้นฉบับและนำมาจัดทำอาร์ตเวิร์กต้นฉบับ พร้อมทั้งเสนอเลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบต้นฉบับ

2. จัดจ้างบริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ 61/2568 บริษัทผู้รับจ้างจัดทำอาร์ตเวิร์กต้นฉบับในรูปแบบ e - Book Multimedia ส่งมอบงานวันที่ 15 สิงหาคม 2568

3. ดำเนินการเผยแพร่หนังสือ/ e-Book 3 ช่องทาง

3.1) เว็ปไซต์สำนักงาน

3.2) อินทราเน็ต

3.3) ส่งเอกสารหนังสือ สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารสำนักงาน ห้องสมุดรัฐสภา ห้องสมุดวุฒิสภา ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี บรรณารักษ์ ประชาชนประจำจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

โครงการ 2.1.10. โครงการจัดทำหนังสือความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา และความรู้ในวงงานรัฐสภา" ในรูปแบบ e - Book

หน่วยรับผิดชอบ สำนักประชาสัมพันธ์

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
มกราคม 2567 - กันยายน 2568	มกราคม 2568 - 30 มิถุนายน 2568	

งบประมาณจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
180,000	122,000	58,000	67.78

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
หนังสือความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา และความรู้ในวงงานรัฐสภา ในรูปแบบ e - Book	เรื่อง	1	1	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ผู้เข้าร่วมได้รับรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาและวงงานรัฐสภา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	ร้อยละ	80	92.45	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง ผลิต จำนวน 10,000 เล่ม

1. ดำเนินการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา รวมถึงความรู้ในวงงานรัฐสภา และจัดทำข้อมูลต้นฉบับ
2. เลขาธิการวุฒิสภาอนุมัติให้ดำเนินการและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ ดำเนินการจัดส่งข้อมูลต้นฉบับมอบให้บริษัทผู้รับจ้างไปดำเนินการออกแบบอาร์ตเวิร์ก
3. บริษัทส่งมอบงานวันที่ 30 มิถุนายน 2568
4. ดำเนินการเผยแพร่หนังสือ 4 ช่องทาง
   - 4.1 กิจกรรมลงพื้นที่จังหวัดต่างๆ
   - 4.2 คณะเยี่ยมชมวุฒิสภา
   - 4.3 เว็บไซต์สำนักงาน
   - 4.4 อินทราเน็ต

โครงการ 2.1.11. โครงการจัดกิจกรรมพบสื่อมวลชน (Meet the Press)
หน่วยรับผิดชอบ สำนักประชาสัมพันธ์

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 - มกราคม 2568	⬆

งบประมาณจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
125,300	120,186	5,114	95.92

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเครือข่ายสื่อมวลชนกับวุฒิสภาเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่การดำเนินงานของวุฒิสภา	เครือข่าย	1	5	⬆
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
สื่อมวลชนมีทัศนคติที่ดีต่อวุฒิสภา	ร้อยละ	80	92	⬆

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ครั้ง

1. วันที่ 21 มกราคม 2568 จัดกิจกรรม"แถลงผลงานการดำเนินงานของวุฒิสภา ในรอบ 6 เดือน ณ ห้องรับรองริมน้ำ 101 - 104 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา

2. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเครือข่ายสื่อมวลชนกับวุฒิสภา จำนวน 5 เครือข่าย คือ

2.1 สื่อโทรทัศน์

2.2 สื่อหนังสือพิมพ์

2.3 สื่อวิทยุ

2.4 สำนักข่าว

2.5 สื่ออื่นๆ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่การดำเนินงานของวุฒิสภา

โครงการ 2.1.12. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสื่อมวลชน
หน่วยรับผิดชอบ สำนักประชาสัมพันธ์

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	

งบประมาณจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
26,000	17,000	9,000	65.38

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสื่อมวลชน	แห่ง	26	26	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
การดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เนื่องในโอกาสครบวันก่อตั้งสื่อมวลชนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	85	100	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเนื่องในโอกาสครบวันก่อตั้งสื่อมวลชน ดำเนินการแล้วเสร็จ 26 ครั้ง ดังนี้

1. วันที่ 4 ตุลาคม 2567 ครบรอบ 37 ปี หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
2. วันที่ 17 ตุลาคม 2567 ครบรอบวันก่อตั้ง 10 ปี สถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
3. วันที่ 21 ตุลาคม 2567 ครบรอบ 28 ปี หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
4. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ครบรอบ 16 ปี หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
5. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ครบรอบวันก่อตั้ง 57 ปี สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
6. วันที่ 27 ธันวาคม 2567 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
7. วันที่ 9 มกราคม 2568 หนังสือพิมพ์มติชน
8. วันที่ 15 มกราคม 2568 สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
9. วันที่ 25 มกราคม 2568 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
10. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11. วันที่ 22 มีนาคม 2568 พิมพ์แนวหน้า
12. วันที่ 26 มีนาคม 2568 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
13. วันที่ 28 มีนาคม 2568 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
14. วันที่ 7 เมษายน 2568 สถานีโทรทัศน์ PPTV 36
15. วันที่ 9 เมษายน 2568 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9)
16. วันที่ 9 เมษายน 2568 หนังสือพิมพ์ข่าวสด
17. วันที่ 24 เมษายน 2568 สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
18. วันที่ 3 พฤษภาคม 2568 กรมประชาสัมพันธ์
19. วันที่ 25 พฤษภาคม 2568 อมรินทร์ทีวี

20. วันที่ 1 มิถุนายน 2568 เนชั่นทีวี
21. วันที่ 5 มิถุนายน 2568 สำนักข่าวเดอะสแตนดาร์ด
22. วันที่ 25 มิถุนายน 2568 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
23. วันที่ 11 กรกฎาคม 2568 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
24. วันที่ 1 สิงหาคม 2568 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
25. วันที่ 8 สิงหาคม 2568 ช่อง 8
26. วันที่ 9 กันยายน 2568 สำนักข่าว TNN

4.2.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการพิจารณาร่างกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และ การให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

โครงการ 2.2.1. โครงการครูต้นแบบประชาธิปไตย
หน่วยรับผิดชอบ สำนักประชาสัมพันธ์

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568	ธันวาคม 2567 - มิถุนายน 2568	

งบประมาณจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
1,000,000	890,696.5	109,303.5	89.07

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
จำนวนเครือข่ายครูต้นแบบประชาธิปไตย	คน	70	70	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาต่อกระบวนการสอนของครูต้นแบบประชาธิปไตย	ร้อยละ	70	100	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 20 ผลงาน

1. วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2567 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกาศรับสมัครผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวด ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ เข้าร่วม 80 คน

2. วันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2568 จัดกิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบบอร์ดเกมส์ทดลองใช้กับผู้เข้าร่วมที่โรงเรียนของผู้เข้ารับการอบรม และจัดกิจกรรมประกวดสื่อดังกล่าว ณ ห้องสัมมนาชั้น B 2 อาคารรัฐสภา เข้าร่วม 26 คน

โครงการ 2.2.2. โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

หน่วยรับผิดชอบ สำนักประชาสัมพันธ์

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	พฤศจิกายน 2567 - พฤษภาคม 2568	⬆

งบประมาณจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
2,464,600	2,206,641.71	257,958.29	89.53

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร“กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”	ครั้ง	3	4	⬆
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสถาบันพระมหากษัตริย์ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้อง ของผู้เข้าร่วมที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	90	93.8	⬆

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 ครั้ง ผู้เข้าร่วม ผู้แทนภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาควิชาการ จาก 4 กลุ่ม จังหวัดละ 120 คน เข้าร่วมทั้งหมด 499 คน

1. วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2567 ณ ห้องประชุมนันทภรณ์ โรงแรมแฟนตาซี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ผู้เข้าร่วมจากกลุ่มจังหวัดชัยนาท ลพบุรี และสิงห์บุรี ผ่านการอบรม จำนวน 113 คน

2. วันที่ 14 - 16 มกราคม 2568 ณ โรงแรมทวีธารา จังหวัดลำปาง ผู้เข้าร่วมกลุ่มจังหวัดลำปาง แพร่ และพะเยา ผ่านการอบรม จำนวน 131 คน

3. วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2568 ณ ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ หนองคาย โรงแรมรอยัล นาคารา อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผู้เข้าร่วม จากกลุ่มจังหวัดหนองคาย อุดรธานี และบึงกาฬ ผ่านการอบรมจำนวน 123 คน

4. วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2568 ณ โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอเมืองสงขลา ผู้เข้าร่วมจากกลุ่มจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล ผ่านการอบรม จำนวน 132 คน

โครงการ 2.2.3. โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยประจำภูมิภาค พ.ศ. 2568
หน่วยรับผิดชอบ สำนักประชาสัมพันธ์

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
พฤศจิกายน 2567 – กันยายน 2568	ธันวาคม 2567 – กรกฎาคม 2568	⬆

งบประมาณจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
2,500,000	1,940,882.09	559,117.91	77.64

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
มีการจัดโครงการสัมมนาฯ เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80	100	⬆
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ผู้เข้าร่วมที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบาทหน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา ตลอดจนนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ท้องถิ่นได้	ร้อยละ	90	92.15	⬆

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 ภาค ผู้เข้าร่วม คือ เครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาที่เคยได้เข้าร่วมโครงการ ในกลุ่มจังหวัดแต่ละภาค ภาคละ 100 คน

1. หัวข้อกิจกรรมประกอบด้วย
   1. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยของเครือข่ายวุฒิสภา
   2. ความคาดหวังของสังคมต่อบทบาทการทำงานของวุฒิสภา
   3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
2. จัดสัมมนาทั้งหมด 4 ครั้ง ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 384 คน ประกอบด้วย
   2.1. ภาคเหนือ โรงแรมน้ำทอง จังหวัดน่าน จัดวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2567 เข้าร่วม 91 คน
   2.2. ภาคใต้ จังหวัดตรัง จัดวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2568 เข้าร่วม 90 คน
   2.3. ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี จัดวันที่ 2 - 4 เมษายน 2568 โรงแรมพีเค เข้าร่วม 103 คน
   2.4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมหาสารคาม โรงแรมตักสิลา จัดวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2568 เข้าร่วม 100 คน

โครงการ 2.2.4. โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
หน่วยรับผิดชอบ สำนักประชาสัมพันธ์

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568	

งบประมาณจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
10,000,000	7,711,738.08	2,288,261.92	77.12

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถดำเนินการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	85	100	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ผู้เข้าร่วมที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา	ร้อยละ	90	91.39	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 47 ครั้ง 77 จังหวัด ผู้เข้าร่วมเข้าร่วม 14,966 คน

1. คณะอำนวยการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 1 ครั้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2567
2. โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง (ตอนบน) 6 ครั้ง
   - 2.1. จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2568 เข้าร่วม 620 คน
   - 2.2. จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอ่างทอง วันที่ 3 - 4 เมษายน 2568 เข้าร่วม 722 คน
   - 2.3. จังหวัดอยุธยา จังหวัดปทุมธานี วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2568 เข้าร่วม 368 คน
   - 2.4. จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2568 เข้าร่วม 400 คน
   - 2.5. จังหวัดกรุงเทพ วันที่ 30 กรกฎาคม 2568 เข้าร่วม 233 คน
   - 2.6 จังหวัดนนทบุรี วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2568 เข้าร่วม 389 คน
3. โครงการสมาชิกวุฒิสภาในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง (ตอนล่าง) 6 ครั้ง
   - 3.1. จังหวัดกรุงเทพ วันที่ 21 มีนาคม 2568 เข้าร่วม 127 คน
   - 3.2. จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 29 - 30 เมษายน 2568 เข้าร่วม 598 คน
   - 3.3. จังหวัดกรุงเทพ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 เข้าร่วม 112 คน
   - 3.4. จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 25 กรกฎาคม 2568 เข้าร่วม 180 คน
   - 3.5 จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2568 เข้าร่วม 400 คน
   - 3.6 จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี วันที่ 10 - 11 กันยายน 2568 เข้าร่วม 407 คน
4. คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก 3 ครั้ง
   - 4.1. จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา วันที่ 19 - 21 มีนาคม 2568 เข้าร่วม 377 คน
   - 4.2. จังหวัดสระแก้ว วันที่ 24 - 25 เมษายน 2568 เข้าร่วม 179 คน
   - 4.3. จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี วันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2568 เข้าร่วม 419 คน

5.คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนพื้นที่จังหวัดภาคใต้ (ตอนบน) 5 ครั้ง
5.1.จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะเต่า) วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2568 เข้าร่วม 313 คน
5.2.จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต วันที่ 3 - 4 เมษายน 2568 เข้าร่วม 333 คน
5.3.จังหวัดระนอง ชุมพร วันที่ 10 - 11 เมษายน 2568 เข้าร่วม 718 คน
5.4.จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2568 เข้าร่วม 616 คน
5.5.จังหวัดพังงา สุราษฎร์ธานี วันที่ 12 - 13 กันยายน 2568 เข้าร่วม 100 คน
6.คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ (ตอนล่าง) 3 ครั้ง
6.1.จังหวัดตรัง พัทลุง วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2568 เข้าร่วม 315 คน
6.2.จังหวัดสงขลา วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2568 เข้าร่วม 160 คน
6.3 จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา วันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2568 เข้าร่วม 380 คน
6.4.จังหวัดสตูล ตรัง พัทลุง วันที่ 25 - 26 กันยายน 2568 เข้าร่วม 100 คน
7.คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคอีสาน (ตอนบน) 5 ครั้ง
7.1.จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2568 เข้าร่วม 274 คน
7.2.จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย วันที่ 3 - 4 เมษายน 2568 เข้าร่วม 538 คน
7.3. จังหวัดมุกดาหาร กาฬสินธุ์ สกลนคร วันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2568 เข้าร่วม 435 คน
7.4. จังหวัดนครพนม บึงกาฬ กาฬสินธุ์ วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2568 เข้าร่วม 453 คน
7.5 จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด วันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2568 เข้าร่วม 135 คน
8. คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคอีสาน(ตอนล่าง) 6 ครั้ง
8.1.จังหวัดอำนาจเจริญ ยโสธร วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2568 เข้าร่วม 560 คน
8.2.จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2568 เข้าร่วม 309 คน
8.3 จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2568 เข้าร่วม 54 คน
8.4.จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ วันที่ 5 - 6 กันยายน 2568 เข้าร่วม 407 คน
8.5.จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา วันที่ 18 - 19 กันยายน 2568 เข้าร่วม 354 คน
8.6.จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี วันที่ 25 - 26 กันยายน 2568 เข้าร่วม 140 คน
9.คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) 5 ครั้ง
9.1. จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2568 เข้าร่วม 263 คน
9.2. จังหวัดน่าน แพร่ วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2568 เข้าร่วม 108 คน
9.3. จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2568 เข้าร่วม 152 คน
9.4. จังหวัดเชียงราย พะเยา วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2568 เข้าร่วม 45 คน
9.5. จังหวัดลำปาง วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2568 เข้าร่วม 50 คน
10.คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 5 ครั้ง
10.1. จังหวัดสุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ วันที่ 10 - 11 เมษายน 2568 เข้าร่วม 419 คน
10.2. จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2568 เข้าร่วม 395 คน
10.3. จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2568 เข้าร่วม 450 คน
10.4. จังหวัดพิจิตร กำแพงเพชร วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2568 เข้าร่วม 354 คน
10.5. จังหวัดสุโขทัย วันที่ 4 - 5 กันยายน 2568 เข้าร่วม 350 คน

โครงการ 2.2.5. โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
หน่วยรับผิดชอบ สำนักวิชาการ

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	

งบประมาณจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
2,677,800	2,410,158.22	267,641.78	90.01

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน/ภาคประชาสังคมต่อภารกิจของวุฒิสภาและในประเด็นสาธารณะ	ระดับ	4	4	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ระดับ	70	74.9	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 13 ครั้ง ผู้เข้าร่วมภาครัฐ เอกชน และ ครู จังหวัดละ 100 คน ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 1,650 คน

1. วันที่ 4 ตุลาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในระบอบประชาธิปไตย
2. คณะกรรมการแต่งตั้งคณะทำงาน 3 คณะ ดังนี้
   - 2.1 คณะทำงานติดตามและประเมินผล
   - 2.2 คณะทำงานสร้างสรรค์และสื่อสาธารณะ
   - 2.3 คณะทำงานขับเคลื่อนในพื้นที่
3. จัดกิจกรรมลงพื้นที่ กิจกรรมประกอบด้วย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หารือแนวทางการพัฒนาประเทศ และสร้างสรรค์นโยบายที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ดังนี้
   - 3.1 ครั้งที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 24 มกราคม 2568 ณ ห้องทับทิมสยาม 3 เข้าร่วม 134 คน
   - 3.2 ครั้งที่ 2 จังหวัดน่าน วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ณ โรงแรมน่านตรึงใจ เข้าร่วม 107 คน
   - 3.3 ครั้งที่ 3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2568 เข้าร่วม 136 คน
   - 3.4 ครั้งที่ 4 จังหวัดระยอง วันที่ 23 - 24 เมษายน 2568 เข้าร่วม 155 คน
   - 3.5 ครั้งที่ 5 จังหวัดอุดรธานี วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2568 เข้าร่วม 145 คน
   - 3.6 ครั้งที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2568 เข้าร่วม 103 คน
   - 3.7 ครั้งที่ 7 จังหวัดสงขลา วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2568 เข้าร่วม 125 คน
   - 3.8 ครั้งที่ 8 จังหวัดอ่างทอง วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2568 เข้าร่วม 166 คน
   - 3.9 ครั้งที่ 9 จังหวัดขอนแก่น วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2568 เข้าร่วม 149 คน
   - 3.10 ครั้งที่ 10 จังหวัดภูเก็ต วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2568 เข้าร่วม 138 คน
   - 3.11 ครั้งที่ 11 จังหวัดเชียงราย วันที่ 4 - 5 กันยายน 2568 เข้าร่วม 152 คน
   - 3.12 ครั้งที่ 12 จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 11 - 12 กันยายน 2568 เข้าร่วม 140 คน
   - 3.13 ครั้งที่ 13 กรุงเทพ วันที่ 18 - 19 กันยายน 2568 เข้าร่วม 100 คน

4.3 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่ความเป็น Smart Digitalization

4.3.1 แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนาระบบและโครงการฐานข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลและการเชื่อมโยงข้อมูลในแนวทางการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ (จำนวน 6 โครงการ)

โครงการ 3.1.1. โครงการบูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของสมาชิกวุฒิสภา
หน่วยรับผิดชอบ สำนักการต่างประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 - สิงหาคม 2568	⬆

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
ไม่ใช้งบประมาณ			

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศเพื่อบริการสมาชิกวุฒิสภาและผู้รับบริการ	ระบบ	1	1	■
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
สมาชิกวุฒิสภาและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ	ร้อยละ	90	96.63	⬆

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ระบบ

1. จัดประชุมเพื่อวางกรอบฐานข้อมูล และแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลของสำนักที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักกรรมาธิการ 1 2 และ 3 สำนักการต่างประเทศ สำนักงานประธานวุฒิสภา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำกรอบฐานข้อมูล และแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลเสนอขอความเห็นชอบจากเลขาธิการวุฒิสภา และวางระบบฐานข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2568

2. นำเข้าข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ด้านกรรมาธิการ ด้านต่างประเทศของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา เข้าสู่ระบบ

3. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาและผู้รับบริการต่อระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของสมาชิกวุฒิสภาและผู้รับบริการ

โครงการ 3.1.2. โครงการจัดทำหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางการเห็น (Read for the Blind)
หน่วยรับผิดชอบ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 - กรกฎาคม 2568	⬆

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
99,000	99,000	0	100

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
มีหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางการเห็นได้แก่ บทความเกี่ยวกับงานด้านนิติบัญญัติของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อย่างน้อย จำนวน 15 เรื่อง รายงานการพิจารณาการศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ	ช่องทาง	3	3	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ผู้พิการทางการเห็นสามารถเข้าถึงกระบวนการนิติบัญญัติได้อย่างอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	เล่ม	4	4	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 งวด

1.จัดจ้างมูลนิธิคนตาบอดไทย เพื่อจัดทำหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น สัญญาเลขที่ 1/2568 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2567 งบประมาณจำนวน 99,000 บาท กำหนดเบิกจ่าย 3 งวด

2. ตรวจรับงาน 3 งวด

2.1. วันที่ 14 มกราคม 2568

2.2. วันที่ 1 พฤษภาคม 2568

2.3 วันที่ 21 กรกฎาคม 2568

3. งานที่ตรวจรับ ประกอบด้วย รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 3 เล่ม และบทความ/ เอกสารวิชาการด้านนิติบัญญัติ 15 เรื่อง รูปแบบไฟล์ต้นฉบับ และ USB 100

4. ช่องทางเผยแพร่

4.1 Application TAP2 Read

4.2 ผู้รับจ้างส่งมอบไฟล์ต้นฉบับรูปแบบ CD สำนักงานเผยแพร่ผ่านช่องทาง

4.2.1 เว็บไซต์วุฒิสภา เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

4.2.2 Application Line

4.3 ผู้รับจ้างส่งมอบสำเนา เพื่อเผยแพร่โรงเรียนต่างๆ รูปแบบ USB 100 ชิ้น

โครงการ 3.1.3. โครงการจ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์วุฒิสภา
หน่วยรับผิดชอบ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	พฤศจิกายน 2567 – ตุลาคม 2568	

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
670,000	557,500	112,500	83.21

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
มีการบำรุงรักษาเว็บไซต์วุฒิสภาให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน CWE : Common Weakness Enumeration Top 25	มาตรฐาน	1	1	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ผู้ใช้งานเว็บไซต์วุฒิสภามีความพึงพอใจต่อการใช้งาน เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจด้านนิติบัญญัติ	ร้อยละ	80	100	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 งวด อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ 1 งวด

1. สัญญาเลขที่ 21/2568 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 จัดจ้างบริษัท สมาร์ทมัลติมีเดีย โซลูชั่น จำกัด จำนวนเงิน 669,000 บาท เบิกจ่าย 6 งวดๆ ละ 111,500 บาท
2. ตรวจรับงานครบ 6 งวด

โครงการ 3.1.4. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ
หน่วยรับผิดชอบ สำนักการพิมพ์

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568	กรกฎาคม – สิงหาคม 2568	

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
13,214,500	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	13,214,500	0

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
เครื่องพิมพ์ดิจิทัล	เครื่อง	1	1	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
สำนักการพิมพ์สามารถผลิตเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา หน่วยงานภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลในวงงานนิติบัญญัติ โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	90	100	
ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ครั้ง อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักงานกันเงินเบิกเหลื่อมปี สัญญาเลขที่ 36/2568 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 จัดจ้างบริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาจ้างงบประมาณ 12,9000,000 บาท เบิกจ่ายงวดเดียว ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2568 ประชุมตรวจรับวันที่ 15 กันยายน 2568				

โครงการ 3.1.5. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการพิมพ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ

หน่วยรับผิดชอบ สำนักการพิมพ์

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	เมษายน 2568 - กันยายน 2568	

จัดสรรงบประมาณ	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
7,490,000	อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ	7,490,000	0

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ทูเพลท (CTP)	ชุด	1	1	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ดำเนินการผลิตเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา หน่วยงานในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและบุคคลในวงงานนิติบัญญัติ โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	90	100	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ครั้ง อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักงานกันเงินเบิกเหลื่อมปี

สัญญาเลขที่ 39/2568 ลงวันที่ 11 เมษายน 2568 บริษัท แอล บิสซิเนส โปรเซส เอ๊าท์ซอร์สซิ่ง จำกัด งบประมาณ 6,789,000 บาท เบิกจ่ายงวดเดียว เริ่มส่งมอบตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2568 ตรวจรับเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ

1.แต่งตั้ง คณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะ และร่างขอบเขตงาน วันที่ 7 ตุลาคม 2567 ประกาศร่าง (ครั้งที่ 1) วันที่ 4 - 11 ธันวาคม 2567 มีวิจารณ์แก้ไข

2.ประกาศร่าง (ครั้งที่ 2) วันที่ 7 - 10 มกราคม 2568 มีวิจารณ์ไม่มีแก้ไข

3.ประกาศประกวดราคา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 ยื่นเสนอราคา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

โครงการ 3.1.6. โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานการบริการตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

หน่วยรับผิดชอบ สำนักการพิมพ์

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ธันวาคม 2567 – กันยายน 2568	มกราคม – พฤษภาคม 2568	⬆

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
30,000	30,000	0	100

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
ของผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ตามคู่มือการปฏิบัติงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015	ร้อยละ	90	100	⬆
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
บุคลากรสำนักการพิมพ์มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001	ร้อยละ	90	100	⬆

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. จัดกิจกรรมวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา อบรมหลักสูตร ทบทวนข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO 9001 : 2015
2. จัดกิจกรรมวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา อบรมหลักสูตร แนวทางการพัฒนากระบวนการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคดิจิทัล

4.3.2 แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบความมั่นคง ปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (จำนวน 15 โครงการ)

โครงการ 3.2.1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมนอกสถานที่ผ่านสื่อมัลติมีเดีย

หน่วยรับผิดชอบ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2569	

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
1,063,200	กันเงินงบประมาณเหลื่อมปี	1,063,200	0

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
สำนักงานมีครุภัณฑ์สำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมนอกสถานที่ผ่านสื่อมัลติมีเดีย	ชุด	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ครุภัณฑ์สำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมนอกสถานที่ผ่านสื่อมัลติมีเดียสามารถใช้งานได้	ร้อยละ	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ผลการดำเนินงาน : สำนักงานได้กันเงินงบประมาณเบิกจ่ายเหลื่อมปีแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน ครบตามสัญญา วันที่ 20 ตุลาคม 2568

1. การจัดซื้อจัดจ้าง (e - bidding) ครั้งที่ 2

1.1 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะ และร่างขอบเขตงาน วันที่ 13 มีนาคม 2568

1.2 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา วันที่ 3 เมษายน 2568

1.3 ยื่นซองประกวดราคา วันที่ 18 เมษายน 2568 มีผู้ยื่น 3 ราย ผู้ชนะการประกวดราคา : บริษัท ออวิด้า จำกัด งบประมาณ 813,000 บาท สัญญาเลขที่ 48/2568 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 ส่งมอบงาน 90 วัน ครบกำหนดวันที่ 20 ตุลาคม 2568 สำนักกฎหมายมีความเห็นเกี่ยวกับข้อสัญญาที่อาจไม่เป็นธรรม จึงแจ้งสำนักการคลังและงบประมาณ เพื่อส่งเรื่องให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาทำความเห็น กรณีหากอุปกรณ์ชำรุดบกพร่อง ซึ่งไม่เกิดจากการใช้งานปกติ ผู้รับจ้างควรมีการแก้ไข จึงจะเป็นการรักษาประโยชน์ของทางราชการสูงสุด

2. การดำเนินงานที่ผ่านมา ครั้งที่ 1 ประกาศ ยกเลิก เอกสารไม่ถูกต้อง (28 กุมภาพันธ์ 2568)

2.1 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะ และร่างขอบเขตงาน

2.2 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

โครงการ 3.2.2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม
หน่วยรับผิดชอบ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	เมษายน 2568 - กันยายน 2568	

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
18,740,000	11,202,126.39	7,537,873.61	59.78

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ปี 2568)	เครื่อง	415	415	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบฯที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ตามข้อกำหนด	ร้อยละ	100	100	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 งวด อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 2 สำนักงานได้กันเงินงบประมาณเบิกจ่ายเหลื่อมปีแล้ว

1. ตรวจรับงานงวดที่ 1 (คอมพิวเตอร์ PC 309 เครื่อง และโน๊ตบุ๊ค 106 เครื่อง) จัดจ้างบริษัท นิปด้า กรุ๊ป จำกัด งบประมาณ 18,670,210 บาท สัญญาเลขที่ 38/2568 ลงวันที่ 4 เมษายน 2568 ส่งมอบ 150 วัน

1.1 งวดที่ 1 เบิกจ่าย 11,202,126.39 บาท

1.2 งวดที่ 2 เบิกจ่าย 7,468,084 บาท

โครงการ 3.2.3. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรองข้อมูลเพื่อทดแทนของเดิม
หน่วยรับผิดชอบ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568	มกราคม - กรกฎาคม 2568	⬆

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
3,500,000	3,100,000	400,000	88.57

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับบริหารจัดการระบบสำรองข้อมูล และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดเก็บข้อมูลระบบสำรองข้อมูลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อย่างละ 1 เครื่อง	เครื่อง	2	2	■
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับบริหารจัดการระบบสำรองข้อมูล และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดเก็บข้อมูลระบบสำรองข้อมูล ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ตามข้อกำหนด	ร้อยละ	95	100	⬆

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 งวด

จัดจ้างบริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน) งบประมาณ 3,100,000 บาท สัญญาเลขที่ 35/2568 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2568 ส่งมอบ 120 วัน เบิกจ่ายงวดเดียว ทั้งนี้ ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2568

โครงการ 3.2.4. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบจัดทำรายงานการประชุม
หน่วยรับผิดชอบ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 – พฤศจิกายน 2568	↓

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
862,000	426,000	436,000	49.42

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
1.มีการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง	เครื่อง	1	1	■
2.มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก	ชุด	1	1	■
3.มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์การกระจายสัญญาณภาพและเสียงการประชุม	ชุด	1	1	■
4.มีการบำรุงรักษาระบบจัดทำรายงานการประชุม	ระบบ	1	1	■
5.มีการต่ออายุสิทธิ์การใช้งานซอฟท์แวร์ (Software License) ไม่ให้ขาดช่วงหรือหมดอายุ	รายการ	3	3	■
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์พร้อมทั้งระบบจัดทำรายงานการประชุมได้รับการแก้ไขปัญหาความขัดข้องได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85	100	↑

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณคงเหลือตามสัญญา สำนักงานได้กันเงินงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายเหลื่อมปีแล้ว

1. จัดจ้าง บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จำนวนเงิน 639,000 บาท เบิกจ่ายจำนวน 9 งวด ๆ ละ 71,000 บาท มกราคม - กันยายน 2568 (ประกาศผู้ชนะ วันที่ 3 ธันวาคม 2567)

2. รายละเอียดเงื่อนไขกรณี 1.ไฟดับ 2.รัฐสภาเปลี่ยนอุปกรณ์ Net Work 3.Hard disk ชำรุด 1 เครื่อง (ทั้งหมดมี 3 เครื่อง) ชำรุดไม่เกิน 2 เครื่องๆ ระบบยังใช้ได้อยู่ ทั้งนี้บริษัท ได้นำเครื่องมาเปลี่ยนได้ภายใน 2 ชั่วโมง มีการ update software license 3 รายการ คือ

1. VMware vSphere 7 Essentials Plus
2. online document editor (CH - editor)
3. Secure Socket Layer (SSL)

โครงการ 3.2.5. โครงการบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ ด้วย Active Directory จำนวน 3 ระบบ

หน่วยรับผิดชอบ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 – ตุลาคม 2568	

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
2,514,500	1,592,000	922,500	63.31

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
1.มีการบำรุงรักษาระบบบัญชีรายชื่อผู้ใช้งาน (Active Directory)	ระบบ	1	1	
2.มีการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้งาน (AD Web Management)	ระบบ	1	1	
3.มีการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	เครื่อง	2	2	
4.มีการบำรุงรักษาระบบหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage)	ชุด	1	1	
5.มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Disk Backup Appliance)	ระบบ	1	1	
6.มีการบำรุงรักษาโปรแกรมบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน	ชุด	2	2	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ระบบการบริหารจัดการเข้าถึงระบบสารสนเทศด้วย Active Directory สามารถให้บริการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลก่อนเข้าใช้งานระบบงานต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัยและต่อเนื่อง	ร้อยละ	90	100	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณคงเหลือตามสัญญา สำนักงานได้กันเงินงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายเหลื่อมปีแล้ว

1.จัดจ้าง บริษัท ไอทีบีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวนเงิน 1,791,000 บาท กำหนดจ่าย 9 งวด งวดละ 199,000 บาท

2. ตรวจรับงานครบ 9 งวด

โครงการ 3.2.6. โครงการเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line)
หน่วยรับผิดชอบ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 – ตุลาคม 2568	

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
5,940,000	5,407,875	532,125	91.04

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีสายสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line)	เส้น สัญญลักษณ์	1	1	
มีระบบถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภา ผ่านโทรศัพท์มือถือ	ระบบ	1	1	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ตและระบบงานต่าง ๆ ของสำนักงานฯสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการ DownTime (1 ครั้ง มกราคม 2568) ไม่เกินค่าเป้าหมาย	ชั่วโมง	- 24	- 1.25	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณคงเหลือตามสัญญา สำนักงานได้กันเงินงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายเหลื่อมปีแล้ว

1. สัญญาเลขที่ 13/2568 จัดจ้างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด วงเงินงบประมาณ 5,899,500 บาท เบิกจ่ายจำนวน 12 งวด งวดละ 491,625 บาท

2. ตรวจรับงานครบ 12 งวด

โครงการ 3.2.7. โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ (License) โปรแกรมการประชุมออนไลน์ เพื่อใช้สนับสนุนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หน่วยรับผิดชอบ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568	

งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
519,000	455,820	63,180	87.83

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามี license สำหรับใช้ในการประชุมออนไลน์ (Webex 25+Zoom 10)	license	35	35	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
การประชุมออนไลน์ มีการใช้งาน license ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	100	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ

1.จัดจ้างบริษัท เน็ต ไบร์ท จำกัด ตามสัญญาเลขที่ 10/2567 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2567 วงเงินงบประมาณ 455,820 บาท สัญญากำหนดตรวจรับ 1 งวด เกณฑ์

1.1 โปรแกรม Cisco Webex Meeting 25 licenses ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 750 คน

1.2 ระบบจัดเก็บข้อมูลบน Cloud พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10 GB/license หรือ 300 GB

1.3 โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 10 license ระยะเวลา 1 ปี ระบบจัดเก็บข้อมูลบน Cloud พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 GB เนื้อที่ Zoom Cloud Recording Storage พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 GB หรือ 250 GB

โครงการ 3.2.8. โครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (license) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
หน่วยรับผิดชอบ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567	ตุลาคม 2567 – มกราคม 2568	

งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
8,749,400	8,549,000	200,400	97.71

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
มี license อุปกรณ์เครือข่ายและระบบป้องกันไวรัส	license	1	1	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ร้อยละของอุปกรณ์ที่มีลิขสิทธิ์การใช้งาน (license) สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	80	100	
ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 1. ดำเนินการประกาศประกวดราคา ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะ คือ บริษัทโมทีฟ จำกัด จัดทำสัญญาที่ 24/2568 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2567 2. ตรวจรับ 1 งวด วันที่ 24 มกราคม 2568				

โครงการ 3.2.9. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลสมาชิกวุฒิสภา
หน่วยรับผิดชอบ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 – ตุลาคม 2568	

งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
1,540,800	1,411,223	129,577	91.59

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
มีการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ 10 ระบบ	ระบบ	10	10	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ร้อยละของระบบสารสนเทศได้รับการแก้ไขปัญหาความขัดข้องได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85	100	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 12 งวด อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ 1 งวด สำนักงานได้กันเงินงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายเหลื่อมปีแล้ว

1. สัญญาเลขที่ 7/2568 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567 จัดจ้าง บริษัท แปซิฟิค ลีนุกซ์ จำกัด งบประมาณ 1,539,516 บาท เบิกจ่าย 12 งวด ๆ ละ 128,293 บาท

2. ตรวจรับงานครบ 12 งวด

3. มีการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ 10 ระบบ ดังนี้

3.1. ระบบรับรายงานตัวสมาชิก

3.2. ระบบข้อมูลประวัติสมาชิก

3.3. ระบบข้อมูลบุคลากรในวงงานวุฒิสภา ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานประจำตัวสมาชิก คณะทำงานทางการเมือง ผู้ปฏิบัติงานประจำคณะกรรมาธิการ ผู้ชำนาญการของวุฒิสภา ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

3.4. ระบบการประชุมคณะกรรมาธิการ และคณะกรรมการ

3.5. ระบบเงินเดือนสมาชิก ผู้ปฏิบัติงานประจำตัวสมาชิก คณะทำงานทางการเมือง ผู้ปฏิบัติงานประจำคณะกรรมาธิการ ผู้ชำนาญการของวุฒิสภา ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

3.6. ระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าพาหนะของสมาชิก

3.7. ระบบปรึกษาหารือของสมาชิก

3.8. ระบบเงินเดือนพนักงานราชการ

3.9. ระบบเงินเดือนพนักงานจ้างเหมา

3.10. ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของสมาชิกวุฒิสภา ผู้ปฏิบัติงาน

โครงการ 3.2.10. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล และระบบโปรแกรมประยุกต์
หน่วยรับผิดชอบ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 – ตุลาคม 2568	

งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
6,000,000	5,241,091.1	758,908.9	87.35

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
มีการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	เครื่อง	6	6	
มีการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	ระบบ	15	15	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์พร้อมทั้งระบบสารสนเทศได้รับการแก้ไขปัญหาความขัดข้องได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85	100	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 12 งวด อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณคงเหลือตามสัญญา สำนักงานได้กันเงินงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายเหลื่อมปีแล้ว

1. สัญญาเลขที่ 11/2568 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2567จัดจ้าง บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) งบประมาณ 6,000,000 บาท เบิกจ่าย 12 งวด งวดละ 500,000 บาท

2. ตรวจรับงานครบ 12 งวด อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณคงเหลือตามสัญญา

3. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเลขที่ 37/2568 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2568 มีการยกเลิกการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ จำนวน 3 ระบบ ตามสัญญาเดิม ได้แก่

3.1 ระบบห้องสมุดเสมือนจริง

3.2 ระบบสารสนเทศถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง

3.3 ระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 รวม 6 เดือน ปรับลดจำนวน 510,690.65 บาท

4. มีการโอนย้ายข้อมูลและพัฒนาระบบเพิ่มเติม จำนวน 2 ระบบ ประกอบด้วย

4.1 ค่าโอนย้ายข้อมูล ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (dsaraban.senate.go.th) จำนวน 100,000 บาท

4.2 ค่าพัฒนาช่องทางการรับ - ส่งเอกสารสำหรับสมาชิกวุฒิสภา ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และค่าพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลมายังระบบงานบริการรายบุคคล (E - service) จำนวน 100,000 บาท เมื่อหักกลบกันแล้ว จึงเหลือจำนวนเงินค่าจ้าง ตั้งแต่งวดที่ 7 สำหรับเดือนเมษายน 2568 ถึงงวดท้ายสำหรับเดือนกันยายน 2568 จำนวน 2,689,309.35 บาท

5. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน จำนวน 5,689,309.35 บาท งวดที่ 1 - 6 จำนวนค่าจ้างเงินงวดละ 500,000 บาท งวดที่ 7 - 12 จำนวนค่าจ้าง งวดละ 448,218.22 บาท

6. รายการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเลขที่ 37/2568 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2568

6.1 ระบบทรัพยากรบุคคล
6.2 ระบบสารสนเทศนิติบัญญัติ
6.3 ระบบระบบสารสนเทศการประชุมและกรรมาธิการ
6.4 ระบบสารสนเทศญัตติ
6.5 ระบบสารสนเทศกระทู้ถาม
6.6 ระบบสารสนเทศสรรหาและแต่งตั้ง
6.7 ระบบสารสนเทศจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
6.8 ระบบบริหารจัดการเอกสารที่สิ้นกระแสการปฏิบัติงาน
6.9 ระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
6.10 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
6.11 ระบบการลา

โครงการ 3.2.11. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์สำรอง (Backup Site)
หน่วยรับผิดชอบ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 – ตุลาคม 2568	

งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
711,400	652,058	59,342	91.66

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระบบเว็บไซต์สำรอง (Backup Site)	Backup	1	1	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง	ชั่วโมง	24	24	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 12 งวด อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณคงเหลือตามสัญญา สำนักงานได้กันเงินงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายเหลื่อมปีแล้ว

1.สัญญาเลขที่ 4/2568 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567 จัดจ้าง บริษัท แปซิฟิกซ์ ลีนุกซ์ จำกัด จำนวนเงิน 711,336 บาท งวดละ 59,279 บาท

2. ตรวจรับงานครบ 12 งวด

3.2.12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์

หน่วยรับผิดชอบ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 – ตุลาคม 2568	↓

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
7,872,000	6,450,000	1,422,000	81.94

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เข้าโครงการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาใช้งานได้เป็นปกติ	ร้อยละ	90	100	↑
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ของอุปกรณ์ในโครงการได้รับการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องหรือได้รับอุปกรณ์ทดแทนทันตามเวลาที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากำหนด	ร้อยละ	90	100	↑

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 12 งวด อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณคงเหลือตามสัญญา สำนักงานได้กันเงินงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายเหลื่อมปีแล้ว

1. สัญญาเลขที่ 1/2568 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2567 จัดจ้างบริษัท เอ็นเอสที อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด สัญญาจ้างงบประมาณ 7,740,000 บาท เบิกจ่ายจำนวน 12 งวด งวดละ 645,000บาท

2. ตรวจรับงานครบ 12 งวด

โครงการ 3.2.13. โครงการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเคลื่อนที่สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสสำหรับสมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรของหน่วยงาน จำนวน 284 เลขหมาย

หน่วยรับผิดชอบ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 – ตุลาคม 2568	

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
922,600	613,537.14	309,062.86	66.50

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
มีอินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่	เลขหมาย	284	284	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ร้อยละของระบบอินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่สามารถใช้งานได้ตามข้อกำหนด	ร้อยละ	100	100	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 12 งวด อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณคงเหลือตามสัญญา สำนักงานได้กันเงินงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายเหลื่อมปีแล้ว

1. เช่าบริการอินเทอร์เน็ต 3 เดือน (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568) จำนวน 36 เลขหมาย อัตราค่าบริการเดือนละ 9,745.56 บาท รวมเป็นเงิน 29,236.68 บาท

2. เช่าบริการอินเทอร์เน็ต 9 เดือน (1 มกราคม - 30 กันยายน 2568) 284 เลขหมาย อัตราค่าบริการเดือนละ 76,881.64 บาท รวมเป็นเงิน 691,934.76 บาท

3. ตรวจรับงานครบ 12 งวด

โครงการ 3.2.14. โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

หน่วยรับผิดชอบ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 – กรกฎาคม 2568	⬆

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
ไม่ใช้งบประมาณ			

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแผนการบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ฉบับ	1	1	■
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
มีการประกาศใช้แผนการบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ครั้ง	1	1	■

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ แผน 1 ฉบับ

1. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และประกาศใช้ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

โครงการ 3.2.15. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศรายงานการประชุม บันทึกการประชุม บันทึกเหตุการณ์สำคัญ บันทึกออกเสียงลงคะแนนและการบันทึกภาพและเสียง (อัจฉริยะ) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

หน่วยรับผิดชอบ สำนักรายงานการประชุมและชวเลข

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 – มกราคม 2569	

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
7,245,700	2,881,600	4,364,100	39.77

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศรายงานการประชุม บันทึกการประชุม บันทึกเหตุการณ์สำคัญ บันทึกออกเสียงลงคะแนน และการบันทึกภาพและเสียง (อัจฉริยะ) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ระบบ	1	1	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศรายงานการประชุม บันทึกการประชุม บันทึกเหตุการณ์สำคัญ บันทึกออกเสียงลงคะแนน และการบันทึกภาพและเสียง (อัจฉริยะ) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เป็นอัตโนมัติทั้งระบบ โดยสามารถให้บริการสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	-	

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างประมวลผลลัพธ์ มีระบบแล้ว ตรวจรับงานแล้ว 2 งวด อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณคงเหลือตามสัญญา สำนักงานได้กันเงินงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายเหลื่อมปีแล้ว

1. สัญญาเลขที่ 33/2568 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2568 จัดจ้างบริษัท เคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต จำกัด สัญญาจ้างงบประมาณ 7,204,000 บาท เบิกจ่ายจำนวน 4 งวด

2. ตรวจรับงานแล้ว 2 งวด จาก 4 งวด

2.1 จำนวน 360,200 บาท ครบกำหนดวันที่ 8 เมษายน 2568

2.2 จำนวน 2,521,400 บาท ครบกำหนดวันที่ 4 กรกฎาคม2568

2.3 รวม 2,161,200 บาท ครบกำหนดวันที่ 2 ธันวาคม 2568

2.4 จำนวน 2,161,200 บาท ครบกำหนดวันที่ 30 มกราคม 2569

4.3.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พลิกโฉมกระบวนปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (จำนวน 2 โครงการ)

โครงการ 3.3.1. โครงการดูแลติดตามและประเมินรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ตามขอบข่ายการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ชื่อเดิม โครงการดูแลติดตามและประเมินรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และต่ออายุ ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ตามขอบข่ายการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา)

หน่วยรับผิดชอบ สำนักนโยบายและแผน

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 – มกราคม 2568	⬆

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
560,000	144,000	416,000	25.71

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
1.บุคลากรของสำนัก 17 สำนัก ผ่านการอบรมเป็นผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor) 2. สำนักการพิมพ์ ได้รับตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบบริหารคุณภาพจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001	ครั้ง	1	1	■
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีระบบการปฏิบัติงานที่ทันสมัย และมีมาตรฐานสากล สามารถให้บริการและสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพสูงสุด	ระบบ	1	1	■

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 กิจกรรม

1. วันที่ 23 - 24 มกราคม 2568 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การตรวจติดตามคุณภาพภายในและเป็นผู้ตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015” จำนวน 20 คน (งบประมาณ จำนวน 71,900 บาท) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา บุคลากรของสำนัก 17 สำนัก ผ่านการอบรมเป็นผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor) จำนวน 20 คน

2. การดูแลติดตามและประเมินรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ตามขอบข่ายการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักการพิมพ์ ได้รับตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบบริหารคุณภาพจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001 ผ่านการตรวจประเมิน วันที่ 21 มกราคม 2568

โครงการ 3.3.2. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568)

หน่วยรับผิดชอบ สำนักนโยบายและแผน

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - พฤษภาคม 2568	พฤศจิกายน 2568 - มิถุนายน 2568	↓

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
46,500	46,350	150	99.68

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568)	ฉบับ	1	1	■
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการนำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80	86.14	↑

ผลการดำเนินงาน : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง จัดทำร่างแผน 1 ฉบับ

1. เลขาธิการวุฒิสภาอนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 และดำเนินงานโครงการวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ห้องสัมมนา B1 - ชั้น B1 อาคารรัฐสภา

2. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการทบทวนทิศทางของสำนักงานและแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.2566 - 2570 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3. จัดสัมมนาในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา B1-1 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา (สผ.) จัดโครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.2566 - 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567) โดยนางปัณณิตา สท้านไตรภพ เลขาธิการวุฒิสภา ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และความสำคัญในการทบทวนแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน ตัวแทนสำนักที่รับผิดชอบเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการของสำนัก และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวมจำนวน 105 คน จากนั้น เป็นการรับฟังการบรรยายและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนแผนปฏิบัติราชการฯ วิทยากร : ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อเป็นการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

4. จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับปรับปรุง 2568)

5. วันที่ 15 พฤษภาคม 2568 เลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบให้นำร่างแผนปฏิบัติราชการเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 ณ ห้องประชุม CB 411 อาคารรัฐสภา

6.จัดกิจกรรมสื่อสารแผน วันที่ 17 มิถุนายน 2568 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 105 คน

4.3.4 แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 สร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (จำนวน 1 โครงการ)

โครงการ 3.4.1. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และนวัตกรรมเพื่อรองรับความเป็นองค์กรอัจฉริยะ
หน่วยรับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
พฤศจิกายน 2567 - กันยายน 2568	สิงหาคม 2568 - กันยายน 2568	

งบประมาณจัดรร	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
200,000	110,788.99	89,211.01	55.39

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
จำนวนองค์ความรู้/นวัตกรรมที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อแผนปฏิบัติการ	นวัตกรรม	1	19	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ร้อยละของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้นำความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับจากองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80	80	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 กิจกรรม

1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การศึกษาดูงาน วันที่ 4 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา ณ สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 33 คน

2. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทำงานและสร้างนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ (CoPs) วันที่ 4 สิงหาคม 2568 ศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด กรุงเทพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 33 คน

3. กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม

3.1 วันที่ 25 สิงหาคม 2568 จัดกิจกรรมเปิดตัว e - sevice บริการผู้เข้าร่วมผู้รับบริการทุกคนแบบเฉพาะบุคคล เช่น สมาชิกวุฒิสภาสามารถเข้าระบบเพื่อดูข้อมูลส่วนบุคคล สถิติเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา อาทิ การยื่นกระทู้ถาม การลงมติ

3.2 วันที่ 16 กันยายน 2568 จัดกิจกรรมเสวนา โดยเชิญ สมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ร่วมเสวนาให้ความรู้ เกี่ยวกับ AI หลังการเสวนากำหนดให้ 18 สำนัก 1 กลุ่มตรวจสอบภายใน เสนอนวัตกรรม รวม 19 นวัตกรรม

4.4 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง มีคุณธรรม มีความสุขและความผูกพัน

4.4.1 แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 ทบทวนและปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบให้รางวัลและสร้างแรงจูงใจ (จำนวน 1 โครงการ)

โครงการ 4.1.1. โครงการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยรับผิดชอบ สำนักบริหารงานกลาง

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
พฤศจิกายน 2567 - กันยายน 2568	พฤศจิกายน 2567 - มิถุนายน 2568	⬆

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
25,000	2,923.10	22,076.90	11.69

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัด“กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล”	ครั้ง	1	1	■
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ร้อยละของผู้เข้าร่วม“กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล” มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	100	⬆
ผู้เข้าร่วมสามารถกำหนดแผนงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569	กิจกรรม	1	2	⬆

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 111 คน

1.วันที่ 13 มิถุนายน 2568 ศึกษาดูงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ SCB Acadamy ธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 2 โครงการ คือ

1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรทรัพยากรบุคคล

1.2 โครงการพัฒนานักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้กับบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

4.4.2 แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 ทบทวนและจัดทำสมรรถนะเชิงเทคนิค TC (Techmical Competency Model) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร (จำนวน 7 โครงการ)

โครงการ 4.2.1. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิติบัญญัติแบบ Smart Legislative Academics
หน่วยรับผิดชอบ สำนักกรรมาธิการ 1 ,2 และ 3

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - พฤศจิกายน 2567	ตุลาคม 2567 - พฤศจิกายน 2567	

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
1,380,000	1,227,812.44	152,187.56	88.97

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด	ร้อยละ	80	90.94	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ร้อยละของผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80	92.80	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 กิจกรรม ผู้เข้าร่วม 373 คน เข้าร่วม 354 คน

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิติบัญญัติแบบ Smart Legislative Academics ให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักกรรมาธิการมีทักษะกระบวนการนิติบัญญัติ สามารถเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านนิติบัญญัติ และเพื่อฝึกปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อีกทั้งมีสมรรถนะสูงในการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา

2. กิจกรรมที่ 1 – 4 กิจกรรมฝึกอบรม วันที่ 1, 4 - 8 และ 11 - 13 พฤศจิกายน 2567

3. กิจกรรมที่ 5 การศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14 , 15 ,19 และ 20 พฤศจิกายน 2567 ณ สำนักงานกฤษฎีกา สถาบันพระปกเกล้า ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง

4. กิจกรรมสรุปรายงานการดำเนินโครงการ และการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานนำมาปรับใช้กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

5. วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2567 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปความองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิติบัญญัติแบบ Smart Legislative Academics ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี

โครงการ 4.2.2. โครงการบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความเป็นองค์กรอัจฉริยะ
หน่วยรับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - พฤศจิกายน 2567	ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568	

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
717,000	560,283	156,717	78.14

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
มีรายงานฉบับสมบูรณ์แผนเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development Roadmap) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ฉบับ	1	1	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
สามารถนำแผนเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development Roadmap) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนงาน/โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม/กิจกรรมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	หลักสูตร	3	7	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 ครั้ง ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 153 คน

เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารและบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร เพื่อจัดทำแผนเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยจัดกิจกรรม ณ อาคารรัฐสภา

1. ครั้งที่ 1 หัวข้อ เทคนิคและวิธีการจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร วันที่ 16 มกราคม 2568 ผู้เข้าร่วม นักทรัพยากรบุคคล 20 คน

2. ครั้งที่ 2 หัวข้อ การรับฟังและร่วมออกแบบเส้นทางการฝึกอบรมบุคลากรผู้บริหารและผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน วันที่ 30 มกราคม 2568 ผู้เข้าร่วม 56 คน

3. ครั้งที่ 3 หัวข้อ การรับฟังและร่วมออกแบบเส้นทางการฝึกอบรมสำหรับบุคลากร วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 ผู้เข้าร่วม 57 คน

4. ครั้งที่ 4 หัวข้อ การนำเสนอเส้นทางการฝึกอบรมบุคลากร วันที่ 12 มีนาคม 2568 ผู้เข้าร่วม : นักทรัพยากรบุคคล 20 คน

โครงการ 4.2.3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ
หน่วยรับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568	⬆

งบประมาณเบิกจ่าย	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
327,700	254,980	72,720	77.81

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด	ร้อยละ	80	96.89	⬆
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80	90.71	⬆

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 หลักสูตร ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 409 คน

1. หลักสูตรข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานวิทยาการหรือที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและนำเสนอข้อมูลวิชาการ หลักสูตร “ การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์และนำเสนอข้อกฎหมายและวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Data Storytelling)” จัดกิจกรรมอบรมวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2568 ให้แก่ข้าราชการประเภทวิชาการ ตำแหน่งวิทยากร/ตำแหน่งอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและนำเสนอข้อมูลวิชาการ ณ ห้องประชุม 408 อาคารรัฐสภา เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 59 คน

2. หลักสูตรข้าราชการตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ หลักสูตร “การพัฒนาขีดความสามารถด้านการต่างประเทศให้ก้าวทันบริบทความเปลี่ยนแปลงระดับสากล” ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ผู้เข้าร่วม ได้แก่ ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักการต่างประเทศ จำนวน 13 คน สำนักภาษาต่างประเทศ จำนวน 18 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 31 คน หัวข้อการฝึกอบรม คือ “Personal Branding สำหรับนักวิเทศสัมพันธ์ : สร้างภาพลักษณ์สู่เวทีนานาชาติ”

3. หลักสูตรข้าราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หลักสูตร การคาดการณ์อนาคตเพื่อวางแผนพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Foresight) จัดวันที่ 15 มกราคม 2568 หลักสูตรการคาดการณ์อนาคตเพื่อวางแผนพัฒนาองค์กรเชิง กลยุทธ์ (Strategic Foresight) ผู้เข้าร่วม 33 คน

4. หลักสูตรข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 60 คน วันที่ 24 - 27 มีนาคม 2568 ณ ห้องประชุม B1 - 1 และ B1 - 5 ชั้น B1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา หลักสูตร หัวข้อ "ธุรการ NEXT LEVEL พลิกโฉมงานเอกสารและเลขานุการด้วย AI หัวข้อ "งานไว ไม่วุ่น! ธุรการดิจิทัล ปรับตัวเก่ง เพิ่มประสิทธิภาพ" แบ่งเป็น 6 รุ่นๆ ละ 3 ชั่วโมง

5. หลักสูตรตำรวจรัฐสภา และเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา จัดวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2568 จำนวน 68 คน

6. หลักสูตรบุคลากรสำนักรายงานการประชุมและชวเลข จัดวันที่ 9 มิถุนายน 2568 จำนวน 67 คน 7. หลักสูตรบุคลากรสำนักกฎหมาย จัดวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2568 หลักสูตรการยกระดับการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและวารสารจุลนิติ จำนวน 51 คน 8. หลักสูตรข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ ผู้ครบประเมินเลื่อนระดับ ปี 2568 จัดวันที่ 27 มีนาคม 2568 ณ ห้องประชุม 404 อาคารรัฐสภา เข้าร่วม 40 คน

โครงการ 4.2.4. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักกฎหมายนิติบัญญัติ

หน่วยรับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567- กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
800,000	461,900	338,100	57.74

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
บุคลากรที่เป็นผู้เข้าร่วมได้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักกฎหมายนิติบัญญัติ	ร้อยละ	80	100	
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรม โดยได้คะแนนการทดสอบรวมกัน	ร้อยละ	60	100	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติโดยมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ระบบงานด้านนิติบัญญัติ การวิเคราะห์ประเมินผลกระทบการออกกฎหมาย การติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามความรับผิดชอบของรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ร้อยละ	80	100	
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายได้เสริมสร้างทักษะและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	100	
ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 หลักสูตร ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 167 คน 1. หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติสำหรับนิติกรระดับปฏิบัติการ จำนวน 62 คน				

2. หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติสำหรับนิติกรระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ จัดวันที่ 26 มีนาคม 2568 การบรรยายหัวข้อ “กฎหมายว่าด้วยอำนาจเรียกของคณะกรรมาธิการ” ณ ห้องประชุม 402 - 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร จำนวน 105 คน

3. หลักสูตร การเตรียมความพร้อมข้าราชการตำแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2568 รุ่นที่ 2 วันที่ 20 เมษายน 2569 -กันยายน 2569 ทั้งนี้ การอบรมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ใช้งบประมาณปี 2569 รวมทั้ง 2 รุ่น จำนวน 76 คน

4. หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะนักกฎหมายนิติบัญญัติ ประจำปี 2568 (สถาบันพระปกเกล้า) อบรมวันที่ 4 มิถุนายน - วันที่ 9 กรกฎาคม 2568 (อบรมทุกวันพุธและวันศุกร์) เวลา 09.00 - 16.00 นาฬิกา รวม 51 ชม. ณ ห้องกันยา สถาบันพระปกเกล้า ผู้เข้าร่วม คือ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้ดำรงตำแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ 2 สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 10 คน และนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ 2 สังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 11 คน รวม 41 คน

โครงการ 4.2.5. โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต และกรอบความคิดเพื่อพัฒนาสู่องค์กรอัจฉริยะ (Future Skills and Mindset Development)

หน่วยรับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
พฤศจิกายน 2567 - กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
800,000	313,500	486,500	39.19

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด	ร้อยละ	80	95.6	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80	94.4	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 กิจกรรม ผู้เข้าร่วมบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

1. กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ดำเนินการทดสอบระดับความรู้ของบุคลากรเพื่อจัดกลุ่มหลักสูตรการอบรมออนไลน์

1.1 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร จำนวน 15 ชั่วโมง รูปแบบวิธีการพัฒนา การอบรมผ่านระบบ Hybrid Learning Platform (ออนไลน์) โดยมีเนื้อหาวิชาทดสอบวัดระดับโดยใช้มาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) และออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ตามความต้องการเฉพาะบุคคล (Personalized)

1.2. การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา การกำหนดรายชื่อหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามระดับที่กำหนด ดังนี้

1.2.1 Basic English Speaking เสมือน นั่งเรียนตัวต่อตัว Restart Your English เรียน Grammar ให้พูดคล่อง ไม่ต้องท่องจำ (5.45 ชั่วโมง) ได้แก่ หลักสูตร e - learning

1.2.2. หลักสูตร “Basic English Speaking เสมือนนั่งเรียนตัวต่อตัว

1.2.3. หลักสูตร “Restart Your English เรียน Grammar ให้พูดคล่อง ไม่ต้องท่องจำ”

2. ระดับกลาง (Intermediate) - The English Question Master: ภาษาอังกฤษ ถามเป๊ะ ตอบปัง พูดภาษาอังกฤษเก่ง สนุกง่าย สไตล์คริส (จำนวน 11.23 ชั่วโมง) - Better Business Speaking – meeting, phone call,networking & more ติดต่อสื่อสาร เป็นภาษาอังกฤษได้เก่งขึ้นแบบมืออาชีพ สำหรับการทำงาน (จำนวน 5.04 ชั่วโมง)ได้แก่ หลักสูตร e - learning

2.1 หลักสูตร “The English Question Master : ภาษาอังกฤษ ถามเป๊ะตอบปัง พูดภาษาอังกฤษเก่ง สนุก ง่าย สไตล์ คริส”

2.2 หลักสูตร “Better Business Speaking – meeting, phone call, networking & more

3. ระดับสูง (Advanced) - English for Career Development เรียนอังกฤษ ติดเทอร์โบ พูดอย่างโปร เติบโตในงาน (จำนวน 15.18 ชั่วโมง) ได้แก่ หลักสูตร e - learning - หลักสูตร “English for Career Development เรียนอังกฤษ ติดเทอร์โบ พูดอย่างโปร เติบโตในงาน” (15.18 ชม)

4. กิจกรรมการพัฒนากรอบความคิดและทักษะแห่งอนาคต (Future Skill and Mindset Development)

โครงการ 4.2.6. โครงการเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

หน่วยรับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	เมษายน 2568 – มิถุนายน 2568	⬆

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
470,000	404,913	65,087	86.15

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด	ร้อยละ	80	94.67	⬆
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80	90.58	⬆

ผลการดำเนินงาน : จัดทำแผนงานหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 6 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง จัดอบรมออนไลน์ โปรแกรม ZOOM ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้บริหาร วันที่ 12 มีนาคม 2568 ผู้เข้าร่วม 31 คน เข้าร่วม 28 คน

2. กลุ่มผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน จัดวันที่ 30 เมษายน 2568 ณ ห้อง 402 - 403 อาคารรัฐสภา ให้ความรู้ความเข้าใจ ดังนี้

2.1. หัวข้อ "จริยธรรมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ AI (Ethics and PDPA of AI)

2.2. หัวข้อ "แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาครัฐในการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคต"

3. กลุ่มนโยบายและงานวิชาการ จัดกิจกรรมวันที่ 23 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุม 402 - 403 อาคารรัฐสภา หลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอด้วยภาพ Data Analytic & Visualization"

3.1 รุ่นที่ 1 วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2568

3.2 รุ่นที่ 2 วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2568

4. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมวันที่ 4 มิถุนายน 2568 ณ ห้องประชุม 404 อาคารรัฐสภา มีการบรรยาย 2 หัวข้อ ดังนี้

4.1.หัวข้อ "พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล" (Digital Government Act.)

4.2. หัวข้อ "การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยอไจล์ (Agile Project Management)

5. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่น

5.1 หัวข้อ 1 "จริยธรรมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ AI (Ethics and PDPA of AI)

5.2. หัวข้อ "แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาครัฐในการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคต"

6. เพื่อขับเคลื่อนบุคลากรทันสมัย

6.1. หลักสูตร "การใช้โปรแกรม Canva สร้างสรรค์งานนำเสนอในรูปแบบ Infographic" รุ่นที่ 1 วันที่ 25 มีนาคม 2568 รุ่นที่ 2 วันที่ 27 มีนาคม 2568 เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา

6.2. หลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ (Data Analytics & Data Visualization)" วันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา

6.3. หลักสูตร "การออกแบบและการสร้างงานนำเสนอวิดีโอด้วย TikTok" รุ่นที่ 1 วันที่ 25 มีนาคม 2568 รุ่นที่ 2 วันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา

6.4. หลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอด้วยภาพ Data Analytic & Visualization" วันที่ 20 มิถุนายน 2568 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา บริษัท Siam Computer & Language School จำกัด ผู้เข้าร่วม บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รุ่นที่ 1 จำนวน 29 คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลและการจัดการข้อมูลสู่การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ เช่น ภาพชั้นสูง แผนภูมิเชิงโต้ตอบ แดชบอร์ด เป็นต้น

6.5 หลักสูตร "การออกแบบและการสร้างงานนำเสนอวิดีโอด้วย TikTok" รุ่นที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 2568 รุ่นที่ 2 วันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 09.00 - 16.00 นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา

6.6 วันที่ 21 มีนาคม 2568 หัวข้อ "G - Notify : เชื่อม Google Calendar สู่ LINE อย่างมืออาชีพ" ให้แก่บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 32 คน

โครงการ 4.2.7. โครงการพัฒนาผู้นำที่มีสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร

หน่วยรับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ธันวาคม 2567 - กันยายน 2568	มีนาคม 2568 - สิงหาคม 2568	⬆

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
520,000	718,990	- 198,990	138.27

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดกิจกรรมสำหรับผู้บริหาร (Leadership for Executive Level)	ครั้ง	1	2	⬆
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน (Leadership for Senior Level) มีผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด	ร้อยละ	80	95	⬆

ผลลัพธ์	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน (Leadership for Senior Level) สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้	ร้อยละ	80	92.4	⬆
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับผู้บริหาร (Leadership for Executive Level) มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	99.99	⬆

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 กิจกรรม

1. กิจกรรมสำหรับผู้บริหาร 2 ครั้ง เข้าร่วม 29 คน

1.1 อบรม e - learning จากแพลตฟอร์ม skilllane อบรมเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2568

1.2 ศึกษาดูงาน วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2568 ณ จังหวัดจันทบุรี

1.3 จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนองค์กรอัจฉริยะ (SMART Senate Leadership) วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ณ อาคารรัฐสภา

2. กิจกรรมสำหรับผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน หัวข้อ "Minset เพื่อความสำเร็จในการทำงานและการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ" และหัวข้อ "หลักการสร้างผู้นำในการบริหารทีม เพื่อให้ได้งานและได้ใจ" บรรยายและฝึกปฏิบัติ โดย นายนรัฐ คุณะวัฒนากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับเบิ้ล พีโอพี จำกัด ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้

2.1 รุ่นที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม 2568

2.2 รุ่นที่ 2 วันที่ 28 มีนาคม 2568

3.4.2 แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 พัฒนาบุคลากรให้เป็น Muti - skikll woker (Hard&soft skill) (จำนวน 14 โครงการ)

โครงการ 4.3.1. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (ชื่อเดิมโครงการพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ข้อเท็จจริงในงานที่ปฏิบัติ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

หน่วยรับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
มกราคม 2568 – พฤษภาคม	มกราคม 2568 – เมษายน 2568	⬆

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
30,000	28,950	1,050	96.50

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ยวกับข้อสังเกตและข้อทักท้วงในการจัดซื้อของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	ร้อยละ	85	95.92	⬆
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกี่ยวกับข้อสังเกตและข้อทักท้วงในการจัดซื้อของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	ร้อยละ	80	93	⬆

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 61 คน

1. จัดกิจกรรมวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 09.00 – 15.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 402 - 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา หัวข้อ : “ข้อสังเกตและข้อทักท้วง ในการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน การทุจริตในการกำหนด TOR ล๊อกสเปค การจัดทำงบประมาณอย่างไรไม่แบ่งซื้อแบ่งจ้าง การทุจริตในการเร่งซื้อเร่งจ้างในปลายปีบประมาณ และการทุจริตในการจัดซื้อและจัดจ้างในราคาแพง“ เป็นการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิทยากร : นายเกรียงไกร นิศากร อดีตผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการบริหารพัสดุและสืบสวนที่ 1 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน รวม 61 คน ประกอบด้วย บุคลากรสำนักการคลังและงบประมาณ กลุ่มงานพัสดุ จำนวน 15 คน บุคลากรสำนักการพิมพ์ กลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์และคลังสิ่งพิมพ์ จำนวน 3 คน และบุคลากรจาก 16 สำนัก จำนวน 32 คน

โครงการ 4.3.2. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา

หน่วยรับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	มีนาคม 2568 - พฤษภาคม 2568	⬆

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
1,179,200	1,081,180	98,020	91.69

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการงานวิจัยที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ	ร้อยละ	85	95.92	⬆
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจและเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ	ร้อยละ	80	93	⬆

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้เข้าร่วม 17 คน

1. ประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568 มีมติศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ วันที่ 12 - 15 มีนาคม 2568 รวม 17 คน มีกำหนดศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore : NUS)

2. จัดทำรายงานสรุปกราบเรียนประธานวุฒิสภา วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 เรียนรองประธานวุฒิสภาคนที่สอง วันที่ 18 พฤษภาคม 2568 และเรียนเลขาธิการวุฒิสภา วันที่ 15 พฤษภาคม 2568

3. เผยแพร่รายงานผ่าน Facebook ของสำนักวิชาการ

โครงการ 4.3.3. โครงการพัฒนานักวิจัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หน่วยรับผิดชอบ สำนักวิชาการ

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
1 ธันวาคม 2567 – กันยายน	พฤศจิกายน 2567 - กรกฎาคม 2568	⬆

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
356,200	96,900	259,300	27.2

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
ร้อยละของบุคลากรผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมและจบหลักสูตรการฝึกอบรมและเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย	ร้อยละ	90	92.16	⬆
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ร้อยละของบุคลากรผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจและเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ	ร้อยละ	90	100	⬆

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการจัดทำเอกสารบทสรุปเชิงนโยบาย (Policy Brief) จำนวน 4 ดังนี้

1.1 รุ่นที่ 1 วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2567
1.2 รุ่นที่ 2 วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2568
1.3 รุ่นที่ 3 วันที่ 24 - 25 เมษายน 2568
1.4 รุ่นที่ 4 วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2568

2. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน และรายงานการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์การศึกษาดูงาน

2.1. ครั้งที่ 1 วันที่ 28 เมษายน 2568 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 ครั้งที่ 2 วันที่ 7 กรกฎาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทั้งนี้ ได้มีการประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักวิจัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา

โครงการ 4.3.4. โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนสำหรับสมาชิกวุฒิสภา
หน่วยรับผิดชอบ สำนักภาษาต่างประเทศ

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 – มกราคม 2568	⬆

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
30,000	87,614.40	- 57,614.4	292.05

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนสำหรับสมาชิกวุฒิสภา	ครั้ง/ชั่วโมง	1/30	1/30	■
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ร้อยละของสมาชิกวุฒิสภาที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	81	⬆

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้เข้าร่วม 62 คน

1.จัดกิจกรรม วันที่ 28 ตุลาคม 2567 - 7 มกราคม 2568 ทุกวันจันทร์และวันอังคาร เวลา 15.00 - 17.00 นาฬิกา รวม 15 ครั้ง 30 ชั่วโมง

หมายเหตุ : เนื่องจากมีสมาชิกวุฒิสภาสนใจสมัครเรียนมากกว่าที่แผนงานกำหนดไว้ จึงขออนุมัติงบประมาณเพิ่มขึ้น

โครงการ 4.3.5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการยกระดับการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน

หน่วยรับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
มกราคม 2568 – กรกฎาคม 2568	กุมภาพันธ์ 2568 - กุมภาพันธ์ 2568	⬆

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
26,000	10,600	15,400	40.77

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
ร้อยละของบุคลากรผู้เข้าร่วมได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการยกระดับการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	100	⬆
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ร้อยละของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ได้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	85	96.19	⬆

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ

1.จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสขององค์กรภาครัฐ เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา 4 ครั้ง ดังนี้

1.1 ครั้งที่ 1 กรมการท่องเที่ยว วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

1.2 ครั้งที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568

1.3 ครั้งที่ 3 สำนักงานศาลปกครอง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568

1.4 ครั้งที่ 4 กรมราชทัณฑ์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

โครงการ 4.3.6. โครงการขยายเครือข่ายคุณธรรมและส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรม
หน่วยรับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567	1 - 31 ตุลาคม 2567	⬆

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
40,000	11,733	28,267	29.33

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
บุคลากรได้เข้าร่วมโครงการขยายเครือข่ายคุณธรรมและส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรม	ร้อยละ	80	97	⬆
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
สำนัก/กลุ่มที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถขยายเครือข่ายคุณธรรมได้ 1 เครือข่าย คือ สโมสรโรตารี่ ภาค 3350	เครือข่าย	1	1	■

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้เข้าร่วม 100 คน

จัดกิจกรรมวันที่ 31 ตุลาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 402 - 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ให้แก่ ผู้บริหาร ผู้แทนสำนักต่าง ๆ และกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน 100 คน และผู้เข้าร่วมโครงการจากสโมสรโรตารี่ ภาค 3350 การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ ความสำคัญของการสร้างเครือข่ายคุณธรรมและการพัฒนาให้เป็นเยาวชนผู้นำคุณธรรม จริยธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประกอบด้วย ผู้บริหารสโมสร เด็กและเยาวชน และผู้ปกครอง จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม/การทำความดีที่เหมาะสมกับบริบท ของสังคมไทย และส่งเสริมให้เกิดกระบวนการทางสังคม 3 กระบวนการ กระบวนการ บ่มเพาะจิตใจในทุกช่วงวัย กระบวนการ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่สะท้อนการมีคุณธรรมในระดับบุคคลจากการปรับเปลี่ยนวิธีคิด กรอบคิดหรือค่านิยม และกระบวนการพัฒนาระบบเพื่อการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรม และเป็นการขยายเครือข่ายทางสังคมที่มีขีดความสามารถในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเพิ่มขึ้น

โครงการ 4.3.7. โครงการบูรณาการองค์กรต้นแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
หน่วยรับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
1 พฤษภาคม 2568 - กันยายน 2568	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2568	⬆

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
40,000	48,356.39	-8,356.39	120.89

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
ร้อยละของผู้เข้าร่วมได้เข้าร่วมโครงการบูรณาการองค์กรต้นแบบเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรต้นแบบ	ร้อยละ	80	100	⬆
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรต้นแบบนำไปสู่การปฏิบัติ	เครือข่าย	1	8	⬆

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 90 คน

1. จัดกิจกรรมวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2568 ผู้เข้าร่วม 250 คน ประกอบด้วย ผู้ถูกคัดเลือกเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมดีเด่น 90 คน และสำนักดีเด่น 3 สำนัก คือสำนักกรรมาธิการ 3 สำนักกฎหมาย และสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2. รูปแบบ : จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนบริเวณ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา พร้อมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ดำเนินการเผยแพร่สื่อสาร และจัดทำรายงาน 1 ฉบับ

โครงการ 4.3.8. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.)
หน่วยรับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
พฤษภาคม 2568 - กันยายน 2568	สิงหาคม - กันยายน 2568	

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
400,000	1,750,000	-1,350,000	437.50

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
ผลการศึกษาของผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร	ร้อยละ	80	96.4	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมาย	ร้อยละ	80	93	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ 45 คน

จัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า พิธีเปิดและอบรมในวันที่ 21 - 22 กันยายน 2568 ณ ห้องสัตมรามาธิราช สถาบันพระปกเกล้า (อาคารจอดรถ ชั้น 5) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โครงการ 4.3.9. โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
หน่วยรับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
400,000	620,668	- 220,668	155.17

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้ารับการศึกษา/อบรมในหลักสูตรต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก จำนวนไม่น้อยกว่า 8 หลักสูตร และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด	หลักสูตร	8	26	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมได้จัดทำรายงานผลการศึกษา/อบรมในหลักสูตรต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก	ร้อยละ	80	80	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 26 หลักสูตร รวม 39 คน

1. หลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง" รุ่นที่ 29 จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม การอบรมระหว่างเดือนกันยายน 2567 ถึงเดือนกรกฎาคม 2568 ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
2. หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ 16 จัดโดยสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
3. หลักสูตรเตรียมความพร้อม (หลักสูตร PC : Preparation Course) รุ่นที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2567
4. หลักสูตรระดับต้น (หลักสูตร FC : Fundamental Course) วันที่ 1 - 9 พฤศจิกายน 2567
5. หลักสูตรระดับสูง (หลักสูตร AC : Advanced Course) วันที่ 8 - 15 พฤศจิกายน 2567
6. หลักสูตรระดับกลาง (หลักสูตร IC : Intermediate Course) วันที่ 9 - 18 ตุลาคม 2567
7. หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเอกสารและงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ การติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์การจัดทำรายงานการประชุมและการทำลายหนังสือราชการที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี รุ่นที่ 3 จัดโดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
8. หลักสูตรการยกระดับคุณภาพตรวจสอบภายในและสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2567
9. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 24 จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า อบรมวันที่ 9 มกราคม - 31 ตุลาคม 2568 ระยะเวลาอบรม 10 เดือน เรียนทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 นาฬิกา และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา
10. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (ILC) จัดโดย สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ วันที่ 13 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2568

11. หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครบวงจรดำเนินการอย่างไรไม่ให้ถูกข้อทักท้วงข้อสังเกตจาก สตง. และถูกตรวจสอบและไต่สวนคดีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ” รุ่นที่ 2 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 24 - 25 มกราคม 2568 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพ

12. หลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการ รุ่นที่ 36 วันที่ 27 มกราคม - 27 กุมภาพันธ์ 2568 ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

13. หลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 26 วันที่ 29 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2568 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

14. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร สำหรับผู้บริหารแห่งอนาคต (วปอ.บอ.) รุ่นที่ 2 จัดโดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนสิงหาคม 2568 เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน (ทุกวันศุกร์) ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

15. หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 12 มิถุนายน 2568 (ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์) ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม และออนไลน์ผ่านระบบ webex

16. หลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (มาตรา 77) รุ่นที่ 6 ประจำปี 2568 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า ระยะเวลาศึกษาอบรม

17. หลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ (Government Data Protection Officer : GDPO) รุ่นที่ 10 จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) อบรมวันที่ 13 - 14, 20 - 21 และ 28 กุมภาพันธ์ 2568

18. หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.) รุ่นที่ 12 จัดโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 20 มิถุนายน 2568

19. หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูด เพื่อการประชุม (OCC) จัดโดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ อบรมวันที่ 4 - 31 มีนาคม 2568 เวลา 09.00 - 16.00 นาฬิกา

20. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รุ่นที่ 101 จัดโดย สำนักงาน ก.พ. อบรมวันที่ 10 มีนาคม – 23 พฤษภาคม 2568 ณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จังหวัดนนทบุรี สถานที่จัดประชุมสัมมนาของหน่วยงานราชการ/เอกชนในกรุงเทพ

21. หลักสูตรนักบริหารด้านสิทธิมนุษยชนระดับต้น (บสต.) รุ่นที่ 3 จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม วันที่ 30 เมษายน - 22 กรกฎาคม 2568 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม และศึกษาดูงานต่างประเทศ วันที่ 9 - วันที่ 13 มิถุนายน 2568 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

22. หลักสูตรนักบริหารด้านสิทธิมนุษยชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 3 จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม การศึกษาอบรมระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - วันที่ 15 กันยายน 2568 ณ ห้องประชุมอาคารกระทรวงยุติธรรม และศึกษาดูงานต่างประเทศ วันที่ 1 - 8 สิงหาคม 2568

23. หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 29 (ปปร.29) จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00 – 18.00 นาฬิกา และวันศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 นาฬิกา รวมระยะเวลาการศึกษาประมาณ 9 เดือน ณ ห้องรำไพพรรณี สถาบันพระปกเกล้า โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการศึกษาอบรม

24. หลักสูตร เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 46 วันที่ 29 กรกฎาคม – วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ณ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ

25. หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 16 วันที่ 29 กรกฎาคม - 19 กันยายน 2568 (รวม 8 สัปดาห์) อบรมทุกวันทำการ เวลา 8.30 – 16.00 นาฬิกา ณ สถาบันการต่างประเทศ กรุงเทพฯ

26. หลักสูตรการใช้เครื่องมือดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Use of Digital and AI Tools) รุ่นที่ 1 วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 - 16.00 นาฬิกา ณ โรงแรมที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ

โครงการ 4.3.10. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
หน่วยรับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ธันวาคม 2567 – กันยายน 2568	มกราคม 2568 - กรกฎาคม 2568	⬆

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
1,500,000	1,390,700	109,300	92.71

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
การประเมินผลกระบวนการจัดการโครงการมีการจัดทำกรอบแนวทางในการจัดสรรทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมที่สอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ฉบับ	1	1	■
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
การประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมีการจัดสรรทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือทุนฝึกอบรม	ทุน	6	10	⬆

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 ทุน ผู้เข้าร่วมจำนวน 10 คน

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดสรรทุนการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ภายในประเทศของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 17 กรกฎาคม 2568 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา รวม 10 ทุน แบ่งเป็น ทุนปริญญาโทภายในประเทศ จำนวน 9 ทุน สาขาวิชาการและทุนต่างประเทศ 1 ทุน โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิเคราะห์การคลังและงบประมาณภาครัฐ (PCAsia Program on Fiscal Analysis Capacity Training : FACT) จัดโดย ศูนย์รัฐสภาแห่งเอเชีย ระหว่างเดือนกรกฎาคม – มกราคม 2568 เดินทางช่วงที่ 3 ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 17 - วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

โครงการ 4.3.11. โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ
หน่วยรับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
มกราคม 2568 - กันยายน 2568	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2568	

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
1,000,000	1,092,707	- 92,707	109.27

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
การประเมินผลกระบวนการจัดการโครงการ : ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการ	ครั้ง	1	1	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
การประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้และประสบการณ์ไปแลกเปลี่ยน โดยจัดทำรายงานผลการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ	ฉบับ	1	1	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ครั้ง

1. วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2568 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ผู้เข้าร่วม 19 คน ใช้งบประมาณจากโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพิ่มเติมจำนวน 98,100 บาท คณะเดินทางได้รับฟังการบรรยายสรุป แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับทราบข้อมูลประเด็นสำคัญด้านความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับมณฑลกว่างตง จากกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติจากการประชุมหารือกับประธานคณะกรรมการกิจการต่างประเทศและกิจการชาวจีนโพ้นทะเล ประจำคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาทางการเมืองมณฑลกว่างตง (Guangdong CPPCCC)การศึกษาดูงานศูนย์ประสานด้านนิติบัญญัติ ระดับรากหญ้า เขตเทียนเหอ เขตนานาชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของสภาประชาชนประจำมณฑลกว่างตง (Guangdong NPC) และศูนย์ส่งเสริมประสบการณ์ด้านปัญญาประดิษฐ์และเศรษฐกิจดิจิทัลเมืองผาโจว ตลอดจนการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานภาคเอกชนชั้นนำที่มีความก้าวหน้าและทันสมัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ KEADIN Energy Technology (Guangdong) บริษัท BYD และบริษัท Tencent ซึ่งคณะเดินทางได้รับองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนิติบัญญัติ รวมไปถึงภาคเอกชนที่มีบทบาทในการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการ 4.3.12. โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ
หน่วยรับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ธันวาคม 2567 – กันยายน 2568	

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
990,000	825,623.6	164,376.40	83.40

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
จำนวนครั้งที่ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ	ครั้ง	9	9	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
จำนวนรายงานผลการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศของผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้นำความรู้และประสบการณ์ไปแลกเปลี่ยน	ฉบับ	9	9	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้ว 9 ครั้ง

1. หลักสูตรการศึกษาดูงาน Study Mission หัวข้อ "French experiences in e-Parliament : Strategic Plan, action plan, guidelines and challenges" ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส วันที่ 1-7 ธันวาคม 2567

2. หลักสูตร Building Innovative and Climate ณ มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2568

3. หลักสูตร บ.ย.ส. รุ่น 29 ศึกษาดูงานต่างประเทศ วันที่ 1 - 8 พฤษภาคม 2568 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐฝรั่งเศส จัดโดย สำนักงานศาลยุติธรรม

4. หลักสูตรนักบริหารด้านสิทธิมนุษยชนระดับต้น รุ่นที่ 3/2568 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2568

5. หลักสูตรนักบริหารด้านสิทธิมนุษยชนระดับสูง (บสส.) ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ วันที่ 1 - 8 สิงหาคม 2568

6. หลักสูตรการศึกษาดูงาน Study Mission หัวข้อ “Public Policy Evaluation” และ “Research Methodology for the Preparation of Reports and Notes (General Approach)” ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส วันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2568 (เดินทางวันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2568)

7. หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 32 (Government Chief Information Officer Development: GCIO#3 วันที่ 21 - 26 กันยายน 2568 ณ ประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออก

8. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 24 การศึกษาดูงานภายในประเทศทดแทน วันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2568

9. หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 16 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน นครเซี่ยงไฮ้ และนครหางโจว วันที่ 8 - 9 กันยายน 2568

โครงการ 4.3.13. โครงการพัฒนากลไกติดตามและรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่อดิจิทัล (Social Listening)
หน่วยรับผิดชอบ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568	กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2568	

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
3,600,000	274,800	3,325,200	7.63

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเครื่องมือสำหรับรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อสังคมออนไลน์และมีรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้	เครื่องมือ/ฉบับ	1	1	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ความสำเร็จของการบูรณาการและขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ	100	100	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณคงเหลือตามสัญญา สำนักงานได้กันเงินงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายเหลื่อมปีแล้ว

1. จัดจ้างบริษัท ไอเดีย เควสท์ จำกัด งบประมาณ 458,000 บาท เลขที่สัญญา 42/2568 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ส่งมอบงาน 210 วัน งวดที่ 1 เบิกจ่าย 91,600 บาท งวดที่ 2 และงวดที่ 3 เบิกจ่าย 183,200 บาท (ประกาศผู้ชนะวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)
2. ตรวจรับงาน 3 งวด
   - 2.1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2568
   - 2.2 วันที่ 15 สิงหาคม 2568
   - 2.3 วันที่ 15 ตุลาคม 2568

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบโครงการมีหนังสือที่ สว 0016.16/730 แจ้งปรับคุณลักษณะ และลดวงเงินงบประมาณ เป็นจำนวน 497,550 บาท ระยะเวลาดำเนินการตามแผน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2568 รูปแบบ: โครงการลักษณะจ้างบริการจัดเก็บข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์แบบเรียลไทม์

โครงการ 4.3.14. โครงการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยรับผิดชอบ สำนักนโยบายและแผน

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568	ตุลาคม - พฤศจิกายน 2567	⬆

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
3,600	2,380	1,220	66.11

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามที่กำหนด	ร้อยละ	85	100	⬆
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ผู้เข้ารับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	85	92.25	⬆

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้เข้าร่วมจำนวน 76 คน

1.วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 จัดกิจกรรมชี้แจงกรอบตัวชี้วัดผู้รับผิดชอบโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 429 อาคารรัฐสภา ประกอบด้วย ผู้แทนสำนัก 18 สำนัก และกลุ่มตรวจสอบภายในหน่วยละ 2 คน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสำนักนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 19 คน เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน ผู้บริหาร 33 คน (ผู้สังเกตการณ์)

4.4.4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้บุคลากรให้กล้าแสดงความคิดเห็น
(ไม่มีโครงการ)

-

4.4.5 แนวทางการพัฒนาที่ 4.5 ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสู่ความยั่งยืน
(จำนวน 10 โครงการ)

โครงการ 4.5.1. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและโทษทางวินัยตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา พร้อมกรณีตัวอย่าง

หน่วยรับผิดชอบ สำนักบริหารงานกลาง

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	⬆

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
42,000	25,920	16,080	61.71

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
มีการจัดกิจกรรมชี้แจง อภิปราย เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวินัยข้าราชการหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัย จริยธรรม รวมทั้งกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	1	1	■
มีการจัดกิจกรรมชี้แจง อภิปราย เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ	ครั้ง	1	1	■
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ร้อยละของผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัย	ร้อยละ	90	100	⬆

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ เข้าร่วมจำนวน 115 คน ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน จำนวน 108 คน และบุคลากรกลุ่มงานวินัยและเสริมสร้างงานวินัย จำนวน 7 คน

1. วันที่ 31 มีนาคม 2568 ณ ห้องประชุม 402 - 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา จัดกิจกรรมชี้แจง อภิปราย เพื่อให้บุคลากรมีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัย จริยธรรม และกฎหมาย ดังนี้

1.1 กิจกรรมที่ 1 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา การบรรยายหัวข้อ “วินัยน่ารู้สำหรับผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพร้อมกรณีตัวอย่าง” นายนิวัฒน์ งามวิลัย นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนากฎ ระเบียบสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

1.2 กิจกรรมที่ 2 เวลา 13.30 – 16.00 นาฬิกา การบรรยายหัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ”

โครงการ 4.5.2. โครงการเสริมสร้างหลักธรรมนำทีมงานเพื่อยกระดับความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

หน่วยรับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
พฤศจิกายน 2567 - พฤษภาคม 2568	ตุลาคม - ธันวาคม 2567	

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
65000	27,960	37,040	43.02

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างหลักธรรมนำทีมงานเพื่อยกระดับความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	100	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการได้นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต	ร้อยละ	85	93.6	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ครั้ง บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 120 คน

1. วันที่ 18 ธันวาคม 2567 เวลา 07.30 – 12.00 นาฬิกา ณ บริเวณริมสระมรกต สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและห้องประชุมหมายเลข 402 - 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

กิจกรรม - พิธีสงฆ์ โดยพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี การบรรยายธรรม หัวข้อ “หลักธรรม เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งความสุจริต” วิทยากร : พระครูปลัดวชิรัลภทฺทมุนี วัดเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ฝึกปฏิบัติสมาธิ สนทนาธรรมและตอบปัญหาธรรมะ

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและหลักธรรมทางศาสนาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน

โครงการ 4.5.3. โครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อสร้างประสิทธิผลและแนวปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)

หน่วยรับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 – กันยายน	ธันวาคม 2567 - มกราคม 2568	⬆

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
10,000	10,850	-850	108.50

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
ร้อยละของผู้เข้าร่วมได้เข้าร่วมโครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อสร้างประสิทธิผลและแนวปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)เพื่อการขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใส	ร้อยละ	80	96.5	⬆
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
จำนวนองค์ความรู้ที่หน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดทำองค์ความรู้ที่ได้รับการถอดบทเรียนในการขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสและนำเผยแพร่ในศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	องค์ความรู้	19	19	■

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน

1. กิจกรรมสัมมนาชี้แจงแผนบูรณาการส่งเสริม สนับสนุนด้านคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งและป้องกันการทุจริตของสำนักงาน จัดกิจกรรมวันที่ 25 ธันวาคม 2567 เวลา 14.00 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 402 - 403 อาคารรัฐสภา และผู้บังคับบัญชากลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา

2. กิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อจัดทำองค์ความรู้องค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยจัดกิจกรรมวันที่ 22 มกราคม 2568 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ถอดบทเรียนเพื่อจัดทำองค์ความรู้องค์กรคุณธรรมต้นแบบ หัวข้อ “การสร้างระบบเครดิตความดี (Moral Credit)”

โครงการ 4.5.4. โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม และการต่อต้านการทุจริต

หน่วยรับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	พฤษภาคม – กรกฎาคม 2568	⬆

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
50,000	6,225	43,775	12.45

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
มีหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริต	หลักสูตร	1	1	■
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ของบุคลากรผู้เข้าร่วมที่เข้าเรียนรู้ตามหลักสูตร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรม ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด	ร้อยละ	85	100	⬆

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 หลักสูตร ผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 100 คน เข้าร่วม 93 คน

1. จัดกิจกรรมวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 เวลา 14.00 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 402 - 403 อาคารรัฐสภา วิทยากร: นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง รองเลขาธิการวุฒิสภา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล และผู้บังคับบัญชากลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา

โครงการ 4.5.5. โครงการพัฒนาการจัดทำสื่อรณรงค์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

หน่วยรับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
มกราคม 2568 - มีนาคม 2568	ตุลาคม - ธันวาคม 2567	⬆

งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
14,000	19,350	-5,350	138.21

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นผู้เข้าร่วมความรู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อ	ร้อยละ	80	100	⬆
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของสำนัก/กลุ่ม	ร้อยละ	85	100	⬆

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ครั้ง บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 40 คน

1. จัดกิจกรรมวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ณ ห้องประชุมหมายเลข 402 - 403 อาคารรัฐสภา จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการจัดทำสื่อ ด้านคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต พร้อมทั้งให้ผู้เข้าอบรม ร่วมกิจกรรมปฏิบัติจัดทำสื่อ การเขียน storyboard การตัดต่อวีดีโอ แบ่งกลุ่ม จัดทำวีดีโอต่อต้านทุจริต 8 กลุ่ม

โครงการ 4.5.6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและประมวลจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐสภา (Moral & Ethical DNA (ME - DNA))

หน่วยรับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ธันวาคม 2567 - มีนาคม 2568	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2568	

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
1,530,000	1,405,210	124,790	91.84

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นผู้เข้าร่วมได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา	ร้อยละ	80	100	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา	ร้อยละ	85	100	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 ครั้ง ผู้เข้าร่วม : ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

1. จัดกิจกรรม Moral & Ethical DNA (ME - DNA) ณ โรงแรมอมารี หัวหิน รีสอร์ท
   - 1.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2568
   - 1.2 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 - 17 มีนาคม 2568
   - 1.3 ครั้งที่ 3 วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2568

โครงการ 4.5.7. โครงการเสริมสร้างวิทยากรคุณธรรมเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
หน่วยรับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
มกราคม - มีนาคม 2568	มีนาคม – มีนาคม 2568	

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
60,000	65,084	-5,084	108.47

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
ร้อยละของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่เป็นผู้เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	94	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ร้อยละของผู้เข้าร่วมที่ได้เข้าร่วมโครงการ ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการขยายผลดำเนินกิจกรรม ในองค์กรเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ	ร้อยละ	85	94	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ประกอบด้วย บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู้แทนคณะทำงานด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

1. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 6 - 7 มีนาคม 2568 ณ ห้องประชุมหมายเลข 402 - 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา อบรม 7 หัวข้อ ดังนี้

1.1 หลักการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
1.2 วิทยากรคุณธรรมคืออะไร
1.3 เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
1.4 เทคนิคการเล่าเรื่อง
1.5 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
1.6 เทคนิคการใช้สื่อนำเสนอ
1.7 การฝึกเป็นวิทยากรคุณธรรม

โครงการ 4.5.8. โครงการคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

หน่วยรับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	สิงหาคม – กันยายน 2568	

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
150,000	119,697.5	30,302.5	79.80

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาส่งบุคลากรและผลงานเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น	ร้อยละ	80	100	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นมีขวัญกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลมีการประกาศเจตนารมณ์ในการยึดมั่นการส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา	ร้อยละ	85	100	

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 กิจกรรม ผู้เข้าร่วม : ข้าราชการผู้มีคุณธรรม 96 คน

1. กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น กำหนดวันที่ 6 มิถุนายน 2568 ทาง www.http//evoteing.senate.go.th มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 96 คน
2. กิจกรรมคัดเลือกสำนักที่มีผลงานส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม
   2.1. สำนักกรรมาธิการ 3
   2.2. สำนักกฎหมาย
   2.3. สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. กิจกรรมประกาศยกย่องเชิดชู
   3.1 วันที่ 28 สิงหาคม 2568 มอบเกียรติบัตรสำนักที่ได้รางวัล
   3.2 วันที่ 24 กันยายน 2568 รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ และโล่ เกียรติบัตร ของรัฐสภา โดย ประธานรัฐสภา มอบระดับบุคล และระดับหน่วยงาน (สำนัก)
4. กิจกรรมเสริมสร้างเพชรน้ำหนึ่ง ความดีเชิงประจักษ์ วันที่ 24 สิงหาคม 2568 จัดกิจกรรมวัน Strong day มอบใบประกาศแก่ผู้ทำความดีเชิงประจักษ์ ด้านความซื่อสัตย์ ให้กับบุคลากรที่ทำความดี 3 สำนัก คือ สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักการประชุม และสำนักวิชาการ

โครงการ 4.5.9. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยรับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567	พฤศจิกายน 2567 – กุมภาพันธ์ 2568	⬆

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
4,800	4,000	800	83.33

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
ร้อยละของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่เป็นผู้เข้าร่วมได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา	ร้อยละ	80	93.75	⬆
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ร้อยละของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่เข้าร่วมโครงการได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการดำเนินชีวิต	ร้อยละ	85	93.75	⬆

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 55 คน

1. จัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 รุ่น

1.1 รุ่นที่ 1 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567

1.2 รุ่นที่ 2 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 นาฬิกา

ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) กรุงเทพมหานคร

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความเข้าใจทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ รวมถึงสร้างความภูมิใจในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาวิถีชาวไทย เพื่อสืบทอดต่อกันมาตามบริบทของภูมิสังคมที่ต่างกัน เข้าใจเป้าหมายของจิตอาสา สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และขยายผลสู่สังคม สามารถพัฒนาตนเองเป็นเมืองที่ดี รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมสามารถทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเรียนรู้พึ่งพาตนเองได้ในสถานการณ์วิกฤติ โดยเน้นการลงมือปฏิบัติ และการเผชิญสถานการณ์วิกฤติ ทั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้เข้ารับพระราชทานหมวก และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อเป็นสัญลักษณ์

โครงการ 4.5.10. โครงการผสานพลัง STRONG STRONGER STRONGEST สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

หน่วยรับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
พฤษภาคม - สิงหาคม 2568	พฤษภาคม - มิถุนายน 2568	⬆

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
100,000	98,609	1,391	98.61

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
ร้อยละของบุคลากรที่เป็นผู้เข้าร่วมปฏิบัติตามวัฒนธรรมสุจริต	ร้อยละ	90	100	⬆
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ค่าคะแนนการประเมิน	ร้อยละ	90	96.23	⬆
ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม : จำนวน 500 คน 1.จัดกิจกรรมวันที่ 24 มิถุนายน 2568 ณ ห้องประชุม 402 - 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ผู้เข้าร่วม : บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 500 คน				

4.4.6 แนวทางการพัฒนาที่ 4.6 สร้างระบบการค้นหาและส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความผูกพัน (จำนวน 4 โครงการ)

โครงการ 4.6.1. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ

หน่วยรับผิดชอบ สำนักบริหารงานกลาง

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
สิงหาคม - กันยายน 2568	กันยายน - กันยายน 2568	■

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
50,000	54,185.3	- 4,185.3	108.37

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
มีกิจกรรมพิธีอำลาราชการ	กิจกรรม	1	1	■
มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องบำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชน์อื่นให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการตามปีงบประมาณ	กิจกรรม	1	1	■

ผลลัพธ์	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
ร้อยละของบุคลากรผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชน์อื่นที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	87	90.43	⬆
ของผู้เกษียณอายุราชการและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วมในพิธีอำลาราชการประจำปี 2568	ร้อยละ	75	100	⬆
ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้เข้าร่วม : ผู้เกษียณอายุ 15 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน 1. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องบำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชน์อื่น วันที่ 5 กันยายน 2568 ห้อง 405 - 406 อาคารรัฐสภา ให้กับลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการตามปีงบประมาณ 2. จัดกิจกรรมพิธีอำลา วันที่ 17 กันยายน 2568 ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา				

โครงการ 4.6.2. โครงการซักซ้อมอพยพหนีไฟตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

หน่วยรับผิดชอบ สำนักบริหารงานกลาง

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	มีนาคม - กรกฎาคม 2568	⬆

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
50,000	48,612	1,388	97.22

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
มีแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	แผน	1	1	⬆
แผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้นำไปซักซ้อม	ครั้ง	1	1	
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ร้อยละของบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมการซักซ้อมอพยพหนีไฟตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ร้อยละ	87	90.38	⬆
ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้เข้าร่วม : บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1,390 คน 1. วันที่ 4 มกราคม 2568 จัดทำแผนงานเสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 2. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ วันที่ 12 - 14 มีนาคม 2568 ณ อาคารรัฐสภา และจัดกิจกรรมซักซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ 10 เมษายน 2568 เข้าร่วม 1,390 คน 3. ประเมินผล และจัดทำรายงานสรุปเสนอเลขาธิการวุฒิสภา วันที่ 26 พฤษภาคม 2568 4. เผยแพร่คลิปประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2568				

โครงการ 4.6.3. โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยรับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568	ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568	⬆

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
60,000	26,100	33,900	43.50

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด	ร้อยละ	80	100	⬆
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ร้อยละ	80	100	⬆

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้เข้าร่วม : บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

1. วันที่ 11 มิถุนายน 2568 ณ ห้องประชุม 402 - 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
   - 1.1. การบรรยายหัวข้อ “การดูแลสายตาตนเองในยุคดิจิทัล”
   - 1.2. การบรรยายหัวข้อ “การดูแลหูเพื่อสุขภาพการได้ยินที่ยั่งยืน”
   - 1.3. การบรรยายหัวข้อ“จากความเครียดสู่สมดุล”

โครงการ 4.6.4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

หน่วยรับผิดชอบ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะ
พฤษภาคม 2568 – สิงหาคม 2568	สิงหาคม - กันยายน 2568	⬇

งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
30,000	69,410	- 39,410	231.37

ผลผลิต	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
ร้อยละของบุคลากรที่เป็นผู้เข้าร่วม ได้เข้าร่วมโครงการ ครบตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	100	⬆
ผลลัพธ์	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ผล**	**สถานะ**
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ	ร้อยละ	80	100	⬆

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม : 125 คน

จัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 12 - 13 กันยายน 2568 ณ จังหวัดเพชรบุรี ผู้เข้าร่วม 125 คน รูปแบบ: การอบรมและปฏิบัติ การศึกษาองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานตามแนวพระราชดำริอย่างยั่งยืน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร กิจกรรมปลูกป่าบริเวณโดยรอบป่าชุมชนบ้านพุตูม อำเภอบ้านลาด ศึกษาวิจัยศึกษาองค์ความรู้จากวิธีการปฏิบัติ “การบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะมูลฝอย โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนำเอาผลผลิตที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะมูลฝอยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างครบวงจร” โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี รับฟังการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและผลการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการกำจัดขยะและการบำบัดน้ำเสียของชุมชน

ส่วนที่ 5
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

5.1 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เลขาธิการวุฒิสภาได้อนุมัติให้ปรับแผนงาน/กิจกรรม เพื่อความสอดคล้องกับสถานการณ์ ความเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ และปรับช่วงเวลาของดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาสให้เป็นไปตามเกณฑ์มติของคณะรัฐมนตรี

ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการเพื่อให้บรรลุความสำเร็จทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ โดยพิจารณาผลจากรายงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำทุกเดือน และแจ้งให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน เพื่อสามารถสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาองค์กรที่สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ สำนักงานได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยรายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ตามที่กำหนดทุกไตรมาส เพื่อเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ภาพรวมตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ และยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ เป็นโครงการประเภทงบลงทุน โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการผลิตงานวิจัย และการจัดซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งสำนักงานได้จัดทำสัญญาจ้างทั้ง 3 โครงการแล้ว และโครงการอยู่ในสถานะกระบวนการตรวจรับตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง อย่างไรก็ตาม สำนักงานได้กันเงินเบิกจ่ายโดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

5.1.1 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศรายงานการประชุม บันทึกการประชุม บันทึกเหตุการณ์สำคัญ บันทึกออกเสียงลงคะแนนและการบันทึกภาพและเสียง (อัจฉริยะ) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา งบประมาณ 7,245,700 บาท

ผู้รับผิดชอบ : สำนักรายงานการประชุมและชวเลข

5.1.2 โครงการผลิตผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนภารกิจในกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภา งบประมาณ 3,108,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิชาการ

5.1.3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมนอกสถานที่ผ่านสื่อมัลติมีเดีย งบประมาณ 1,063,200บาท

ผู้รับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปัญหา อุปสรรคโครงการดังกล่าวเป็นโครงการประเภทงบลงทุน โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการผลิตงานวิจัย และโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยเกิดความล่าช้าในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

อาทิ ข้อขัดข้องเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้เสนอราคา การจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าส่งผลต่อวันตรวจรับงานเกินระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างไรก็ตาม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้กันเงินงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และดำเนินการได้แล้วเสร็จ

5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง

ในการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สามารถสรุปข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี้

5.2.1 การจัดทำโครงการที่เกี่ยวกับงบลงทุนหรือการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบควรมีการวางแผนที่รัดกุม โดยจัดทำรายละเอียดการบริหารโครงการให้ครอบคลุม ครบถ้วน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเร่งดำเนินโครงการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 - 2 เพื่อลดความเสี่ยงและการเร่งรัดการดำเนินการช่วงปลายปีที่อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด ล่าช้าและไม่แล้วเสร็จ

นอกจากนี้ ควรมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการดำเนินงาน ความเป็นไปได้ และการเบิกใช้งบประมาณอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ หากจำนวนงบประมาณเหลือและมีระยะเวลาเพียงพออาจนำมาพัฒนาการดำเนินงานด้านอื่นเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

5.2.2 โครงการที่มีลักษณะหรือประเภทเดียวกัน ควรมีการบูรณาการที่สอดคล้องกันโดยมุ่งที่วิสัยทัศน์และเป้าหมายยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ทั้งนี้เพื่อลดจำนวนและความซ้ำซ้อนของโครงการ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานที่ดีระหว่างหน่วยงาน และการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ

5.2.3 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร ควรส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มโอกาสการฝึกอบรมที่หลากหลาย อาทิ การอบรมผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล e - learning หรือการเรียนรู้ออนไลน์ที่ใช้เทคโนโลยีช่วยให้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเลือกเรียนรู้ตามความสนใจ

5.2.4 ปรับลดจำนวนโครงการที่มีเป็นลักษณะงานประจำ พร้อมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการจัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญ และโครงการเชิงบูรณาการตามกลุ่มภารกิจหลักหรือกลุ่มสนับสนุน รวมทั้งให้มีปริมาณโครงการที่มีความสมดุลสอดคล้องกับความสำคัญของยุทธศาสตร์ทั้ง 4 เรื่องในประจำปี และแผนแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 - 2570