



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักนโยบายและแผน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๖-๗

ที่ สว ๐๐๒๐.๒๐/ว.๑๗๗

วันที่ ๑/ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

เรียน ที่ปรึกษาฯ รองเลขาธิการวุฒิสภา ผู้อำนวยการสำนัก และผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้กำหนดแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีโครงการที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๑ - ๒ จำนวน ๔๕ โครงการ โดยเป็นโครงการที่ใช้เงินงบประมาณจำนวน ๒๘ โครงการ จำนวนเงิน ๒๓,๐๒๕,๐๐๐ บาท และโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน ๑๗ โครงการ (เบิกจ่ายเงิน งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน) นั้น

สำนักนโยบายและแผนขอรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ดังนี้

โครงการ	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๒)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๓)	ไตรมาสที่ ๑ - ๔ (เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ไตรมาสที่ ๑ - ๔)
จำนวนตามกรอบเวลา	๖ โครงการ	๘ โครงการ	๓๑
ดำเนินการภายใน กรอบเวลา	๕ โครงการ	๗ โครงการ	-
ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ภายในกรอบเวลา	๑ โครงการ	๑ กิจกรรม	-

๑.จากการติดตามผลการดำเนินโครงการดังกล่าว มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๑ รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) จำนวน ๕ โครงการ (ร้อยละ ๑๑.๑๑) จากโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๔๕ โครงการ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๔,๑๑๔,๖๕๒.๑๓ บาท (ร้อยละ ๑๗.๘๗) จากงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒๓,๐๒๕,๐๐๐ บาท (เอกสารแนบ)

๒.โครงการที่ต้องดำเนินการภายในไตรมาสที่ ๑-๒ มีจำนวนรวม ๑๔ โครงการ สำหรับโครงการที่ต้องดำเนินการในไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๖ โครงการ ได้ดำเนินการจัดโครงการแล้วจำนวน ๕ โครงการ มีจำนวน ๑ โครงการ ที่การดำเนินโครงการยังไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ คือ โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(สำนักพัฒนา ...

(สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) ที่กำหนดให้ดำเนินการภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ และมีโครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สำนักนโยบายและแผน) เป็นโครงการที่กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ แต่กำหนดให้จัดกิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ต้องดำเนินการภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ทั้งสองโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด เนื่องจากข้อขัดข้องเกี่ยวกับสถานที่ และการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ในช่วงระยะเวลาตามแผนงานโครงการที่กำหนด โดยทั้งสองโครงการได้กำหนดดำเนินโครงการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในการนี้ สำนักนโยบายและแผนจึงขอความร่วมมือสำนักผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางสาวนุทยา ลิขิตหัตถศิลป์)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

หมายเหตุ : ผู้บังคับบัญชา กลุ่มงานติดตามและประเมินผลลาป่วยจำเป็น

เจ้าของเรื่อง : นางศศกร รอดโสม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

การดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 1-2) จำนวน 45 โครงการ

ที่	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) จำนวน 6 โครงการ	ที่	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63) จำนวน 8 โครงการ	ที่	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63) จำนวน 0 โครงการ	ที่	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63) จำนวน 31 โครงการ
1	โครงการชี้แจงกรอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการของสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักนโยบายและแผน งบประมาณ 17,000 บาท	1	โครงการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ สำนักวิชาการ งบประมาณ 200,000 บาท		-	1	โครงการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการสังกัดรัฐสภา และกฎหมายของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักวิชาการ (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ
2	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่า ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักนโยบายและแผน งบประมาณ 133,000 บาท	2	โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ และการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล งบประมาณ 591,500 บาท			2	โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย /การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินรายด้าน สำนักกรรมการ 1,2,3 (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ
3	โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง งบประมาณ 15,000 บาท	3	โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ การปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติและการติดตามงาน ตามยุทธศาสตร์ชาติ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล งบประมาณ 143,000 บาท			3	โครงการจัดทำข้อมูลวิชาการในรูปแบบ Service Delivery สำนักวิชาการ ไม่ใช้งบประมาณ
4	โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการเงินการคลังรัฐสภา สำนักการคลังและงบประมาณ งบประมาณ 8,500 บาท	4	โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual development plan : IDP) สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล งบประมาณ 30,000 บาท			4	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานิติบัญญัติ สำนักกฎหมาย (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ
5	โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปราม การทุจริตสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 19,300 บาท	5	โครงการจัดสวัสดิการเพิ่มเติม และการสร้าง การพึ่งพาตนเอง สำนักการคลังและงบประมาณ งบประมาณ 50,000 บาท			5	โครงการจัดทำบทวิเคราะห์กระบวนการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ต่อผลกระทบของร่างกฎหมาย สำนักกรรมการ 1,2,3 (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ

ที่	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) จำนวน 6 โครงการ	ที่	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63) จำนวน 8 โครงการ	ที่	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63) จำนวน 0 โครงการ	ที่	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63) จำนวน 31 โครงการ
6	<p>โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p> <p>งบประมาณ 171,800 บาท</p>	<p>6 โครงการจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข</p> <p>สำนักประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 200,000 บาท</p> <p>7 โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น</p> <p>หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”</p> <p>สำนักประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 3,000,000 บาท</p> <p>8 โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา</p> <p>สำนักนโยบายและแผน งบประมาณ 103,000 บาท</p>			<p>6 โครงการจัดทำทวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนงานติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และงานวิชาการ</p> <p>สำนักกรรมการ 1,2,3 (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>7 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อ eMENS CR ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา</p> <p>สำนักนโยบายและแผน (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>8 โครงการพัฒนาภาคเพื่อสนับสนุนงานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ</p> <p>สำนักกรรมการ 1,2,3 (หลัก) ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>9 โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (Career Path, Succession Plan, Talent Management และ Job Rotation)</p> <p>สำนักบริหารงานกลาง ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>10 โครงการทบทวนมาตรฐานความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน</p> <p>สำนักบริหารงานกลาง ไม่ใช้งบประมาณ</p>		

ที่	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) จำนวน 6 โครงการ	ที่	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63) จำนวน 8 โครงการ	ที่	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63) จำนวน 0 โครงการ	ที่	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63) จำนวน 31 โครงการ
						11	โครงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ด้านนิติบัญญัติและการติดตามงานตาม ยุทธศาสตร์ชาติ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล งบประมาณ 427,000 บาท
						12	โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงาน ภายนอก สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล งบประมาณ 1,011,500 บาท
						13	โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล งบประมาณ 1,000,000 บาท
						14	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล งบประมาณ 100,000 บาท
						15	โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลัก เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 168,400 บาท

ที่	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) จำนวน 6 โครงการ	ที่	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63) จำนวน 8 โครงการ	ที่		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63) จำนวน 0 โครงการ	ที่	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63) จำนวน 31 โครงการ
				<p>16 โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่ใช้งบประมาณไตรมาส 1-2</p> <p>17 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการรัฐสภา สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 1-2 ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>18 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ไตรมาส 1-2 งบประมาณ 11,000 บาท</p> <p>19 โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล การประชุมวุฒิสภาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว สำนักการประชุม ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>20 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการมี ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการได้มา ซึ่งบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายบัญญัติ สำนักกำกับและตรวจสอบ ไม่ใช้งบประมาณ</p>				

ที่	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) จำนวน 6 โครงการ	ที่	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63) จำนวน 8 โครงการ	ที่	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63) จำนวน 0 โครงการ	ที่	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63) จำนวน 31 โครงการ
					<p>21 โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภากับหน่วยงานภาครัฐ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>22 โครงการบริหารจัดการครุภัณฑ์เพื่อไปรัฐสภาใหม่ สำนักการคลังและงบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>23 การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบ โปรแกรมประยุกต์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไตรมาส 1-2 งบประมาณ 300,000 บาท</p> <p>24 โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>25 การเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไตรมาส 1-2 งบประมาณ 3,000,000 บาท</p>		

ที่	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) จำนวน 6 โครงการ	ที่	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63) จำนวน 8 โครงการ	ที่		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63) จำนวน 0 โครงการ	ที่	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63) จำนวน 31 โครงการ
				<p>26 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบ เครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไตรมาส 1-2 งบประมาณ 4,000,000 บาท</p> <p>27 โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>28 สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน สำนักประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 2,500,000 บาท</p> <p>29 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 2,000,000 บาท</p> <p>30 การจัดทำวารสาร “สารวุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book สำนักประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 825,000 บาท</p>				

ที่	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) จำนวน 6 โครงการ	ที่	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63) จำนวน 8 โครงการ	ที่	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63) จำนวน 0 โครงการ	ที่	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63) จำนวน 31 โครงการ
					31		โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครองและการปกครองและบทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบัน การศึกษา (สภาจำลองสัญจร) สำนักประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 300,000 บาท

ตารางสรุปการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)











ที่	สำนัก	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลืองบประมาณ (บาท)	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	สถานะของโครงการ			
							จัดโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก	ยุติ
1	สำนักประชาสัมพันธ์	6	8,825,000.00	2,021,082.46	6,803,917.54	22.90	-	6	-	-
2	สำนักบริหารงานกลาง	4	15,000.00	11,705.00	3,295.00	78.03	1	3	-	-
3	สำนักการคลังและงบประมาณ	3	58,500.00	7,000.00	51,500.00	11.97	1	2	-	-
4	สำนักวิชาการ	3	200,000.00	239,178.00	-39,178.00	119.59	-	3	-	-
5	สำนักการประชุม	1	-	-	-	-	-	1	-	-
6	สำนักกำกับและตรวจสอบ	1	-	-	-	-	-	1	-	-
7	สำนักกรรมการ 1 , 2 , 3	4	-	-	-	-	-	4	-	-
8	สำนักกฎหมาย	1	-	-	-	-	-	1	-	-
9	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	12	3,673,500.00	542,643.00	3,130,857.00	14.77	1	11	-	-
10	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6	10,000,000.00	1,161,666.67	8,838,333.33	11.62	-	6	-	-
11	สำนักนโยบายและแผน	4	253,000.00	131,377.00	121,622.00	51.93	2	2	-	-
รวม		45	23,025,000.00	4,114,652.13	18,910,347.87	17.87	5	40	-	-

ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)

(จำนวน 45 โครงการ ดำเนินการในไตรมาส 1-2 โดยใช้เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน)

จัดโครงการแล้ว จำนวน 5 โครงการ

ลำดับ	โครงการ/งานประจำ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลผลิต	ผลลัพธ์
1	โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงาน บุคคล (สำนักบริหารงานกลาง)	15,000	11,705	3,295		
2	โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ งานด้าน การเงินการคลังรัฐสภา (สำนักการคลังและงบประมาณ)	8,500	7,000	1,500		
3	โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภา (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	19,300	16,300	3,000		
4	ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติการ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 (สำนักนโยบายและแผน)	17,000	6,750	10,250		
5	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การประเมินความคุ้มค่าของสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภา (สำนักนโยบายและแผน)	133,000	124,627	8,372		
	รวม	192,800	166,382	26,418		



หมายถึง บรรลุค่าเป้าหมาย



หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ



หมายถึง ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ ราชการ	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ			
แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 1 ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ แนวทางการพัฒนา 1.1 ยกระดับพัฒนางานด้านกฎหมาย งานด้านวิชาการ และข้อมูลการวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ								
1	โครงการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ต.ค.62 - ก.ย.63	ไม่ใช้งบประมาณ					สำนักวิชาการ (หลัก) สำนักการประชุม สำนักกรรมการธิการ 1, 2, 3 สำนักรายงานการประชุมและตัวเลข สำนักกฎหมาย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักนโยบายและแผน
	1.ทบทวนแผนบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ.2562 -2565 ทบทวนแผน 2.จัดทำแผนบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ.2563 3. นำเข้าข้อมูลด้านวิชาการ และกฎหมายในฐานข้อมูล 4. มีการสร้างภาคีเครือข่ายวิชาการและกฎหมายภายในองค์กร	ต.ค. - ธ.ค.62 พ.ค.62 - ก.ย.63 พ.ค.62 - ก.ย.63 ก.ย.63				ประธานรัฐสภา (นายชวน หลีกภัย) ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง คกก. ร่วมกัน ระหว่างสนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสนง. เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการ และกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามคำสั่งรัฐสภาที่ 262/2562 ลว 18 ธ.ค.62		
2	โครงการจัดทำข้อมูลวิชาการในรูปแบบ Service Delivery	ต.ค.62 - ก.ย.63	ไม่ใช้งบประมาณ					สำนักวิชาการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	1.ประชุม 1 ครั้ง /จัดทำแผน 1 แผน 2.ดำเนินการตามแผน 3.ประชุม 11 ครั้ง 4. ระดมความคิดเห็น 1 ครั้ง 5. จัดทำรายงาน 1 ฉบับ	ต.ค 62 พ.ย.62 - ก.ย.63 พ.ย.62 - ก.ย.63 ส.ค 63 ก.ย 63				1. วันที่ 1 ต.ค.62 ประชุมคณะทำงาน Webpage สำนักวิชาการ 2. วันที่ 24 , 31 ต.ค.62 ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการจัดทำข้อมูลวิชาการในรูปแบบ Service Delivery ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักวิชาการและผบก.กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล เพื่อกำหนดรายละเอียดการดำเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และวิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูลวิชาการ กำหนดรายการข้อมูล วิชาการและวิธีการจัดทำข้อมูลวิชาการที่ใช้ในการดำเนินโครงการ เพื่อนำเสนอโครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย กำหนดรูปแบบการนำเสนอโครงการและการสื่อสารข้อมูลวิชาการไปยังกลุ่มเป้าหมาย กำหนดวิธีการประเมินผลโครงการ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการดำเนินโครงการ 3. จัดทำบันทึกขอความอนุเคราะห์จัดทำเว็บไซต์หรือเว็บเพจ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการจัดทำข้อมูลวิชาการในรูปแบบ Service Delivery ไปยังสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 31 ต.ค 62		

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ ราชการ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ			
3	โครงการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ	ค.ศ.62 - ก.ย.63	200,000.00	239,178.00	- 39,178.00			สำนักวิชาการ
	1. เสนอเรื่องให้ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณา เลือกหัวข้อการสัมมนา ประสานวิทยากร สถานที่และขออนุมัติโครงการฯ 2. ดำเนินการจัดสัมมนา 3 ครั้ง 3. สรุปรายงานผลการสัมมนา เสนอคณะกรรมการวิชาการ 4. เผยแพร่ผลการสัมมนา ผ่านช่องทางต่าง ๆ	ค.ศ. 62 - มี.ค. 63 พ.ย.62, ม.ค., มี.ค.63 พ.ย.62, ม.ค., มี.ค.63 พ.ย.62, ม.ค., มี.ค.63	200,000.00	239,178.00	- 39,178.00	ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง 1. วันที่ 17 ต.ค. 62 จัดสัมมนาเรื่อง การเสริมสร้างความพร้อมใน การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและ ยุทธศาสตร์ชาติ ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี		
4	โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย/ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินรายด้าน	ค.ศ.62 - ก.ย.63	ไม่ใช้งบประมาณ					สำนักกรมกฤษฎีกา 1,2,3 (หลัก) สำนักวิชาการ สำนักกฎหมาย สำนักนโยบายและแผน สำนักการต่างประเทศ สำนักภาษาต่างประเทศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	1. กำหนดกลไกหลักในการจัดทำฐานข้อมูล และศึกษาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 1/2 ครั้ง 2. กำหนดขอบเขตและรายการข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ 1 แนวทาง 3. สืบหาความต้องการ จัดทำข้อกำหนดในการใช้งาน 1 ฉบับ ปรับปรุง / พัฒนา ฐานข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย 1 ครั้ง 4. รายงานผลการดำเนินงานต่อเลขาธิการวุฒิสภา 1 ฉบับ	ค.ศ.62 - ก.ย.63 ม.ค. - มี.ค.63 ม.ค. - ก.ย.63 มี.ค. และ ก.ย.63				อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาเพื่อกำหนดกลไกหลักในการจัดทำ ฐานข้อมูล และกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการยกระดับ การสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ		
5	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ค.ศ.62 - ก.ย.63	ไม่ใช้งบประมาณ					สำนักกฎหมาย (หลัก) สำนักการต่างประเทศ สำนักภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
	1. กำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน	ค.ศ.- ธ.ค. 62				1.คำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ 2338/2562 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมาย ลว 6 ธ.ค.62		
	2. ประชุม/เสวนา/สัมมนาผู้รับผิดชอบ 3. นำเข้าข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน 4. ติดตาม ประเมินผล และรายงานการดำเนินงาน	ค.ศ.- ธ.ค. 62 พ.ย. 62 - ก.ย.63 ก.ย. 63				2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.62 3. นำเข้าข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน ในรายงาน ข้อมูลกฎหมายของประเทศไทย จำนวน 2 ฉบับ		

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ ราชการ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ			
6	โครงการจัดทำทวีเคราะห์กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อผลกระทบของร่างกฎหมายในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภาหรือคณะกรรมการธิการ	ต.ค.62- ก.ย.63	ไม่ใช้งบประมาณ					สำนักกรรมการ 1,2,3 (หลัก) สำนักวิชาการ สำนักกฎหมาย
	1. การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง 5 ครั้ง	ต.ค.62- ก.ย.63				อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูล โดยการสอบถามและรับฟังข้อมูลเบื้องต้นจากกลุ่มงานคณะกรรมการซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการแต่ละคณะที่มีการพิจารณาติดตามเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และมีความเกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ		
	2. การจัดทำทวีเคราะห์กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 1 ฉบับ	ต.ค.62- ก.ย.63						
งบประมาณแผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 1			200,000.00	239,178.00	- 39,178.00			
แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 2 พัฒนางานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ								
1	โครงการจัดทำทวีเคราะห์เพื่อสนับสนุนงานติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และงานวิชาการ	ต.ค.62- ก.ย.63	ไม่ใช้งบประมาณ					สำนักกรรมการ 1,2,3 (หลัก) สำนักวิชาการ สำนักกฎหมาย สำนักนโยบายและแผน
	1. ศึกษากระบวนการปฏิบัติงาน ระบุประเภทของเอกสารวิชาการ และศึกษารูปแบบของเอกสารวิชาการ 1/3 ครั้ง	ต.ค.62 - ม.ค.63				1.อยู่ระหว่างศึกษาคู่มือการติดตาม การดำเนินการเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 2.เตรียมประชุมคกก.พัฒนางานวิชาการของสนง.เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อกำหนดประเภทเอกสารวิชาการที่สามารถสนับสนุนกระบวนการติดตาม การดำเนินการเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และกำหนด standard format เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทำทวีเคราะห์เพื่อสนับสนุนงานติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และงานวิชาการ		
	2. ออกแบบระบบ แนวทาง หรือ กลไก 1 แนวทาง และระบุกลุ่มเป้าหมายในการจัดทำเอกสารวิชาการ 1 ครั้ง และอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง	ม.ค. - 15 เม.ย. 63						
	3. กลุ่มเป้าหมายจัดทำเอกสารวิชาการ 1 ครั้ง	เม.ย. - ก.ย. 63						
	4. ตรวจสอบเนื้อหา และเผยแพร่เอกสารวิชาการดังกล่าวในรูปแบบต่าง ๆ 1/2 ครั้ง	เม.ย. - ก.ย. 63						
	5. จัดประกวดและมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นประจำปี	ส.ค. 63						
	6. สสำรวจคุณภาพของเอกสารวิชาการ 1 ครั้ง และรายงานผลการดำเนินงานต่อเลขาธิการวุฒิสภา 1 ฉบับ	มี.ค.63 และก.ย.63						

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ ราชการ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ			
2	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อ eMENSRCR ของสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภา	ต.ค.62 - ก.ย.63	ไม่ใช้งบประมาณ					สำนักนโยบายและแผน (หลัก) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	1. ศึกษาข้อมูลระบบ eMENSRCR 1 ครั้ง และประสานงานกับสำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2. ออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูลระบบการติดตามประเมินผล 1 ระบบ 3. จัดทำรายงานการศึกษา 1 ฉบับ 4. จัดทำแนวทางการดำเนินงานเชื่อมโยงระบบ 1 โครงการ	พ.ย.62 - ม.ค.63 ก.พ. - มี.ค. 63 เม.ย 63 พ.ค. - มิ.ย. 63				อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลระบบ		
3	โครงการพัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนงานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ ดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ วุฒิสภา	ต.ค.62-ก.ย.63	ไม่ใช้งบประมาณ					(คณะกรรมการ) สำนักกรรมการ 1,2,3 (หลัก) สำนักนโยบายและแผน สำนักวิชาการ สำนักกฎหมาย
	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ 2. คณะกรรมการพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางและวิธีการ 3.ดำเนินการตามแนวทางและวิธีการที่กำหนด 4.รายงานผลการดำเนินการต่อเลขาธิการวุฒิสภา	ต.ค-พ.ย 62 พ.ค-ธ.ค 62 ธ.ค 62 - ก.ย 63				1.ตั้งคณะกรรมการแล้ว 2.คกก.ได้กำหนดแนวทางและวิธีการแล้ว 3.อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด โดยมอบให้ สำนักเทคโนโลยีฯ ดำเนินการออกแบบระบบ ต.ส.ร		
งบประมาณแผนปฏิบัติการ เรื่องที่2			0	0	0			

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ ราชการ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ			
แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต								
1	โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (Career Path, Succession Plan, Talent Management และ Job Rotation)		ไม่ใช้งบประมาณ					สำนักบริหารงานกลาง
	กิจกรรมที่ 1 - ทบทวนเส้นทางความก้าวหน้าทุกสายอาชีพ โดยจัดทำเป็น (ร่าง) ประกาศ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1 ครั้ง - คณะทำงานทบทวน (ร่าง) ประกาศ 1 ครั้ง ดำเนินการแจ้งเวียน 1 ครั้ง - เสนอเลขาธิการวุฒิสภา 1 ครั้ง แจ้งเวียน 1 ครั้ง จัดอบรม 1 ครั้ง	พ.ย.62- มี.ค.63 เม.ย.- พ.ค.63 มิ.ย.- ก.ย. 63				อยู่ระหว่างทบทวนเส้นทางความก้าวหน้าของทุกสายงาน (10 สายงาน) ตามแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และการทบทวนหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป		
	กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) - ทบทวน หลักเกณฑ์ 1 ครั้ง - ดำเนินการตามแผน 1 ครั้ง สำรวจความพึงพอใจ/ สรุปผล/ รายงานเลขาธิการวุฒิสภา/ สำรวจตำแหน่งที่ว่าง 1 ครั้ง	ต.ค.62 - ก.ย.63 ต.ค.- พ.ย.62 ธ.ค.62 - ก.ย.63 ก.ย.63				1.ดำเนินการทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาเปรียบเทียบการดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่งของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 2. จัดทำคำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก สนง.เลขาธิการวุฒิสภา 3. ดำเนินการสำรวจตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากการเกษียณในแต่ละปี และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหา 4. คณะกรรมการสรรหา ดำเนินการพิจารณาแผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในส่วนของการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง และการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตามแผนพัฒนารายบุคคล) ผลการดำเนินการอยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติประจำปี พ.ศ. 2623 และดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักต่อไป ทั้งนี้ การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก จะมีสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนารายบุคคล		

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ ราชการ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ			
	กิจกรรมที่ 3 ระบบบริหารข้าราชการผู้มีความรู้สูง (Talent Management) 1. รายงานผลข้าราชการผู้มีความรู้สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปยังสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 ครั้ง 2. สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลพัฒนาข้าราชการที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง 3. สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลพัฒนาข้าราชการตามกรอบ Talent Management 1 ครั้ง 4. สร้างความเข้าใจ 1 ครั้ง 5. รับสมัครคัดเลือก 1 ครั้ง 6. คัดเลือก 1 ครั้ง	อ.ค.62 - ก.พ.63 ก.พ. - เม.ย.63 มี.ค. - ก.ย.63 เม.ย.-ก.ย.63 ก.ค.-ส.ค.63 ส.ค.-ก.ย.63				1. สำนักบริหารงานกลางจัดทำหนังสือส่งมอบรายงานผลข้าราชการผู้มีความรู้สูง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปยังสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อดำเนินการพัฒนาข้าราชการผู้มีความรู้สูงที่ผ่านการคัดเลือก อยู่ระหว่างรอความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล		
	กิจกรรมที่ 4 แผนการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation) - ทบทวน/ ประชาสัมพันธ์ / นำแนวทางไปปฏิบัติ 1 ครั้ง - ติดตาม 1 ครั้ง ประชุม 1 ครั้ง	ต.ค.-พ.ย.62 ต.ค.-พ.ย.62 พ.ย.62				1. นำแนวทางการหมุนเวียนการปฏิบัติงานไปดำเนินการปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน เม.ย. 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2561 จำนวน 13 ราย) ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนแนวทางการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2. อยู่ระหว่างการติดตามการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ได้รับการหมุนเวียนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน		
2	โครงการทบทวนมาตรฐานความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน	ต.ค.62-ก.ย.63	ไม่ใช้งบประมาณ					สำนักบริหารงานกลาง
	1. ศึกษา/ค้นคว้า/เก็บรวบรวมข้อมูล 1 ครั้ง 2. นำผลที่ได้ไปดำเนินการวิเคราะห์/สังเคราะห์/ออกแบบมาตรฐาน 1 ครั้ง 3. รายงานผลการทบทวนมาตรฐานความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 1 ครั้ง	ต.ค.62- มี.ค.63 เม.ย.- ก.ค.63 ส.ค. - ก.ย. 63				1. จัดทำแผนดำเนินการโครงการทบทวนพจนานุกรมสมรรถนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. ศึกษา/ค้นคว้าและประสานงานแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานของตำแหน่งนิติกร และวิทยากรในทุกลำดับ และพจนานุกรมสมรรถนะของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับปัจจุบัน และพจนานุกรมสมรรถนะของหน่วยงานราชการอื่น ๆ รวมทั้งพจนานุกรมสมรรถนะที่จัดทำโดยบริษัท แพร็กซ์ อินไซต์ จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2552 3. รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพจนานุกรมสมรรถนะของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับปัจจุบัน		

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ ราชการ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ			
3	โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล	ต.ค.62- ส.ค.63	15,000.00	11,705.00	3,295.00		ผลผลิต ร้อยละ 70.13 (80) ของกลุ่มเป้าหมายได้ เข้าร่วมโครงการตามที่กำหนด ผลลัพธ์ ร้อยละ ... (80) ของกลุ่มเป้าหมายได้ นำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน	สำนักบริหารงานกลาง
	1. รวบรวมกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 1 คำสั่ง 2. จัดการอภิปราย/สัมมนาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และการดำเนินงานด้าน การบริหาร 1 ครั้ง 3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินการจัดฝึกอบรมหรือบรรยายฯ 1 ครั้ง	ต.ค.62 - ก.พ.63 มี.ค.63 ก.ค. - ส.ค.63	15,000.00	11,705.00	3,295.00	ดำเนินการแล้ว จัดกิจกรรม ดังนี้ 1) รุ่นที่ 1 การบรรยาย หัวข้อ แนวทางการจัดทำ ผลงานที่ใช้ในการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ สูงขึ้น สายงานวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ อบรมในวันที่ 14 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุม หมายเลข 2703 อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งสายงานวิชาการที่มีคุณสมบัติและอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการ ประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ภายในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 109 คน 2) รุ่นที่ 2 การอภิปราย หัวข้อ แนวทางการจัดทำผลงานที่ใช้ในการประเมินเพื่อเลื่อนขั้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานวิชาการ? โดยรอง ศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร อสรชัย และดร.ภวิสดี บุรีกุล อบรมใน วันจันทร์ที่ 25 พ.ย 62 อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ คู่มือผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการด้านวินัยของผู้ใต้บังคับ บัญชา วันที่ 27 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร และ ผู้บังคับบัญชากลุ่ม/กลุ่มงาน จำนวน 116 คน เข้าร่วม 87 คน คิด เป็นร้อยละ 75 อยู่ระหว่างดำเนินการ		

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ ราชการ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ			
4	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System : HRIS)	ม.ค. - ก.ย. 63	ไม่ใช้งบประมาณ					สำนักบริหารงานกลาง
	1. ศึกษาวิเคราะห์ และกำหนดข้อมูลที่จะนำเข้าสู่ Web Service 2. ดำเนินการนำข้อมูล 3. จัดทำรายงานผลการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรฯ เสนอคณะกรรมการ ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	ม.ค. - ก.ค. 63 ต.ค. 62- ก.ย. 63 ส.ค. - ก.ย. 63				1. ดำเนินการแล้ว 2. การนำเข้าสู่ข้อมูล ได้บันทึกข้อมูลประวัติในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล สถิติการลา การศึกษา ที่อยู่ การดำรงตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน ทายาทผู้รับผลประโยชน์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และภาพถ่ายของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาลงในระบบสารสนเทศ (DPIS) โดยระบบดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศบุคลากร (ทำเนียบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์) และระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหาร สำนักบริหารงานกลาง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าใช้ระบบและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลมาใช้ จาก การแจ้งเวียนได้มีบุคลากรให้ความสนใจและตรวจสอบข้อมูลทางระบบสารสนเทศ (DPIS) จำนวนมาก และได้มีการแจ้งเปลี่ยนอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ สำนักบริหารงานกลาง จึงขอจัดส่งรายงานดังกล่าว		
5	โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติและการติดตามงานยุทธศาสตร์ชาติ	ต.ค. 62-ก.พ. 63	591,500.00	156,646.00	434,854.00			สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	1. หลักสูตร การจัดทำทวีตสาระเพื่อสนับสนุนงานติดตาม เสนอแนะ เฝ้าระวังการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและงานวิชาการ 1 ครั้ง 2. หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 1 ครั้ง 3. หลักสูตร "เสริมสร้างเทคนิคการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" 1 ครั้ง 4. หลักสูตร การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา 1 ครั้ง 5. หลักสูตร การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการสายงานวิชาการ 1 ครั้ง 6. หลักสูตร การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการสายงานทรัพยากรบุคคล 7. หลักสูตร การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการสายงานวิเทศสัมพันธ์	พ.ย. 62 - ม.ค. 63 พ.ย. 62 - ม.ค. 63 ต.ค. - ธ.ค. 62 ต.ค. - พ.ย. 62 ม.ค. - ก.พ. 63 พ.ย. - ธ.ค. 62 ม.ค.-ก.พ. 63	207,000.00 30,000.00 112,000.00 80,000.00 50,000.00 53,500.00 59,000.00	- - 97,600.00 37,900.00 - 21,146.00 -	207,000.00 30,000.00 14,400.00 42,100.00 50,000.00 32,354.00 59,000.00	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดหลักสูตรฯ อยู่ระหว่างการประชุมวิชาการ จัดโครงการอบรมวันที่ 28-31 ต.ค. 62 ณ อาคารสุขประพฤติ ศึกษาดูงานวันที่ 8 พ.ย. 62 ณ ศูนย์ดำรงธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรมวันที่ 24-25 ต.ค. 62 ณ อาคารสุขประพฤติ ศึกษาดูงานวันที่ 14 พ.ย. 62 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมวันที่ 19-20 ต.ค. 62 ณ อาคารสุขประพฤติ ศึกษาดูงานวันที่ 20 พ.ย. 62 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช กลุ่มเป้าหมาย 30 คน	ผลผลิตที่ 1 ร้อยละ 100 ผลผลิตที่ 2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 100	

ที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ	งบประมาณที่ใช้จริง	คงเหลือ			
6	โครงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ	ต.ค.62-ก.พ.63	427,000.00	-	427,000.00	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดหลักสูตรฯ		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	1. หลักสูตร การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1 ครั้ง	ต.ค.62-ก.ค.63	340,000.00	-	340,000.00			
7	โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ	ต.ค.62 - ก.พ.63	143,000.00	16,272.00	126,728.00			สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	1. หลักสูตร "การเสริมสร้างการคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง 2 รุ่น	ต.ค.62 - เม.ย.63	115,000.00	-	115,000.00	จัดโครงการอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 8-9 ม.ค.63 รุ่นที่ 2 วันที่ 15-16 ม.ค.63 ณ ห้อง 2703 อาคารสุขประพฤติ		
	2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่การดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ครั้ง	ต.ค.62 - ม.ค.63	28,000.00	16,272.00	11,728.00	จัดโครงการอบรมวันที่ 26 พ.ย.62 ณ อาคารสุขประพฤติ		
8	โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual development plan : IDP)	ต.ค.62 - มี.ค.63	30,000.00	-	30,000.00	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดหลักสูตรฯ		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	1. จัดเตรียมความพร้อมโครงการ และขออนุมัติโครงการ 1/2 ครั้ง	ต.ค. - พ.ย. 62						
	2. ดำเนินโครงการ 4 ครั้ง	พ.ย. - มี.ค. 62						
	3. สรุปประเมินผลโครงการ และติดตามและประเมินผล 1/2 ครั้ง	ม.ค. - มี.ค. 63						

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ ราชการ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ			
9	โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ งานด้านการเงินการคลังรัฐสภา	(เม.ย.- ก.ย.63)	8,500.00	7,000.00	1,500.00		<p>ผลผลิต ร้อยละ 89.50 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายเงินการจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงินการคลัง</p> <p>ผลลัพธ์ ร้อยละ(80)ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้</p>	สำนักการคลังและงบประมาณ
	<p>1. นำเสนอเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ 1 ครั้ง</p> <p>2. จัดบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) 1 ครั้ง</p> <p>3. สรุปรายงานผลการจัดโครงการเสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภา 1 ครั้ง</p>	<p>ต.ค. 62.</p> <p>พ.ย. - ธ.ค. 62</p> <p>ม.ค. - ก.พ. 63</p>	8,500.00	7,000.00	1,500.00	<p>1.ขออนุมัติจัดทำโครงการแล้ว</p> <p>2. จัดโครงการอบรมระบบบัญชีประชุม วันที่ 25 ต.ค.62 ณ ห้อง 2702 อาคารสุขประพฤติ ในหัวข้อ "การบันทึกการเบิกจ่ายบัญชีประชุมและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรม.และคกก.ด้วยระบบ HR" แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน) 1) ภาคเช้า หัวข้อระเบียบรัฐสภาว่าด้วยบัญชีประชุมกรรมการ พ.ศ. 2557 และการบันทึกการเบิกจ่ายบัญชีประชุมและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม คกก.ด้วยระบบ HR มีผู้เข้าร่วม 121 คน 2) ภาคบ่าย หัวข้อ พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานและรองประธานสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. สว. และกมธ. พ.ศ. 2555 และการบันทึกการเบิกจ่ายบัญชีประชุมและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการด้วยระบบ HR มีผู้เข้าร่วม 83 คน รวมผู้เข้าร่วม 204คน 3. สรุปรายงานผลการจัดโครงการเสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภา วันที่ 7 พ.ย.62</p>		

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ	
			งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ ราชการ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ				
10	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ต.ค.62 - เม.ย.63	133,000.00	124,627.00	8,373.00		ผลผลิต ร้อยละ...(90) ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผลลัพธ์ ร้อยละ...(90) ของกลุ่มเป้าหมายสามารถเขียนโครงการได้ตามหลักการประเมินความคุ้มค่าของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	สำนักนโยบายและแผน	
	1. ประสานงานวิทยากร/ จัดทำรูปแบบการดำเนินการ 3 ครั้ง 2. ขออนุมัติโครงการ 1 ครั้ง และดำเนินโครงการ 2 ครั้ง 3. สรุป/ประเมินผลโครงการ 1 ครั้ง	15 ต.ค.- พ.ย 62 ธ.ค.62 - ม.ค. 63 มี.ค. - เม.ย.63	133,000.00	124,627.00	8,373.00	ดำเนินการแล้ว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 23 - 24 ธ.ค. 62 รุ่นที่ 2 วันที่ 25 - 26 ธ.ค. 62ณ ห้อง 2703 อาคารสุขประพฤติ อยู่ระหว่างดำเนินการ			
11	โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก	ต.ค.62-มี.ค.63	1,011,500.00	342,200.00	669,300.00			สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
	1. การส่งบุคลากรไปศึกษา/ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ในช่วงไตรมาส 1 - 2	ต.ค.62 - มี.ค. 63	1,011,500.00	342,200.00	669,300.00	ดำเนินการจำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 1) ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่น 19 วันที่ 5 ต.ค 62 - 31 ก.ค 63 (น.ส.สุพัตรา วรณศิริกุล) จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า 2) อบรมการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (OCC) รุ่น 1/2563 วันที่ 6-29 พ.ย 62 (1.นางปัญจพร สุทธิรงค์ 2.นายภิรภัทร์ ดิษฐากรณ์) จัดโดย สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 3) อบรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 101 วันที่ 29-30 พ.ย 62 (2 วัน) (นายภักฎ บพิธินติกุล จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มธ. 4) อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (AOCC) รุ่น 16/2563 วันที่ 27 ม.ค - 1 มี.ค 63 (180 ชม.) (นายอภิชาติ อ่อนสร้อย) คชจ. 335,000.- จัดโดย สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 5) อบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่น 11 วันที่ 6 พ.ย 62 - 10 ม.ค 63 (น.ส.สุวพร นิลทัพ) คชจ. 10,860 บาท จัดโดย สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชา			

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ ราชการ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ			
12	โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ	(ไตรมาส 1 - 2)	1,000,000.00	10,000.00	990,000.00			สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	1. จัดเตรียมความพร้อมโครงการ ขออนุมัติโครงการ และดำเนินโครงการ ในช่วงไตรมาส 1 - 2	ต.ค.62 - มี.ค.63	1,000,000.00	10,000.00	990,000.00	ดำเนินการจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1) ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 25-29 พย 62 การศึกษาดูงาน ต่างประเทศของผู้เข้ารับการอบรมการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (OCC) รุ่น 1/2563 ผู้เข้าอบรม 2 คน (1.นางปิยจุพร สุทธิรงค์ 2.นายภิรภัทร์ ดิษฐากรณ์) จัดโดย สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 2) ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 13-18 ธค 62การศึกษาดูงานต่างประเทศของ น.ส.ชลธิชา มีแสง ผู้เข้ารับการศึกษาลัทธิสตรปริภาคนิยมบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 23 จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า		
13	โครงการจัดสวัสดิการเพิ่มเติม และการสร้างกรังที่พักตนเอง	ม.ค.-เม.ย.63	50,000.00		50,000.00			สำนักการคลังและงบประมาณ
	1. นำเสนอเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ 1 ครั้ง 2. จัดบรรยายเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพในการทำงาน 1 ครั้ง 3. สรุปรายงานผลการจัดโครงการเสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภา 1 ครั้ง	ม.ค. 63. ก.พ. - มี.ค. 63 เม.ย. 63.	50,000.00		50,000.00			
14	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข	(ไตรมาส 1 - 2) (และไตรมาส 3 - 4)	100,000.00	-	100,000.00			สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนความผาสุก คุณภาพชีวิต และความผูกพันของบุคลากร 1 ครั้ง - จัดเตรียมความพร้อม/ขออนุมัติ/ดำเนินโครงการ/สรุปและประเมินผลโครงการ/ ติดตามและประเมินผล 1/5 ครั้ง	ต.ค.62 - ส.ค.63	100,000.00		100,000.00	กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 23 -24 ม.ค.63		

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ ราชการ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ			
15	โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลัก เพื่อนำไปสู่ การบรรลุเป้าหมายขององค์กร	ต.ค.62-ก.พ.63	168,400.00	1,225.00	167,175.00			สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	1. วัฒนธรรมจิตสำนึก มีสื่อที่ใช้ในการรณรงค์อย่างน้อย 2 ประเภท	ต.ค. - 15 ธ.ค. 62	35,000.00	1,225.00	33,775.00	กิจกรรมที่ 1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับผู้บริหารของส่วน ราชการสังกัดรัฐสภา เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.63 ณ ห้องประชุมริมแม่น้ำ เจ้าพระยา 401 อาคารรัฐสภา เกียกกาย เป็นการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการระดับผู้บริหารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเกี่ยวกับ กระบวนการสร้างเสริมจริยธรรมแบบมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อน ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มี กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 24 คน (จาก 26 คน) ได้ผลผลิต ร้อยละ 92.30 โดยจะได้มีการดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติตาม ค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา "สามัคคี มีวินัย ใจ ซื่อตรง"ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ต่อไป		
	2. กิจกรรมเสริมสร้างพลังแผ่นดิน "จิตอาสาเพื่อสังคม" 1 ครั้ง	ต.ค.63.	63,400.00	-	63,400.00			
	3. สัมมนา/ศึกษาดูงานวัฒนธรรมองค์กรกับการขับเคลื่อนภารกิจวุฒิสภา 1 ครั้ง	พ.ย. 63.	70,000.00	-	70,000.00			
	4. ติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร และรายงานผลต่อหัวหน้า ส่วนราชการ 1/2 ครั้ง	ธ.ค.62 - ม.ค.63						
16	โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ รัฐสภา	ต.ค.62 - ก.ย. 63	ไม่ใช้งบประมาณ					สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	1. นำเสนอ/ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ พร้อมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ และประกาศหลักเกณฑ์ 1/2 ครั้ง	ต.ค. - ธ.ค. 62						
17	โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ธรรมภิบาล และความโปร่งใส	11,000 (ไตรมาส 1 - 2) 242,900 (ไตรมาส 3 - 4)	11,000.00	-	11,000.00			สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	1. ประชุมสัมมนาชี้แจงแผนส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1 ครั้ง	ก.พ.63.	11,000.00	-	11,000.00			

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ ราชการ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ			
18	โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ต.ค.62 - มี.ค.63	19,300.00	16,300.00	3,000.00		ผลผลิต ร้อยละ 98.20 ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ ผลลัพธ์ ร้อยละ 91 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความตระหนักถึงโทษภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโทษภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง 2. การศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้เชิงประจักษ์ถึงโทษภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2 รุ่น 3. การติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินโครงการต่อหัวหน้าส่วนราชการ 1/2 ครั้ง	ต.ค. 62 - ม.ค. 63 ม.ค.63. ก.พ. - มี.ค. 63	19,300.00	16,300.00	3,000.00	ดำเนินการแล้ว รับฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงาน วันที่ 12-14 พ.ย. 62 ณ พิพิธภัณฑ์ด้านโง่ง สำนักงาน ป.ป.ช.		
19	โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ต.ค.62 - ก.พ.63	171,800.00	-	171,800.00	จัดกิจกรรมวันที่ 21 -22 ก.พ.63		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	1. รวบรวมข้อมูลและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง 2. ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ และสรุปผลการจัดโครงการ 1 ครั้ง 3. ติดตามประเมินผล และรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการ 1/2 ครั้ง	ต.ค. 62 ธ.ค. 62 ก.พ. 63	171,800.00	-	171,800.00			
	งบประมาณแผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 3		3,880,000.00	685,975.00	3,194,025.00			

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ ราชการ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ			
แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง								
1	โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ต.ค.62-ก.พ.63	103,000.00	-	103,000.00			สำนักนโยบายและแผน
	1. ขออนุมัติโครงการ 1 ครั้ง 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2 ครั้ง 3. สรุปผลการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1/2 ฉบับ 4. จัดทำรายงานเสนอเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยง 1 ฉบับ	พ.ย. - ธ.ค. 62 ม.ค. - ก.พ. 63 มี.ค. 63	103,000.00	-	103,000.00	กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 5 และวันที่ 17 ก.พ.63		
2	ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ต.ค.62-ก.พ.63	17,000.00	6,750.00	10,250.00			สำนักนโยบายและแผน
	1. ขออนุมัติโครงการ (เมื่อ อ.ก.ร.ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภาเห็นชอบกรอบการประเมินฯ) 1 ครั้ง 2. ประสานงานวิทยากร และดำเนินการจัดโครงการ 1/2 ครั้ง 3. สรุปประเมินผลโครงการ	ต.ค. - ธ.ค. 62 ธ.ค.62 - ม.ค.63 ม.ค. - ก.พ.63	17,000.00	6,750.00	10,250.00	ดำเนินการแล้ว จัดกิจกรรมวันที่ 22 ต.ค. 62 ณ ห้อง 2703 อาคารสุขประพฤติ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผลผลิต ร้อยละ 92 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่กำหนด ผลลัพธ์ ร้อยละ 86.96 ของผู้เข้ารับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ ราชการ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ			
3	โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการประชุมวุฒิสภาอย่าง ถูกต้องและรวดเร็ว	ต.ค.62-ก.พ.63	ไม่ใช้งบประมาณ					สำนักงานการประชุม
	1. ตั้งคณะทำงานในการดำเนินการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ต.ค. 63.				- ได้มีคำสั่ง ที่ 4/2562 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 แต่งตั้ง คณะทำงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประชุมวุฒิสภาผ่าน ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 - คณะทำงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประชุมวุฒิสภาผ่าน ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ฯ ได้มีการประชุมหารือเพื่อกำหนด แนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประชุมวุฒิสภาผ่าน ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดรูปแบบเนื้อหาที่จะ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - ได้มีการจัดทำสรุปผลการประชุมวุฒิสภา และเผยแพร่ข้อมูลการประชุมวุฒิสภาในรูปแบบหัวข้อสรุปผลการ ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 - ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ Senate.go.th /แอปพลิเคชันไลน์ Secretariat - Senate แอปพลิเคชันไลน์ สมาชิกรัฐสภา / Facebook Page สำนักงานการประชุมวุฒิสภา		
	2. ออกแบบรูปแบบ/เนื้อหาสำหรับการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์	พ.ย.62 - ม.ค. 63				- ดำเนินการแล้ว		
	3. เผยแพร่ข้อมูลการประชุมวุฒิสภาในช่องทางต่างๆทุกครั้งที่มีการประชุมวุฒิสภา	พ.ย. 62 - ส.ค. 63				- ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลการประชุมวุฒิสภาในช่องทางต่าง ๆ ตาม แผนดำเนินงานที่ให้เริ่มตั้งแต่เดือนพ.ย 62		
	4. สืบตรวจการรับทราบข้อมูลการประชุมวุฒิสภาในช่องทางต่างๆ 1 ครั้ง	15 ส.ค.- ก.ย. 63				- ดำเนินการไตรมาสที่ 4		

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ ราชการ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ			
4	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการได้มาซึ่งบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายบัญญัติ	(ต.ค.62- ก.พ.63)	ไม่ใช้งบประมาณ					สำนักกำกับและตรวจสอบ
	<p>1. สร้างเครื่องมือจัดทำระบบสารสนเทศ ศึกษากระบวนการได้มา และรวบรวมจัดข้อมูลองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายบัญญัติ</p> <p>2. กำหนดรูปแบบการนำเสนอผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอินโฟกราฟฟิค 4 เรื่อง</p> <p>3. ประสานงานกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา</p> <p>4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการจัดทำระบบสารสนเทศ</p>	<p>ต.ค. - ธ.ค.62</p> <p>ธ.ค.62, มี.ค.63, มิ.ย.63, ก.ย.63</p> <p>ธ.ค. 62 - ก.ย. 63</p> <p>ก.ย.63</p>			<p>ตั้งคณะทำงานสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนองค์ความรู้และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยมีหน้าที่รับผิดชอบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการได้มาซึ่งบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายบัญญัติ ซึ่งคณะทำงานฯ ได้จัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน จำนวน 2 ครั้ง และมอบหมายคณะทำงานให้ทำการศึกษาและรวบรวมกระบวนการได้มาซึ่งบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายบัญญัติ ประเด็นการนำเสนอผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอินโฟกราฟฟิค คณะทำงานฯ ได้พิจารณาเพื่อจัดทำอินโฟกราฟฟิค จำนวน 2 ประเด็น คือ (1) ภูมิสถาปัตย์กับการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น (2) กระบวนการได้มาซึ่งบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานงานกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่อินโฟกราฟฟิคในเวปไซต์ของรัฐสภา https://www.senate.go.th</p>			
5	โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับหน่วยงานภาครัฐ	ต.ค.62-ก.พ.63	ไม่ใช้งบประมาณ					สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	<p>1. จัดทำแผนการดำเนินงาน และศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐที่สามารถใช้งานระบบ และข้อมูลสถิติการรับส่งหนังสือภายนอก 1/2 ฉบับ</p> <p>2. ประสานความร่วมมือเข้าร่วมเชื่อมโยงระบบ 2 หน่วยงาน</p> <p>3. ทดสอบการทำงานของระบบ 2 หน่วยงาน</p> <p>4. กำหนดหลักเกณฑ์ และวันเริ่มต้นใช้งาน 2 ฉบับ</p>	<p>ต.ค.62 - ม.ค. 63</p> <p>ก.พ. - เม.ย. 63</p> <p>พ.ค. - ก.ค. 63</p> <p>ส.ค. 63.</p>				- อยู่ระหว่างการดำเนินการ		

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ ราชการ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ			
6	โครงการบริหารจัดการครุภัณฑ์เพื่อไปรัฐสภาใหม่	ต.ค.62- ก.พ.63	ไม่ใช้งบประมาณ					สำนักการคลังและงบประมาณ
	1. ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำบัญชีพัสดุและตรวจสอบพัสดุ 1 ครั้ง และตรวจสอบบัญชีพัสดุของแต่ละสำนักกับทะเบียนคุมทรัพย์สิน 3 เดือน 2. จัดทำหนังสือถึงแต่ละสำนักให้ทบทวนพัสดุที่ครอบครองกับบัญชีพัสดุของแต่ละสำนัก 1 เดือน 3. ดำเนินการไปตรวจสอบพัสดุที่แต่ละสำนักฯ 7 เดือน และนำผลที่เข้าตรวจสอบพัสดุแต่ละสำนักฯ มาปรับปรุงทะเบียนคุมทรัพย์สิน 1 ครั้ง	ต.ค. - ธ.ค. 62 ม.ค.63. ก.พ. - ก.ย. 63				- ดำเนินการทั้ง 2 กิจกรรม เมื่อวันที่ 4 ต.ค.62 - อยู่ระหว่างดำเนินการ		
7	การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบโปรแกรมประยุกต์	ต.ค.62- เม.ย.63 (ไตรมาส 1 – 2)	3,000,000.00	-	3,000,000.00	ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการรอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 12 งวด โดยอยู่ระหว่างการประชุมตรวจรับ		สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8	โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ต.ค.62 - ก.ย.63	ไม่ใช้งบประมาณ					สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	1. ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 1 เรื่อง 3. รายงานผลการดำเนินงานฯ 1 ครั้ง	ต.ค. - ธ.ค. 62 ก.ย. 63.				1.ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศแล้ว 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ		
9	การเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line)	ต.ค.62 - ก.ย.63 (ไตรมาส 1 – 2)	3,000,000.00	495,000.00	2,505,000.00	1.ตรวจรับฯ งวดที่ 1 วันที่ 27 พ.ย 62 2. ตรวจรับฯ งวดที่ 2 วันที่ 3 ม.ค 63		สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10	การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	(ต.ค.62-มี.ค.63) (ไตรมาส 1 – 2)	4,000,000.00	666,666.67	3,333,333.33	1.ตรวจรับฯ งวดที่ 1 วันที่ 19 พ.ย 62 2. ตรวจรับฯ งวดที่ 2 วันที่ 20 ธ.ค 62		สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11	โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ต.ค.62 - ก.ย.63	ไม่ใช้งบประมาณ					สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	1. กำหนดผู้รับผิดชอบหรือคณะทำงาน ศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2 เรื่อง 3. นำเรียนผู้บริหารตามสายบังคับบัญชา 1 เรื่อง และ ประกาศใช้แผนฯ 1 ฉบับ 4. ติดตามการดำเนินการตามแผนฯ รายงานบริหารตามสายผู้บังคับบัญชา 1 เรื่อง	ต.ค. 62 - ก.พ. 63 พ.ค.63 มิ.ย. - ก.ย. 63				- อยู่ระหว่างดำเนินการ		
งบประมาณแผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 4			10,120,000.00	1,168,416.67	8,951,583.33			
แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 5 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน								
1	โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครองและบทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร)	ต.ค.62- ก.ย.63	300,000.00	-	300,000.00			สำนักประชาสัมพันธ์
	1. ดำเนินการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ในต่างจังหวัด 10 ครั้ง 2. ดำเนินการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ในกรุงเทพมหานคร 5 ครั้ง	ต.ค.62 - มี.ค. 63 ต.ค.62 - มี.ค. 63	200,000.00 100,000.00	- -	200,000.00 100,000.00	ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวิสุทธิรังษี จ.กาญจนบุรี วันที่ 17 ธ.ค 62 จำนวนผู้เข้าร่วม 645 คน		

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ ราชการ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ			
2	การจัดทำวารสาร "สารวุฒิสภา" ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book	ต.ค.62 - มี.ค.63	825,000.00	-	825,000.00	อนุมัติจัดจ้าง บริษัท อนุกรมการพิมพ์ จำกัด จัดพิมพ์วารสาร "สารวุฒิสภา" เดือนละ 1 ฉบับ จำนวน 4,000 เล่ม		สำนักประชาสัมพันธ์
	1. ฉบับที่ 1	ต.ค.62.	137,500.00	-	137,500.00	1. เดือน ต.ค. จำนวน 4,000 เล่ม		
	2. ฉบับที่ 2	พ.ย. 62	137,500.00	-	137,500.00	2. เดือน พ.ย. จำนวน 4,000 เล่ม		
	3. ฉบับที่ 3	ธ.ค.62.	137,500.00	-	137,500.00	3. เดือน ธ.ค. จำนวน 4,000 เล่ม		
	4. ฉบับที่ 4	ม.ค.63.	137,500.00	-	137,500.00			
	5. ฉบับที่ 5	ก.พ.63.	137,500.00	-	137,500.00			
	6. ฉบับที่ 6	มี.ค.63.	137,500.00	-	137,500.00			
3	โครงการจัดการแข่งขันได้วาทะระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	พ.ย.62 - ก.พ.63	200,000.00	-	200,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม 1 ครั้ง ช่วงเดือน ก.พ.63		สำนักประชาสัมพันธ์
	1. ขออนุมัติดำเนินโครงการจัดการแข่งขันได้วาทะฯ 1 ครั้ง	พ.ย. 62		-				
	2. ทำหนังสือเชิญชวนโรงเรียนในพื้นที่ภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันฯ 1 เดือน	ธ.ค.62.		-				
	3. จัดการแข่งขันฯ รอบคัดเลือกกลุ่มภาคกลาง 1 ครั้ง	ม.ค.62.	200,000.00	-	200,000.00			
	4. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน 1 ครั้ง	ก.พ. 63.		-				
4	โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"	พ.ย.62 - มี.ค.63	3,000,000.00	-	3,000,000.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณการจัดกิจกรรม		สำนักประชาสัมพันธ์
	ดำเนินการจัดโครงการฯ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้							
	ครั้งที่ 1	พ.ย.62.	750,000.00	-	750,000.00	จ.ลำปาง วันที่ 16 - 18 มี.ค 63 กลุ่มเป้าหมาย 120 คน		
	ครั้งที่ 2	ธ.ค. 62.	750,000.00	-	750,000.00	จ.นครพนม วันที่ 27 - 29 มี.ค 63 กลุ่มเป้าหมาย 120 คน		
	ครั้งที่ 3	ม.ค. 63.	750,000.00	-	750,000.00	จ.ชลบุรี วันที่ 12 - 14 มี.ค 63 กลุ่มเป้าหมาย 120 คน		
	ครั้งที่ 4	ก.พ. 64.	750,000.00	-	750,000.00	จ.ชุมพร วันที่ 26 - 28 มี.ค 63 กลุ่มเป้าหมาย 120 คน		

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ ราชการ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ			
5	สมาชิกวุฒิสภาประชาชน	ต.ค.62 - ก.ย.63	2,500,000.00	1,673,348.46	826,651.54			สำนักประชาสัมพันธ์
	1. ดำเนินการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาประชาชน เดือนละครั้ง ๆ ละ 2 จังหวัด หรือตามนโยบาย	ต.ค.62 - มี.ค. 63	2,000,000.00	1,673,348.46	326,651.54	<p>คกก.โครงการ สว.พประชาชนลงพื้นที่พบประชาชน จำนวน 23 ครั้ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จ.อุดรดิษฐ์ และจ.ลำปาง วันที่ 2-3 ต.ค.62 คกก.โครงการ สว.พประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) 2. จ.ระยอง ตราด จันทบุรี วันที่ 9-11 ต.ค.62 คกก.โครงการ สว.พประชาชนภาคตะวันออก 3. จ.ลำพูน เชียงใหม่ วันที่ 9-11 ต.ค.62 คกก.โครงการ สว.พประชาชนภาคเหนือ (ตอนบน) 4. จ.นครปฐม วันที่ 17 ต.ค.62 คกก.โครงการ สว.พประชาชนภาคกลาง 5. จ.ชัยภูมิ วันที่ 16 ต.ค.62 คกก.โครงการ สว.พประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 6. จ.นครราชสีมา วันที่ 25-26 ต.ค.62 คกก.โครงการ สว.พประชาชนตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 7. จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 28-29 ต.ค.62 คกก.โครงการ สว.พประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 8. จ.กำแพงเพชร วันที่ 31 ต.ค.62 คกก.โครงการ สว.พประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) 9. จ.นราธิวาส วันที่ 31 ต.ค.62 คกก.โครงการ สว.พประชาชนภาคใต้ 10. จ.กาญจนบุรี วันที่ 1 พ.ย.62 คกก.โครงการ สว.พประชาชนภาคกลาง 11. จ.แพร่ น่าน วันที่ 7-9 พ.ย.62 คกก.โครงการ สว.พประชาชนภาคเหนือ (ตอนบน) 12. จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 13-15 พ.ย.62 คกก.โครงการ สว.พประชาชนภาคเหนือ (ตอนบน) 13. จ.สิงห์บุรี วันที่ 15 พ.ย.62 คกก.โครงการ สว.พประชาชนภาคกลาง 14. จ.สุรินทร์ บุรีรัมย์ วันที่ 22-23 พ.ย.62 คกก.โครงการ สว.พประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 15. จ.ชุมพร วันที่ 23 พ.ย.62 คกก.โครงการ สว.พประชาชนภาคใต้ 16. จ.ขอนแก่น วันที่ 25 พ.ย.62 คกก.อำนวยการโครงการ สว.พประชาชนลงพื้นที่พบเยาวชน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 17. จ.นครนายก วันที่ 22 พ.ย.62 คกก.โครงการ สว.พประชาชนภาคตะวันออก 18. จ.หนองบัวลำภู และจ.เลย วันที่ 22 พ.ย.62 คกก.โครงการ สว.พประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 19. จ.สุโขทัย วันที่ 4 ธ.ค.62 คกก.โครงการ สว.พประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) 20. จ.อุบลราชธานี จ.อำนาจเจริญ จ.ยโสธร วันที่ 6 - 7 ธ.ค.62 คกก.โครงการ สว.พประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 21. จ.ลพบุรี วันที่ 13 ธ.ค.62 คกก.โครงการ สว.พประชาชนภาคกลาง 22. จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 13 ธ.ค.62 คกก.โครงการ สว.พประชาชนภาคตะวันออก 23. จ.ปทุมธานี วันที่ 25 ธ.ค.62 คกก.โครงการ สว.พประชาชนภาคกลาง 		
	2. ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามมติของคณะกรรมการฯ	ต.ค.62 - มี.ค. 63	500,000.00	-	500,000.00			

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ ราชการ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ			
6	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วม ของประชาชน (Digital PR for Democracy and public participation)	ต.ค.62- ก.ย.63	2,000,000.00	347,734.00	1,652,266.00			สำนักประชาสัมพันธ์ และสำนักที่เกี่ยวข้อง
	1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 6 เดือน 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 6 เดือน 3. ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	ต.ค.62 - มี.ค. 62 ต.ค.62 - มี.ค. 62 ต.ค.62 - มี.ค. 62	2,000,000.00	347,734.00	1,652,266.00	กิจกรรมที่ 1 โครงการจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งบประมาณ 936,000 บาทดำเนินการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน 6.1 กิจกรรมพบสื่อมวลชน (Meet the Press) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พ.ย 62 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ งบประมาณ 35,734 บาท 6.2 กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสื่อมวลชน (21,000 บาท) ดำเนินการมอบกระเช้า/ดอกไม้ รวมดำเนินการ แล้ว 5 แห่ง จากที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 21 แห่ง เป็นเงิน 5,000 บาท (1).กรมประชาสัมพันธ์ ครอบรอบ 58 ปี วันที่ 21 ต.ค.62 (2) หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ จำกัด ครอบรอบ 23 ปี วันที่ 21 ต.ค. 62 (3) หนังสือพิมพ์ผู้จัดการครอบรอบ 11 ปี วันที่ 7 พ.ย 62 (4) . หนังสือพิมพ์ผู้จัดการครอบรอบ 11 ปี วันที่ 7 พ.ย 62 (5) วันที่ 27 ธ.ค 62 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ครอบรอบ 70 ปี		
	งบประมาณแผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 5		8,825,000.00	2,021,082.46	6,803,917.54			