



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



คำนำ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแผนแม่บทในการแปลงสู่การปฏิบัติ ซึ่งกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และแผนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และระบบราชการ ๔.๐ ซึ่งกรอบแนวทางดังกล่าวได้นำแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นเครื่องมือหนึ่ง ในการขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักงานจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สู่การปฏิบัติในรูปของโครงการ จำนวน ๗๕ โครงการ สำนักรนโยบายและแผนได้ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีเป็นประจำทุกปี และได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร และสะท้อนถึงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน เพื่อให้สามารถบรรลุพันธกิจตามที่กำหนดไว้ต่อไป

สำนักนโยบายและแผน

	หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	I
คำนำ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	V
1. แผนปฏิบัติการราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1
2. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2
- ข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณที่เบิกจ่าย	3
- ข้อมูลเปรียบเทียบเป้าหมายและผลการดำเนินงาน	8
3. ผลประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ	8
- ระดับปฏิบัติ (Micro level)	9
4. รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ	34
ปัญหาและอุปสรรค	94
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง	95

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 ตารางสรุปภาพรวมโครงการ/งานประจำ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1
ตารางที่ 2 ตารางแสดงโครงการและงบประมาณหลังจากการขอปรับแก้ไขจัดการ	2
ตารางที่ 3 ตารางสรุปภาพรวมการดำเนินโครงการ/งานประจำ และงบประมาณที่เบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	3
ตารางที่ 4 ตารางสรุปภาพรวมโครงการ และงบประมาณที่เบิกจ่าย	5
ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการดำเนินโครงการและงบประมาณที่เบิกจ่าย (จำแนกตามประเภทงาน)	6
ตารางที่ 6 ตารางสรุปการวิเคราะห์ผลผลิตผลลัพธ์ของโครงการ	9 - 34
ตารางที่ 9 ตารางแสดงความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564	94

สารบัญแผนภาพ

	หน้า
แผนภาพที่ 1 แผนภาพแสดงเรื่องของแผนปฏิบัติการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (จำแนกตามเรื่องของแผนปฏิบัติการ)	2
แผนภาพที่ 2 แผนภาพแสดงจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	4
แผนภาพที่ 3 แผนภาพแสดงจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ	4
แผนภาพที่ 4 แผนภาพแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณ (จำแนกโครงการ/งานประจำ)	5

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และแผนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ระบบราชการ ๔.๐ สำนักงานจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อแปลงแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ สู่การปฏิบัติและเป็นกรอบทิศทางการดำเนินการจัดทำแผนงบประมาณและการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยมีโครงการ จำนวน ๗๕ โครงการ เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ จำนวน ๖๓ โครงการ ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๓,๔๗๑,๒๐๐ บาท ในระหว่างปีงบประมาณได้มีการปรับแผนการดำเนินการ และจำนวนเงินงบประมาณ จำนวน ๒๖ โครงการ เป็นงบประมาณเพื่อดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น ๗๒,๕๓๑,๙๐๐ บาท ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการจำนวน ๕ เรื่อง สรุปผลดำเนินงาน ดังนี้

แผนปฏิบัติการ	จำนวนโครงการ			ผลการดำเนินงาน			
	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการแล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	เบิกจ่าย (ร้อยละ)	บรรลุผลผลิต / ผลลัพธ์ (โครงการ)
เรื่องที่ ๑ ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ	๑๐	๑๐	๑๐๐	๖๓๗,๐๐๐	๑๓๖,๖๔๘.๐๐	๒๑.๔๕	๑๐/๑๐
เรื่องที่ ๒ พัฒนางานด้านการติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์	๒	๒	๑๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๒๖๐.๐๐	๙๗.๘๙	๒/๒
เรื่องที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	๓๖	๓๕	๙๗.๒๒	๘,๖๙๘,๕๐๐	๔,๖๙๖,๘๘๕.๐๑	๕๓.๙๗	๓๕/๓๕
เรื่องที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง	๑๗	๑๗	๑๐๐	๓๙,๓๐๙,๙๐๐	๓๙,๐๐๗,๕๕๖.๗๙	๙๙.๒๓	๑๗/๑๗
เรื่องที่ ๕ พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	๑๐ (ยกเลิก ๑ โครงการ)	๑๐	๑๐๐	๒๓,๘๕๑,๕๐๐	๙,๓๐๕,๕๐๕.๘๑	๓๙.๐๑	๑๐/๑๐
รวม	๗๕	๗๓	๙๘.๖๕	๗๒,๕๓๑,๙๐๐	๕๓,๑๘๐,๘๔๕.๖๑	๗๓.๓๒	๗๒/๗๕

๑. โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ งบประมาณ ๑,๘๗๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมในต่างประเทศ เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยได้มีมาตรการต่างๆ และงดการเดินทางระหว่างประเทศทำให้เป็นเหตุขัดข้องที่ไม่อาจดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ได้

๒. โครงการที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมายจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้มีการดำเนินงานจัดกิจกรรมลงพื้นที่ตามแผนงาน จำนวน ๑ ครั้ง ต่อมาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถวัดค่าผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

ปี	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการบรรลุผลผลิต/ผลลัพธ์	ร้อยละโครงการบรรลุผลผลิต/ผลลัพธ์	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละงบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๒๕๖๐	๔๕	๓๓	๗๓.๓๓	๗๑,๖๓๔,๓๐๐	๕๖,๘๔๗,๕๖๑.๐๒	๗๙.๓๖	๑๔,๗๘๖,๗๓๘.๘๘
๒๕๖๑	๔๘	๔๐	๘๓.๓๓	๘๑,๑๑๙,๑๕๐	๗๓,๔๕๓,๖๑๗.๖๗	๙๐.๕๕	๗,๖๖๕,๕๓๒.๓๓
๒๕๖๒	๖๔	๕๙	๙๒.๑๙	๗๐,๖๑๒,๓๕๕	๖๐,๕๗๓,๖๖๔.๗๘	๘๕.๗๘	๑๐,๐๓๘,๖๙๐.๒๒
๒๕๖๓	๗๐	๖๕	๙๒.๘๖	๘๔,๔๑๒,๘๑๘	๗๓,๒๘๓,๓๑๔.๕๗	๘๖.๘๒	๑๑,๑๒๙,๕๐๓.๔๓
๒๕๖๔	๗๔	๗๒	๙๗.๓๐	๗๒,๕๓๑,๙๐๐	๕๓,๑๘๐,๘๔๕.๖๑	๗๓.๓๒	๑๙,๓๕๑,๐๕๔.๓๙

ตารางที่ ๙ ตารางเปรียบเทียบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการดำเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจำปีส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งการวัดผลของการบรรลุผลตามตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการตามเกณฑ์การประเมิน ซึ่งในปี ๒๕๖๔ มีจำนวนโครงการมากกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ผลสำเร็จในการบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ในระดับที่สูงเช่นเดียวกัน เนื่องมาจากผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการดำเนินการเพื่อให้บรรลุความสำเร็จทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ โดยนำผลการรายงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เข้าสู่ที่ประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามความก้าวหน้า รวมถึงให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือรายงานปัญหาอุปสรรค ทำให้มีการแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา อีกทั้งได้มอบนโยบายผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ Line@secretarial-senate เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ได้มีการปรับแผนงาน/โครงการต่างๆ จำนวน ๒๖ โครงการ งบประมาณจากเดิม จำนวน ๗๓,๔๗๑,๒๐๐ บาท ลดลงเหลือจำนวน ๗๒,๕๓๑,๙๐๐ บาท เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - ๒๐๑๙

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีข้อเสนอเพื่อการปรับปรุง ดังนี้

๑) สำนักงานควรมีการเตรียมความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประชุม/อบรม โดยเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบการประชุม/อบรม/สัมมนา บุคลากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดโรคระบาดร้ายแรง

๒) โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีขนาดเล็กของแต่ละสำนัก ควรเพิ่มเติมโครงการเชิงบูรณาการในภาพรวม เพื่อให้หลายๆ สำนักมีส่วนร่วมในการดำเนินการโดยพิจารณาจากภารกิจที่เกี่ยวข้องกัน อาจทำให้จำนวนโครงการของสำนักงานในภาพรวมลดลง แต่สามารถส่งผลกระทบต่อภารกิจและเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๓) ในการจัดทำโครงการควรมีการวิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และงบประมาณในการดำเนินงานอย่างละเอียดรอบคอบ ตั้งแต่เริ่มต้น อันจะส่งผลให้สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ โดยไม่ควรปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรมโดยไม่จำเป็น รวมทั้งต้องระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบกับค่าเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ ตลอดจนเมื่อมีงบประมาณเหลือจากการดำเนินโครงการผู้รับผิดชอบโครงการอาจจัดทำโครงการอื่น ๆ ที่ต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงบประมาณในภาพรวม

๔) การจัดทำโครงการควรเร่งดำเนินการกิจกรรมตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ - ๓ การกำหนดระยะเวลาจัดกิจกรรมช่วงปลายปีงบประมาณเมื่อมีเหตุขัดข้องอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้ประสบความสำเร็จได้

๕) โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่ยังเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนั้น ควรเพิ่มความเข้มข้นในการวัดผลโดยเฉพาะในระดับผลลัพธ์รวมไปถึงการทบทวน ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดให้เข้มข้นขึ้น

1. แผนปฏิบัติการราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้แปลงแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2563 – 2565 สู่การปฏิบัติในรูปแบบโครงการ จำนวน 75 โครงการ และได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 73,471,200 บาท

จำแนกตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2563 – 2565 ได้ดังนี้

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 1 ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ จำนวน 10 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 637,000 บาท

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 2 พัฒนางานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 1 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 35,000 บาท


แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จำนวน 36 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 9,254,000 บาท

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง จำนวน 17 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 39,309,900 บาท

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 5 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 10 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 24,235,300 บาท รายละเอียดในภาพรวมแสดงดังตารางที่ 1

แผนปฏิบัติการ	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)
เรื่อง 1 ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ	10	637,000
เรื่อง 2 พัฒนางานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการ ปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ	2	35,000
เรื่อง 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	36	9,254,000
เรื่อง 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง	17	39,309,900
เรื่อง 5 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	10	24,235,300
รวม	75	73,471,200

ตารางที่ 1 ตารางสรุปภาพรวมโครงการ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



แผนภาพที่ 1 แผนภาพแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

2. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดทำ “แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้

โครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 75 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 73,471,200 บาท ในระหว่างปีงบประมาณได้มีการปรับแผนการดำเนินการจำนวน 26 โครงการ และงดการจัดโครงการจำนวน 1 โครงการ คือ โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 งบประมาณ 375,000 บาท เนื่องจากเป็นช่วงที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาย้ายที่ทำการจากอาคารสุขประพฤติ ไปยังอาคารรัฐสภาเกียกกาย คงเหลือโครงการที่ต้องดำเนินการจำนวน 74 โครงการ และจำนวนปรับลดเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 72,531,900 บาท แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2

แผนปฏิบัติการ	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)
1 ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ	10	637,000
2 พัฒนางานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ	2	35,000
3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	36	8,698,500
4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง	17	39,309,900
5 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	9	23,851,500
รวม	74	72,531,900


ตารางที่ 2 ตารางแสดงโครงการและงบประมาณหลังจากการขอปรับแก้ไขโครงการ

ผลการดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 73 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 97.14 สำเร็จตาม


ค่าเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 72 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 97.30 เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 73,283,314.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.32 แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3

เรื่อง	โครงการ		
	จำนวนโครงการ ทั้งหมด/ บรรลุผล/ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	
1. ยกระดับการสนับสนุนงาน ด้านนิติบัญญัติ	10	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	637,000.00
	10	งบประมาณที่เบิกจ่าย	136,648.00
		คงเหลือ/ใช้เกิน	500,352.00
	100	ร้อยละการเบิกจ่าย	21.45
2. พัฒนางานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ ดำเนินการตามแผนการปฏิรูป ประเทศ และการดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์ชาติ	2	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	35,000.00
	2	งบประมาณที่เบิกจ่าย	34,260.00
		คงเหลือ/ใช้เกิน	740
	100	ร้อยละการเบิกจ่าย	97.89
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก และทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน อนาคต	36	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	8,698,500.00
	35	งบประมาณที่เบิกจ่าย	4,696,885.01
		คงเหลือ/ใช้เกิน	4,001,614.99
	97.22	ร้อยละการเบิกจ่าย	53.97
4. พัฒนาขีดความสามารถ ขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะ สูง	17	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	39,309,900.00
	17	งบประมาณที่เบิกจ่าย	39,007,546.79
		คงเหลือ/ใช้เกิน	302,353.21
	100	ร้อยละการเบิกจ่าย	99.23
5. พัฒนาและเสริมสร้างการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	10	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	23,851,500.00
	9	งบประมาณที่เบิกจ่าย	9,305,505.81
		คงเหลือ/ใช้เกิน	14,545,994.19
	90	ร้อยละการเบิกจ่าย	39.01
รวม (บรรลุ)	74	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	72,531,900.00
	72	งบประมาณที่เบิกจ่าย	53,180,845.61
		คงเหลือ/ใช้เกิน	19,351,054.39
	97.30	ร้อยละการเบิกจ่าย	73.32
		ร้อยละคงเหลือ	26.68

ตารางที่ 3 ตารางสรุปภาพรวมการดำเนินโครงการ และงบประมาณที่เบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564




แผนภาพที่ 2 แผนภาพแสดงจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ



แผนภาพที่ 3 แผนภาพจำนวนโครงการที่บรรลุค่าเป้าหมาย

แผนปฏิบัติการ	งบประมาณทั้งหมด (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	รวมงบประมาณเบิกจ่าย (บาท) (ร้อยละ)
เรื่องที่ 1	637,000	136,648	21.45
เรื่องที่ 2	35,000	34,260	97.89
เรื่องที่ 3	8,698,500	4,696,885.01	53.97
เรื่องที่ 4	39,309,900	39,007,546.79	99.23
เรื่องที่ 5	23,851,500	9,305,505.81	39.01
รวม	72,531,900	53,180,845.61	73.32

ตารางที่ 4 ตารางสรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ



แผนภาพที่ 4 แผนภาพแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณ

อนึ่ง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.2563 – 2565 **กล่าวโดยสรุป** ในภาพรวมมี **โครงการ** มีจำนวนทั้งสิ้น **75 โครงการ** ยกเลิก 1 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน **73 โครงการ** คิดเป็น ร้อยละ **98.65** สำเร็จตามค่าเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น **72 โครงการ** คิดเป็นร้อยละ **97.30** **งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร** มีจำนวนทั้งสิ้น **72,531,900 บาท** โดยมีงบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน **53,180,845.61 บาท** คิดเป็น ร้อยละ **73.32** และมีงบประมาณที่คงเหลือ จำนวน **19,351,054.39 บาท** คิดเป็น ร้อยละ **26.68** แสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 5

โครงการ			งบประมาณ				
เป้าหมาย (โครงการ)	แล้วเสร็จ/บรรลุ เป้าหมาย (โครงการ)	ร้อยละ แล้วเสร็จ/บรรลุ ผลผลิต ผลลัพธ์	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละคงเหลือ
74	73/72	98.65/97.30	72,531,900	53,180,845.61	19,351,054.39	73.32	26.68

ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการดำเนินโครงการและงบประมาณที่เบิกจ่าย

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 1 ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ จำนวน 10 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน **637,000 บาท**

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 2 พัฒนางานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 2 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน **35,000 บาท**

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จำนวน 36 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน **8,698,500 บาท**

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง จำนวน 17 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน **39,309,900 บาท**

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 5 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 10 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน **23,851,500 บาท**

จำแนกตามแผนปฏิบัติการ

▶ แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 1 ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ

โครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น **10 โครงการ** ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จำนวน **10 โครงการ**คิดเป็นร้อยละ **100**

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีจำนวนทั้งสิ้น 637,000 บาท โดยมีงบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน 136,648 บาท คิดเป็น ร้อยละ 21.45 และมีงบประมาณที่คงเหลือ จำนวน 500,352 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.55

▶ แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 2 พัฒนางานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ ดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 100

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีจำนวนทั้งสิ้น 35,000 บาท โดยมีงบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน 34,260 บาท คิดเป็น ร้อยละ 97.89 และมีงบประมาณที่คงเหลือ จำนวน 740 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.11

▶ แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

โครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 36 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต จำนวน 35 โครงการ ผลลัพธ์ 35 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 97.22

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีจำนวนทั้งสิ้น 8,698,500 บาท โดยมีงบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน 4,696,885.01 บาท คิดเป็น ร้อยละ 53.97 และมีงบประมาณที่คงเหลือ จำนวน 4,001,614.99 บาท คิดเป็น ร้อยละ 46.03

▶ แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

โครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 17 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ จำนวน 17 โครงการ ผลลัพธ์ 17 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 100

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีจำนวนทั้งสิ้น 39,309,900 บาท โดยมีงบประมาณ ที่เบิกจ่าย จำนวน 39,007,546.79 บาท คิดเป็น ร้อยละ 99.23 และมีงบประมาณที่คงเหลือ จำนวน 302,353.21 บาท คิดเป็น ร้อยละ 0.77

▶ แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 5 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 10 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 90

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีจำนวนทั้งสิ้น 23,851,500 บาท โดยมีงบประมาณ ที่เบิกจ่าย จำนวน 9,305,505.81 บาท คิดเป็น ร้อยละ 39.01 และมีงบประมาณที่คงเหลือ จำนวน 14,545,994.19 บาท คิดเป็น ร้อยละ 60.99

ข้อมูลเปรียบเทียบ

▶ ข้อมูลเปรียบเทียบเป้าหมายและผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์จำนวน 5 เรื่อง มีรายละเอียด ดังนี้

โครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 74 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 72 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 92.87 ประกอบด้วย

โครงการภายใต้เรื่อง 1 จำนวน 10 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ ผลลัพธ์ จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

โครงการภายใต้เรื่องที่ 2 จำนวน 2 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/
ผลลัพธ์ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

โครงการภายใต้เรื่องที่ 3 จำนวน 36 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/
ผลลัพธ์ จำนวน 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.22

โครงการภายใต้เรื่องที่ 4 จำนวน 17 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/
ผลลัพธ์ จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

โครงการภายใต้เรื่องที่ 5 จำนวน 10 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/
ผลลัพธ์ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90

3. ผลประเมินโครงการ / ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
ระดับปฏิบัติการ (Micro Level) - สรุปการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ



หมายถึง บรรลุค่าเป้าหมาย






หมายถึง ไม่ได้ดำเนินการสำรวจ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ









หมายถึง ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย





ระดับปฏิบัติการ (Micro Level)
สรุปการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ







โครงการ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
พันธกิจ 1. สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจด้านนิติบัญญัติ				
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ (10 โครงการ)				
แนวทางการพัฒนา 1.1 ยกระดับการพัฒนางานด้านกฎหมาย งานด้านวิชาการและข้อมูลการวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 5 โครงการ				
1.1.1	โครงการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการ และกฎหมายของส่วนราชการสังกัด รัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักวิชาการ)	ผลผลิต 1) มีการนำเข้าข้อมูลด้านวิชาการและ กฎหมายในฐานข้อมูลวิชาการและ กฎหมายของรัฐสภา อย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล 2) มีการสร้างภาคีเครือข่ายวิชาการและ กฎหมายภายนอกองค์กร อย่างน้อย 1 แห่ง	ผลการดำเนินงาน 1) มีการนำเข้าข้อมูลด้านวิชาการและ กฎหมายในฐานข้อมูลวิชาการและ กฎหมายของรัฐสภา จำนวน 1 ฐานข้อมูล 2) มีการสร้างภาคีเครือข่ายวิชาการ และกฎหมายภายนอกองค์กร จำนวน 1 แห่ง	
		ผลลัพธ์ 1) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการนำเข้า ข้อมูลในฐานข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันเพื่อสนับสนุน กระบวนการนิติบัญญัติ อย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล 2) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีกิจกรรม ร่วมกันกับเครือข่ายด้านวิชาการและ กฎหมาย อย่างน้อย 1 แห่ง	ผลการดำเนินงาน 1) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการ นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อสนับสนุน กระบวนการนิติบัญญัติ จำนวน 1 ฐานข้อมูล 2) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีกิจกรรม ร่วมกันกับเครือข่ายด้านวิชาการและ กฎหมาย จำนวน 1 แห่ง คือ สถาบันพระปกเกล้า	
1.1.2.	โครงการจัดทำข้อมูลวิชาการใน รูปแบบ Service Delivery (สำนักวิชาการ)	ผลผลิต มีการปรับปรุงแก้ไขหน้าเว็บเพจของ โครงการเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ ความต้องการของวุฒิสภา สามารถส่งถึง สมาชิกวุฒิสภาโดยผ่านช่องทาง Internet Service Delivery และมีการ ปรับปรุงข้อมูลงานด้านกฎหมายและ วิชาการ รวมทั้งข้อมูลการวิจัยในด้าน ต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง	ผลการดำเนินงาน มีการปรับปรุงแก้ไขหน้าเว็บเพจของ โครงการเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ ความต้องการของวุฒิสภา สามารถส่ง ถึงสมาชิกวุฒิสภาโดยผ่านช่องทาง Internet Service Delivery และมี การปรับปรุงข้อมูลงานด้านกฎหมาย และวิชาการ รวมทั้งข้อมูลการวิจัยใน ด้านต่าง ๆ จำนวน 1 ครั้ง	
		ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมายที่ตอบสนองสอบถาม ประเมินความพึงพอใจในการใช้หน้าเว็บ เพจโครงการมีความพึงพอใจต่อการ ให้บริการข้อมูลกฎหมาย วิชาการ และ การวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ผลการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมายที่ตอบสนองสอบถาม ประเมินความพึงพอใจในการใช้หน้า เว็บเพจโครงการมีความพึงพอใจต่อ การให้บริการข้อมูลกฎหมาย วิชาการ และการวิจัย ร้อยละ 90	
1.1.3.	โครงการเสริมสร้างความรู้ในวงงาน นิติบัญญัติ (สำนักวิชาการ)	ผลผลิต 1) ดำเนินการจัดโครงการสัมมนา วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติที่กำลังจะ เข้าสู่การพิจารณาของสภา/การติดตาม การบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านการพิจารณา	ผลการดำเนินงาน 1) ดำเนินการจัดโครงการสัมมนา วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติที่กำลังจะ เข้าสู่การพิจารณาของสภา/การ ติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่าน	









โครงการ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
		<p>ของสภา/ประเด็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง จำนวน 4 ครั้ง</p> <p>2) เผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ อย่างน้อย 2 ช่องทาง</p>	<p>การพิจารณาของสภา/ประเด็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง จำนวน 4 ครั้ง</p> <p>2) เผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ 2 ช่องทาง คือ 1 application Line @ senate 2เอกสารแจกหน้าห้องประชุมวุฒิสภา 3. ช่องเอกสารสมาชิกวุฒิสภา</p>	
		<p>ผลลัพธ์</p> <p>1) กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92</p> <p>2) กลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>1) กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ ร้อยละ 90.01</p> <p>2) กลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในกระบวนการนิติบัญญัติ ร้อยละ 88.60</p>	
1.1.4.	โครงการนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ทางการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ (สำนักวิชาการ)	<p>ผลผลิต</p> <p>1.จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ/เข้าร่วมการสัมมนา</p> <p>2.ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ/เข้าร่วมสัมมนา</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>2.ร้อยละ 86.82 ของกลุ่มเป้าหมายรับรู้รับทราบเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการและงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ</p>	
		<p>ผลลัพธ์</p> <p>ร้อยละ 82 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ/การเข้าร่วมการสัมมนา</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>ร้อยละ 86.67 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ</p>	
1.1.5.	โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย / การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน (กรมการ 1 2 และ 3)	<p>ผลผลิต</p> <p>(1) จำนวนข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ในเชิงปฏิบัติตามด้านของคณะกรรมการ อย่างน้อย 7 รายการ ข้อมูล</p> <p>(2) ข้อกำหนดในการใช้งานฐานข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย/ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน (Requirement) ณ สถานที่ทำการแห่งใหม่ (รัฐสภา) จำนวน 1 ฉบับ</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>(1) จำนวนข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ในเชิงปฏิบัติตามด้านของคณะกรรมการ จำนวน 7 รายการ ข้อมูล</p> <p>(2) ข้อกำหนดในการใช้งานฐานข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย/ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน (Requirement) ณ สถานที่ทำการแห่งใหม่ (รัฐสภา) จำนวน 1 ฉบับ</p>	
		<p>ผลลัพธ์</p> <p>ร้อยละ 100 ของข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้เชิงปฏิบัติในฐานข้อมูลมีความถูกต้องและสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>ร้อยละ 100 ของข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้เชิงปฏิบัติในฐานข้อมูลมีความถูกต้องและสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้</p>	


โครงการ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
แนวทางการพัฒนา 1.2 เครือข่ายและความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆเพื่อสนับสนุนงานวุฒิสภา จำนวน 5 โครงการ				
1.2.1	โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพข้าราชการในการเผยแพร่ความรู้ด้านการต่างประเทศ (สำนักการต่างประเทศ)	ผลผลิต ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศกับเครือข่าย	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศกับเครือข่าย	
		ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับภารกิจของวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับภารกิจของวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	
1.2.2.	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สำนักกฎหมาย)	ผลผลิต ร้อยละ 95 ของการนำเข้าข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ประกอบด้วยกฎหมายด้านความมั่นคงและการเมือง กฎหมายด้านเศรษฐกิจและกฎหมายด้านสังคมและวัฒนธรรม มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 ของการนำเข้าข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ประกอบด้วยกฎหมายด้านความมั่นคงและการเมือง กฎหมายด้านเศรษฐกิจ และกฎหมายด้านสังคมและวัฒนธรรม มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	
		ผลลัพธ์ ร้อยละ 85 ผู้เข้าใช้ข้อมูลหรือผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการนำเข้าข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 88.50 ผู้เข้าใช้ข้อมูลหรือผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการนำเข้าข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน	
1.2.3.	โครงการจัดทำบทวิเคราะห์กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อผลกระทบของร่างกฎหมายในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภาหรือคณะกรรมการธิการ (กรรมาธิการ 1 2 และ 3)	ผลผลิต (1) ข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องที่ครอบคลุมรอบด้านจากวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ (1.1) การเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น ต้องมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นอย่างน้อยร้อยละ 80 (1.2) การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของวุฒิสภา ต้องมีระยะเวลา อย่างน้อย 15 วัน (1.3) การลงพื้นที่ศึกษาดูงานและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้อง ต้องมีประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น อย่างน้อยร้อยละ 80	ผลการดำเนินงาน (1) ข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องที่ครอบคลุมรอบด้านจากวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ (1.1) การเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น ต้องมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น ร้อยละ 100 (1.2) การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของวุฒิสภา มีระยะเวลา 30 วัน (1.3) การลงพื้นที่ศึกษาดูงานและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้อง ต้องมีประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น ร้อยละ 80	









โครงการ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
		(2) บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อร่างกฎหมายจากข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง จัดทำแล้วเสร็จและเสนอต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ อย่างน้อย 7 วัน ก่อนการจัดทำรายงานของคณะกรรมการ	(2) บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อร่างกฎหมายจากข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง จัดทำแล้วเสร็จและเสนอต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ 7 วัน ก่อนการจัดทำรายงานของคณะกรรมการ	
		ผลลัพธ์	ผลการดำเนินงาน	
		(1) วุฒิสภาหรือคณะกรรมการ มีข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องที่แสดงความคิดเห็น อย่างน้อยร้อยละ 80	(1) วุฒิสภาหรือคณะกรรมการ มีข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องที่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 100	
		(2) วุฒิสภาหรือคณะกรรมการ มีบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อร่างกฎหมายเพื่อประกอบการจัดทำรายงานของคณะกรรมการ อย่างน้อย 1 ฉบับ	(2) วุฒิสภาหรือคณะกรรมการ มีบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อร่างกฎหมายเพื่อประกอบการจัดทำรายงานของคณะกรรมการ จำนวน 1 ฉบับ	
1.2.4.	โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนสำหรับสมาชิกวุฒิสภา (สำนักภาษาต่างประเทศ)	ผลผลิต มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนสำหรับสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 1 ภาคเรียน	ผลการดำเนินงาน มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนสำหรับสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 4 ครั้ง	
		ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของสมาชิกวุฒิสภาที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาจีน และศิลปวัฒนธรรมจีนเพิ่มขึ้น	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 94.10 ของสมาชิกวุฒิสภาที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาจีนและศิลปวัฒนธรรมจีนเพิ่มขึ้น	
1.2.5.	โครงการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานด้านวิชาการและงานวิจัยภายในประเทศ (สำนักวิชาการ)	ผลผลิต 1) มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและงานวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศ อย่างน้อย 1 แห่ง 2) มีการทบทวนทิศทางการดำเนินงานกับหน่วยงานที่ได้มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการไว้แล้ว อย่างน้อย 1 ครั้ง	ผลการดำเนินงาน 1) มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและงานวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 2 แห่ง 2) มีการทบทวนทิศทางการดำเนินงานกับหน่วยงานที่ได้มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการไว้แล้ว จำนวน 3 ครั้ง	
		ผลลัพธ์ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายทางวิชาการและงานวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศ อย่างน้อย 1 แห่ง	ผลการดำเนินงาน มีการเชื่อมโยงเครือข่ายทางวิชาการและงานวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 2 แห่ง คือ 1.สำนักงานกิจการยุติธรรม สถาบันนโยบายสาธารณะ 2.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
พันธกิจ 2 สนับสนุนภารกิจด้านการติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ				
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 2 พัฒนางานด้านการติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (2 โครงการ)				
แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนากลไกการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของวุฒิสภาในการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 2 โครงการ				
2.1.1	โครงการจัดทำบทวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนงานติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์	ผลผลิต สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเอกสารวิชาการที่สนับสนุนงานด้านกรรมาธิการ อย่างน้อย 1 ด้านต่อ 1 เรื่อง (อย่างน้อย 26 เรื่อง)	ผลการดำเนินงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเอกสารวิชาการที่สนับสนุนงานด้านกรรมาธิการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเอกสาร	

โครงการ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
	ชาติและงานวิชาการ (กรรมการ 1 2 และ 3)		วิชาการที่สนับสนุนงานด้านกรรมการ 1 ด้านต่อ 1 เรื่อง จำนวน 61 เรื่อง	
		ผลลัพธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแนวทาง ในการพัฒนาระบบและการติดตามผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภาที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ ระบบ eMENSQR	ผลการดำเนินงาน การให้บริการทางวิชาการของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตรงตาม ความต้องการของผู้รับบริการหลัก จำนวน 43 คน (สมาชิกวุฒิสภา โดยมี สัดส่วนความคิดเห็นที่ตรงตามความ ต้องการ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของ ความเห็นทั้งหมด	
2.1.2.	โครงการสารสนเทศสนับสนุนงาน นิติบัญญัติ “Committee’s Info Room” (กรรมการ 1 2 และ 3)	ผลผลิต ร้อยละ 80 ของบุคลากรสำนัก กรรมการ 1 สำนักกรรมการ 2 และ สำนักกรรมการ 3 ได้เข้าใช้ประโยชน์ จาก Line Official “Committee’s Info Room”	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 ของบุคลากรสำนัก กรรมการ 1 สำนักกรรมการ 2 และสำนักกรรมการ 3 ได้เข้าใช้ ประโยชน์จาก Line Official “Committee’s Info Room”	
		ผลลัพธ์ มีการให้บริการข้อมูลผ่าน Line Official “Committee’s Info Room” ไม่น้อย กว่าเดือนละ 30 เรื่อง และบุคลากร สำนักกรรมการ 1 สำนักกรรมการ 2 และสำนักกรรมการ 3 มีการ นำไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน มีการให้บริการข้อมูลผ่าน Line Official “Committee’s Info Room” 35 (ไม่น้อยกว่าเดือนละ 30 เรื่อง) และบุคลากรสำนักกรรมการ 1 สำนักกรรมการ 2 และสำนัก กรรมการ 3 มีการนำไปใช้สนับสนุน การปฏิบัติงานมีการให้บริการข้อมูล ผ่าน Line Official “Committee’s Info Room” เดือนละ 35 เรื่อง	
พันธกิจ 3 ยุกระดับการพัฒนาทางด้านกฎหมายและงานด้านวิชาการของวุฒิสภา				
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุกและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (36 โครงการ)				
แนวทางการพัฒนา 3.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ (จำนวน 6 โครงการ)				
3.1.1	โครงการพัฒนาระบบการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (สำนักบริหารงานกลาง)	ผลผลิต มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับ การปรับปรุง/ทบทวน ไม่น้อยกว่า 2 ระบบ	ผลการดำเนินงาน มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับ การปรับปรุง/ทบทวน 4 ระบบ คือ 1.ระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 2.ระบบการทบทวน แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) 3. ระบบ Talent 4.ระบบ Job Rotation	
		ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ตามระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมีผล การปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 98.16 ของจำนวน กลุ่มเป้าหมายตามระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคลมีผลการปฏิบัติ ราชการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	
3.1.2.		ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	

โครงการ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
	โครงการทบทวนมาตรฐานความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ การปฏิบัติงาน (สำนักบริหารงานกลาง)	มีมาตรฐานความรู้ความสามารถที่ใช้ใน การปฏิบัติงาน ทักษะและสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานได้รับการ ทบทวนในตำแหน่งสายงานประเภท วิชาการ ไม่น้อยกว่า 2 สายงาน	มีมาตรฐานความรู้ความสามารถที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน ทักษะและสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานได้รับ การทบทวนในตำแหน่งสายงาน ประเภททั่วไป จำนวน 11 สายงาน 1) จพง.ธุรการ 2) จพง. ประชาสัมพันธ์ 3) จพง.การเงิน 4) จนท.โสตทัศนศึกษา 5) จพง.พัสดุ 6) จพง.ชวเลข 7) จนท.ตำรวจรัฐสภา 8) จพง.เครื่องคอมพิวเตอร์ 9) นายช่าง 10) นายช่างศิลป์ 11) นายช่างพิมพ์	
		ผลลัพธ์ มีการนำมาตรฐานความรู้ความสามารถ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทักษะและ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับทบทวนในตำแหน่งสาย งานประเภทวิชาการ ไม่น้อยกว่า 2 สาย งาน ไปใช้ในการบริหารงานทรัพยากร บุคคล อย่างน้อย 1 เรื่อง	ผลการดำเนินงาน มีการนำมาตรฐานความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ การปฏิบัติงานตามที่ได้รับทบทวน ในตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป ไม่ น้อยกว่า 11(2) สายงาน ไปใช้ในการ บริหารงานทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 เรื่อง คือ 1. เรื่องการเลื่อนระดับ 2. เรื่องการพัฒนาบุคลากร 3. เรื่องการ ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน	
3.1.3.	โครงการทบทวนแผนกำลังคนเพื่อ การเตรียมความพร้อมให้สามารถ รองรับสภาวการณ์ในปัจจุบันและ อนาคตได้อย่างเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ (สำนักบริหารงานกลาง)	ผลผลิต มีรายงานการวิเคราะห์กำลังคนของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 1 ฉบับ ผลลัพธ์ มีการนำรายงานการวิเคราะห์กำลังคน ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไป ประกอบการจัดทำแผนกำลังคนของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2566 - 2570	ผลการดำเนินงาน มีรายงานการวิเคราะห์กำลังคนของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 1 ฉบับ ผลการดำเนินงาน มีการนำรายงานการวิเคราะห์กำลังคน ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไป ประกอบการจัดทำแผนกำลังคนของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2566 - 2570	 
3.1.4.	โครงการสร้างความเข้มแข็งในการ บริหารงานบุคคล (สำนักบริหารงานกลาง)	ผลผลิต มีการชี้แจง หรือจัดทำแนวทาง หรือคู่มือ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ วิธีการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร บุคคลสมัยใหม่ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ฉบับ ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายได้ นำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ไปปรับ ใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน มีการชี้แจง หรือจัดทำแนวทาง หรือ คู่มือ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหาร ทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ จำนวน 1 ฉบับ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ได้นำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหม่ไปปรับใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	 


โครงการ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
3.1.5.	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและโทษทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาพร้อมกรณีตัวอย่าง (สำนักบริหารงานกลาง)	ผลผลิต มีการจัดกิจกรรมชี้แจง ให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัยในส่วนที่สำคัญอย่างน้อย 1 ครั้ง	ผลการดำเนินงาน มีการจัดกิจกรรมชี้แจง ให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัยในส่วนที่สำคัญจำนวน 1 ครั้ง	
		ผลลัพธ์ ร้อยละ 82 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายได้นำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัยไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 82 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายได้นำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัยไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน	
3.1.6.	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System : HRIS) (สำนักบริหารงานกลาง)	ผลผลิต มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อจัดเก็บระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 เครื่อง	ผลการดำเนินงาน มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อจัดเก็บระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 เครื่อง	
		ผลลัพธ์ บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 80	ผลการดำเนินงาน บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 80	
แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรได้อย่างเป็นระบบและหลากหลาย (จำนวน 18 โครงการ)				
3.2.1.	โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ผลผลิต ร้อยละ 82 ของผู้เข้ารับการอบรมมีผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมมีผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด	
		ผลลัพธ์ ร้อยละ 82 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 85.15 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้	
3.2.2.	โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ งานด้านการเงินการคลังรัฐสภา (สำนักการคลังและงบประมาณ)	ผลผลิต จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ผลการดำเนินงาน จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	
		ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจจากการเข้าร่วมโครงการจัดสวัสดิการเพิ่มเติม และการสร้างการพึ่งพาตนเอง	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจจากการเข้าร่วมโครงการจัดสวัสดิการเพิ่มเติม และการสร้างการพึ่งพาตนเอง	
3.2.3.		ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	








โครงการ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
	โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการ ปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติและการ ติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ จากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ ความรู้ความเข้าใจที่กำหนด ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการ ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การ ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด ผลการดำเนินงาน	 
3.2.4.	โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการ บริหาร (Management Competency) (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ผลผลิต สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัด โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร กิจกรรมการสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน การบริหารจัดการองค์กร ให้กับผู้บริหาร ของสำนักงานฯ จำนวน 1 ครั้ง ผลลัพธ์ ร้อยละ 82 ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา สมรรถนะทางการบริหาร กิจกรรมการ สัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหาร จัดการองค์กรมีความพึงพอใจต่อการเข้า ร่วมโครงการ	ผลการดำเนินงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัด โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการ บริหาร กิจกรรมการฝึกอบรมออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Cisco WebEx Meeting ให้กับ ผู้บริหารของสำนักงานฯ จำนวน 1 ครั้ง ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 89.40 ของผู้เข้าร่วมโครงการ พัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร กิจกรรมการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Cisco WwbEx Meeting มีความพึงพอใจต่อ การเข้าร่วมโครงการ	 
3.2.5.	โครงการสำหรับนักกฎหมายนิติ บัญญัติ (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ผลผลิต ร้อยละ 82 ของบุคลากรที่เป็น กลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาใน ตำแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติ บัญญัติ ผลลัพธ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนา ข้าราชการรัฐสภาในตำแหน่งนิติกรให้ เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ ต้องผ่านการ ทดสอบและจะต้องได้คะแนนการทดสอบ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 62	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่เป็น กลุ่มเป้าหมาย ได้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาข้าราชการรัฐสภา ในตำแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมาย นิติบัญญัติ ผลการดำเนินงาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนา ข้าราชการรัฐสภาในตำแหน่งนิติกรให้ เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ ต้องผ่าน การทดสอบและจะต้องได้คะแนนการ ทดสอบรวมกัน ร้อยละ 87.20	 
3.2.6.	โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ และระบบการเรียนรู้ขององค์กร (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ผลผลิต องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่จัดทำ ขึ้น อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ ผลลัพธ์ ร้อยละ 82 ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ องค์ความรู้ นำความรู้ที่ได้รับจากองค์ ความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ จัดทำขึ้น จำนวน 17 องค์ความรู้ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 90 60 ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับองค์ความรู้ นำความรู้ที่ได้รับจาก องค์ความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน	 
3.2.7.	โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/ ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ผลผลิต บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภาได้เข้ารับการศึกษ/อบรมใน หลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก	ผลการดำเนินงาน บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภาได้เข้ารับการศึกษ/อบรมใน หลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก	


โครงการ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
		จำนวนไม่น้อยกว่า 25 หลักสูตร และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด	จำนวน 25 หลักสูตร และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด	
		ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมได้จัดทำรายงานผลการศึกษา/อบรมในหลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมได้จัดทำรายงานผลการศึกษา/อบรมในหลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก	
3.2.8.	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนอย่างต่อเนื่อง (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ผลผลิต มีการจัดทำกรอบแนวทางในการจัดสรรทุนการศึกษา และทุนฝึกอบรมที่สอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 1 ฉบับ	ผลการดำเนินงาน มีการจัดทำกรอบแนวทางในการจัดสรรทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมที่สอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 1 ฉบับ	
		ผลลัพธ์ มีการจัดสรรทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก หรือทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ จำนวน 9 ทุน	ผลการดำเนินงาน มีการจัดสรรทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก หรือทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ จำนวน 9 ทุน	
3.2.9.	โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ผลผลิต ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ จำนวน 12 ครั้ง	ผลการดำเนินงาน ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ จำนวน 0 ครั้ง	
		ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้และประสบการณ์ไปแลกเปลี่ยน โดยจัดทำรายงานผลการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ จำนวน 12 ฉบับ	ผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้และประสบการณ์ไปแลกเปลี่ยน โดยจัดทำรายงานผลการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ จำนวน 0 ฉบับ	
3.2.10	โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ผลผลิต ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการฯ จำนวน 1 ครั้ง	ผลการดำเนินงาน ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการฯ จำนวน 1 ครั้ง	
		ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้และประสบการณ์ไปแลกเปลี่ยน โดยจัดทำรายงานผลการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 ฉบับ	ผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้และประสบการณ์ไปแลกเปลี่ยน โดยจัดทำรายงานผลการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 ฉบับ	
3.2.11.	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาการของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ผลผลิต ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด	
		ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการ	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 85.08 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจาก	









โครงการ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
		ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้	การฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานได้	
3.2.12.	โครงการเสริมสร้างเทคนิคการ จัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ผลผลิต ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีผล การทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การ ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมมี ผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่าน เกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่ กำหนด	
		ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 86.80 ของผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการ อบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้	
3.2.13.	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ผลผลิต ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ จากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ ความรู้ความเข้าใจที่กำหนด	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมมี ผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่าน เกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่ กำหนด	
		ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการ ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 86.10 ของผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการ อบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้	
3.2.14.	โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานยังรัฐสภา แห่งใหม่ (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ผลผลิต ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ จากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ ความรู้ความเข้าใจที่กำหนด	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 96.74 ของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่าน เกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจ ที่กำหนด	
		ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการ ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 81.20 ของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจาก การฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน	
3.2.15.	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบัติงานรัฐสภา (English for Parliamentary work) (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ผลผลิต ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ จากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ ความรู้ความเข้าใจที่กำหนด	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่ กำหนด	
		ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการ ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 87.14 ของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจาก	







โครงการ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
			การฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	
3.2.16.	โครงการเตรียมความพร้อมผู้การดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประจำปี พ.ศ. 2564 (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	
		ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด	ร้อยละ 82.54 ของผู้เข้ารับการอบรมมีผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด	
3.2.17.	โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	
		ร้อยละ 82 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด	ร้อยละ 99.81 ของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล dual Development Plan: IDP) ตามแนวทางที่กำหนด	
3.2.18.	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สำนักนโยบายและแผน)	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	
		ร้อยละ 92 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ร้อยละ 95.45 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	
3.2.18.	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สำนักนโยบายและแผน)	ผลลัพธ์	ผลการดำเนินงาน	
		ร้อยละ 92 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถเขียนโครงการได้ตามหลักการประเมินความคุ้มค่าของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถเขียนโครงการได้ตามหลักการประเมินความคุ้มค่าของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	
แนวทางการพัฒนา 3.3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทั้งสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการปฏิบัติงานภายในองค์กร (จำนวน 3 โครงการ)				
3.3.1.	การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ (สำนักบริหารงานกลาง)	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	
		1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชน์อื่นที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ	1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชน์อื่นที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ	




โครงการ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
		2. มีการจัดกิจกรรมพิธีอำลาราชการเพื่อเป็นเกียรติและอำลาอาลัยต่อผู้เกษียณอายุราชการอย่างเป็นทางการ จำนวน 1 ครั้ง ผลลัพธ์ 1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชน์อื่นที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ 2. ร้อยละ 75 ของผู้เกษียณอายุราชการและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วมในพิธีอำลาราชการประจำปี 2564 เกษียณอายุราชการ	2. มีการจัดกิจกรรมพิธีอำลาราชการเพื่อเป็นเกียรติและอำลาอาลัยต่อผู้เกษียณอายุราชการอย่างเป็นทางการ จำนวน 1 ครั้ง ผลการดำเนินงาน 1. ร้อยละ 87.35 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชน์อื่นที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ 2. ร้อยละ 100 ของผู้เกษียณอายุราชการและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วมในพิธีอำลาราชการประจำปี 2564	
3.3.2.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนและ พัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านความ รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และ สิ่งแวดล้อม (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ผลผลิต ร้อยละ 82 ของบุคลากรที่เป็น กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการครบ ตามระยะเวลาที่กำหนด ผลลัพธ์ ร้อยละ 82 ของผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการและ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 83.46 ของบุคลากรที่เป็น กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการครบ ตามระยะเวลาที่กำหนด ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 81.57 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ	 
3.3.3.	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และ สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ผลผลิต ร้อยละ 82 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ จากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ ความรู้ความเข้าใจที่กำหนด ผลลัพธ์ ระดับการประเมินองค์กรแห่งความสุข ในระดับร้อยละ 62	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 94.45 ของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่าน เกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่ กำหนด ผลการดำเนินงาน ระดับการประเมินองค์กรแห่งความสุข ในระดับ ร้อยละ 83.20	 
แนวทางการพัฒนา 3.4 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม เพื่อให้เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร (จำนวน 9 โครงการ)				
3.4.1	โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตาม วัฒนธรรมองค์กรของสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภาและค่านิยมร่วมของ ส่วนราชการรัฐสภา เพื่อนำไปสู่การ บรรลุเป้าหมายขององค์กร (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ผลผลิต ร้อยละ 80 ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม โครงการ ผลลัพธ์ ร้อยละ 85 ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติตาม วัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภาและค่านิยมร่วมของส่วนราชการ สังกัดรัฐสภา	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 99 ของบุคลากรสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 92.60 ของบุคลากรสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการ ได้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและ ค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัด รัฐสภา	 

โครงการ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
3.4.2.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการรัฐสภา (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ผลผลิต ร้อยละ 80 ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม โครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 88 ของบุคลากรสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการ รัฐสภา	
		ผลลัพธ์ ร้อยละ 85 ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 ของบุคลากรสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการ ได้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการรัฐสภา	
3.4.3.	โครงการคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมดีเด่นตามประมวล จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ผลผลิต ร้อยละ 80 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภาส่งบุคลากรเข้าร่วม กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการผู้มีคุณธรรมและ จริยธรรมดีเด่น	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาส่ง บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือก ข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ดีเด่น	
		ผลลัพธ์ ร้อยละ 85 ของบุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ดีเด่นมีขวัญกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่ได้รับการ เสนอชื่อเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมดีเด่นมีขวัญกำลังใจใน การประพฤติปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา	
3.4.4.	โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน คุณธรรม จริยธรรม ธรรมภิบาลและ ความโปร่งใส (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ผลผลิต ร้อยละ 80 ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม โครงการ	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 92.73 ของบุคลากรสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ	
		ผลลัพธ์ ร้อยละ 85 ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย/แผนการ ดำเนินการด้านคุณธรรม และความโปร่งใส	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 85.10 ของบุคลากรสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการมี ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย/แผนการดำเนินการด้าน คุณธรรม และความโปร่งใส	
3.4.5.	โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ผลผลิต ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าร่วมโครงการ	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 99.10 ของบุคลากรที่เป็น กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ	
		ผลลัพธ์ ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และความตระหนักถึงโทษภัยการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 85.10 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และความตระหนักถึงโทษภัย การทุจริต และประพฤติมิชอบ	
3.4.6.	โครงการคัดเลือกสำนักที่มีผลงานด้าน การส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใสของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ผลผลิต ร้อยละ 80 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภาส่งบุคลากรเข้าร่วม คัดเลือกสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และความโปร่งใส	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาส่ง บุคลากรเข้าร่วมคัดเลือกสำนักที่มี ผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวล จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความ โปร่งใส	
		ผลลัพธ์	ผลการดำเนินงาน	







โครงการ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
		ร้อยละ 85 ของสำนักที่เข้าร่วมคัดเลือกสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการจัดทำรายงานและเอกสารหลักฐานแสดงถึงการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา	ร้อยละ 100 ของสำนักที่เข้าร่วมคัดเลือกสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการจัดทำรายงานและเอกสารหลักฐานแสดงถึงการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา	
3.4.7.	โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ผลผลิต ร้อยละ 80 ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 93.30 ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ	
		ผลลัพธ์ ร้อยละ 85 ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการดำรงชีวิตส่วนตน	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 86.60 ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการดำรงชีวิตส่วนตน	
3.4.8.	โครงการวันแห่งคุณธรรมและเครือข่ายคุณธรรมและความโปร่งใส (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ผลผลิต ร้อยละ 80 ของบุคลากรเข้าร่วมโครงการวันแห่งคุณธรรม	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 ของบุคลากรเข้าร่วมโครงการวันแห่งคุณธรรม	
		ผลลัพธ์ ร้อยละ 85 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการโครงการ	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการโครงการ	
3.4.9.	โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ผลผลิต สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ผลการดำเนินงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จำนวน 1 ครั้ง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
		ผลลัพธ์ บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตามแผนงานโครงการที่กำหนด	ผลการดำเนินงาน บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตามแผนงานโครงการที่กำหนด	
พันธกิจ 4 บริหารจัดการให้เป็นองค์กร ที่มีสมรรถนะสูงทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาลและทันต่อการเปลี่ยนแปลง				
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง				
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (จำนวน 6 โครงการ)				
4.1.1		ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	





โครงการ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
	โครงการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA 4.0) (สำนักนโยบายและแผน)	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแนวทาง ดำเนินการที่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (หมวด 1 - หมวด 7) ผลลัพธ์ รายงานข้อมูลการดำเนินการตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อ นำมาใช้สำหรับ การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐใน การเป็นระบบราชการ 4.0 (หมวด 1 - หมวด 7)	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแนวทาง ดำเนินการที่สอดคล้องกับเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (หมวด 1 - หมวด 7) 1 แนวทาง ผลการดำเนินงาน รายงานข้อมูลการดำเนินการตาม เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐเพื่อนำมาใช้สำหรับ การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (หมวด 1 - หมวด 7) 1 ฉบับ	 
4.1.2.	โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แมคอินทอช (iMac) สำหรับงาน ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (สำนักการพิมพ์)	ผลผลิต (1) เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช (iMac) จำนวน 2 เครื่อง (2) เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า ขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง ผลลัพธ์ สำนักการพิมพ์สามารถให้บริการงาน ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ สวยงาม สะดวก รวดเร็ว ตอบสนอง ภารกิจและความต้องการของสมาชิก วุฒิสภา และบุคคลในวงงานนิติบัญญัติ โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ไม่น้อย กว่าร้อยละ 92	ผลการดำเนินงาน 1. เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช (iMac) จำนวน 2 เครื่อง 2. เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า ขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง ผลการดำเนินงาน สำนักการพิมพ์สามารถให้บริการงาน ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่มี คุณภาพ สวยงาม สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองภารกิจและความต้องการ ของสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลในวง งานนิติบัญญัติ โดยผู้รับบริการมีความ พึงพอใจ ร้อยละ 99.58	 
4.1.3.	โครงการตรวจติดตามการรักษาระบบ บริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 (สำนักการพิมพ์)	ผลผลิต ผ่านการรับรองและรักษาระบบ บริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 ร้อยละ 85 ไม่พบข้อบกพร่องสำคัญ ใน การตรวจประเมินฯ ผลลัพธ์ มีการให้บริการตามระบบบริหารงาน คุณภาพ ISO 9001: 2015 และออกแบบ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ในการให้บริการของสำนักการพิมพ์	ผลการดำเนินงาน ผ่านการรับรองและรักษาระบบ บริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 ร้อยละ 100 ไม่พบข้อบกพร่องสำคัญ ในการตรวจประเมิน ผลการดำเนินงาน มีการให้บริการตามระบบบริหารงาน คุณภาพ ISO 9001: 2015 และ ออกแบบผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของ ผู้รับบริการ ร้อยละ 99.58 ของ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ในการ ให้บริการของสำนักการพิมพ์	 
4.1.4.	โครงการจัดทำแผนรองรับเหตุการณ์ ฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัยและ แผ่นดินไหว ณ อาคารรัฐสภาแยกกาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สำนักบริหารงานกลาง)	ผลผลิต สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัด โครงการเตรียมความพร้อมรองรับ เหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัยและ แผ่นดินไหว ณ อาคารรัฐสภาแยกกาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประจำ ต่อเนื่องอย่างน้อย จำนวน 1 ครั้งต่อปี ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เข้าร่วม กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ	ผลการดำเนินงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัด โครงการเตรียมความพร้อมรองรับ เหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัยและ แผ่นดินไหว ณ อาคารรัฐสภาแยกกาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็น ประจำต่อเนื่องอย่างน้อย จำนวน 1 ครั้งต่อปี ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 90 ของบุคลากรที่เข้าร่วม กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ	 

โครงการ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
		แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ ต่าง ๆ	แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ ต่าง ๆ	
4.1.5.	โครงการชี้แจงกรอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการของสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักนโยบายและแผน)	ผลผลิต ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมรับ ฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่กำหนด	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่กำหนด	
		ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับฟังการชี้แจง กรอบการประเมินมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 84 ของผู้เข้ารับฟังการชี้แจง กรอบการประเมินมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ	
4.1.6.	โครงการพัฒนาสมรรถนะการ ปฏิบัติงานบริการตามมาตรฐาน ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 (สำนักการพิมพ์)	ผลผลิต ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ตามคู่มือการปฏิบัติงานระบบบริหาร คุณภาพ ISO 9001 : 2015	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ตามคู่มือการปฏิบัติงานระบบ บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015	
		ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ของบุคลากรในกระบวนการ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สามารถปฏิบัติงานได้ ตามข้อกำหนดในคู่มือการปฏิบัติงานตาม ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ที่กำหนด	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 ของบุคลากรใน กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สามารถ ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดในคู่มือ การปฏิบัติงานตามระบบบริหาร คุณภาพ ISO 9001 : 2015 ที่กำหนด	
กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน (จำนวน 1 โครงการ)				
4.2.1	โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการประชุม วุฒิสภาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว (สำนักการประชุม)	ผลผลิต มีการเผยแพร่ข้อมูลการประชุมวุฒิสภา ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น facebook Line อย่างน้อย 2 ช่องทาง	ผลการดำเนินงาน มีการเผยแพร่ข้อมูลการประชุม วุฒิสภาผ่าน ช่องทางต่างๆ จำนวน 2 ช่องทาง คือ 1) FACE BOOK 2) LINE	
		ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับ ทราบข้อมูลการประชุมวุฒิสภาที่ เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น facebook Line เป็นต้น	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับ ทราบข้อมูลการประชุมวุฒิสภาที่ เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ	
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลโดยมีการบูรณาการ การเปิดกว้างและการเชื่อมโยงกันเพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital Senate (จำนวน 4 โครงการ)				
4.3.1		ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	

โครงการ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
	โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หน่วยงานภาครัฐ (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	(1) มีการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 1 ระบบ (2) หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 2 หน่วยงาน ที่เชื่อมโยงเครือข่ายและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	(1) มีการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 2 ระบบ (2) หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 2 หน่วยงาน ที่เชื่อมโยงเครือข่ายและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1.กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา 2.สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
		ผลลัพธ์	ผลการดำเนินงาน	
4.3.2.	การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบโปรแกรมประยุกต์ (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	ผลลัพธ์ ร้อยละ 85 ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถรับ-ส่ง หนังสือราชการที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้ อีกทั้งมีความรวดเร็วและปลอดภัยในการรับ-ส่ง หนังสือ	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถรับ-ส่ง หนังสือราชการที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้ อีกทั้งมีความรวดเร็วและปลอดภัยในการรับ-ส่ง หนังสือ	
4.3.2.		ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	
		1. มีการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 5 เครื่อง 2. มีการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ จำนวน 14 ระบบ	1. มีการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 5 เครื่อง 2. มีการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ จำนวน 14 ระบบ	
		ผลลัพธ์	ผลการดำเนินงาน	
		ร้อยละ 85 ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ พร้อมทั้งระบบสารสนเทศได้รับการแก้ไขปัญหาความขัดข้องได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ 98 ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ พร้อมทั้งระบบสารสนเทศได้รับการแก้ไขปัญหาความขัดข้องได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	
4.3.3.	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สำนักงานประธานวุฒิสภา)	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	
		มีการพัฒนาระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์รับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 1 ระบบ	มีการพัฒนาระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์รับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 1 ระบบ	
		ผลลัพธ์	ผลการดำเนินงาน	
		ร้อยละ 100 ของการดำเนินการนำข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์เข้าสู่ระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 100 ของการดำเนินการนำข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์เข้าสู่ระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด	
4.3.4.	โครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก (สำนักบริหารงานกลาง)	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	
		สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกับฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยใช้เลข 13 หลัก และบัตรประชาชนแบบ Smart Card เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดการเรียกสำเนาเอกสารจากสมาชิกวุฒิสภา ผู้รับบริการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น จำนวน 1 ระบบ	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกับฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยใช้เลข 13 หลัก และบัตรประชาชนแบบ Smart Card เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดการเรียกสำเนาเอกสารจากสมาชิกวุฒิสภา ผู้รับบริการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น จำนวน 1 ระบบ	
		ผลลัพธ์	ผลการดำเนินงาน	

โครงการ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
		สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการกับหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 2 หน่วยงาน	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการกับหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 2 หน่วยงาน คือ 1.กรมการปกครอง 2.กระทรวงมหาดไทย	
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปตามมาตรฐานสากล (จำนวน 5 โครงการ)				
4.4.1	การเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ)	ผลผลิต สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีสายสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า 700/600 Mbps มีระบบถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภา ผ่านโทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 ระบบ	ผลการดำเนินงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีสายสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า 700/600 Mbps มีระบบถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภา ผ่านโทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 ระบบ	
		ผลลัพธ์ ร้อยละ 85 ของบุคลากรที่ได้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ตและระบบต่าง ๆ มีความพึงพอใจต่อการใช้งานดังกล่าว	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 87.91 ของบุคลากรที่ได้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ตและระบบต่าง ๆ มีความพึงพอใจต่อการใช้งานดังกล่าว	
4.4.2	การจัดหาสิทธิการใช้งาน (license) สำหรับอุปกรณ์เครือข่าย (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ)	ผลผลิต สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามี license อุปกรณ์เครือข่ายและระบบป้องกันไวรัส จำนวน 8 ระบบ และ Antivirus Management จำนวน 1,222 หน่วย	ผลการดำเนินงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามี license อุปกรณ์เครือข่ายและระบบป้องกันไวรัส จำนวน 8 ระบบ และ Antivirus Management จำนวน 1,222 หน่วย	
		ผลลัพธ์ ร้อยละ 92 ของอุปกรณ์ที่มีลิขสิทธิ์การใช้งาน (license) สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 ของอุปกรณ์ที่มีลิขสิทธิ์การใช้งาน (license) สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	
4.4.3.	การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ)	ผลผลิต เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เข้าโครงการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 1,419 รายการ ใช้งานได้เป็นปกติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 ของอุปกรณ์ในโครงการได้รับการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องหรือได้รับอุปกรณ์ทดแทนทันตามเวลาที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากำหนด	
		ผลลัพธ์ ร้อยละ 92 ของอุปกรณ์ในโครงการได้รับการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องหรือได้รับอุปกรณ์ทดแทนทันตามเวลาที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กำหนด	ผลการดำเนินงาน เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เข้าโครงการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 1,419 รายการ ใช้งานได้เป็นปกติ ร้อยละ 100	
4.4.4.	โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวน	ผลผลิต สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบจำนวนทั้งสิ้น 450 เครื่อง ประกอบด้วย	ผลการดำเนินงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบจำนวนทั้งสิ้น 450 เครื่อง	

โครงการ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
	เครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากร ในอัตราส่วน 1:1 (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ)	เครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 267 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน 3 เครื่อง เครื่องพิมพ์ขาว-ดำ จำนวน 87 เครื่อง เครื่องพิมพ์สี จำนวน 34 เครื่อง เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 34 เครื่อง และเครื่องมัลติฟังก์ชัน จำนวน 25 เครื่อง	ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 267 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน 3 เครื่อง เครื่องพิมพ์ขาว-ดำ จำนวน 87 เครื่อง เครื่องพิมพ์สี จำนวน 34 เครื่อง เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 34 เครื่อง และเครื่องมัลติฟังก์ชัน จำนวน 25 เครื่อง	
		ผลลัพธ์ ร้อยละ 95 ของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ตามข้อกำหนด	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 95 ของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ตามข้อกำหนด	
4.4.5.	โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ)	ผลผลิต สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 แผน	ผลการดำเนินงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 แผน	
		ผลลัพธ์ มีการประกาศใช้แผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 1 ครั้ง	ผลการดำเนินงาน มีการประกาศใช้แผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 1 ครั้ง	
กลยุทธ์ที่ 4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากร มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ระบบ digital อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ตลอดเวลา (จำนวน 1 โครงการ)				
4.5.1.	โครงการพัฒนานักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อจัดทำฐานข้อมูล Big Data (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ)	ผลผลิต ร้อยละ 82 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้การพัฒนานักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อจัดทำฐานข้อมูล Big Data เพิ่มขึ้น	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้การพัฒนานักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อจัดทำฐานข้อมูล Big Data เพิ่มขึ้น	
		ผลลัพธ์ ร้อยละ 82 ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
พันธกิจ 5 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน				
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน				
กลยุทธ์ที่ 5.1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องต่อการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย (จำนวน 2 โครงการ)				
5.1.1	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2564 (สำนักประชาสัมพันธ์)	ผลผลิต บุคลากรของกลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว	ผลการดำเนินงาน บุคลากรของกลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว	
		ผลลัพธ์	ผลการดำเนินงาน	

โครงการ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
		บุคลากรของกลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา สำนักประชาสัมพันธ์ มีความพร้อม มีทัศนคติเชิงบวก มีทักษะพร้อมให้บริการ รับรองคณะบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ วุฒิสภา	บุคลากรของกลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา สำนักประชาสัมพันธ์ มีความพร้อม มีทัศนคติเชิงบวก มีทักษะพร้อมให้บริการรับรองคณะบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ วุฒิสภา	
5.1.2.	การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2564	<p>ผลผลิต</p> <p>จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ จำนวน ไม่ต่ำกว่า 5,000 คน</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>ร้อยละความรู้ความเข้าใจในระบอบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ วุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภา ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>ยกเลิกโครงการ เนื่องจากเป็นช่วงการย้ายสถานที่ตั้งสำนักงาน</p>	
<p>กลยุทธ์ที่ 5.2 จัดทำสื่อเกี่ยวกับการให้ความรู้ทางด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชนผ่านหน่วยงานและช่องทางต่างๆ (จำนวน 3 โครงการ)</p>				
5.2.1	การจัดทำหนังสือ “สรุปผลงาน วุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book (สำนักประชาสัมพันธ์)	<p>ผลผลิต</p> <p>หนังสือ “สรุปผลงานวุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book (รายปี) จำนวน 1 เรื่อง</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา และวงงานรัฐสภา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 62</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>หนังสือ “สรุปผลงานวุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book (รายปี) จำนวน 1 เรื่อง</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>ร้อยละ 87.30 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาและวงงานรัฐสภา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ</p>	
5.2.2.	การจัดทำหนังสือความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา และความรู้ในวงงานรัฐสภา ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book (สำนักประชาสัมพันธ์)	<p>ผลผลิต</p> <p>หนังสือความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา และความรู้ในวงงานรัฐสภา ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book จำนวน 1 เรื่อง</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา และวงงานรัฐสภา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 62</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>หนังสือความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา และความรู้ในวงงานรัฐสภา ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book จำนวน 1 เรื่อง</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>ร้อยละ 87.30 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาและวงงานรัฐสภา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ</p>	
5.2.3.	สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	

โครงการ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
	(สำนักประชาสัมพันธ์)	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าครั้งละ 50-200 คน ในภูมิภาคต่าง ๆ	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าครั้งละ 250 คน ในภูมิภาคต่าง ๆ	
		ผลลัพธ์ ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการรับทราบถึงบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 87.30 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการรับทราบถึงบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา	
กลยุทธ์ที่ 5.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของวุฒิสภา (จำนวน 4 โครงการ)				ทาง
5.3.1	โครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักงานประธานวุฒิสภา)	ผลผลิต ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้หน้าที่และอำนาจของรัฐสภาและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ .. ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้หน้าที่และอำนาจของรัฐสภาและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	
		ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา การปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้บริบทของสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันที่ได้รับไปปรับใช้กับกระบวนการประชาธิปไตยภายในโรงเรียนได้	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ .. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา การปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้บริบทของสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันที่ได้รับไปปรับใช้กับกระบวนการประชาธิปไตยภายในโรงเรียนได้	
5.3.2.	โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำ นักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” (สำนักประชาสัมพันธ์)	ผลผลิต สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการจัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” อย่างน้อย 12 ครั้ง	ผลการดำเนินงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการจัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” จำนวน 4 ครั้ง	
		ผลลัพธ์ ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้องของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 87.30 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้อง	
5.3.3.	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา (สำนักประชาสัมพันธ์)	ผลผลิต กลุ่มเป้าหมายการเสนอโครงการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจากเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา อย่างน้อยจำนวน 42 โครงการ	ผลการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมายการเสนอโครงการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจากเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา จำนวน 47 โครงการ	
		ผลลัพธ์ ระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายต่อกิจกรรมเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา อย่างน้อยระดับที่ 3 ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน ระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายต่อกิจกรรมเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา ระดับที่ 3 ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง	

โครงการ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
5.3.4.	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุค ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้าง การเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Digital PR for Democracy and public participation) (สำนักประชาสัมพันธ์)	ผลผลิต ร้อยละ 90 ของความสำเร็จของการ ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ เชิงรุกในยุคดิจิทัลเพื่อการพัฒนาและ เสริมสร้างการเมืองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุขและการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 ของความสำเร็จของการ ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ เชิงรุกในยุคดิจิทัลเพื่อการพัฒนาและ เสริมสร้างการเมืองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	
		ผลลัพธ์ ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายรับรู้ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจ และ ภารกิจของวุฒิสภา	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 87.30 ของกลุ่มเป้าหมาย รับรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจ และภารกิจของวุฒิสภา	

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ จำนวน 75 โครงการ

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ จำนวน 10 โครงการ

แนวทางการพัฒนา 1.1 ยกระดับการพัฒนางานด้านกฎหมาย งานด้านวิชาการและ
ข้อมูลการวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 5 เรื่อง

โครงการที่ 1.1.1. : โครงการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักวิชาการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

➤ **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อให้ทั้งสองส่วนราชการมีฐานข้อมูลกลางในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ โดยมีการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านวิชาการและกฎหมายร่วมกัน 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลวิชาการและกฎหมายด้านนิติบัญญัติที่ครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย มีประโยชน์ต่อสมาชิกรัฐสภา ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการมุ่งสู่การเป็น Digital Parliament

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** 1) มีการนำเข้าข้อมูลด้านวิชาการและกฎหมายในฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของรัฐสภา อย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล 2) มีการสร้างภาคีเครือข่ายวิชาการและกฎหมายภายนอกองค์กร อย่างน้อย 1 แห่ง

➤ **ผลผลิต :** 1) มีการนำเข้าข้อมูลด้านวิชาการและกฎหมายในฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของรัฐสภา จำนวน 1 ฐานข้อมูล 2) มีการสร้างภาคีเครือข่ายวิชาการและกฎหมายภายนอกองค์กร จำนวน 1 แห่ง

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** 1) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ อย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล 2) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีกิจกรรมร่วมกันกับเครือข่ายด้านวิชาการและกฎหมาย อย่างน้อย 1 แห่ง

➤ **ผลลัพธ์ :** 1) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ จำนวน 1 ฐานข้อมูล

2) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีกิจกรรมร่วมกันกับเครือข่ายด้านวิชาการและกฎหมาย จำนวน 1 แห่ง คือ สถาบันพระปกเกล้า

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** คณะกรรมการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง มีการดำเนินการ ดังนี้

1. มีการทบทวนแผนบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. 2562-2565

2. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. มีการจัดทำรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้วรายละเอียด ดังนี้

1. คณะอนุกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

2. คณะอนุกรรมการด้านข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

2.1 ดำเนินการนำเข้าข้อมูลด้านวิชาการและกฎหมายเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายฯ <https://lis.parliament.go.th/law/index.php> โดยมีการนำข้อมูลเอกสารวิชาการและกฎหมาย ดังนี้

1) ร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 31 ฉบับ 2) ร่างพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ จำนวน 8 ฉบับ 3) พระราชกำหนด จำนวน 9 ฉบับ 4) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 19 ฉบับ 5) หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ จำนวน 10 ฉบับ

2.2 มีการสร้างภาคีเครือข่ายข้อมูลวิชาการและกฎหมายร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าซึ่งสถาบันพระปกเกล้าได้มีการสำรวจข้อมูลวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากฎหมายที่เข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้ว และมีการนำเข้าสู่ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

3. คณะอนุกรรมการจัดทำฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบงานในส่วนของการเรียกใช้ระบบ การนำเข้าข้อมูลสู่ระบบ การสืบค้นข้อมูลการแสดงผลข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลวิชาการและกฎหมายในระบบงานและฐานข้อมูลต่างๆ ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภากำหนดสิทธิการใช้งานระบบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงคู่มือการนำเข้าข้อมูลสำหรับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลและคู่มือการเข้าถึงฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป เสร็จเรียบร้อยแล้วคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้นำเข้าข้อมูลและผู้ใช้งานทั่วไป ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา ในรูปแบบออนไลน์ (Online Training) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีการฝึกอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 3 ชั่วโมง

4. คณะอนุกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ผ่านช่องทางต่างๆ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของรัฐสภาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบสอบถาม และกำหนดรูปแบบวิธีการในการสำรวจความพึงพอใจให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

5. คณะกรรมการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้มีการแจ้งเวียนเอกสารเพื่อขอมติจากคณะกรรมการแทนการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

5.1 เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน

5.2 รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

5.3 รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดทำฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และให้ความเห็นชอบคู่มือการนำเข้าข้อมูลสำหรับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล และคู่มือการเข้าถึงฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

5.4 รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

คณะอนุกรรมการด้านข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีการดำเนินการ ดังนี้

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการนำเข้าข้อมูลด้านวิชาการและกฎหมายเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เข้าถึงได้จาก <https://lis.parliament.go.th/law/index.php> โดยมีการนำเข้าข้อมูลเอกสารวิชาการและกฎหมายสนับสนุนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติ พระราชกำหนด และหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ และเอกสารเชิงวิเคราะห์ด้านวิชาการและกฎหมาย ซึ่งแผนปฏิบัติการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กำหนดไว้ จำนวน 35 เรื่อง/ปี

- มีการสร้างภาคีเครือข่ายข้อมูลวิชาการและกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งให้ความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนดช่องทางการเผยแพร่เอกสารวิชาการและกฎหมายในส่วนของสถาบันพระปกเกล้าเป็นการเฉพาะ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเอกสารวิชาการและกฎหมายของสถาบันพระปกเกล้า เพื่อนำเข้าสู่ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายฯ ต่อไป

- ดำเนินการจัดทำรายงานผลการสร้างภาคีเครือข่ายข้อมูลวิชาการและกฎหมาย

คณะอนุกรรมการจัดทำฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีการดำเนินการ ดังนี้ มีการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม คตร.1 ชั้น 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา โดยมีการพิจารณา) ผลการพัฒนาฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบงาน และการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล

โครงการที่ 1.1.2. : โครงการจัดทำข้อมูลวิชาการในรูปแบบ Service Delivery	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักวิชาการ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

- **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อปรับปรุงการจัดทำและส่งมอบข้อมูลวิชาการ รวมทั้ง เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการ
2. เพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติโดยอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนการให้บริการแก่ผู้รับบริการ

3. เพื่อพัฒนางานด้านกฎหมายและวิชาการรวมทั้งข้อมูลการวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของวุฒิสภา

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย** : มีการปรับปรุงแก้ไขหน้าเว็บเพจของโครงการเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของวุฒิสภา สามารถส่งถึงสมาชิกวุฒิสภาผ่านช่องทาง Internet Service Delivery และมีการปรับปรุงข้อมูลงานด้านกฎหมายและวิชาการ รวมทั้งข้อมูลการวิจัยในด้านต่าง ๆ **อย่างน้อย 1 ครั้ง**

➤ **ผลผลิต** : มีการปรับปรุงแก้ไขหน้าเว็บเพจของโครงการเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของวุฒิสภา สามารถส่งถึงสมาชิกวุฒิสภาผ่านช่องทาง Internet Service Delivery และมีการปรับปรุงข้อมูลงานด้านกฎหมายและวิชาการ รวมทั้งข้อมูลการวิจัยในด้านต่าง ๆ **จำนวน 1 ครั้ง**

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย** : กลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการใช้หน้าเว็บเพจโครงการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลกฎหมาย วิชาการ และการวิจัย **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85**

➤ **ผลลัพธ์** : กลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการใช้หน้าเว็บเพจโครงการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลกฎหมาย วิชาการ และการวิจัย **ร้อยละ 90**

➤ **สรุปผลการดำเนินการ** :

1. จัดประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานโครงการ
2. จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูล -รูปแบบ เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลวิชาการในรูปแบบ Service Delivery
3. ปรับปรุงข้อมูลและนำเสนอข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ - KPI Research Snap
4. ประชุมชี้แจงและรับฟังข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขหน้าเว็บไซต์
5. ฝึกอบรมทบทวนการนำเข้าข้อมูล

โครงการที่ 1.1.3. : โครงการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักวิชาการ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
362,000 บาท	105,700 บาท

- **วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรในวงงานนิติบัญญัติได้รับความรู้ความเข้าใจและมีข้อมูลเชิงวิชาการประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาถ้อยแถลง การเสนอญัตติ การอภิปราย การตั้งกระทู้ถาม และการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** 1) ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภา/การติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภา/ประเด็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง **จำนวน 4 ครั้ง** 2) เผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ **อย่างน้อย 2 ช่องทาง**
- **ผลผลิต :** 1) ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภา/การติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภา/ประเด็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง **จำนวน 4 ครั้ง** 2) เผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ **2 ช่องทาง** คือ 1 application Line @ senate 2.เอกสารแจกหน้าห้องประชุมวุฒิสภา 3. ช่องเอกสารสมาชิกวุฒิสภา
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** 1) กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92** 2) กลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82**
- **ผลลัพธ์ :** 1) กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ **ร้อยละ 90.01** 2) กลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ **ร้อยละ 88.60**
- **สรุปผลการดำเนินการ :** เป้าหมายการจัดสัมมนา จำนวน 4 ครั้ง ดำเนินการแล้ว จำนวน 4 ครั้ง
 - ครั้งที่ 1 จัดสัมมนาเรื่อง "แนวทางการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 6 + 1 ร่างฯ ของสมาชิกวุฒิสภา ณ ห้อง 2702 อาคารสุขประพฤติ
 - ครั้งที่ 2 จัดสัมมนาเรื่อง " เทคโนโลยีอวกาศสู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน" ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 -15.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6 - 7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สมาชิกวุฒิสภา กรรมการในวงงานรัฐสภา
 - ครั้งที่ 3 โครงการสัมมนาทางวิชาการของวุฒิสภา เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ความผิดฐานทำให้แท้งลูก) " วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการธิการ (สว.) หมายเลข 402- 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)
 - ครั้งที่ 4 จัดกิจกรรม Morning Talk จำนวน 5 ครั้ง ครั้งที่ 1. ประเด็น 6 ยุติติของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ วันที่ 21 กันยายน 2563 ห้อง409 ครั้งที่ 2 สารสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ ที่ควรรู้... วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ห้อง 416 - 417 ครั้งที่สารสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ห้อง 416 - 417 4. มุมมองการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ห้อง416 - 417
 - ครั้งที่ 5 เรื่อง “ปฏิรูปการศึกษา : ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.” เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการธิการ (สว.) หมายเลข 417 - 417 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา และจัดทำเอกสารสรุปเผยแพร่ไว้ในช่องเอกสารของสมาชิกวุฒิสภา สามารถเปิดดูเอกสารดังกล่าวได้ที่ <https://online.fliphtml5.com/esujg/lan/>

โครงการที่ 1.1.4. : โครงการนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ทางการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักวิชาการ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
50,000	700

- **วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการของวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับข้อมูลและองค์ความรู้จากผลการวิจัยที่มีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในกระบวนการทางนิติบัญญัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 82 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ/เข้าร่วมสัมมนา
- **ผลผลิต :** ร้อยละ 86.82 ของกลุ่มเป้าหมายรับรู้รับทราบเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการและงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 82 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ/การเข้าร่วมสัมมนา
- **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 86.67 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ
- **สรุปผลการดำเนินการ :** MOU กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 1.สกสว.ได้มีหนังสือเรียนเลขาธิการวุฒิสภาให้แจ้งเรื่อง ประชาสัมพันธ์งานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2564 แบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยสำนักงานได้ส่งข้าราชการเข้าร่วมงาน จำนวน 9 คน 2.ประชุมผ่านระบบ ZOOM เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือว่าด้วยการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 3. ดำเนินการพัฒนาการจัดทำเอกสารวิชาการของสำนักวิชาการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเผยแพร่ผ่านช่องทางของสำนักงาน ได้แก่ แอปพลิเคชันไลน์ของสมาชิกวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาทิ การนำเสนอคลิปวิดีโอเรื่อง “วิกฤตน้ำไทย เดียวท่วม เดียวแล้ง” จากงานวิจัย เรื่อง โครงการศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด โดย รศ. ดร.สุจิต คุณธนกุลวงศ์ มีการนำเสนอวิดีโอต่างๆ ในวันจันทร์ทุกสัปดาห์ ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ของสมาชิกวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และเว็บไซต์ของสำนักงานผ่านช่องทาง Digital Media ดำเนินการเผยแพร่ทุกสัปดาห์ ๆ ละ 2 เรื่องอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2564 โดยได้เผยแพร่องค์ความรู้จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จำนวน 19 เรื่อง อาทิ บทสรุปเชิงนโยบาย (Policy Brief) เรื่อง “การพึ่งพิงการส่งออกและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย” เรื่อง “เมืองน่าอยู่กับการกระจายตัวที่เหมาะสมของประชากรไทย” เรื่อง “ไปเที่ยว “กระจายรายได้” หรือ “ไปใช้ทรัพยากรบ้านเขา”” จากงานวิจัย เรื่อง ศึกษาแนวโน้มของการพัฒนาจังหวัดชายฝั่งทะเลของไทยเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงิน โดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ เรื่อง “คนจนถูกเอาเปรียบจาก “พ่อค้าคนกลาง”” จากงานวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เรื่อง “ทุจริตเชิงนโยบาย ทำไม่ถึงเอาผิดยาก” จากงานวิจัย เรื่อง การทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมาย เพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย โดย ศ.ดร. อุดม รัฐอมฤต แอปพลิเคชันไลน์ของสมาชิกวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่องเล่าเข้าประเด็น (วิจัย)” เรื่อง “วิกฤตน้ำไทย เดียวท่วม เดียวแล้ง” จากงานวิจัย เรื่อง โครงการศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด โดย รศ. ดร.สุจิต คุณธนกุลวงศ์ 2. สกสว. ขอความร่วมมือให้เข้าไปทดสอบระบบ RU User Matching “ตามโครงการพัฒนาระบบ RU User Matching และเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยกับฐานข้อมูล ของ สกสว. เพื่อให้ช่องทางในการสื่อสาร การร้องขอ และการส่งมอบงานวิจัยทำได้คล่องตัวและเป็นระบบ”
- 1.จัดประชุมหารือการดำเนินงานด้านการวิจัยระหว่างสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 และดำเนินการแจกแบบสำรวจการใช้ประโยชน์จากการวิจัยในกระบวนการนิติบัญญัติให้กับสำนักกรรมการ 1 2 3 และสำนักวิชาการ เก็บแบบสำรวจแล้วส่งมอบให้ สกสว.ไปประสานงาน. 2.ประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 28 มกราคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการจัดเรื่องเล่าเข้าประเด็น (วิจัย) และให้ประสานงานกับสกสว.และหน่วยงานเครือข่าย เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไป ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 3. ประสาน สกสว. เพื่อขอสรุปการประชุมเวที สกสว. (TRIS Forum) เรื่อง พิเคราะห์ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม มาเผยแพร่แก่สมาชิกวุฒิสภา 4. ประสานนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดเรื่องเล่าเข้าประเด็น (วิจัย) "มองการคอร์รัปชันไทยผ่านดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน" 5. จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)" ประกอบด้วย บุคลากรจากสำนักวิชาการ สำนักกรรมการ 1 2 และ 3 สำนักละ 10 คน รวม

ทั้งสิ้น 40 คน ในประเด็น “การศึกษาการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในกระบวนการนิติบัญญัติ” ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 14.00 นาฬิกา ณ ห้องจามจุรี บอลรูม เอ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์การนำงานวิจัยและงานวิชาการ ไปใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 6. ดำเนินการส่งคลิปลิงก์จาก research cafe ทางแอปพลิเคชันไลน์ให้เจ้าหน้าที่คณะกรรมการการสามัญ เรื่องต่างๆ ดังนี้ 1) คณะกรรมการการสาธารณสุข วุฒิสภา เรื่อง ยิ่งตรวจไว คนไทยยิ่งไกลโรคพยาธิ 2) คณะกรรมการการคมนาคม วุฒิสภา เรื่อง พัฒนาเขตชายแดน เปิดประตูเศรษฐกิจเพื่อนบ้าน 3) คณะกรรมการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เรื่อง ผัสสะ-คนตาบอด 4) คณะกรรมการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เรื่อง จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญแห่งพุกาม 5) คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เรื่อง กรุงเทพฯ น้ำไม่พอใช้ใน 20 ปีข้างหน้า คนพิการและผู้ด้อยโอกาสจำนวน 2 เรื่อง คือ 1) เรื่อง สังคมที่คนรุ่นใหม่ ไม่อยากมีลูก 2) เรื่อง “ผู้สูงอายุทักกะสูง” เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรม 7. ดำเนินการส่งเอกสารงานวิจัยให้กับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมของงานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 1) เรื่อง “ผลกระทบจากการตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุด ด้านเศรษฐกิจ สังคม” 2) เรื่อง “พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าว” 3) เรื่อง “การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา” คณะกรรมการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 เรื่อง 1) เรื่อง สังคมที่คนรุ่นใหม่ ไม่อยากมีลูก 2) เรื่อง “ผู้สูงอายุทักกะสูง” เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรม 7) ส่งมอบข้อมูลวิชาการที่ได้รับการประสานงานจาก สถาบันคลังสมองชาติผ่านทางสภสว. เรื่อง แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร : การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์ ให้กับคณะกรรมการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา จำนวน 5 เล่ม 8) การประชุมเวที สภสว. (TSRI Forum) ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom (Meeting ID: 876 0749 7213) เรื่อง “พิเคราะห์ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม” วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 14.00-16.00 นาฬิกา เป็นโครงการการศึกษาและแนวการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย สภสว. 9) ดำเนินการส่งผลงานวิจัยประเภทการท่องเที่ยวทางน้ำ ทางแม่น้ำ ทางทะเลและเขื่อน ให้เจ้าหน้าที่คณะกรรมการการท่องเที่ยว จำนวน 9 เรื่อง

- 1 การบริหารจัดการความปลอดภัยทางสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมชายหาดของชายหาดท่องเที่ยว/ขวัญบุรี สิริกาญจ
 - 2 การศึกษาประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสำราญของไทย/ไพฑูริย์ มนต์พานทอง
 - 3 การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่/ตรรณี เอมพันธ์
 - 4 การพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี/พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
 - 5 การพัฒนารูปแบบการเป็นท่าเรือสำราญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญในกลุ่มท่องเที่ยวอันดามันของไทย/อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
 - 6 การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) การท่องเที่ยวโดยชุมชน ของเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร ระยะที่ 1/เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
 - 7 การพัฒนากิจกรรมดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน/ภาสิณี วรชนะนันท์
 - 8 การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่/พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
 - 9 การศึกษาเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำในกรุงเทพฯและบริเวณใกล้เคียง/ปิ่นรัชฎ์ กาญจนรัชฎี
- ส่งมอบข้อมูลวิชาการที่ได้รับการประสานงานจาก สถาบันคลังสมองชาติผ่านทางสภสว. เรื่อง การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวบนโซ่อุปทานเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 ชุด ให้กับคณะกรรมการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา

โครงการที่ 1.1.5. : โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย / การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักวิชาการ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
75,000	4,900

- **วัตถุประสงค์ :** 1.เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีฐานข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย / การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินรายด้านเพื่อใช้ประโยชน์ในงานกรรมการ (ฐานข้อมูลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน)
2.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกรรมาธิการได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย / การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินรายด้าน
3.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริการทางวิชาการให้กับผู้รับบริการหลัก
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** (1) จำนวนข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ในเชิงปฏิบัติตามด้านของคณะกรรมการ **อย่างน้อย 7 รายการข้อมูล** (2) ข้อกำหนดในการใช้งานฐานข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย/การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน (Requirement) ณ สถานที่ทำการแห่งใหม่ (รัฐสภา) **จำนวน 1 ฉบับ**

- **ผลผลิต** : (1) จำนวนข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ในเชิงปฏิบัติตามด้านของคณะกรรมการ จำนวน 7 รายการข้อมูล (2) ข้อกำหนดในการใช้งานฐานข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาศึกษากฎหมาย/การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน (Requirement) ณ สถานที่ทำการแห่งใหม่ (รัฐสภา) จำนวน 1 ฉบับ
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย** : ร้อยละ 100 ของข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้เชิงปฏิบัติในฐานข้อมูลมีความถูกต้องและสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
- **ผลลัพธ์** : ร้อยละ 100 ของข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้เชิงปฏิบัติในฐานข้อมูลมีความถูกต้องและสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
- **สรุปผลการดำเนินการ** : กิจกรรมที่ 1 : กำหนดกลไกและแนวทางในการนำเข้าและกลั่นกรองคุณภาพของข้อมูล ฐานข้อมูลสนับสนุนการพิจารณากฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ได้ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลฯ แล้ว และกำหนดแนวทางนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของรัฐสภา
 - กิจกรรมที่ 2 : กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการนำเข้าข้อมูล ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สายวิชาการ และสายทั่วไป (เจ้าพนักงานธุรการของสำนักงานกรรมการ 1 2 และ 3)
 - กิจกรรมที่ 3 :ขอบเขตและรายการข้อมูลสารสนเทศ คือ 1) รายงานการศึกษาดูงานภายใน/ต่างประเทศ 2) รายงานสรุปผลการสัมมนา 3) รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการ 4) เอกสารประกอบการพิจารณา และ 5) ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ (ทำเนียบผู้ชี้แจง) จัดทำคู่มือเกี่ยวกับนำเข้าข้อมูลรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการในระบบ e-office
 - กิจกรรมที่ 4 : การจัดอบรมการนำเข้าข้อมูล เรื่อง การกลั่นกรอง ติดตาม ตรวจสอบ และนำเข้าข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพิจารณากฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00.16.00 นาฬิกา ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 อาคารรัฐสภา วิทยากร โดยนางปิยะมาภรณ์ ทองปุย ผบก.บริการเอกสารอ้างอิง สำนักงานกรรมการ 2 นางธนีสร ยอดอินทร์ นิตกร ชก. นางสาวพนมวัน ดินรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชก. นางสาวภรภัค ปิยะฉัตรสกุลชัย จพง.ธุรการ ชง.
 - กิจกรรมที่ 5 : การกลั่นกรองและนำเข้าข้อมูล

**แนวทางการพัฒนา 1.2 พัฒนาเครือข่าย และความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวุฒิสภา
จำนวน 5 โครงการ**

โครงการที่ 1.2.1. : โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพข้าราชการในการเผยแพร่ความรู้ด้านการต่างประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานต่างประเทศ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
70,000 บาท	15,658 บาท

- **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการทำงานด้านต่างประเทศและมีความร่วมมือกับเครือข่าย
2. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองต่าง ๆ ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศกับเครือข่าย
- **ผลผลิต :** ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศกับเครือข่าย
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับภารกิจของวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับภารกิจของวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- **สรุปผลการดำเนินการ :** กิจกรรมที่ 1 จัดสัมมนาวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) กลุ่มเป้าหมาย 30 คน การบรรยาย หัวข้อ “ความท้าทายของอาเซียนในบริบทนักวิชาการ” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการบรรยาย หัวข้อ “ความท้าทายของอาเซียนในบริบทสื่อมวลชน” วิทยากรโดย คุณวัชรินทร์ เศษฐกุลคั่น หัวหน้ากองข่าวต่างประเทศ ฝ่ายข่าวต่างประเทศ ช่อง 9 สำนักข่าวไทย กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการสำนักงานต่างประเทศ สำนักภาษาต่างประเทศ ข้าราชการที่ปฏิบัติในคณะกรรมการจัดทำข้อมูลวิชาการ ด้านประชาคมอาเซียน ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ศูนย์ประชาคมอาเซียน) กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมครบตามเป้าหมาย จำนวน 30 คน
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ infogaphic ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 นาฬิกา ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 4 อาคารรัฐสภาเกียกกาย (สว.) วิทยากรนางสาวสุดารัตน์ ใจอุดม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2 วันที่ 12 และ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.คอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ณ ห้องอบรมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) หัวข้อ “การจัดทำ vdo clip” วิทยากร นายเกียรติ์ดิษฐากรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและแผน ให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมครบตามเป้าหมาย จำนวน 23 คน

โครงการที่ 1.2.2. : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักกฎหมาย	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

- **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียนให้สามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียนในเว็บไซต์ “asean-law.senate.go.th” ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
- 3. เพื่อสร้างมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย และอาจขยายเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 95 ของการนำเข้าข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ประกอบด้วยกฎหมายด้านความมั่นคงและการเมือง กฎหมายด้านเศรษฐกิจ และกฎหมายด้านสังคมและวัฒนธรรม มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
- **ผลผลิต :** ร้อยละ 100 ของการนำเข้าข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ประกอบด้วยกฎหมายด้านความมั่นคงและการเมือง กฎหมายด้านเศรษฐกิจ และกฎหมายด้านสังคมและวัฒนธรรม มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 85 ผู้เข้าใช้ข้อมูลหรือผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการนำเข้าข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน
- **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 88.50 ผู้เข้าใช้ข้อมูลหรือผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการนำเข้าข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน
- **สรุปผลการดำเนินการ :** ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) นำเรียนท่านเลขาธิการวุฒิสภา และรองเลขาธิการในฐานะประธานกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน เรื่องการนำเข้าข้อมูลกฎหมายและการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลกฎหมายในฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน asean-law.senate.go.th รอบเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) จำนวน 10 ประเทศ ดังนี้ 1.ประเทศบรูไน เพิ่มขึ้น รวม 9 ฉบับ 2. ประเทศกัมพูชา เพิ่มขึ้นรวม 1 ฉบับ 3.ประเทศอินโดนีเซีย เพิ่มขึ้น รวม 2 ฉบับ 4.ประเทศลาว เพิ่มขึ้น รวม 35 ฉบับ 5.ประเทศมาเลเซีย เพิ่มขึ้น รวม 6 ฉบับ 6.ประเทศเมียนมา เพิ่มขึ้น รวม 36 ฉบับ 7.ประเทศฟิลิปปินส์ เพิ่มขึ้น รวม 6 ฉบับ 8.ประเทศสิงคโปร์ เพิ่มขึ้น รวม 31 ฉบับ 9.ประเทศไทย เพิ่มขึ้น รวม 5 ฉบับ 10.ประเทศเวียดนาม เพิ่มขึ้น รวม 3 ฉบับ เพิ่มขึ้น รวม 134 ฉบับ พร้อมกับการเพิ่มคำค้น (Keyword) และแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงคำค้นของกฎหมายดังกล่าว และได้มีการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ข้อมูลกฎหมาย และข่าวสารอันเกี่ยวกับอาเซียนโดยสื่อทางเฟสบุ๊ค จำนวน 18 ครั้ง นอกจากนี้อนุกรรมการฯ ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ <http://asean-law.senate.go.th> แสดงหน้าเว็บไซต์ในรูปแบบป๊อปอัพ (Pop-Up) และแบนเนอร์(Banner) รายละเอียดการดำเนินงาน
- 1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมเห็นชอบเรื่องที่พิจารณาดังนี้ 1.รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2.กำหนดกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3.คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ได้มีคำสั่งที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน สังกัด วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินการได้ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการเปรียบเทียบกฎหมายของกลุ่มประเทศอาเซียน จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ,2 วันที่ 11 , 18 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 3 ,4 วันที่ 1 , 7 เมษายน 2564 4. มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการฯ เพิ่มเติม และตั้งคณะทำงานต่าง ๆ ดังนี้
 - แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการจัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน เพิ่มเติม ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564
 - แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน เพิ่มเติม ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2564
 - แต่งตั้งคณะทำงานในคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน จำนวน 4 คณะ ดังนี้
- 1. คณะทำงานจัดเวทีเสวนาเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564
- 2. คณะทำงานจัดเวทีเสวนาเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564
- 3. คณะทำงานจัดเวทีเสวนาเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

4. คณะทำงานจัดเวทีเสวนาเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

- แต่งตั้งคณะทำงานในคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน จำนวน 1 คณะ ดังนี้
- คณะทำงานจัดทำข้อมูลการเปรียบเทียบกฎหมายของกลุ่มประเทศอาเซียน ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564

5. ได้ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกฎหมายและข่าวสารอันเกี่ยวกับอาเซียนในสื่อทางเฟซบุ๊ก ประจำเดือนมีนาคม จำนวน 4 ครั้ง

6. คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ได้ประชุมครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรมการ ห้อง 408 ชั้น อาคารรัฐสภา โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco webex Meetings เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการที่ 1.2.3. : โครงการจัดทำทวิเคราะห์กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อผลกระทบของร่างกฎหมาย ในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภาหรือคณะกรรมการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักกรรมการ 1 , 2 และ 3	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

➤ **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อให้ได้ข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อผลกระทบของร่างกฎหมายมาประกอบการพิจารณาของวุฒิสภาหรือคณะกรรมการ

2. เพื่อให้มีการจัดทำทวิเคราะห์กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อผลกระทบของร่างกฎหมายในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภาหรือคณะกรรมการ

3. เพื่อให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมกันในการทบทวนความจำเป็นเหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** (1) ข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องที่ครอบคลุมรอบด้านจากวิธี ก ร ต่าง ๆ ดังนี้

(1.1) การเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น ต้องมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นอย่างน้อยร้อยละ 80

(1.2) การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของวุฒิสภา ต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 15 วัน

(1.3) การลงพื้นที่ศึกษาดูงานและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้อง ต้องมีประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยร้อยละ 80

(2) บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อร่างกฎหมายจากข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง จัดทำแล้วเสร็จและเสนอต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ อย่างน้อย 7 วัน ก่อนการจัดทำรายงานของคณะกรรมการ

➤ **ผลผลิต :** (1) ข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องที่ครอบคลุมรอบด้านจากวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

(1.1) เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น ร้อยละ 100

(1.2) การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของวุฒิสภา ต้องมีระยะเวลา 30 วัน

(1.3) การลงพื้นที่ศึกษาดูงานและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้อง ต้องมีประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น ร้อยละ 80

(2) บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อร่างกฎหมายจากข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง จัดทำแล้วเสร็จและเสนอต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ 7 วัน ก่อนการจัดทำรายงานของคณะกรรมการ

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** (1) วุฒิสภาหรือคณะกรรมการ มีข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องที่แสดงความคิดเห็นอย่างน้อยร้อยละ 82

(2) วุฒิสภาหรือคณะกรรมการ มีบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อร่างกฎหมายเพื่อประกอบการจัดทำรายงานของคณะกรรมการ อย่างน้อย 1 ฉบับ

➤ **ผลลัพธ์ :** (1) วุฒิสภาหรือคณะกรรมการข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้องที่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 100

(2) วุฒิสภาหรือคณะกรรมการ มีบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อร่างกฎหมายเพื่อประกอบการจัดทำรายงานของคณะกรรมการ จำนวน 1 ฉบับ

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** ดำเนินการจัดทำทวิเคราะห์ผลกระทบต่อร่างกฎหมายจากข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 7 ฉบับ 1. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. (1) เชิญ

ผู้ชี้แจงจาก (1.1) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (1.2) ศาลปกครอง (2) การประชุม จำนวน 2 ครั้ง 2. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ไม่มีการเชิญผู้ชี้แจง ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วยกระบวนการใด ๆ 3. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (1) เชิญผู้ชี้แจงจาก (1.1) กระทรวงการคลัง (2) การประชุม จำนวน 3 ครั้ง 3.ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.) 4. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 4.ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. คณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้คณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2562 ข้อ 119 ดังนี้ 1) คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ และกิจการเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (2) คณะกรรมการการกฤษฎีกา การยุติธรรม และการตำรวจ (3) คณะกรรมการการศาสนาคุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม (4) คณะกรรมการการสาธารณสุข รายงานของคณะกรรมการทั้ง 4 คณะ ถือเป็นกรจัดทำบวิเคราะห์กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อผลกระทบของร่างกฎหมายในชั้นกรรมาธิการ เนื่องจากมีผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในชั้นกรรมาธิการ และจัดทำเป็นรายงานการพิจารณาศึกษาล่วงหน้า 5. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (1) เชิญผู้ชี้แจงจาก (1.1) กรมการขนส่งทางบก (1.2) สำนักงานศาลยุติธรรม (1.3) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 6. ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (1) เชิญผู้ชี้แจงจาก (1.1) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (1.2) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 7. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (1) เชิญผู้ชี้แจงจาก (1.1) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (1.2) กรมสรรพากร 8. คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพีชกระท่อม พ.ศ. วุฒิสภา ได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติพีชกระท่อม พ.ศ. ผ่านทางเว็บไซต์วุฒิสภา (www.senate.go.th) เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามบทบัญญัติมาตรา 77 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีกำหนดระยะเวลาการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ จำนวน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 โดยประชาชนและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์วุฒิสภา (www.senate.go.th) บล็อก “การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ” หรือลิงก์ <https://www.senate.go.th/view/1/QuestionnaireLaw/TH-TH?pf=55>

โครงการที่ 1.2.4. : โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนสำหรับสมาชิกรัฐสภา	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักภาษาต่างประเทศ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
30,000	9,690

- **วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้สมาชิกรัฐสภามีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาจีน ศิลปะ วัฒนธรรม และนำไปใช้ในการปฏิบัติการกิจได้
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนสำหรับสมาชิกรัฐสภา **จำนวน 4 ครั้ง**
- **ผลผลิต :** มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนสำหรับสมาชิกรัฐสภา **จำนวน 4 ครั้ง**
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** **ร้อยละ 80** ของสมาชิกรัฐสภาที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาจีน และศิลปวัฒนธรรมจีนเพิ่มขึ้น
- **ผลลัพธ์ :** **ร้อยละ 94.10** ของสมาชิกรัฐสภาที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาจีน และศิลปวัฒนธรรมจีนเพิ่มขึ้น
- **สรุปผลการดำเนินการ :** เป้าหมาย 4 ครั้ง จัดแล้ว 4 ครั้ง (ชะลอการจัดอบรม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019) จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 2 มิถุนายน 2564 อบรมสัปดาห์ละ 2 วัน ทุกวันพุธ พฤหัสบดี เวลา 16.00 - 18.00 นาฬิกา รวมระยะเวลา 40 ชั่วโมง หรือ 20 ครั้ง ณ ห้องประชุมหมายเลข 301 อาคารรัฐสภา (สว.) เกียกกาย

โครงการที่ 1.2.5. : โครงการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานด้านวิชาการและงานวิจัยภายในประเทศ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักวิชาการ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
50,000	0

- **วัตถุประสงค์ :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายทางวิชาการและงานวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :**
 - 1) มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและงานวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศ **อย่างน้อย 1 แห่ง**
 - 2) มีการทบทวนทิศทางการดำเนินงานกับหน่วยงานที่ได้มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการไว้แล้ว **อย่างน้อย 1 ครั้ง**
- **ผลผลิต :**
 - 1) มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและงานวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศ **2 แห่ง**
 - 2) มีการทบทวนทิศทางการดำเนินงานกับหน่วยงานที่ได้มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการไว้แล้ว **จำนวน 3 ครั้ง**
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** มีการเชื่อมโยงเครือข่ายทางวิชาการและงานวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศ **อย่างน้อย 1 แห่ง**
- **ผลลัพธ์ :** มีการเชื่อมโยงเครือข่ายทางวิชาการและงานวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศ **จำนวน 2 แห่ง**
- **สรุปผลการดำเนินการ :** การ MOU กับสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (สจธ.) สำนักวิชาการได้ขอปรับแผนงานเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 โดยขอปรับระยะเวลาจัดนิทรรศการเลื่อนออกไป ผลการดำเนินการ 1.ประสานความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดสัปดาห์วิชาการของสง.เลขาธิการวุฒิสภาให้ สำนักกิจการยุติธรรมทราบถึงรายละเอียดการจัดงาน เพื่อที่ สจธ. จะได้นำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยต่อสมาชิกรัฐสภา ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2564 2.สำนักกิจการยุติธรรม ประสานทางสำนักวิชาการ เพื่อประชาสัมพันธ์ 1)การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ การอำนวยความสะดวกยุติธรรมในยุควิถีใหม่สู่ประชาชน ทั้งนี้ สำนักวิชาการได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การประชุมเรื่องดังกล่าวต่อสมาชิกรัฐสภาและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่สนใจเพื่อเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ 2) การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน Research Projects on Resolving the Recidivism Problemครั้งที่ 2 ทั้งนี้ สำนักวิชาการได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การสัมมนาเรื่องดังกล่าวต่อสมาชิกรัฐสภาและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่สนใจเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ หลังจากการสัมมนาสำนักกิจการยุติธรรมได้ส่งผลการสัมมนารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้สำนักวิชาการ โดยสำนักวิชาการได้ดำเนินการจัดเตรียมรายงานการวิจัยเรื่องดังกล่าวเผยแพร่ต่อสมาชิกรัฐสภาและบุคลากร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป 3. สำนักกิจการยุติธรรมและสำนักวิชาการ ได้มีการส่งข่าวสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ ของ 2 หน่วยงาน โดยได้จัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ "บทสรุปการศึกษาวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2563 Research Summary Report 2020" โดยทาง สจธ. ได้ดำเนินการทำจัดเป็นสารคดีสั้น ใน อิม "ยุติธรรมน่าสังคม เพื่อสร้างสังคมที่

สงบสุขและเป็นธรรม" รวมถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book และแผ่นพับ ทั้งนี้ ได้ ดำเนินการเผยแพร่ต่อสมาชิกวุฒิสภาและบุคลากร

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 4. ดำเนินการพัฒนารูปแบบเอกสารวิชาการของสำนักวิชาการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเผยแพร่ผ่านช่องทางของสำนักงาน ได้แก่ แอปพลิเคชันไลน์ของสมาชิกวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และเว็บไซต์ของสำนักงานผ่านช่องทาง Digital Media โดยดำเนินการเผยแพร่ทุกสัปดาห์ ๆ ละ 2 เรื่องอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564จนถึงปัจจุบัน 31 สิงหาคม 2564 โดยได้เผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยจากสำนักงานกิจการยุติธรรม (สจร.) รวมทั้งสิ้น 21 เรื่อง การ MOU กับ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) 1. สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและรวบรวมตารางคำตอบจากสมาชิกวุฒิสภา อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย "การศึกษาเปรียบเทียบจุดยืนและนโยบายจัดการ Climate Change ของพรรคการเมืองไทย ช่วงสมัยการเลือกตั้ง ปี 2562 โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีหนังสือตอบกลับสถาบันนโยบายสาธารณะ มช. และ

ได้จัดส่งที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดไว้ให้สมาชิกวุฒิสภาให้แก่ผู้วิจัย เพื่อให้ผู้วิจัยดำเนินการจัดส่งแบบสอบถามโครงการวิจัยเรื่อง ดังกล่าวไปยังสมาชิกวุฒิสภาโดยตรง 2. คณะทำงานโครงการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานด้านวิชาการและงานวิจัยภายในประเทศ ดำเนินการประชุมร่วมกับผู้วิจัยเพื่อสร้างความเข้าใจแบบสอบถามผ่านระบบ ZOOM 3. จัดทำแบบสอบถามเพื่อนำไปสำรวจความคิดเห็นสมาชิกวุฒิสภาเพื่อการปรับปรุงงานต่อไป 4. สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดส่งรายงานการสำรวจ เรื่อง "รูปแบบสำรวจมุมมองของคนไทยต่อสถานการณ์โควิด-19" ให้สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาใช้ประโยชน์ และสำนักวิชาการได้นำรายงานการสำรวจเรื่องดังกล่าวไปจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และเผยแพร่แก่สมาชิกวุฒิสภาและบุคคลในวงงานนิติบัญญัติในช่องทางต่าง ๆ 5. ส่งมอบข้อมูลการประชุมวุฒิสภา และข้อมูลการดำเนินงานในส่วนของวุฒิสภาเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและติดตามประเด็นให้กับสถาบันนโยบายสาธารณะ ม.เชียงใหม่ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการนำผลงานทางวิชาการและผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และได้ดำเนินการจัดส่งให้สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) การเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก โดยกำหนดเลือกสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นหน่วยงานในการเชื่อมโยงตามแผนปฏิบัติงาน โดยได้ประสานงานและจัดการประชุมร่วมกันเพื่อจัดแบ่งหน้าที่และกำหนดแนวทางการดำเนินงานในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานกิจการอื่น ๆ สนับสนุนประเด็นการวิจัยระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสถาบันคลังสมองของชาติ 2) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) - ประชุมหารือระหว่างผู้ประสานงานกลุ่มงานวิจัยและข้อมูล สำนักวิชาการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับหัวหน้าทีมของสทสว. และผู้ประสานงานของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้และการประสานความร่วมมือในการเชื่อมโยงและนำเสนอข้อมูลงานวิชาการและงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวเพื่อการใช้ประโยชน์กับคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬา วุฒิสภา ประสานงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แผนงานท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้จัดส่ง Policy Brief เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาเผยแพร่ จำนวน 2 เรื่อง คือ 1) Policy Brief เรื่อง COVID-19 ต่อภาคการท่องเที่ยวไทยผลกระทบและแนวทางการแก้ปัญหา จำนวน 1 เล่ม 2) Policy Brief เรื่อง แนวทางอาสาสมัครท่องเที่ยวไทยกับการเดินทางภาคการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน จำนวน 1 เล่ม ประสานงานกับสถาบันคลังสมองต่อเนื่อง โดยสามารถกำหนดให้มีการจัดหานักวิจัยเข้าดำเนินการศึกษาวิจัยในประเด็นหัวข้อโครงการวิจัยที่เสนอโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้ว จำนวน ๒ หัวข้อ อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ทั้งนี้กลุ่มงานวิจัยฯ ได้นำเรียนรองประธานวุฒิสภาคนที่สอง ในฐานะประธานกรรมการวิจัยทราบและเห็นชอบการเชิญกรรมการวิจัยเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาข้อเสนอโครงการด้วยแล้ว ประกอบด้วย 1) ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : การสำรวจและติดตามการดำเนินการปฏิรูปด้านกฎหมายของประเทศไทยภาษาอังกฤษ) : The survey and monitoring on legal reform process of Thailand ระยะเวลาดำเนินงาน 6 เดือน งบประมาณที่เสนอขอ 1,000,000 บาท โดย ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนวุฒิสภา พลเอกชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ) 2) ชื่อโครงการ(ภาษาไทย) ผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ภาษาอังกฤษ) Study on the impact of enforcement of the Personal Data Protection Act BE. 2562 (2019) ระยะเวลาดำเนินงาน 6 เดือนงบประมาณที่เสนอขอ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดย ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนวุฒิสภา พลตำรวจเอก ปัญญา มาเม่น) 2. ประสานงานการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ดำเนินการประสานงานเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารวิชาการ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของสมาชิกวุฒิสภาและของสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารวิชาการผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในช่องทาง Digital Media จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ช่วงระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2564 - บพข. Policy Brief เรื่อง “COVID-19 ต่อภาคการท่องเที่ยวไทย ผลกระทบและแนวทางการแก้ปัญหา” ช่วง

ระหว่างวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2564 - บพข. Policy Brief เรื่อง “แนวทางการจัดตั้งอาสาสมัครท่องเที่ยวไทยกับการเดินทางภาคการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน” เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในภาคนโยบาย วุฒิสภา ระหว่าง บพข. สกสว. และ วุฒิสภา ผ่านระบบออนไลน์ แอปพลิเคชัน ZOOM ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 ในส่วนของ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาระบบการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 2 พัฒนางานด้านการติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 2 โครงการ

แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาเครือข่าย และความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวุฒิสภา จำนวน 2 โครงการ

โครงการที่ 2.1.1. : โครงการจัดทำบทวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนงานติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และงานวิชาการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักกรรมาธิการ 1 , 2 , 3

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณที่เบิกจ่าย

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

➤ **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทำเอกสารวิชาการอย่างมีคุณภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านวิชาการของผู้รับบริการหลักได้

2. เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้บริการทางวิชาการแก่ผู้รับบริการหลักได้ตรงตามความต้องการ

3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารทางวิชาการให้กับผู้รับบริการหลัก

4. เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตประจำวันในสังคม

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเอกสารวิชาการที่สนับสนุนงานด้านกรรมาธิการ **อย่างน้อย 1 ด้านต่อ 1 เรื่อง (อย่างน้อย 26 เรื่อง)**

➤ **ผลผลิต :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเอกสารวิชาการที่สนับสนุนงานด้านกรรมาธิการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเอกสารวิชาการที่สนับสนุนงานด้านกรรมาธิการ **อย่างน้อย 1 ด้านต่อ 1 เรื่อง**

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** การให้บริการทางวิชาการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตรงตามความต้องการของผู้รับบริการหลัก (สมาชิกวุฒิสภา) โดยมีสัดส่วนความคิดเห็นที่ตรงตามความต้องการ **ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของความเห็นทั้งหมด**

➤ **ผลลัพธ์ :** การให้บริการทางวิชาการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตรงตามความต้องการของผู้รับบริการหลัก **จำนวน 43 คน** (สมาชิกวุฒิสภา โดยมีสัดส่วนความคิดเห็นที่ตรงตามความต้องการ **ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของความเห็นทั้งหมด**)

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** 1.จัดทำเอกสารวิชาการ จำนวน 61 ฉบับ และเผยแพร่ทาง www.senate.go.th Line@ secretariat-senate Line@ senate 2.รายงานผลการดำเนินงานต่อเลขาธิการวุฒิสภา 1 ครั้ง รอบ 6 เดือน วันที่ 30 มีนาคม 2564 รายงานผลต่อคณะกรรมการรอบ 12 เดือน 1 ครั้ง วันที่ 16 กันยายน 2564

โครงการที่ 2.1.2. : โครงการสารสนเทศสนับสนุนงานนิติบัญญัติ “Committee’s Info Room”

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักกรรมาธิการ 1 , 2 , 3

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณที่เบิกจ่าย

35,000

34,260

➤ **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อให้มีเครื่องมือในการค้นคว้าข้อมูลที่รวดเร็ว ทันสมัย ครอบคลุมและครบถ้วน

2. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนงานนิติบัญญัติและงานด้านกรรมาธิการ

3. เพื่อลดขั้นตอน ประหยัดเวลาในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการปฏิบัติงาน โดยมีต้นทุนต่ำ และทุกคนสามารถเข้าถึงได้

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** **ร้อยละ 80 ของบุคลากร**สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักกรรมาธิการ 2 และสำนักกรรมาธิการ 3 ได้เข้าใช้ประโยชน์จาก Line Official “Committee’s Info Room”

- **ผลผลิต : ร้อยละ 100 ของบุคลากร**สำนักกรรมการ 1 สำนักกรรมการ 2 และสำนักกรรมการ 3 ได้เข้าใช้ประโยชน์จาก Line Official “Committee’s Info Room”
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** มีการให้บริการข้อมูลผ่าน Line Official “Committee’s Info Room” **ไม่น้อยกว่าเดือนละ 30 เรื่อง** และบุคลากรสำนักกรรมการ 1 สำนักกรรมการ 2 และสำนักกรรมการ 3 มีการนำไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
- **ผลลัพธ์ :** มีการให้บริการข้อมูลผ่าน Line Official “Committee’s Info Room” **35 เรื่อง**และบุคลากรสำนักกรรมการ 1 สำนักกรรมการ 2 และสำนักกรรมการ 3 มีการนำไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานมีการให้บริการข้อมูลผ่าน Line Official “Committee’s Info Ro
- **สรุปผลการดำเนินการ :** มีการให้บริการข้อมูลด้วยระบบอัตโนมัติและการให้บริการข้อมูลเผยแพร่รายสัปดาห์ จัดทำแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้งาน เพื่อนำมาปรับปรุงเมนูการใช้งานและข้อมูล ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ 15 มกราคม 2564 ประชุมคณะทำงานเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 สรุปรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 มีผู้ใช้บริการ Broadcast และข้อความตอบกลับอัตโนมัติจำนวน 3,332 เรื่อง / 3,966 ราย

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จำนวน 36 โครงการ

แนวทางการพัฒนา 3.1 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 6 โครงการ

โครงการที่ 3.1.1. : โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานกลาง	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

➤ **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อให้มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย สามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้รับบริการ

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการปรับปรุง/ทบทวน **ไม่น้อยกว่า 2 ระบบ**

➤ **ผลผลิต :** มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการปรับปรุง/ทบทวน **4 ระบบ** คือ 1.ระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 2.ระบบการทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) 3. ระบบ Talent 4.ระบบ Job Rotation

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ **80** ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายตามระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมีผลการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

➤ **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ **98.16** ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายตามระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมีผลการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** กิจกรรมที่ 1 ตั้งมีคณะกรรมการ/คณะทำงานดำเนินงานตามระบบความก้าวหน้าในอาชีพทั้ง 4 ระบบ (เป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานที่ได้มีการแต่งตั้งในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 2562) กิจกรรมที่ 2 มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อทบทวนระบบ รวบรวมปัญหาและอุปสรรค ค้นคว้าแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการอื่น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ สืบค้นกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค จัดทำรายงานสรุปผลการปรับปรุง ทบทวนระบบ และแจ้งเวียนผลการพิจารณาปรับปรุง /ทบทวนระบบการบริหารทรัพยากร

โครงการที่ 3.1.2. : โครงการทบทวนมาตรฐานความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานกลาง	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

➤ **วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้มีมาตรฐานความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานที่ใช้เป็นแนวทางการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** มีมาตรฐานความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานได้รับการทบทวนในตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ **ไม่น้อยกว่า 2 สายงาน**

➤ **ผลผลิต :** มีมาตรฐานความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานได้รับการทบทวนในตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป **11 สายงาน** 1) จพง.ธุรการ 2) จพง.ประชาสัมพันธ์ 3) จพง.การเงิน 4)จหน.โสตทัศนศึกษา 5) จพง.พัสดุ 6) จพง.ขวเลข 7) จหน.ตำราวุฒิสภา 8) จพง.เครื่องคอมพิวเตอร์ 9) นายช่าง 10)นายช่างศิลป์ 11) นายช่างพิมพ์

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** มีการนำมาตรฐานความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามที่ได้รับทบทวนในตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ **ไม่น้อยกว่า 2 สายงาน** ไปใช้ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 1 เรื่อง

➤ **ผลลัพธ์ :** มีการนำมาตรฐานความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามที่ได้รับทบทวนในตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป **11 สายงาน** ไปใช้ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 3 (1) เรื่อง คือ 1) เรื่อง การเลื่อนระดับ 2) เรื่องการพัฒนาบุคลากร 3) เรื่องการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** 1.ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาผลการทบทวนสมรรถนะผ่านรูปแบบกิจกรรม Focus group ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวน 88 คน ทั้งหมด 11 ตำแหน่งในสายงานประเภททั่วไป 2. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการทบทวนมาตรฐานความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3/2563 และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 1) แนวทางการทบทวนมาตรฐานความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภททั่วไป 2) (ร่าง) แผนดำเนินการทบทวนมาตรฐานความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 3) จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มเพื่อทบทวนความเข้าใจและระดมความคิดเห็นตามโครงการทบทวนมาตรฐานความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน (Focus Group) ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส หรือผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริหารทั่วไป ที่มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น จำนวน 12 ตำแหน่ง ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานกลาง และห้องประชุมกรมวิชาการ (สำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ)

โครงการที่ 3.1.3. : โครงการทบทวนแผนกำลังคนเพื่อการเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานกลาง	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
20,000	36,000

➤ **วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีข้อมูลการวิเคราะห์กำลังคน เพื่อรองรับกับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** มีรายงานการวิเคราะห์กำลังคนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา **จำนวน 1 ฉบับ**

➤ **ผลผลิต :** มีรายงานการวิเคราะห์กำลังคนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา **จำนวน 1 ฉบับ**

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** มีการนำรายงานการวิเคราะห์กำลังคนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปประกอบการจัดทำแผนกำลังคนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2566 – 2570

➤ **ผลลัพธ์ :** มีการนำรายงานการวิเคราะห์กำลังคนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปประกอบการจัดทำแผนกำลังคนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2566 – 2570

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** 1.แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงทบทวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (4 ระบบ) 2. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง (2 ระบบ ระบบบริหารจัดการผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสูง และระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน) 3.ดำเนินการรวบรวมปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งศึกษาและปฏิบัติตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4. จัดกิจกรรมในรูปแบบการอภิปรายออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting เพื่อจัดทำแผนอัตรากำลังของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 9 สำนัก กลุ่มที่ 1 วันที่ 14 กันยายน 2564 (และกลุ่มตรวจสอบภายใน) กลุ่มที่ 2 วันที่ 15 กันยายน 2564 ดำเนินการในรูปแบบการสัมมนาทางวิชาการ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 3 คน คือ นายสมศักดิ์ เจตสุรกันต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. นายสุชาติ แสงทองสวัสดิ์ ที่ปรึกษา ACC TEAM และนายกิตติศักดิ์ ประดิษฐ์กุล ที่ปรึกษา ACC TEAMให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนัก และผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน รวมจำนวน 98 คน

โครงการที่ 3.1.4. : โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานกลาง	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
15000	0

➤ **วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่อย่างถูกต้อง

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** มีการชี้แจง หรือจัดทำแนวทาง หรือคู่มือ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ **อย่างน้อย 1 ครั้ง/ฉบับ**

➤ **ผลผลิต :** มีการชี้แจง หรือจัดทำแนวทาง หรือคู่มือ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ **1 ครั้ง/ฉบับ**

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** **ร้อยละ 80** ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายได้นำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ไปปรับใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

➤ **ผลลัพธ์ : ร้อยละ 100** ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายได้นำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ไปปรับใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดทำแนวทาง หรือคู่มือ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ 1 ฉบับ อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งเวียน

โครงการที่ 3.1.5. : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและโทษทางวินัยตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการ รัฐสภาพร้อมกรณีตัวอย่าง	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานกลาง	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
20,000	17,900

➤ **วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยการดำเนินการทางวินัยในส่วนที่สำคัญ

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** มีการจัดกิจกรรมชี้แจง ให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัยในส่วนที่สำคัญอย่างน้อย **1 ครั้ง**

➤ **ผลผลิต :** มีการจัดกิจกรรมชี้แจง ให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัยในส่วนที่สำคัญ **อย่างน้อย 1 ครั้ง**

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 82** ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายได้นำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัยไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

➤ **ผลลัพธ์ : ร้อยละ 82** ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายได้นำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัยไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดกิจกรรมวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 402-403 อาคารรัฐสภา (สว.) เกียกกาย กิจกรรมครั้งที่ 1 ภาคเช้า เรื่อง "หน้าที่ของนายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารลับ" โดยวิทยากรจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ กลุ่มเป้าหมายข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นนายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ จำนวน 150 คน กิจกรรมครั้งที่ 2 ภาคบ่าย เรื่อง "มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและพฤติกรรมที่เป็นการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ และความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานที่สนใจ จำนวน 150 คน โดยวิทยากรจากสำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.พ. นายนพดล ลอยลม นิติกรชำนาญการ สำนักบริหารงานกลาง

โครงการที่ 3.1.6. : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System : HRIS)	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานกลาง	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
350,000	340,260

➤ **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information system : DPIS) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้ถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากร การวางแผนอัตรากำลัง และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อจัดเก็บระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทรัพยากรบุคคล **จำนวน 1 เครื่อง**

➤ **ผลผลิต :** มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อจัดเก็บระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทรัพยากรบุคคล **จำนวน 1 เครื่อง**

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทรัพยากรบุคคล **ร้อยละ 82**

➤ **ผลลัพธ์ :** บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทรัพยากรบุคคล **ร้อยละ**

➤ สรุปผลการดำเนินการ : 1.ดำเนินการประกวดราคาแล้ว แต่เนื่องจากวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ทางบริษัทไม่สามารถดำเนินการได้ จึงมีการปรับลดสเปค 2 รายการ อีกทั้ง เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกระทรวงดิจิทัล 2.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ใช้งบประมาณจำนวน 340,260 บาท 3.ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรได้อย่างเป็นระบบและหลากหลาย จำนวน 18 โครงการ

โครงการที่ 3.2.1. : โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
180,000	74,366

- **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรม
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 82** ของผู้เข้ารับการอบรมมีผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด
- **ผลผลิต : ร้อยละ 100** ของผู้เข้ารับการอบรมมีผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 82** ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
- **ผลลัพธ์ : ร้อยละ 85.15** ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
- **สรุปผลการดำเนินการ :** ดำเนินการครบ 2 กิจกรรมจัดกิจกรรมวันที่ 25 และ 26 พฤศจิกายน 2563 แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน รูปแบบฟังการบรรยาย เรื่อง "ภาวะผู้นำการเปลี่ยนการสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กรเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง" และการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมสีเขียว ณ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เขตพระโขนง กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 ผลผลิต 100 ผลลัพธ์ 84.60 ปรับรูปแบบเป็นการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ facebook แบบปิด ระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายน 2564 วิทยากร ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการรัฐสภาตำแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงานซึ่งเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ผลผลิต 100 ผลลัพธ์ 85.70

โครงการที่ 3.2.2. : โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
90,000	57,280

- **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรม
2. เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถความรู้จากเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 82** ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด
- **ผลผลิต : ร้อยละ 100** ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 82** ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
- **ผลลัพธ์ : ร้อยละ 85.10** ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
- **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564 ณ อาคารรัฐสภา (สว.) เกียกกาย จำนวน 72 คน โดยมีวิทยากร ดร.ธนาวิษฐ์ จินดาประดิษฐ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ ผู้เข้าอบรม ในหัวข้อ "แนวคิดเกี่ยวกับโครงการ" และ "ความรู้เกี่ยวกับการประเมินโครงการ" กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 88.89

โครงการที่ 3.2.3. : โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ งานด้านการเงินการคลังรัฐสภา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการคลังและงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
35,000	8,975

➤ **วัตถุประสงค์ :** เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในเรื่องสุขภาพร่างกายและจิตใจให้พร้อมกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้อย่างยั่งยืน

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85**

➤ **ผลผลิต :** -จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ **ร้อยละ 85**

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** **ร้อยละ 80** ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจจากการเข้าร่วมโครงการจัดสวัสดิการเพิ่มเติม และการสร้างการพึ่งพาตนเอง

➤ **ผลลัพธ์ :** **ร้อยละ 100** ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจจากการเข้าร่วมโครงการจัดสวัสดิการเพิ่มเติม และการสร้างการพึ่งพาตนเอง

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดกิจกรรมวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 402 - 403 อาคารรัฐสภา (สว.) เกี่ยวกกาย ประเด็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารหนี้สิน โดยมีนายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากร กลุ่มเป้าหมาย 80 คน เข้าร่วม 68 คน มีผู้สนใจเข้าร่วม 22 คน

โครงการที่ 3.2.4. : โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
14,500	9,100

➤ **วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ ศึกษางาน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร กิจกรรมการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร ให้กับผู้บริหารของสำนักงานฯ **จำนวน 1 ครั้ง**

➤ **ผลผลิต :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร กิจกรรมการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Cisco WebEx Meeting ให้กับผู้บริหารของสำนักงานฯ **จำนวน 1 ครั้ง**

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** **ร้อยละ 82** ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร กิจกรรมการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ

➤ **ผลลัพธ์ :** **ร้อยละ 89.40** ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร กิจกรรมการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Cisco WwbEx Meeting มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** ประกอบด้วย 2 กิจกรรม 1) กิจกรรมการพัฒนาตามหลักสูตรร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รูปแบบกิจกรรม 1. การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อวิชา "ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 " จำนวน 6 ชั่วโมง ระหว่างเดือนมีนาคม- พฤษภาคม 2564 2. กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า - 2019 ปรับการจัดกิจกรรม เป็น กิจกรรม : การเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ วันที่ 18 -31 สิงหาคม 2564 จำนวน 2 หลักสูตร การปรับเปลี่ยนผู้นำองค์กรยุคดิจิทัล และ และหลักสูตร ภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) รวมจำนวน 2.30 ชม. 2) กิจกรรม : การศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลหลักของอาคารรัฐสภา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เยี่ยมชมห้อง Data Center วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. 3.วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.00 -15.00 น. ณ ห้องอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings) จัดกิจกรรมการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีการบรรยาย ในหัวข้อ "ต่าง Gen ไม่จำเป็นต้อง ต่างใจ" โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ หัวข้อ "เทคนิคการบริการ Gen XYZ เพื่อความสำเร็จขององค์กร" โดยนายณพพร โพธิ์รังสิยากร ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา อธิการบดีประธานศาลฎีกา

โครงการที่ 3.2.5. : โครงการสำหรับนักกฎหมายนิติบัญญัติ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
133,000	0

➤ **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญในตำแหน่งนิติกรให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ โดยมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการร่างกฎหมาย ตรวจสอบและพิจารณาร่างกฎหมาย พิจารณาและให้ความเห็นทาง

กฎหมาย แปรญัติตรากฎหมาย แปลและจัดทำเจตนารมณ์ของกฎหมาย การตีความกฎหมาย การวิเคราะห์กฎหมาย การเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศกับกฎหมายไทยการแปลกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ การวิจัยและพัฒนากฎหมาย สามารถกำหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของหลักการด้านกฎหมาย หรือการติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามความรับผิดชอบของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

2. เพื่อเสริมสร้างทักษะให้ผู้ปฏิบัติงานทางด้านกฎหมาย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อเสริมสร้างผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายให้มีบทบาทสำคัญที่รองรับการปฏิบัติงานทางด้านกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภาได้อย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 82** ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตำแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ

➤ **ผลผลิต : ร้อยละ 100** ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตำแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตำแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติต้องผ่านการทดสอบและจะต้องได้คะแนนการทดสอบรวมกัน **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 62**

➤ **ผลลัพธ์ :** ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตำแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ ต้องผ่านการทดสอบและจะต้องได้คะแนนการทดสอบรวมกัน **ร้อยละ 87.20**

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** 1.จัดอบรมออนไลน์วันที่ 22-28 มิถุนายน 2564 วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) กลุ่มเป้าหมาย 40 คน ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนักกฎหมายนิติบัญญัติ กลุ่มที่ 1 สำหรับผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และผู้บังคับบัญชากลุ่มงานทั้งสองส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง วิทยากรโดย พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ กรรมการข้าราชการรัฐสภา และประธานกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ 2.จัดอบรมออนไลน์ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 19-25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-14,00 น.จำนวน 5 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง โดยอบรมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM ปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 40 คน เป็นจำนวน 45 คน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น 92.03

โครงการที่ 3.2.6. : โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์กร	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
140,000	6,920

- **วัตถุประสงค์ :**
 1. เพื่อจัดทำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 2. เพื่อรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบระเบียบ และอยู่ในรูปแบบเข้าถึงได้ง่าย
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 4. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่จัดทำขึ้น **อย่างน้อย 3 องค์ความรู้**

- **ผลผลิต :** องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่จัดทำขึ้น **17 องค์ความรู้**
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** **ร้อยละ 82** ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้นำความรู้ที่ได้รับจากองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

➤ **ผลลัพธ์ :** **ร้อยละ 90** ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้นำความรู้ที่ได้รับจากองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

➤ **สรุปผลการดำเนินงาน :** กิจกรรมที่ 1 การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ Thai Mool หัวข้อ “การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)” ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 2564 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม COP จัดกลุ่มตามสายบังคับบัญชา โดยมีการจัดทีมเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 9 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง 308 อาคารรัฐสภา(ส.ว) เกียกกาย ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรม cop วันที่ 1 มิถุนายน 2564 กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการสำนักภาษาต่างประเทศ และสำนักการต่างประเทศ ครั้งที่ 2 วันที่ 10 มิถุนายน 2564(เช้า) จำนวน 2 สำนักครั้งที่ 3 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 (บ่าย) จำนวน 4 สำนัก ครั้งที่ 4 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 จำนวน 3 สำนัก ครั้งที่ 5 และ ครั้งที่ 6 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ภาคเช้า 2 สำนัก ภาคบ่าย จำนวน 2 สำนัก ครั้งที่ 7 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 จำนวน 3 สำนัก สำนักบริหารงานกลาง สำนักนโยบายและแผน สำนักการคลังและงบประมาณ ก.ตรวจสอบภายใน กิจกรรมที่ 3 การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings) ณ ห้องประชุมคณะกรรมการหมายเลข 401 - 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย เกียกกาย และในเวลา 14.00 น. ประธานวุฒิสภาได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สำนักที่มีผลงานการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานโดยใช้ กระบวนการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 5 สำนัก ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล หัวข้อนวัตกรรม : ทำงานฉับไว ลดใช้กระดาษจัดทำโดย : สำนักกรรมการ 1 สำนักกรรมการ 2 และสำนักกรรมการ 3 ผู้รับโล่รางวัล ได้แก่ นางยุวดี รูปขจร ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ 12. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล หัวข้อนวัตกรรม : การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำโดย : สำนักบริหารงานกลางผู้รับโล่รางวัล ได้แก่ นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล หัวข้อนวัตกรรม : คู่มือการเดินทางต่างประเทศของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ในรูปแบบออนไลน์)จัดทำโดย : สำนักการต่างประเทศ ผู้รับโล่รางวัล คือ นางสาวแก้วเกศร์ ถาวรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1) หัวข้อหัวข้อนวัตกรรม : การพัฒนาระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจัดทำโดย : สำนักงานประธานวุฒิสภาผู้รับโล่รางวัล ได้แก่ นางนวนันท์ เนติธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานประธานวุฒิสภา2) หัวข้อหัวข้อนวัตกรรม : ระบบการจัดคิวจัดประชุมคณะกรรมการออนไลน์จัดทำโดย : สำนักการงานการประชุมและขอเลขผู้รับโล่รางวัล ได้แก่ นางวิมล แจ่มอัครธ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานขอเลข 2 รายละเอียดผลการดำเนินการ 1) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 3) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) 4) แจ้งเวียนให้สำนักและกลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาเสนอหัวข้อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานโดยใช้การจัดการความรู้ และจัดทำแบบฟอร์มการเสนอหัวข้อนวัตกรรม ซึ่งจะเป็ข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ และเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาต่อไป 5) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 6) ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 7) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เลขที่การอนุมัติสภาเห็นชอบแผนการดำเนินงานเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และดำเนินการแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ

โครงการที่ 3.2.7. : โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1,080,900	448,650

➤ **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เรียนรู้ถึงกลยุทธ์ ทฤษฎี หรือแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อนำมาปรับใช้กับองค์กร

2. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล อันจะนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดความทันสมัยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้ารับการศึกษ/อบรมในหลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก **จำนวนไม่น้อยกว่า 25 หลักสูตร** และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

➤ **ผลผลิต :** บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้ารับการศึกษ/อบรมในหลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก **จำนวน 25 หลักสูตร** และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** **ร้อยละ 82** ของผู้เข้ารับการอบรมได้จัดทำรายงานผลการศึกษ/อบรมในหลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก

➤ **ผลลัพธ์ :** **ร้อยละ 80** ของผู้เข้ารับการอบรมได้จัดทำรายงานผลการศึกษ/อบรมในหลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** 1) หลักสูตร การตรวจสอบภายในกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมราม่า การ์เด็นส์ คือ นางสาวจิรวรรณ สืบเหล่ารบ 2) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปร.ม.) รุ่นที่ 20 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และจัดให้มีการเรียนการสอน สัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 นาฬิกา และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 นาฬิกา ใช้เวลาการศึกษาประมาณ 9 เดือน ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จำนวน 1 คน คือ นายอภิชาติ อ่อนสร้อย ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ 3) หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 121 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 อบรม ในวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 นาฬิกา จัดโดยสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จำนวน 2 คน 1.นางสาวศิริพร พุ่มซ้อน สำนักกำกับและตรวจสอบ 2. นายภัสสันต์ เงามศุภธน สำนักกรรมการ 1 4) หลักสูตร การบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 14 อบรมระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน- 18 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Online และในห้องเรียน Onsite แบบไม่ต่อเนื่อง ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 คน คือ น.ส.วชญานุช ศิริพรเพิ่มศักดิ์ สำนักประชาสัมพันธ์ 5) สัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 จำนวน 1 วัน โดยสำนักงาน ก.พ. 1. น.ส.อุษา ธารละคร 2. น.ส.อมรรัตน์ โหมชัย สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6) หลักสูตร นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง รุ่นที่ 61 ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน - 6 สิงหาคม 2564 ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 คน คือ นางหทัยรัตน์ นิลศรี สำนักประชาสัมพันธ์ 7) หลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 8 กรกฎาคม 2564 (เรียนเฉพาะวันพุธและวันพฤหัสบดี) เวลา 09.00 - 16.00 นาฬิกา จำนวน 2 คน คือ 1. นายกร กาญจนพัฒน์ และนายนวนวิชัย เกษกลาง สำนักกรรมการ 2 8) หลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 19 วันที่ 28 มิถุนายน-7 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 3 คน คือ 1) น.ส.กฤตยาพร บัวลังกา สำนักกฎหมาย 2) น.ส.ภระณา แก้วทรายขาว สำนักกรรมการ 1 3) นายภักดิ์ บพิณนิติกุล สำนักบริหารงานกลาง 9) หลักสูตร ประกาศนียบัตร ธรรมภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 23 เปิดการศึกษาระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 - มกราคม 2565 (อบรมทุกวันจันทร์และวันอังคาร) จำนวน 3 คน 1) นายพนรินทร์ ไทยถาวร สำนักกรรมการ 3 2) นางปิยะภรณ์ จุลละนันท์ สำนักประชาสัมพันธ์ 3) นายธงไท ไชยศิริยุทธ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 10) โครงการวิเคราะห์สภาวะการณ์การบริหารงานภาครัฐแบบองค์รวม ระยะที่ 2 วันที่ 2 ธันวาคม 2563 จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1.นายศักดิ์เดช รัตนประทีปพร สำนักนโยบายและแผน 2. น.ส.สนิฏา วงศ์ยงศิลป์ สำนักบริหารงานกลาง 11)โครงการฝึกอบรมในระบบ New GFMS Thai หลักสูตร การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) สำหรับกรรมการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จัดโดย กรมบัญชีกลาง ข้าราชการสำนักกรรมการ 10 คน 12) หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐสำหรับหัวหน้างาน วันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ 2564 โดย กรมบัญชีกลาง นางทิพวรรณ เอี่ยมละออ สำนักการคลังและงบประมาณ 13) โครงการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลแรกบรรจุ 2 ปี (Onboarding) ประจำปีงบประมาณ

2564 วันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงาน ก.พ. จ.นครปฐม โดย สำนักงาน ก.พ. 1.นส.ชญาพัฒน์ อัมพะวัตต์ สำนักกฎหมาย 2. น.ส. กษิตา เจริญพันธ์วิสิณ สำนักภาษาต่างประเทศ 14) โครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 25 เมษายน 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 25 มีนาคม - 25 พฤษภาคม 2564 1.น.ส. สุชานันน์ จริตงาม 2.นายวีรวัฒน์ ชนะชัย 3.น.ส.พัทนันท์ นาคปลัด สำนักการคลังและงบประมาณ 4. น.ส.นวรรตน์ เอี่ยมสำอางค์ สำนักการพิมพ์ 15) หลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 18 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 - 2 เมษายน 2564 โดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1.นายปิยชน ธรรมชาติ 2. นายภูวเรศ สมพร สำนักงานประธานวุฒิสภา 3. น.ส.วันวิสาข์ ศิวะกุล สำนักการประชุม 16) หลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 28 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 - 26 มีนาคม 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1. น.ส.มณีนรัตน์ เฟิงโซโย 2.น.ส.มานิดา นามงาม 3. น.ส.พิมพ์ญา อติสิริวัชร สำนัก กรรมการธิการ 17) อบรมเรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) วันที่ 18 มีนาคม 2564 โดย สำนักงาน ก.พ.ร. ณ ร.ร. ริชมอนด์ 1.น.ส.พรรณสิริ พรหมพันธุ์ 2.น.ส.นาดยา พ่วงพูล 3.น.ส.ปญญิตา ไทยช่วย 4. นายศุภกิตต์ มาเกิด สำนักนโยบายและแผน 18) โครงการอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐแบบออนไลน์หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยี วันที่ 24 มีนาคม 7, 21 เมษายน 2564 โดย TDGA 1.นายสุวิทย์ น้อยอยู่ 2.น.ส.สุดารัตน์ พงษ์เฉลียว 3. นายสิริวิทย์ เสมสวัสดิ์ 4. น.ส.กนกกร โพธิ์สุนทร 5. น.ส.กัลยา แพงสาย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 19) อบรมหลักสูตร การใช้งานระบบ New GFMS Thai สำหรับหน่วยงานระดับกรม (กองคลัง) ของส่วนราชการ รุ่นที่ 2 วันที่ 19 - 23 เมษายน 2564 โดย กรมบัญชีกลาง 1. น.ส.เสาวณี บุญเลื่อน 2. น.ส.อริสรา เฟิงบุตร 3. นายสิริชัย เจริญศิลาแพทย์ 4. น.ส.นภาวดี ปากดี 5. น.ส. รัชนิกร รัตน์วิวัฒน์กุล 20) หลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย รุ่นที่ 2 วันที่ 13 พฤษภาคม - 8 กรกฎาคม 2564 โดย สถาบันพระปกเกล้า 1.นายกร กาญจนพัฒน์ 2.นายนราวิชญ์ เกาะกลาง สำนักกรรมการ 2 21) หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิด วันที่ 9- 11 มิถุนายน 2564 โดย มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการ ยุติธรรมทางปกครอง ณ ร.ร.ริชมอนด์ นางสาวปัญญาพร สุทธิรงค์ สำนักกฎหมาย 22) หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ วันที่ 6-9 กรกฎาคม 2564 โดย มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ณ ร.ร.ริชมอนด์ นาง เกตุจลินท์ วัลย์จันงค์ สำนักกฎหมาย 23) หลักสูตร ธรรมภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร วันที่ 6 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2564 โดยสถาบันพระปกเกล้า นางสาวนิสาพร วิบูลย์จันทร์ สำนักการต่างประเทศ 24) หลักสูตร การพัฒนานัก กฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป วันที่ 5 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม 2564 โดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1. น.ส.พรพนา ปาเฉย 2.นางปิยาภา ชระธีระคุปต์ 3. น.ส.อาภรณ์ หงส์เอก สำนักกรรมการ 25) หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการ ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 5 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 - 10 กันยายน 2564 (ทุกวันศุกร์) โดย สถาบันพระปกเกล้า นายเรวัตติ วรรณนรัรักษ์ สำนักการต่างประเทศ

โครงการที่ 3.2.8. : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
2,100,000	1,704,935

- **วัตถุประสงค์ :** เพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาคู่ต่อในระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก หรือทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ที่สอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** มีการจัดทำรอบแนวทางในการจัดสรรทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมที่สอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา **จำนวน 1 ฉบับ**
- **ผลผลิต :** มีการจัดทำรอบแนวทางในการจัดสรรทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมที่สอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา **จำนวน 1 ฉบับ**
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** มีการจัดสรรทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก หรือทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ **จำนวน 5 ทุน**
- **ผลลัพธ์ :** มีการจัดสรรทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก หรือทุน ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ **จำนวน 9 ทุน**
- **สรุปผลการดำเนินการ :** - ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกภายในประเทศ ดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางดำเนินการ จัดสรรทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศรับสมัคร วันที่ 24 มีนาคม -

15 กรกฎาคม 2564 มีผู้สมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 8 คน ปริญญาเอก 1 คน ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ดังนี้ (1) ระดับปริญญาเอก นายณัฐพล บุญสอนนักวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานภาษาจีนและภาษาอื่น สำนักภาษาต่างประเทศ (2) ปริญญาโท จำนวน 8 คน คือ 1) นายณัฐวิษ แก้วพิกุล สำนักประชาสัมพันธ์ 2) นายเอกภักดิ์ หอมสมบัติ สำนักประชาสัมพันธ์ 3) นางสาวปญญาธิศ ไทยช่วย สำนักนโยบายและแผน 4) นางสาวอมรรัตน์ โม้ชัย สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5) นายพลณัฐ เครือเช้า สำนักประชาสัมพันธ์ 6) นายวิรัช แสงโชติ สำนักภาษาต่างประเทศ 7) นางสาวปิยวรรณ แสนเมือง สำนักประชาสัมพันธ์ 8) นายกิตติกร กอบเงิน สำนักงานประธานวุฒิสภา

- ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 1) จัดทำกรอบแนวทางดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2) หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการรัฐสภา” จัดโดยสมัชชารัฐสภาของประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ร่วมกับสถาบันส่งเสริมรัฐสภาของกัมพูชา (PIC) จำนวน 1 ทุน ได้แก่ นางสาวธนิยา อุมะวิชณี นักวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ปฏิบัติการ กลุ่มงานภาษาฝรั่งเศส รัสเซีย อิตาลี สำนักภาษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 23 -24 พฤศจิกายน 2563 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 3. ดำเนินการจัดหาหลักสูตรทุนฝึกอบรมออนไลน์ ณ สถาบันการศึกษา ต่างประเทศ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้มีหนังสือขอพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในสังกัดเพื่อขอรับทุนฝึกอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รูปแบบออนไลน์) (ทุนการศึกษาข้าราชการ รุ่นที่ 16/2) เลขาธิการวุฒิสภาอนุมัติข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขอรับทุน จำนวน 1 คน คือ นางสาวอัมพะวัน ปฐมกุล นักวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มงานภาษาจีนและภาษาอื่น สำนักภาษาต่างประเทศ ระยะเวลาอบรม 11 เดือน (เดือนกันยายน 2564 –กรกฎาคม 2565)

โครงการที่ 3.2.9. : โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1,875,000	1,400,000

- **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานกับต่างประเทศ
- 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้และประสบการณ์ก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
- 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาทั้ง

ต่อตนเองและต่อองค์กร

- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ **จำนวน 12 ครั้ง**
- **ผลผลิต :** ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ **จำนวน 0 (12) ครั้ง**
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้และประสบการณ์ไปแลกเปลี่ยน โดยจัดทำรายงานผลการศึกษาดูงาน
- **ผลลัพธ์ :** ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้และประสบการณ์ไปแลกเปลี่ยน โดยจัดทำรายงานผลการศึกษาดูงาน

ณ ต่างประเทศ **จำนวน 0 (12) ฉบับ**

- **สรุปผลการดำเนินการ :** ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

จัดฝึกอบรม นบส. รุ่น 14 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า จำนวน 28 คน วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom นางสาวนภาพรณ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาท พิธีเปิด หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดโดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า

โครงการที่ 3.2.10. : โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
750,000	0

- **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านระบบงานรัฐสภาร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐสภาต่างประเทศ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาต่อทั้งตนเอง

และองค์กร

- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการฯ **จำนวน 1 ครั้ง**
- **ผลผลิต :** ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการฯ **จำนวน 1 ครั้ง**
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้และประสบการณ์ไปแลกเปลี่ยน โดยจัดทำรายงานผลการแลกเปลี่ยน ณ

ต่างประเทศ **จำนวน 1 ฉบับ**

- **ผลลัพธ์ :** ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้และประสบการณ์ไปแลกเปลี่ยน โดยจัดทำรายงานผลการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ

จำนวน 1 ฉบับ

- **สรุปผลการดำเนินการ :** ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 จึงปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นโครงการนำร่องในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม (ZOOM) จัดวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ ห้อง 301 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ร่วมกับข้าราชการรัฐสภาสาธารณรัฐร่วมกับข้าราชการรัฐสภาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีการแลกเปลี่ยนในหัวข้อ ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคลของรัฐสภาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 (Pilot Virtual Exchange Program on Parliamentary HR Challenges During COVID-19 Pandemic) กำหนดกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง และตัวแทนข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 7 คน ดังนี้ 1) นายสมโบ มูลจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2) นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง 3) นางปฤษณา อติแพทย์ 4) นายธงไท ไชยศิริฤฎการ 5) นางสาวอุษา ฤาละคร 6) นางสาวสนธิญา วงศ์ยงศิลป์ 7) นางสาวอมรรัตน์ โมชัย สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงการที่ 3.2.11. : โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาการของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
50,000	46,662

➤ **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรม

2. เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำความรู้จากเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด

➤ **ผลผลิต :** ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

➤ **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 85.08 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดอบรมวันที่ 1,8 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 -16.00 น. ณ ห้อง 402- 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารวิชาการของสำนักนกรรมาธิการ 1-3 สำนักวิชาการ สำนักกฎหมายและข้าราชการที่เสนอเอกสารวิชาการผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำเอกสารวิชาการ โดยมีการฝึกปฏิบัติและนำเสนอผลการจัดทำเอกสารวิชาการและการพัฒนางานวิชาการเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วิทยากร โดย รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ รศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร ผศ.ดร.จุลศักดิ์ ชาญณรงค์ เป็นผู้บรรยายและคำแนะนำให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 50 คน เข้าร่วม 40 คน ผ่านการทดสอบ 40 คน

โครงการที่ 3.2.12. : โครงการเสริมสร้างเทคนิคการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
105,000	68,093

➤ **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจได้รับการฝึกอบรม

2. เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้จากเรื่องได้รับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด

➤ **ผลผลิต :-** ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมมีผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

➤ **ผลลัพธ์ :** 86.80 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวันที่ 30 พฤศจิกายน 63 วันที่ 1,4,7 ธันวาคม 2563 ณ อาคารสุขประพฤติ วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและศูนย์ดำรงธรรม กลุ่มเป้าหมาย 25 คน เข้าร่วม 24 คน

โครงการที่ 3.2.13. : โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
80,000	53,480

➤ **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรม

2. เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้จากเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด

➤ **ผลผลิต : ร้อยละ 100** ของผู้เข้ารับการอบรมมีผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80** ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

➤ **ผลลัพธ์ : ร้อยละ 86.10** ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** 1) จัดอบรมวันที่ 18 ธันวาคม 63 วิทยากร : ทีมวิทยากรกองบัญชาการตำรวจนครบาล เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 402- 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย 2) จัดกิจกรรมวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย (สว.) กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 31 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านการรักษาความปลอดภัยตามหลักสากล โดยมีการฝึกปฏิบัติในการควบคุม

ฝูงชน การชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง สถานการณ์การแสดงออกทางการเมืองในบริเวณอาคารรัฐสภา และในพื้นที่สาธารณะใกล้เคียง อาคารรัฐสภา วิทยากรโดย พันตำรวจเอก สติธย์ วิชัยกุล ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการ ตรวจคนเข้าเมือง 3 และคณะ และการบรรยายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับยุทธวิธีในการรักษาความปลอดภัยและการอารักขาบุคคลสำคัญในกรณีอพยพทางน้ำ วิทยากรโดย พันตำรวจเอก ปรมะษฐ์ โพนนอก ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจน้ำ และคณะ

โครงการที่ 3.2.14. : โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานยังรัฐสภาแห่งใหม่	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
585,000	12,000

➤ **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรม 2. เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำความรู้จากเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80** ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด

➤ **ผลผลิต :-ร้อยละ 96.74** ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80** ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

➤ **ผลลัพธ์ : ร้อยละ 81.20** ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** 1) ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เห็นชอบแผนปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2) ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบการจัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรสังกัดรัฐสภา (Curriculum Development) ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

3) จัดทำหลักสูตร e - Learning ด้านดิจิทัลสำหรับการพัฒนาบุคลากรของ (ใบประกาศโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปี 2564 แบ่งกลุ่มเป้าหมายจำนวน 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้บริหาร 11 กิจกรรม : การเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ วันที่ 18 -31 สิงหาคม 2564 จำนวน 2 หลักสูตร 2.30 ชม. 1.2 กิจกรรม : การศึกษาฐานข้อมูลหลักของอาคารรัฐสภา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เยี่ยมชมห้อง Data Center วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. 2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและวิชาการ จัดกิจกรรมวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านดิจิทัล จัดกิจกรรมเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 เหลืออีก 1 ครั้ง เดือนสิงหาคม 2564 และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ จัดกิจกรรมวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 หัวข้อ ระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรัฐสภา และการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรโดย นายพรเทพ ฤทัยเจริญลาภ ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหัวข้อ นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภา และแนวทางปฏิบัติการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาล วิทยากรโดย ผศ.ดร.วีระชาติ มัตติทานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

โครงการที่ 3.2.15. : โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานรัฐสภา (English for Parliamentary work) หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
130,000	600

- **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรม 2. เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80** ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด
- **ผลผลิต : ร้อยละ 100** ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80** ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
- **ผลลัพธ์ : ร้อยละ 87.14** ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
- **สรุปผลการดำเนินการ :** 1) วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2701 ชั้น 27 อาคารสุขประภคติ นายสมไบ มุลจันท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับสำนักภาษาต่างประเทศ โดยมี นายอภิชาติ อ่อนสร้อย ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 2) จัดกิจกรรมอบรมวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย (สว.) ผ่านโปรแกรม Cisco webex meeting กลุ่มเป้าหมาย นิติกร มีคุณสมบัติในการเข้าสู่ตำแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ

โครงการที่ 3.2.16. : โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

- **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ตามแนวทางที่กำหนด 2. เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการพัฒนาการความรู้ ความสามารถทักษะ สมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 82** ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด
- **ผลผลิต :- ร้อยละ 99.81 (80)** ของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล dual Development Plan: IDP ตามแนวทางที่กำหนด
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 82** ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
- **ผลลัพธ์ : ร้อยละ 100** ของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการดำเนินการตามผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลแผนพัฒนารายบุคคล dual Development Plan: IDP ที่กำหนด
- **สรุปผลการดำเนินการ :** 1) จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา สำหรับผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน และข้าราชการวิชาการระหว่างวันที่ 22 - 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 2503 ชั้น 25 อาคารสุขประภคติ 2) จัดทำแบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) โดยใช้ Google Form พร้อมด้วยคู่มือการจัดทำ IDP และคลิปวิดีโอแนะนำขั้นตอนการใช้งาน ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ที่รับผิดชอบแล้ว 3) ดำเนินการแจ้งเวียนบุคลากรให้จัดทำ IDP โดยจะ

กำหนดส่งในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 4.ในปี 2564 IDP จะตอบตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ HR ของ ก.ร. 3 เรื่อง คือ 1.การเชื่อมโยง PMS กับ IDP 2.การพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรร่วมของสองส่วนราชการ 3. การสนับสนุนให้บุคลากรมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยหลักสูตร e-Learning ของหน่วยงานต่างๆ ให้กับบุคลากรในสำนักต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 4) ปรับแก้และเพิ่มเติมการประเมินผลสำหรับผู้บังคับบัญชา/กลุ่ม/กลุ่มงาน และนำลงข้อมูลรายชื่อข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในแบบติดตามผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) แบบออนไลน์ โดยใช้ Google Form โดยดำเนินการติดตามผลการพัฒนาจากผู้บังคับบัญชาของผู้รับการพัฒนา

โครงการที่ 3.2.17. : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักนโยบายและแผน	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
69,100	62,781

➤ **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าและเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอแผนงาน/โครงการของแต่ละสำนักนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินความคุ้มค่า

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 92** ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

➤ **ผลผลิต : ร้อยละ 95.45** ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 92** ของกลุ่มเป้าหมายสามารถเขียนโครงการได้ตามหลักการประเมินความคุ้มค่าของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

➤ **ผลลัพธ์ : ร้อยละ 100** ของกลุ่มเป้าหมายสามารถเขียนโครงการได้ตามหลักการประเมินความคุ้มค่าของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง 2703 อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 63 คน เข้าร่วม 63 คน

โครงการที่ 3.2.18. : โครงการเตรียมความพร้อมสู่การดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประจำปี พ.ศ. 2564	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
43,000	57,100

➤ **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรม

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80** ของผู้เข้ารับการอบรมมีผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด

➤ **ผลผลิต : ร้อยละ 82.54** ของผู้เข้ารับการอบรมมีผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80** ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

➤ **ผลลัพธ์ : ร้อยละ 85.70** ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** 1) จัดกิจกรรมวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 402-403 อาคารรัฐสภาแยกกาย วันแรกกิจกรรมบรรยาย 1. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินข้าราชการรัฐสภาสามัญที่ ก.ร 2. เรื่องการทำงานแบบมุ่งผลลัพธ์เพื่อความสำเร็จขององค์กร วันที่สองเรื่อง การจัดทำผลงานสำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับงานด้านธุรการและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม และการ

ร่างหนังสือราชการที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน " วิทยากรจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวยุภาวดี มีแสง และนายจักรพงษ์ จินดาวงศ์ กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการที่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 63 คน เข้าร่วม 52 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 82.54

แนวทางการพัฒนา 3.3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทั้งสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการปฏิบัติงานภายในองค์กร จำนวน 3 โครงการ

โครงการที่ 3.3.1. : การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานกลาง

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
40,000	13,200

➤ **วัตถุประสงค์ :**

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** 1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชน์อื่นที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ

2. มีการจัดกิจกรรมพิธีอำลาราชการเพื่อเป็นเกียรติและอำลาอาลัยต่อผู้เกษียณอายุราชการอย่างเป็นทางการ **จำนวน 1 ครั้ง**

➤ **ผลผลิต :** 1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชน์อื่นที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ

2. มีการจัดกิจกรรมพิธีอำลาราชการเพื่อเป็นเกียรติและอำลาอาลัยต่อผู้เกษียณอายุราชการอย่างเป็นทางการ **จำนวน 1(1) ครั้ง**

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** 1. **ร้อยละ 80** ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชน์อื่นที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ

2. **ร้อยละ 75** ของผู้เกษียณอายุราชการและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วมในพิธีอำลาราชการประจำปี 2564 เกษียณอายุราชการ

➤ **ผลลัพธ์ :** 1. **ร้อยละ 87.35** ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชน์อื่นที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ

2. **ร้อยละ 100** ของผู้เกษียณอายุราชการและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วมในพิธีอำลาราชการประจำปี 2564

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** 1. จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา สำนักบริหารงานกลาง ร่วมกับสำนักการคลังและงบประมาณ โดย นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง นางสาวเกตุแก้ว ชูสังข์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานการเงิน นางสาวสุภาวดี มงคลธรรมกุล ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ และนางสาวประภาพร เพ็ญราช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องบำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชน์อื่นให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการตามปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 จำนวน 25 คน และผู้แทนสำนัก รวมจำนวนทั้งสิ้น 70 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชน์อื่นที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการไปแล้ว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) 2'.การจัดพิธีอำลา ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 จึงปรับรูปแบบโดยให้ผู้เกษียณอำลาประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา วันที่ 29,30 กันยายน 2564

โครงการที่ 3.3.2. : โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
38,000	0

- **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
- 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์และร่วมมือขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนด

กำหนด

- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 82 ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการครบตามระยะเวลาที่กำหนด
- **ผลผลิต :** ร้อยละ 83.46 ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการครบตามระยะเวลาที่กำหนด
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 82 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
- **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 81.57 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
- **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำหนดจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา วิทยาการโดย ดร. วรวิทย์ ไชยศรี ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

กลุ่มบริษัท ทู คอรั ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนายบรรจง ลายมะณะตา รองผู้อำนวยการฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รวมจำนวน 517 คน ประกอบด้วย ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 300 คน และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 217 คน ผ่านระบบสื่อออนไลน์ (ระบบ Webex Meetings) ณ ห้องประชุมคณะกรรมการธิการ CA 311 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

โครงการที่ 3.3.3. : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
55,000	45,998

- **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรม
- 2. เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำความรู้จากเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 82 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด
- **ผลผลิต :-** ร้อยละ 94.45 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ระดับการประเมินองค์กรแห่งความสุข ในระดับร้อยละ 62
- **ผลลัพธ์ :** ระดับการประเมินองค์กรแห่งความสุข ในระดับร้อยละ 83.20
- **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดกิจกรรมวันที่ 3 และวันที่ 4 ธันวาคม 2563 แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน รูปแบบรับฟังการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และทดสอบความรู้ รุ่นที่ 1 หัวข้อ สมดุลชีวิตที่สร้างได้ : สุขภาพดี ชีวิตมีสุข สนุกกับการทำงานในวัยสูงอายุ หัวข้อ การบริหารสมดุลชีวิตในยุคดิจิทัล 4.0 หัวข้อ Happy Money : การเงินดี ชีวิตเป็นสุข โดย นายสรวิทย์ บัวศรี วิทยากรผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมหมายเลข 2703 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ

ห้องประชุมหมายเลข 2703 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ

แนวทางการพัฒนา 3.4 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร/ประมวลจริยธรรมเพื่อให้อีื้อต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร จำนวน 9 โครงการ

โครงการที่ 3.4.1. : โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและค่านิยมร่วมของส่วนราชการรัฐสภา เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
94,000	10,050

➤ **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์และร่วมมือขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนด

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80** ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ

➤ **ผลผลิต :- ร้อยละ 99** ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 85** ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

➤ **ผลลัพธ์ : ร้อยละ 92.60** ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** 1) จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการถอดบทเรียนเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง บทบาทการนำในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยวิทยากร พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน เข้าร่วม 98 คน ผลผลิตร้อยละ 98 ผลลัพธ์ร้อยละ 98 2) กิจกรรม Best Practice วัฒนธรรมองค์กรยุค 4.0 เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG จัดพอเพียงต้านทุจริตส่งเสริม สนับสนุน คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ของแต่ละสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาโดยสร้างการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์และร่วมมือขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ระยะเวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมออนไลน์ (Cisco Webex Meeting) ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (สว.) กลุ่มเป้าหมาย 100 คน เข้าร่วม 115 คน ผลผลิตร้อยละ 100 ผลลัพธ์ร้อยละ 87.20

โครงการที่ 3.4.2. : โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
85,000	5,675

- **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 92** ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
- **ผลผลิต : ร้อยละ 88** ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 92** ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
- **ผลลัพธ์ : ร้อยละ 100** ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
- **สรุปผลการดำเนินการ :** 1) ดำเนินการแจ้งเวียนหนังสือให้ส่งไฟล์ภาพการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ของแต่ละสำนัก เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 2) ศึกษาดูงานผ่านสื่อออนไลน์ กับ ธอส.วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง 402-403 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมของสำนัก/บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

โครงการที่ 3.4.3. : โครงการคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
64,000	29,540.01

- **วัตถุประสงค์ :**
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80** ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
- **ผลผลิต :- ร้อยละ 100** ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 85** ของบุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นมีขวัญกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
- **ผลลัพธ์ : ร้อยละ 100** ของบุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นมีขวัญกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
- **สรุปผลการดำเนินการ :** 1) ดำเนินการสรรหาข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ภายในสำนักตำแหน่งละ 1 คน คือ 1. ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ประเภทวิชาการ 2. ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ประเภททั่วไป 3 พนักงานราชการ 4. ลูกจ้าง 2) การอบรมเชิงปฏิบัติการและสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนและรวมคะแนน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 402 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (สว.) ให้แก่คณะกรรมการอำนวยการจัดการลงคะแนนเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมจำนวน 22 คน 3) การจัดลงคะแนนเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมหมายเลข 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (สว.) จำนวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 -25 มิถุนายน 2564 โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดการลงคะแนนเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ซึ่งมีบุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นข้าราชการรัฐสภา ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากทุกสำนัก/กลุ่ม รวมจำนวนทั้งสิ้น 47 คน มีข้าราชการรัฐสภา พนักงานราชการ และลูกจ้าง ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก จำนวน 1,211 คน ได้มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 1,082 คน คิดเป็นร้อยละ 89.35

โครงการที่ 3.4.4. : โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
--

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
13,900	3,500

- **วัตถุประสงค์ :** เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย/แผนด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้ขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสไปในทิศทางเดียวกัน
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80** ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
- **ผลผลิต :- ร้อยละ 92.73** ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 85** ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย/แผนการดำเนินการด้านคุณธรรม และความโปร่งใส
- **ผลลัพธ์ : ร้อยละ 85.10** ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย/แผนการดำเนินการด้านคุณธรรม และความโปร่งใส
- **สรุปผลการดำเนินการ :** 1) จัดทำแผนดำเนินการส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของงานราชการของรัฐสภา และ ก.ร.พิจารณาเห็นชอบแผนดำเนินงาน 2) จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาชี้แจงแผนส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.-16.30 น. ณ ห้อง 402-403 อาคารรัฐสภา กลุ่มเป้าหมายจำนวน 110 คน เข้าร่วม 102 คน 3) คณะทำงานจัดทำนโยบายและมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและผู้ประเมินภายนอกได้กำหนดให้สำรวจความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบูรณาการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดตอบแบบสอบถามการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนดังกล่าว ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2564

โครงการที่ 3.4.5. : โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
35,000	36,600

- **วัตถุประสงค์ :** เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรมีความรู้และตระหนักถึงภัยของการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับบุคลากร
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80** ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ
- **ผลผลิต : ร้อยละ 99.10** ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 85** ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความตระหนักถึงโทษภัยการทุจริต และประพฤติมิชอบ
- **ผลลัพธ์ : ร้อยละ 85.10** ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความตระหนักถึงโทษภัยการทุจริต และประพฤติมิชอบ
- **สรุปผลการดำเนินการ :** แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ พิพิธภัณฑสถาน โบราณคดี กรมศิลปากร กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน เข้าร่วม 99 รวมบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็น 111 คน ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกาการบรรยาย เรื่อง โทษภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทำแบบทดสอบความรู้และทัศนคติ ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของบุคลากร โดย นายกานต์ธร บัวงาม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักด้าน ทุจริตศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช. ภาคบ่าย เวลา 13.00 –16.00 นาฬิกา การศึกษาดูงานพื้นที่ส่วนการแสดงผลจริงของพิพิธภัณฑ์ด้านโบราณคดี การ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำการทุจริตในภาคเช้าในส่วนคดีถึงที่สุดแล้ว เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้เชิงประจักษ์และความตระหนักถึง โทษภัยของการทุจริตแก่บุคลากร

โครงการที่ 3.4.6. : โครงการคัดเลือกสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใสของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
35,600	13,700

- **วัตถุประสงค์ :** เพื่อสร้างเสริมให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาดำเนินการและปฏิบัติตามการส่งเสริมให้บุคลากรในกำกับดูแลปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและความโปร่งใส
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80** ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาส่งบุคลากรเข้าร่วมคัดเลือกสำนักที่มี ผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส
- **ผลผลิต : ร้อยละ 100** ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาส่งบุคลากรเข้าร่วมคัดเลือกสำนักที่มีผลงานด้านการ ส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 85** ของสำนักที่เข้าร่วมคัดเลือกสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการจัดทำรายงานและเอกสารหลักฐานแสดงถึงการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
- **ผลลัพธ์ : ร้อยละ 100** ของสำนักที่เข้าร่วมคัดเลือกสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและ ความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการจัดทำรายงานและเอกสารหลักฐานแสดงถึงการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
- **สรุปผลการดำเนินการ :** 1.แจ้งประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก 2.การตรวจเยี่ยมมูมจริยธรรมของแต่ละสำนัก ระหว่างวันที่ 18- 19 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ มีช่องทางให้สำนัก/กลุ่มนำเสนอผ่าน Clip/VDO 3.วันที่ 7 กันยายน 2564 แจ้งเวียนประกาศผลการคัดเลือกสำนัก ที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการและความโปร่งใสของของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติสำนักที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งมอบโล่รางวัล โดย ประธานวุฒิสภาเป็นผู้มอบ ในวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 402- 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ส.ว) สำนักที่ได้รับรางวัลจำนวน 5 รางวัล ดังนี้ รางวัลระดับดีเด่น คือ สำนักกรรมาธิการ 2 รางวัลระดับดีมาก คือ สำนักกรรมาธิการ 3 รางวัล ระดับดี คือ สำนักการพิมพ์ รางวัลชมเชยอันดับ 1 คือ สำนักการคลังและงบประมาณ รางวัลชมเชยอันดับที่ 2 คือ สำนักกำกับและตรวจสอบ

โครงการที่ 3.4.7. : โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
--

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
88,000	73,135

- **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อบุคลากรเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
- **ผลผลิต :-** ร้อยละ 93.30 ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 85 ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการดำรงชีวิตส่วนตน
- **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 86.60 ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการดำรงชีวิตส่วนตน
- **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดกิจกรรม แบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้ 1) กิจกรรม "การบรรยายเรื่องการบริหารชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" พร้อมกัน 2 รุ่น ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 วิทยากร : นางสาวอุศนีย์ ฐูปทอง รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมหมายเลข 402- 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภาเกียกกาย กลุ่มเป้าหมายบุคลากรระดับชำนาญการ จำนวน 100 คน 2) การศึกษาดูงานเรื่อง "การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการดำรงชีวิต" ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร. กองบัญชาการ กองทัพไทย) ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี รุ่นที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ผู้เข้าร่วม จำนวน 96 คน

โครงการที่ 3.4.8. : โครงการวันแห่งคุณธรรมและเครือข่ายคุณธรรมและความโปร่งใส	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
113,000	46,450

- **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง และสร้างเสริมกำลังใจแก่บุคลากรที่ประพฤติตามประมวลจริยธรรม
- 2. เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายคุณธรรมในการเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80** ของบุคลากรเข้าร่วมโครงการวันแห่งคุณธรรม
- **ผลผลิต : ร้อยละ 100** ของบุคลากรเข้าร่วมโครงการวันแห่งคุณธรรม
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 85** ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการโครงการ
- **ผลลัพธ์ : ร้อยละ 100** ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการโครงการ
- **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดงานประกาศเกียรติคุณ ยกย่องบุคลากรและหน่วยงานที่ได้รับรางวัล วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสัมมนา (ชั้น B1- B2) ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสผ.) (1) กิจกรรมมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ที่ได้รับคัดเลือก สำนักงานละ 4 คน (2) กิจกรรมเพื่อยกย่องสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรให้แก่ส่วนราชการภายในของทั้งสองสำนักงาน สำนักงานละ 3 รางวัล

โครงการที่ 3.4.9. : โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
171,500	13,935

- **วัตถุประสงค์ :** เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ **อย่างน้อย 1 ครั้ง** ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- **ผลผลิต :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ **1 ครั้ง**
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตามแผนงานโครงการที่กำหนด
- **ผลลัพธ์ :** บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตามแผนงานโครงการที่กำหนด
- **สรุปผลการดำเนินการ :** วันที่ 5 ธันวาคม เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องสนามหลวง สำนักงานเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีบุคลากรสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่บริการผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนมหามงคลเพื่อสวดติพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นางสาวจรรุวรรณ ชินเขว้า นางสาวพิกุล ห้อยดอกหอม นางสาววรรณธรรพ์ หงส์จรรยา และนายกิตติวัฒน์ ธรฤทธิ์ 2 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564. จัดกิจกรรมขอเชิญบุคลากรในวงงานวุฒิสภาพร้อมถวายพระพรทางออนไลน์ และจัดกิจกรรมจิตอาสามอบสิ่งของบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพ

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง จำนวน 17 โครงการ

แนวทางการพัฒนา 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย จำนวน 6 โครงการ

โครงการที่ 4.1.1. : โครงการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักนโยบายและแผน	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย

70,000	59,279
--------	--------

➤ **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0

2. เพื่อให้ทราบถึงเกณฑ์การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0

3. เพื่อให้หน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องสามารถทราบถึงแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 และสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแนวทางดำเนินการที่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (หมวด 1 - หมวด 7)

➤ **ผลผลิต :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแนวทางดำเนินการที่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (หมวด 1 - หมวด 7) **1 แนวทาง**

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** รายงานข้อมูลการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อนำมาใช้สำหรับการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (หมวด 1 - หมวด 7)

➤ **ผลลัพธ์ :** รายงานข้อมูลการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อนำมาใช้สำหรับการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (หมวด 1 - หมวด 7) **1 ฉบับ**

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 จำนวน 3 วัน วันที่ 18 ,28 มกราคม และวันที่ 16 มีนาคม 2564 หัวข้อ "การบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายนาม" "ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) รายนาม" โดย ดร. ธนาวิษญ์ จินดาประดิษฐ์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมคณะกรรมการธิการหมายเลข 402- 403 อาคารรัฐสภา เกียกกาย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน

โครงการที่ 4.1.2. : โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แมคอินทอช (iMac) สำหรับงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการพิมพ์	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
488,000	468702.80

➤ **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการออกแบบผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับภารกิจหลักในการบริการการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015

2. เพื่อให้การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ รองรับภารกิจของสมาชิกวุฒิสภา หน่วยงานในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและบุคคลในวงงานนิติบัญญัติ

3. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย สอดคล้องกับระบบการทำงานในปัจจุบัน

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** (1) เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช (iMac) จำนวน 2 เครื่อง (2) เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า ขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง

➤ **ผลผลิต :** 1. เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช (iMac) จำนวน 2 เครื่อง 2. เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า ขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** สำนักการพิมพ์สามารถให้บริการงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ สวยงาม สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองภารกิจและความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลในวงงานนิติบัญญัติ โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจ **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92**

➤ **ผลลัพธ์ :** สำนักการพิมพ์สามารถให้บริการงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ สวยงาม สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองภารกิจและความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลในวงงานนิติบัญญัติ โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจ **ร้อยละ 99.58**

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช (iMac) จำนวน 2 เครื่องดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช จำนวน 2 เครื่อง และผลการดำเนินงาน การตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แมคอินทอช (iMac) จำนวน 2 เครื่อง เงินคืน 25,882.56 บาท และเครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรียบร้อยแล้วเงินคืน 35 บาท เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 และวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ปัญหาอุปสรรค 1) การดำเนินการในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 2) บริษัทสหธุรกิจส่งมอบคอมพิวเตอร์แมคอินทอช (iMac) เกินกำหนดเวลา จำนวน 7 วัน คิดค่าปรับวันละ 831.48 บาท รวมค่าปรับเป็นเงิน 5,860.36 บาท เงินที่ต้องจ่ายให้บริษัทสหธุรกิจ (415,737.80* - 5,820.36 = 409,917.44)

หมายเหตุ : 1) ราคาเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช (iMac) จำนวน 2 เครื่อง ก่อนหักค่าปรับ 415,737.80 บาท 2) จัดทำรายงานผลการพิจารณาสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและเครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 โดยมีการเบิกจ่ายเงินเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการที่ 4.1.3. : โครงการตรวจติดตามการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการพิมพ์	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
50,000	33,170

➤ **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อผ่านการรับรองลักษณะระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล
2. เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ให้บริการ

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ISO 9001: 2015 **ร้อยละ 85 ไม่พบข้อบกพร่อง**สำคัญในการตรวจประเมิน

➤ **ผลผลิต :** ISO 9001: 2015 **ร้อยละ 100 (85) ไม่พบข้อบกพร่อง**สำคัญในการตรวจประเมิน

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** การให้บริการตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 และออกแบบผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ **85 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ**ในการให้บริการของสำนักการพิมพ์

➤ **ผลลัพธ์ :** มีการให้บริการตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 และออกแบบผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ **ร้อยละ 99.58 (85) ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ**ในการให้บริการของสำนักการพิมพ์

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** 1. จัดทำแผนการตรวจติดตามการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

2. ดำเนินการประสานสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจติดตามการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ

ISO 9001 : 2018 ในวันที่ 7 เมษายน 2564 และได้แจ้งเวียนกำหนดการดังกล่าวให้บุคลากรรับทราบโดยทั่วกัน และ 3.เข้ารับการตรวจติดตามผลการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว และได้รับรายงานผลการตรวจฯ จำนวน 1 ฉบับ ซึ่ง มีผลการตรวจ ติดตามผลการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 โดยไม่พบข้อสังเกตและโอกาสในการปรับปรุงแต่อย่างใดและได้ขยายเวลาต่ออายุใบรับรองออกไป 3 ปี

โครงการที่ 4.1.4. : โครงการจัดทำแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหว ณ อาคารรัฐสภาเกียกกาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานกลาง	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
50,000	42,545

- **วัตถุประสงค์ :** เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเหตุภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหว ณ อาคารรัฐสภาเกียกกาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประจำต่อเนืองอย่างน้อย **จำนวน 1 ครั้งต่อปี**
- **ผลผลิต :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหว ณ อาคารรัฐสภาเกียกกาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประจำต่อเนือง**จำนวน 1 ครั้งต่อปี**
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ
- **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 90 (80) ของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ
- **สรุปผลการดำเนินการ :** 1) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการตามแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (BCM) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 2) ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมหมายเลข 312 (สว.) อาคารรัฐสภาเกียกกาย 3) คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (BCP) เชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้คำแนะนำการทำแผนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นประกอบด้วยหัวหน้าสถานีดับเพลิงบางโพ สำนักงานการแพทย์ กรมทรัพยากรธรณี ตัวแทนบริษัทซีโนไทย ผอ.สำนักบริหารงานกลางเป็นประธานในที่ประชุมวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมหมายเลข 308 อาคารรัฐสภา 4) วันที่ 28 เมษายน 2564 ได้มีหนังสือแจ้งเวียนสำนักต่างๆ เพื่อขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินของสำนักงานภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 3564

โครงการที่ 4.1.5. : โครงการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักนโยบายและแผน	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
6,000	2,800

- **วัตถุประสงค์ :** 1.เพื่อสื่อสารแนวทางการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- 2. กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับฟังการชี้แจงมีการรับรู้เกี่ยวกับการประเมินตามแนวทาง
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่กำหนด
- **ผลผลิต :** ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 84 ของผู้เข้ารับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดกิจกรรมวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2703 อาคารสุขประพฤติ

โครงการที่ 4.1.6. : โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานการบริการตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการพิมพ์	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
60,000	12,550

- **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อผ่านการรับรองและรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 2001 : 2015 ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
- 2. เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100** ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ตามคู่มือการปฏิบัติงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

➤ **ผลผลิต : ร้อยละ 100** ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ตามคู่มือการปฏิบัติงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100** ของบุคลากรในกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดในคู่มือการปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ที่กำหนด

➤ **ผลลัพธ์ : ร้อยละ 100** ของบุคลากรในกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดในคู่มือการปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ที่กำหนด

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** 1.ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมโครงการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 2. เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 โดยขอปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม กำหนดดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบ Cisco WebEx Meeting จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการเรื่อง "เทคโนโลยีดิจิทัลการพิมพ์" จัดวันที่ 19 สิงหาคม 2564 จำนวน 6 ชั่วโมง วิทยากรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 2) อบรมทบทวนข้อกำหนด และการประยุกต์ใช้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 กำหนดจัดวันที่ 26 สิงหาคม 2564 จำนวน 3 ชั่วโมง วิทยากรจากบริษัทบีเอสแมน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด 3) อบรมรับฟังบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ทางรอดกับทางเลือกของสื่อสิ่งพิมพ์ในยุค IT 4.0 จัดกิจกรรมวันที่ 30 สิงหาคม 2564 จำนวน 6 ชั่วโมง วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ รองศาสตราจารย์ผกาภาส ผจญแก้ว อาจารย์ประจำแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

แนวทางการพัฒนา 4.2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 เรื่อง

โครงการที่ 4.2.1. : โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการประชุมวุฒิสภาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการประชุม

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

➤ **วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหาร บุคลากรของสำนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลอื่นที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลการประชุมวุฒิสภาผ่านช่องทางต่างๆ

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** มีการเผยแพร่ข้อมูลการประชุมวุฒิสภาผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น facebook Line **อย่างน้อย 2 ช่องทาง**

➤ **ผลผลิต :** มีการเผยแพร่ข้อมูลการประชุมวุฒิสภาผ่านช่องทางต่าง ๆ **2 ช่องทาง** 1. facebook 2. Line

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80** ของกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลการประชุมวุฒิสภาที่เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ คือ เว็บไซต์ www.senate.go.th Facebook และ Line เป็นต้น

➤ **ผลลัพธ์ : ร้อยละ 100** กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลการประชุมวุฒิสภาที่เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ คือ เว็บไซต์ www.senate.go.th Facebook และ Line เป็นต้น

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการประชุมวุฒิสภา จำนวน 3 ช่องทาง /จำนวนผู้เข้าถึง 1 Application line สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน- ประธานงานเครือข่ายกระทรวง จำนวน 92 คน Secretariat – Senate 1-3 จำนวน 1,023 คน 2 Facebook จำนวน 530 คน 3 หน้าเว็บ Senate – ข้อมูลการประชุม จำนวน 472 คน

แนวทางการพัฒนา 4.3 พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล โดยมีการบูรณาการ การเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน เพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital Senate จำนวน 4 โครงการ

โครงการที่ 4.3.1. : โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

➤ **วัตถุประสงค์ :** เพื่อพัฒนาระบบการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** (1) มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ **จำนวน 1 ระบบ** (2) หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 2 หน่วยงาน ที่เชื่อมโยงเครือข่ายและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

➤ **ผลผลิต** : (1) มีการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 2 ระบบ (2) หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 2 หน่วยงาน ที่เชื่อมโยงเครือข่ายและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1.กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา 2.สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85** ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถรับ-ส่ง หนังสือราชการที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้ อีกทั้งมีความรวดเร็วและปลอดภัยในการรับ-ส่ง หนังสือ

➤ **ผลลัพธ์** : ร้อยละ 100 ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถรับ-ส่ง หนังสือราชการที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้ อีกทั้งมีความรวดเร็วและปลอดภัยในการรับ-ส่ง หนังสือ

➤ **สรุปผลการดำเนินการ** : 1) ดำเนินการเชื่อมโยงระบบกับหน่วยงานภายนอก ในปีงบประมาณ 2564 2 หน่วยงานคือ 1. กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา 2. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2) ปรับปรุงและตรวจสอบระบบที่เชื่อมโยงแล้วตั้งแต่ปี 2560- 2563 จำนวน 9 หน่วยงาน

โครงการที่ 4.3.2. : การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบโปรแกรมประยุกต์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
6,000,000	6,000,000

➤ **วัตถุประสงค์ :** เพื่อบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ พร้อมทั้งระบบสารสนเทศต่างๆให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของสำนักงาน

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** 1. มีการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย **จำนวน 5 เครื่อง** 2. มีการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ **จำนวน 14 ระบบ**

➤ **ผลผลิต :** 1.มีการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย **จำนวน 5 เครื่อง** 2. มีการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ **จำนวน 14 ระบบ**

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85** ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ พร้อมทั้งระบบสารสนเทศได้รับการแก้ไขปัญหาความขัดข้องได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

➤ **ผลลัพธ์ :** **ร้อยละ 98** ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ พร้อมทั้งระบบสารสนเทศได้รับการแก้ไขปัญหาความขัดข้องได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดทำสัญญาตามระเบียบของทางราชการกับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) สัญญาเลขที่ 23/2564 ตรวจรับจำนวน 12 งวด สัญญาฉบับที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน งวดที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 งวดที่ 2 และ 3 วันที่ 8 มกราคม 2564 สัญญาฉบับที่ 2 ระยะเวลา 9 เดือน งวดที่ 1 วันที่ 11 มีนาคม 2564 งวดที่ 2 วันที่ 5 เมษายน 2564 งวดที่ 3 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 งวดที่ 4- 5 วันที่ 6 กันยายน 2564 งวดที่ 6 วันที่ 28 กันยายน 2564 งวดที่ 7,8,9 วันที่ 14 , 30 ตุลาคม 2564

โครงการที่ 4.3.3. : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานประธานวุฒิสภา	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1,979,500	1,979,000

- **วัตถุประสงค์ :**
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์
 2. เพื่อมีระบบที่สามารถสืบค้นและประมวลผลเพื่อจัดทำรายงานตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 3. เพื่อมีฐานข้อมูลการดำเนินการต่อคำร้องทุกข์ร้องเรียน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการติดตามผลการดำเนินงาน

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** มีการพัฒนาระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์รับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา **จำนวน 1 ระบบ**

➤ **ผลผลิต :** มีการพัฒนาระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์รับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา **จำนวน 1 ระบบ**

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100** ของการดำเนินการนำข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์เข้าสู่ระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

➤ **ผลลัพธ์ :** **ร้อยละ 100** ของการดำเนินการนำข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์เข้าสู่ระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบและติดตามผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการ (Project Planning) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุจำนวน 2 งวด งวดที่ 1 การส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างมีกำหนดส่งมอบงานภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (วันที่ 7 มกราคม 2564) ครบกำหนดวันที่ 8 มีนาคม 2564 ให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ 35/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และจัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้สำนักงานการคลังและงบประมาณได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในส่วนงวดงานที่ 1 โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 4 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

กิจกรรมที่ 1 การรับฟังความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 22 ตุลาคม 2563 สำนักงานได้มีคำสั่งที่ 2160/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ

รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 1 ระบบ และได้มีการประชุมคณะกรรมการ จำนวน 3 ครั้ง คือ วันที่ 2, 10 และ 12 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบ กิจกรรมที่ 2 1) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานได้มีคำสั่งที่ 2456/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประชุมคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 4 และ 8 ธันวาคม 2563

โครงการที่ 4.3.4. : โครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานกลาง	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
724,000	721,000

- **วัตถุประสงค์ :** เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกับหน่วยงานอื่นของภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกับฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยใช้เลข 13 หลัก และบัตรประชาชนแบบ Smart Card เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดการเรียกสำเนาเอกสารจากสมาชิกวุฒิสภา ผู้รับบริการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น **จำนวน 1 ระบบ**
 - **ผลผลิต :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกับฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยใช้เลข 13 หลัก และบัตรประชาชนแบบ Smart Card เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดการเรียกสำเนาเอกสารจากสมาชิกวุฒิสภา ผู้รับบริการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น **จำนวน 1 ระบบ**
 - **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการกับหน่วยงานภาครัฐ **จำนวน 2 หน่วยงาน**
 - **ผลลัพธ์ :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการกับหน่วยงานภาครัฐ **จำนวน 2 หน่วยงาน** คือ 1.กรมการปกครอง 2.กระทรวงมหาดไทย
 - **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดทำสัญญาตามระเบียบของทางราชการกับห้างหุ้นส่วน จำกัด พี โอ เอ็ม 2 สัญญาเลขที่ 51/2564 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 รายละเอียดการดำเนินการดังนี้ 1) ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เนื่องจากได้ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา จึงยกเลิกประกวดราคาดังกล่าว โดยมีครุภัณฑ์ 2 รายการที่คุณลักษณะกำหนดไว้ไม่สามารถจัดหาได้ตามวงเงินงบประมาณ และมีราคาสูงกว่าเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2) ดำเนินการยกเลิกประกาศการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 และได้ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 3 ทั้งนี้ ได้จัดทำสัญญาซื้อจัดจ้างและดำเนินการจัดทำระบบตามสัญญาจ้าง

แนวทางการพัฒนา 4.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปตามมาตรฐานสากล จำนวน 5 โครงการ

โครงการที่ 4.4.1. : การเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
6,000,000	5,940,000

- **วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีวงจรเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงเพียงพอกับการใช้งาน และมีสำรองในยามที่มิสามารถใช้งานได้
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีสายสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า 700/600 Mbps มีระบบถ่ายถอดผลการประชุมวุฒิสภา ผ่านโทรศัพท์มือถือ **จำนวน 1 ระบบ**
- **ผลผลิต :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีสายสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า 700/600 Mbps มีระบบถ่ายถอดผลการประชุมวุฒิสภา ผ่านโทรศัพท์มือถือ **จำนวน 1 ระบบ**

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85** ของบุคลากรที่ได้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ตและระบบต่าง ๆ มีความพึงพอใจต่อการใช้งานดังกล่าว

➤ **ผลลัพธ์ : ร้อยละ 87.91** ของบุคลากรที่ได้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ตและระบบต่าง ๆ มีความพึงพอใจต่อการใช้งานดังกล่าว

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดทำสัญญาตามระเบียบของทางราชการกับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด สัญญาเลขที่ 25/2564 รวมรับจำนวน 12 งวด สัญญาฉบับที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563 จำนวน 3 งวด ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว จำนวน 3 งวด งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 วันที่ 15 มกราคม 2564 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 วันที่ 15 มกราคม 2564 สัญญาฉบับที่ 2 มกราคม-กันยายน 2564 ตรวจรับจำนวน 7 งวด งวดที่ 1 เดือนมกราคม 2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 งวดที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 17 มีนาคม 2564 งวดที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 งวดที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2564 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 งวดที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 งวดที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 วันที่ 6 สิงหาคม 2564 งวดที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 งวดที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 วันที่ 20 กันยายน 2564 งวดที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2564 วันที่ 12 ตุลาคม 2564

โครงการที่ 4.4.2. : การจัดหาสิทธิการใช้งาน (license) สำหรับอุปกรณ์เครือข่าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
4,851,000	4,840,000

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามี license อุปกรณ์เครือข่ายและระบบป้องกันไวรัส จำนวน 8 ระบบ และ Antivirus Management จำนวน 1,222 หน่วย

➤ **ผลผลิต :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามี license อุปกรณ์เครือข่ายและระบบป้องกันไวรัส จำนวน 8 ระบบ และ Antivirus Management จำนวน 1,222 หน่วย

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย ร้อยละ 92** ของอุปกรณ์ที่มีสิทธิการใช้งาน (license) สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

➤ **ผลลัพธ์ : ร้อยละ 100** ของอุปกรณ์ที่มีสิทธิการใช้งาน (license) สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** ดำเนินจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการตามสัญญาที่ 53/2564 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 ตรวจรับวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการที่ 4.4.3. : การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
6,002,000	5,938,499.99

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เข้าโครงการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 1,419 รายการ ใช้งานได้เป็นปกติ **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92**

➤ **ผลผลิต :** **ร้อยละ 100** ของอุปกรณ์ในโครงการได้รับการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องหรือได้รับอุปกรณ์ทดแทนทันตามเวลาที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากำหนด

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย ร้อยละ 92** ของอุปกรณ์ในโครงการได้รับการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องหรือได้รับอุปกรณ์ทดแทนทันตามเวลาที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากำหนด

➤ **ผลลัพธ์ :** เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เข้าโครงการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 1,419 รายการ ใช้งานได้เป็นปกติ **ร้อยละ 100**

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดทำสัญญาตามระเบียบของทางราชการกับบริษัท เอ็นเอสที อินเตอร์ เทรดิง จำกัด สัญญาเลขที่ 26/2564 จำนวน 2 ฉบับ รวม 12 งวด สัญญาฉบับที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563 จำนวน 3 งวด ตรวจรับวันที่ 20 มกราคม 2564 สัญญาฉบับที่ 2 มกราคม-กันยายน 2564 ตรวจรับงวดที่ 1 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 งวดที่ 2 วันที่ 25 มีนาคม 2564 งวดที่ 3 วันที่ 29 เมษายน 2564 งวดที่ 4 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 งวดที่ 5 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 งวดที่ 6 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 งวดที่ 7 วันที่ 1 กันยายน 2564 งวดที่ 8 วันที่ 23 กันยายน 2564 งวดที่ 9 วันที่ 14 ตุลาคม 2564

โครงการที่ 4.4.4. : โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากร ในอัตราส่วน 1:1

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
13,028,600	12,970,000

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวนทั้งสิ้น 450 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 267 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน 3 เครื่อง เครื่องพิมพ์ขาว-ดำ จำนวน 87 เครื่อง เครื่องพิมพ์สี จำนวน 34 เครื่อง เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 34 เครื่อง และเครื่องมัลติฟังก์ชัน จำนวน 25 เครื่อง

➤ **ผลผลิต :** _สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวนทั้งสิ้น 450 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 267 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน 3 เครื่อง เครื่องพิมพ์ขาว-ดำ จำนวน 87 เครื่อง เครื่องพิมพ์สี จำนวน 34 เครื่อง เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 34 เครื่อง และเครื่องมัลติฟังก์ชัน จำนวน 25 เครื่อง

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย ร้อยละ 95** ของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนด

➤ **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 95 ของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ตามข้อกำหนด

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดทำสัญญาตามระเบียบของทางราชการกับบริษัท ทรีโอ แอคเซส จำกัด สัญญาเลขที่ 47/2564 วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เบิกจ่ายงบประมาณ งวดที่ 1 จำนวน 7,782,000 บาท งวดที่ 2 จำนวน 5,188,000 บาท รายละเอียดการดำเนินงานดังนี้
 1) วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้ในอัตราส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนบุคลากร ในอัตราส่วน 1:1 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ห้องประชุมหมายเลข 2303 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ โดยมี นายพงศ์กิตติ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการเป็นประธานการประชุม 2) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากร ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 3) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้บริษัท ทรีโอ แอคเซส จำกัด (ผู้ขาย) เปลี่ยนแปลงจอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) จากเดิม ยี่ห้อ Lenovo รุ่น ThinkVision E24-20 เปลี่ยนเป็น ยี่ห้อ Lenovo รุ่น ThinkVision S24e-20 และเปลี่ยนแปลงจอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์เวิร์กสเตชัน ยี่ห้อ Lenovo รุ่น ThinkVision S27i-10 เปลี่ยนเป็น ยี่ห้อ Lenovo รุ่น ThinkVision T27i-10 รวมทั้งให้ขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน งวดที่ 1 ออกไปอีก 90 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน งวดที่ 1 โดยจะครบกำหนดการส่งมอบงานในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 และให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบออกไปอีก 60 วัน โดยครบกำหนดการติดตั้งในวันที่ 4 มกราคม 2564 ให้กับ บริษัท ทรีโอ แอคเซส จำกัด

โครงการที่ 4.4.5. : โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ **จำนวน 1 แผน**

➤ **ผลผลิต :** _สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ **จำนวน 1 แผน**

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย** มีการประกาศใช้แผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา **จำนวน 1 ครั้ง**

➤ **ผลลัพธ์ :** มีการประกาศใช้แผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา **จำนวน 1 ครั้ง**

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** 1) วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมหมายเลข 305 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) โดยมี นายนิมิตร์ คุณโลกยะ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุม 2) กำหนดผู้รับผิดชอบแล้วและจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีของสำนักงานฯ ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียนประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง แผนพัฒนา Digital Parliament รัฐสภา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับปรับปรุง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 3) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีของสำนักงานฯ นำเรียนผู้บริหารเพื่อเห็นชอบและแจ้งเวียนประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ให้ใช้แผนความเสี่ยงดิจิทัลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.2564-2565 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

แนวทางการพัฒนา 4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากร มีความรู้ ความสามารถ ในการประยุกต์ใช้ระบบ Digital อย่างมีประสิทธิภาพ มีการคิดวิเคราะห์ปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ได้ตลอดเวลา จำนวน 1 โครงการ

โครงการที่ 4.5.1. : โครงการพัฒนานักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อจัดทำฐานข้อมูล Big Data
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

- ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย : **ร้อยละ 82** ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้การพัฒนานักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อจัดทำฐานข้อมูล Big Data เพิ่มขึ้น
- ผลผลิต : **ร้อยละ 95** ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้การพัฒนานักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อจัดทำฐานข้อมูล Big Data เพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย **ร้อยละ 82** ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ผลลัพธ์ : **ร้อยละ 95** ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สรุปผลการดำเนินการ : จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายน 2564 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน ผ่านการประเมิน จำนวน 38 คน

เรื่องที่ 5 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 10 โครงการ

แนวทางการพัฒนา 5.1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องต่อการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย จำนวน 2 โครงการ

โครงการที่ 5.1.1. : โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2564

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักประชาสัมพันธ์	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
262,000	138,380.80

- ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย : บุคลากรของกลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
- ผลผลิต : บุคลากรของกลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
- ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : บุคลากรของกลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา สำนักประชาสัมพันธ์ มีความพร้อม มีทัศนคติเชิงบวก มีทักษะพร้อมให้บริการรับรองคณะบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ วุฒิสภา
- ผลลัพธ์ : บุคลากรของกลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา สำนักประชาสัมพันธ์ มีความพร้อม มีทัศนคติเชิงบวก มีทักษะพร้อมให้บริการรับรองคณะบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ วุฒิสภา
- สรุปผลการดำเนินการ : 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของกลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา งบประมาณ 24,000 บาท 2. จัดเตรียมครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์เพื่อรองรับการรับรองคณะบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ วุฒิสภา ประกอบด้วย ชุดไมโครโฟนแบบคาดศีรษะ และลำโพงสำหรับคาดเอว งบประมาณ 97,399.96 บาท ของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 99,980.80 บาท

โครงการที่ 5.1.2. : การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักประชาสัมพันธ์	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
375,000	361,012.51

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่ต่ำกว่า 8,222 คน

➤ **ผลผลิต :** โครงการสภาจำลองสัญจร วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวเปิดและบรรยายในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ผ่านสื่อออนไลน์ ครั้งที่ 1 ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งรับทราบบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

➤ **ผลลัพธ์ :** ในโครงการฯ มีการบรรยายหัวข้อ “การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ชีวิตกับการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง” และ “ระบบรัฐสภาและกิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา” โดย นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ พร้อมด้วย นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ และนายวิเชียร บัวบาน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดกิจกรรม เนื่องจากวันเด็กปี 2564 เป็นช่วงเวลาย้ายที่ทำการของสำนักงาน จึงขออนุมัตินำงบประมาณไปใช้ในการดำเนินโครงการนอกแผน 2 โครงการ คือ (1) โครงการจัดประกวดสุนทรพจน์ (2) โครงการสภาจำลองสัญจร ซึ่งเป็นโครงการ ที่เสนอค่าของงบประมาณแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (1) โครงการจัดประกวดสุนทรพจน์ เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 361,012.51 บาท จัดกิจกรรมวันที่ 20 –22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมภาณุรังษี ซี โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั่วประเทศที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภาฯ (MOU) ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสถาบันการศึกษา ซึ่งมีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 34 สถาบัน และผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 12 สถาบัน ผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศปรากฏ ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวฟาตูมาตา เนเบ้ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายทัศนวัฒน์ ฉัตรพาน โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายปฏิพล ป้องประสิทธิ์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี 4. รางวัลชมเชย ได้แก่ นายเชษฐา พิกุลทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย 5.รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวพรรณชนันทิพย์ยวรัตน์ โรงเรียนนุตรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี 6. รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวศิริรัตน์ ประกอบสาย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แนวทางการพัฒนา 5.2 จัดทำสื่อเกี่ยวกับการให้ความรู้ทางด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชนผ่านหน่วยงานและช่องทางต่างๆ จำนวน 4 โครงการ

โครงการที่ 5.2.1 : การจัดทำหนังสือ “สรุปผลงานวุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักประชาสัมพันธ์

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
600,000	570,000

➤ วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของวุฒิสภาเป็นรายปีนำเสนอราชการสถาบันการศึกษา สาธารณะชนทั่วไป

2. เพื่อเผยแพร่ผลงานของวุฒิสภา ในรูปแบบหนังสือและ e-book

- ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย : หนังสือ “สรุปผลงานวุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book (รายปี) จำนวน 1 เรื่อง
- ผลผลิต : หนังสือ “สรุปผลงานวุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book (รายปี) จำนวน 1 เรื่อง
- ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาและวงงานรัฐสภา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 62**
- ผลลัพธ์ : ร้อยละ 87.30 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาและวงงานรัฐสภา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ
- สรุปผลการดำเนินการ : ดำเนินการจัดจ้างบริษัทอัมรินทร์ พลีนดิง แอน พลับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน พิมพ์หนังสือผลงานฯ และจัดทำบันทึกขอข้อมูลผลการดำเนินงานของวุฒิสภาปี 2563 จากสำนักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลที่ได้จากสำนักต่างๆ มาเรียบเรียงเพื่อจัดส่งให้บริษัท ดำเนินการออกแบบอาร์ตเวิร์ก วงเงินสั่งจ้าง 585,000 บาท ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 คือ หนังสือสรุปผลงานวุฒิสภา ประจำปี 2563 จำนวน 1,000 เล่ม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และงวดที่ 2 การส่งมอบ e-Book

โครงการที่ 5.2.2 : การจัดทำหนังสือความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา และความรู้ในวงงานรัฐสภา ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักประชาสัมพันธ์

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
100,000	67,000

➤ วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของวุฒิสภาเป็นรายปีนำเสนอราชการสถาบันการศึกษา สาธารณะชนทั่วไป

2. เพื่อเผยแพร่ผลงานของวุฒิสภา ในรูปแบบหนังสือและ e-book

- ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย : หนังสือความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา และความรู้ในวงงานรัฐสภา ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book จำนวน 1 เรื่อง
- ผลผลิต : หนังสือความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา และความรู้ในวงงานรัฐสภา ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book จำนวน 1 เรื่อง
- ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาและวงงานรัฐสภา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 62**
- ผลลัพธ์ : ร้อยละ 87.30 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาและวงงานรัฐสภา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ
- สรุปผลการดำเนินการ : ดำเนินการจัดจ้างจัดทำหนังสือความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา และความรู้ในวงงานรัฐสภา ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book ตามระเบียบของทางราชการ

โครงการที่ 5.2.3 : สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักประชาสัมพันธ์

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
-------------------------	---------------------

10,000,000

3,275,201.12

- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย** : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ **ไม่น้อยกว่าครั้งละ 50-200 คน** ในภูมิภาคต่าง ๆ
- **ผลผลิต** : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ **ครั้งละ 250 คน** ในภูมิภาคต่าง ๆ
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย** : **ร้อยละ 85** ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ครอบคลุมถึงบทบาท หน้าที่และอำนาจของ

วุฒิสภา

- **ผลลัพธ์** : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ **ครั้งละ 250 คน** ในภูมิภาคต่าง ๆ
- **สรุปผลการดำเนินการ** : 1.วันที่ 19 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่ เวลา 09.00 นาฬิกา ณ จังหวัดชลบุรี เวลา 10.30 นาฬิกา ณ จังหวัดสระแก้ว เวลา 13.30 นาฬิกา 2.ระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนนรมาเนียร อำเภอบางขัน จังหวัดนราธิวาส 3.วันที่ 20 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่ ณ จังหวัดนครนายก 4.วันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางลงพื้นที่พบส่วนราชการ และประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี 5.วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางลงพื้นที่พบส่วนราชการ และประชาชน จังหวัดอ่างทอง 6. วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ลงพื้นที่ ณ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล 7.ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่ ณ จังหวัดสุโขทัย 8. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่ ณ จังหวัดนครนายก 9. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู 11. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่ ณ จังหวัดเลย 12. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ จังหวัดเชียงราย 13.ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่ ณ จังหวัดน่าน 14.ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่ภาคกลาง ลงพื้นที่ ณ จังหวัดราชบุรี 15.ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 16.ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่ ณ จังหวัดลำพูน วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ลงพื้นที่ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 17. วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ลงพื้นที่ ณ จังหวัดพังงา 18.ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ลงพื้นที่ ณ จังหวัดพังงา 19. วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี 20. วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 21. วันที่ 5-6 มีนาคม 2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 22. วันที่ 9-10 มีนาคม 2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่ ณ จังหวัดตราด 23. วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี 24. วันที่ 13 มีนาคม 2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 25. วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 คณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ลงพื้นที่ ณ จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ 26. วันที่ 11-13 มีนาคม 2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่ ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา 27. วันที่ 15-16 มีนาคม 2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่ ณ จังหวัดอุดรธานี 28.วันที่ 22-24 มีนาคม 2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 29.วันที่ 22 มีนาคม 2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางลงพื้นที่ ณ จังหวัดลพบุรี 30.วันที่ 24 -26 มีนาคม 2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่ ณ จังหวัดสกลนคร บึงกาฬ อุดรธานี 31.วันที่ 25 มีนาคม 2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้กลางลงพื้นที่ ณ จังหวัดกระบี่ 32.คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ลงพื้นที่ ณ จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 1-2 เม.ย. 64 33.คณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ลง

พื้นที่ ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2--3 เม.ย. 64 34 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่ ณ จังหวัดแพร่และจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-3 เม.ย. 64 35 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ลงพื้นที่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2 เมษายน 64 36. วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี และนครสวรรค์ 37. วันที่ 25 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท 38. วันที่ 20 กันยายน 2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ลงพื้นที่จังหวัดจังหวัดสมุทรสงคราม 39. วันที่ 18 กันยายน 2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่ ณ จังหวัดพิจิตร 40. วันที่ 24-25 กันยายน 2564 วุฒิสภาจัดคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล สรุปผลงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และสื่อมวลชนในพื้นที่เขตจังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด จากศาลากลางจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินงานจากผู้แทนจังหวัด 41.วันที่ 29 กันยายน 2564 จัดสัมมนาการดำเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม 402- 403 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) หัวข้อ"ครบ 2 ปี สว.พบประชาชนประชาชนอะไร?" โดยมีปาฐกฐาพิเศษ โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่องความร่วมมือในการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อประชาชน" และมีกิจกรรมเสนอบทเรียนประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ โดยผู้แทนคณะกรรมการโครงการทั้ง 7 กลุ่มจังหวัด และตัวแทนประชาชน รูปแบบการนำเสนอคลิป 3 นาที และนำเสนอ 12 นาที

โครงการที่ 5.2.4. : การจัดทำวารสาร “สารวุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักประชาสัมพันธ์	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1,300,000	1,300,000

➤ **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของวุฒิสภาเป็นรายปีนำเสนอราชการสถาบันการศึกษา สาธารณะชนทั่วไป

2. เพื่อเผยแพร่ผลงานของวุฒิสภา ในรูปแบบหนังสือและ e-book

- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** วารสาร “สารวุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book (รายเดือน) **จำนวน 12 ครั้ง**
- **ผลผลิต :** วารสาร “สารวุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book (รายเดือน) **จำนวน 12 ครั้ง**
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตย และบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาและวงงานรัฐสภา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 62**
- **ผลลัพธ์ :** **ร้อยละ 87.30** ของกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตย และบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาและวงงานรัฐสภา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
- **สรุปผลการดำเนินการ :** ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการกับบริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำกัด สัญญาเลขที่ 29/2564 จัดพิมพ์วารสาร "สารวุฒิสภา" ฉบับประจำเดือน ๆ ละ จำนวน 3,000 เล่ม (งบประมาณการจัดจ้าง 109,444 บาท/เดือน) (รวมงบประมาณ ต.ค. - ธ.ค. 63 เป็นเงิน 335,000 บาท เดือนม.ค. - ก.ย. 64 เป็นเงิน 985,000 บาท)

แนวทางการพัฒนา 5.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทางการเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวัฒนธรรมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยของวุฒิสภา จำนวน 4 โครงการ

โครงการที่ 5.3.1. : โครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานประธานวุฒิสภา	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
3,446,700	31,850

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** **ร้อยละ 80** ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้หน้าที่และอำนาจของรัฐสภาและการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

➤ **ผลผลิต :** **ร้อยละ 80** ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้หน้าที่และอำนาจของรัฐสภาและการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** **ร้อยละ 80** ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา การปกครองระบบประชาธิปไตยภายใต้บริบทของสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันที่ได้รับไปปรับใช้กับกระบวนการประชาธิปไตยภายในโรงเรียนได้

➤ **ผลลัพธ์ :** **ร้อยละ 80** ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา การปกครองระบบประชาธิปไตยภายใต้บริบทของสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันที่ได้รับไปปรับใช้กับกระบวนการประชาธิปไตยภายในโรงเรียนได้

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ และพิธีส่งมอบการพัฒนาด้านกายภาพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาวุฒิสภา ให้แก่โรงเรียนบ้านน้ำจวงจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนบ้านลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ รวม 3 โรงเรียน ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กลุ่มเป้าหมาย 50 คน ผู้เกี่ยวข้อง 50 คน รวม 100 คน ซึ่งเป็นการปรับรูปแบบกิจกรรมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 เดิมที่ประชุมมีการกำหนดดำเนินงาน ดังนี้ 1.วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการและจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมหมายเลข 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (แยกกาย) โดยมี พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการ คณะกรรมการเห็นชอบใน 2 ประเด็นคือ 1) การศึกษาทางไกลด้วยระบบดิจิทัล และลงพื้นที่จ.

ชลบุรี ในช่วงไตรมาสที่ 4 2 .คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา มีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปรับลดการลงพื้นที่จัดกิจกรรมจาก 2 ครั้งเป็น 1 ครั้ง คณะอนุกรรมการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ นำเสนอแผนประกวดการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาภาคเหนือและภาคอีสาน ให้ความรู้ออนไลน์เรื่องกิจกรรมการเสริมสร้างการเมืองในระบบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของโรงเรียน / กิจกรรมจิตอาสาของโรงเรียนร่วมกับชุมชน / กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการลูกเสือของโรงเรียน จากนั้นให้แต่ละโรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวด ช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้ส่งนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาภาคเหนือ จำนวน 26 โรงเรียน ภาคอีสาน 41 โรงเรียน เบื้องต้นที่ประชุมพิจารณาสถานที่จัดงานไว้ที่สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

โครงการที่ 5.3.2. : โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักประชาสัมพันธ์	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการจัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” **อย่างน้อย 12 ครั้ง**
- **ผลผลิต :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการจัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” **จำนวน 4 ครั้ง**
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละความเข้าใจความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้อง ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82**
- **ผลลัพธ์ :** **ร้อยละ 87.30** ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้อง
- **สรุปผลการดำเนินการ :** ครั้งที่ 1 วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเฮอริเทจ จ.เชียงราย กลุ่มเป้าหมาย จ.เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา จังหวัดละ 34 คน รวม 120 คน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ร้อยละ 87.20 ครั้งที่ 2 วันที่ 25-27 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ อุบลราชธานี เฮอริเทจ จ.อุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมาย จ.อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ จังหวัดละ 30 คน รวม 90 คน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ร้อยละ 87.40 ครั้งที่ 3 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “บทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา” ในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” (ผ่านสื่อออนไลน์) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนวิชาสังคมศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งสิ้น 40 คน เวลา 14.00 นาฬิกา หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา บรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย” ครั้งที่ 4 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมทบทวนบทเรียน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย นายพงศ์กิติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมืองฯ/ นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์/ นายวิเชียร บัวบาน ผบ.กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ (ผ่านสื่อออนไลน์) หัวข้อ ชีวิตกับการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย โดย นายวิเชียร บัวบาน ผบ.กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ หัวข้อ การมีส่วนร่วมทางการเมืองในสังคมประชาธิปไตย โดย นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนวิชาสังคมศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งสิ้น 40 คน ครั้งที่ 4 วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” และบรรยายพิเศษออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย” ให้แก่ ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนวิชาสังคมศึกษาจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ, ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 20 จังหวัด ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำนักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาเคยได้จัดให้เข้ารับการอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) มาแล้ว

โครงการที่ 5.3.3. : โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักประชาสัมพันธ์	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
250,000	112,800

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** กลุ่มเป้าหมายการเสนอโครงการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจากเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา **อย่างน้อยจำนวน 42 โครงการ**

➤ **ผลผลิต :** กลุ่มเป้าหมายการเสนอโครงการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจากเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา **จำนวน 47 โครงการ**

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายต่อกิจกรรมเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา **อย่างน้อยระดับที่ 3** ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง

➤ **ผลลัพธ์ :** ระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายต่อกิจกรรมเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา **ระดับ 3**

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** 1.ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน (1) โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ส่งโครงการ/กิจกรรมมายังสำนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 122 โครงการ/กิจกรรม โดยมีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 20 โครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ ประกาศผลการตัดสินฯ และมีพิธีมอบรางวัลผ่านสื่อออนไลน์ฯ ดังนี้ (1.1) การจัดทำสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผ่าน Facebook Fanpage จำนวน 8 รางวัล (1.2) การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชนจำนวน 3 รางวัล (1.3) การประกวดบทเพลงพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย จำนวน 9 รางวัล (2) โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ส่งโครงการ/กิจกรรมมายังสำนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 47 โครงการ/กิจกรรมมีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 9 โครงการ/กิจกรรมดังนี้ (2.1) การจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน จำนวน 6 รางวัล (2.2) นวัตกรรมเพื่อการสอนประชาธิปไตย จำนวน 3 รางวัล ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการเสนอเลขาธิการวุฒิสภาลงนาม เพื่อประกาศผลการตัดสินฯ และจะมีพิธีมอบรางวัลผ่านสื่อออนไลน์ต่อไป (3) การประกวดคลิปวิดีโอเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ 2564 ส่งโครงการ/กิจกรรมมายังสำนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 16 โครงการ/กิจกรรม โดยมีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 9 โครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ ประกาศผลการตัดสินฯ เสร็จสิ้นแล้ว และมีพิธีมอบรางวัลผ่านสื่อออนไลน์ต่อไป มีผู้ส่งโครงการ/กิจกรรมมายังสำนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 185 โครงการ/กิจกรรม โดยมีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 38 รางวัล วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 9/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ณ ห้องประชุมหมายเลข 204 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) โดยมี นายอนุศักดิ์ คงมาลัย เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ มีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรผ่านสื่อออนไลน์ให้กับผู้ได้รับรางวัลในโครงการ/กิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา และภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 2.วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 และวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา มีการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ณ ห้องประชุมหมายเลข 201 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) โดยมี นายอนุศักดิ์ คงมาลัย เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัลประเภท การประกวดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนในโครงการ/กิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา และภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดผ่านสื่อออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น 16 โรงเรียน

โครงการที่ 5.3.4. : โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัลเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วมของประชาชน (Digital PR for Democracy and public participation) หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักประชาสัมพันธ์	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
3,000,000	2,355,629.88

- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 90** ของความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัลเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วมของประชาชน
- **ผลผลิต : ร้อยละ 100** ของความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัลเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วมของประชาชน
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 60** ของกลุ่มเป้าหมายรับรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจ และภารกิจของวุฒิสภา
- **ผลลัพธ์ : ร้อยละ 87.30** ของกลุ่มเป้าหมายรับรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจ และภารกิจของวุฒิสภา
- **สรุปผลการดำเนินการ :** ดำเนินการครบ 4 กิจกรรม ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการกับ บริษัท แอดวานซ์ โอบาย มีเดีย เซอร์วิส จำกัด สัญญาเลขที่ 30/2564 เนื่องจากระบบฯ ที่ดำเนินการปี 2563 ยังมีประสิทธิภาพ จึงนำไปใช้ในกิจกรรม "การจัดทำสื่อกิจกรรมเชิงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา" เป้าหมาย 15 ครั้ง จัดแล้ว 15 ครั้ง ใช้งบประมาณครั้งละ 9,600 บาท ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ต.ค. 63 - ครั้งที่ 2 วันที่ 9 ต.ค. 63 ครั้งที่ 3 วันที่ 16 ต.ค. 63 ครั้งที่ 4 วันที่ 30 ต.ค. 63 - ครั้งที่ 5 วันที่ 6 พ.ย. 63 - ครั้งที่ 6 วันที่ 27 พ.ย. 63 ครั้งที่ 7 วันที่ 4 ธ.ค. 63 - ครั้งที่ 8 วันที่ 18 ธ.ค. 63 - ครั้งที่ 9 จัดเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 63 ครั้งที่ 10 วันที่ 25 ธ.ค. 63 - ครั้งที่ 11 วันที่ 5 มี.ค. 64 - ครั้งที่ 12 วันที่ 12 มี.ค. 64 ครั้งที่ 13 วันที่ 19 มี.ค. 64 - ครั้งที่ 14 วันที่ 26 มี.ค. 64 ครั้งที่ 15 วันที่ 2 เม.ย. 64 ทั้งนี้ งดการจัดอบรมเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีมาตรการให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (work from home) 2.3.2 โครงการประกวดการจัดทำและตัดต่อคลิปวิดีโอ - งบประมาณเดิม 15,000 บาท ใช้งบประมาณ 21,114 บาท (งบประมาณเพิ่ม 41,200 บาท) จัดเมื่อวันที่ 22,23,24,25 ก.พ. 64 จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 8-9 มี.ค.64ค่าจัดกระเช้าแสดงความยินดีกับสื่อมวลชน เดิมจำนวน 20 แห่ง ๆ ละ 1,000 บาท ปรับ เป้าหมายเป็น 5 แห่ง ดำเนินการแล้ว 10 แห่ง (1) หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ครบรอบ 25 ปี วันที่ 21 ต.ค. 63 (2) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ครบรอบ 54 ปี วันที่ 27 พ.ย.63 (3) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครบรอบ 91 ปี (25 ก.พ.) (4) หนังสือพิมพ์แนวหน้า ครบ 41 ปี (22 มี.ค.) (5) สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ครบ 51 ปี (26 มี.ค.) (6) หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบ 57 ปี (26 มี.ค.) (7) สถานีโทรทัศน์ไทย MCOT HD ครบ 69 ปี (9 เม.ย.) (8) หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบ 57 ปี (26 มี.ค.) (9) สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ครบ 7 ปี (23 เม.ย.) (10) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ครบ 33 ปี (9 ก.ค.) งด (1) หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ครบรอบ 12 ปี วันที่ 7 พ.ย. 63 (2) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ครบรอบวันก่อตั้ง ครบ 25 ปี (27 ธ.ค.) (3) หนังสือพิมพ์มติชน ครบรอบวันก่อตั้ง (9 ม.ค. 64) (4) สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ครบรอบวันก่อตั้ง (15 ม.ค. 64) (5) สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ครบรอบวันก่อตั้ง (25 ม.ค. 64)

๔. ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินงานติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จอย่างต่อเนื่อง และโครงการตามตามแผนปฏิบัติราชการฯ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินไว้ใน ๓ ส่วน คือ

๑) ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ (ความทันเวลาของโครงการ/กิจกรรม ที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี)

๒) ตัวชี้วัดของผลผลิตของโครงการ

๓) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์โครงการ

จึงส่งผลต่อการดำเนินการติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ปี	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการบรรลุผลผลิต/ผลลัพธ์	ร้อยละโครงการบรรลุผลผลิต/ผลลัพธ์	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละงบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๒๕๖๐	๔๕	๓๓	๗๓.๓๓	๗๑,๖๓๔,๓๐๐	๕๖,๘๔๗,๕๖๑.๐๒	๗๙.๓๖	๑๔,๗๘๖,๗๓๘.๒๘
๒๕๖๑	๔๘	๔๐	๘๓.๓๓	๘๑,๑๑๙,๑๕๐	๗๓,๔๕๓,๖๑๗.๖๗	๙๐.๕๕	๗,๖๖๕,๕๓๒.๓๓
๒๕๖๒	๖๔	๕๙	๙๒.๑๙	๗๐,๖๑๒,๓๕๕	๖๐,๕๗๓,๖๖๔.๗๘	๘๕.๗๘	๑๐,๐๓๘,๖๙๐.๒๒
๒๕๖๓	๗๐	๖๕	๙๒.๘๖	๘๔,๔๑๒,๘๑๘	๗๓,๒๘๓,๓๑๔.๕๗	๘๖.๘๒	๑๑,๑๒๙,๕๐๓.๔๓
๒๕๖๔	๗๔	๗๒	๙๗.๓๐	๗๒,๕๓๑,๙๐๐	๕๓,๑๘๐,๘๔๕.๖๑	๗๓.๓๒	๑๙,๓๕๑,๐๕๔.๓๙

ตารางที่ ๙ ตารางเปรียบเทียบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการดำเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจำปีส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งการวัดผลของการบรรลุผลตามตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการตามเกณฑ์การประเมิน ซึ่งในปี ๒๕๖๔ มีจำนวนโครงการมากกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ผลสำเร็จในการบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ในระดับที่สูงเช่นเดียวกัน เนื่องมาจากผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการดำเนินการเพื่อให้บรรลุความสำเร็จ ทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ โดยนำผลการรายงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เข้าสู่ที่ประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามความก้าวหน้า รวมถึงให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือรายงานปัญหาอุปสรรค ทำให้มีการแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา อีกทั้งได้มอบนโยบายผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ Line@secretarial-senate เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการมีปัญหาลุप्तรรค ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค

๑. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - ๒๐๑๙ ภาครัฐได้มีมาตรการลดการแพร่เชื้อระหว่างบุคคลมิให้บุคคลจำนวนมากอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกัน ทำให้โครงการที่มีรูปแบบการฝึกอบรมที่บุคคลต้องอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกัน มีการรวมกลุ่มหรือแบ่งกลุ่มที่เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการไม่สามารถดำเนินการได้สำนักงานจึงมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยปรับรูปแบบในการฝึกอบรมจากการเข้าร่วมอบรมในห้องเดียวกันเป็นการอบรมผ่านระบบโปรแกรม Cisco WebEX ส่วนโครงการในลักษณะที่สำนักงานต้องส่งบุคลากรไปต่างประเทศจึงไม่อาจดำเนินการได้ ได้แก่ โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ หรือบางโครงการมีการดำเนินการไปบางกิจกรรมแล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาตามแผน เมื่อได้รับผลกระทบดังกล่าวทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้

ซึ่งเป็นกิจกรรมลักษณะการลงพื้นที่ จึงทำให้มีการปรับแผนงานและกิจกรรม เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้แต่ไม่สามารถวัดค่าเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ของโครงการได้ ได้แก่ โครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แม้ว่าจะมีสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อการบริหารจัดการในหลายด้านโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณแผนงาน/โครงการต่าง ๆ

แต่สำนักงานสามารถปรับตัวและเตรียมการรองรับกับสถานการณ์นั้นได้ในระดับหนึ่ง จึงทำให้เกิดผลกระทบต่อค่าเป้าหมายให้น้อยที่สุด

๒. การจัดทำโครงการที่กำหนดระยะเวลาจัดกิจกรรมช่วงปลายปีงบประมาณเมื่อมีเหตุขัดข้องทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดได้

๓. บางโครงการ/กิจกรรม ได้กำหนดงบประมาณสำหรับการดำเนินงานที่สูงเกินจริง ส่งผลให้เหลืองบประมาณเป็นจำนวนมาก ซึ่งงบประมาณที่เหลือดังกล่าวสามารถนำมาจัดสรรให้กับโครงการอื่นๆ ได้ และโครงการลักษณะเดิมที่เคยได้รับจัดสรรงบประมาณในระดับสูงทุกปี แต่มีการเบิกจ่ายน้อย อาจส่งผลให้ได้รับงบประมาณลดลงตามการเบิกจ่ายจริงในปีถัดไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีข้อเสนอเพื่อการปรับปรุง ดังนี้

๑. สำนักงานควรมีการเตรียมความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประชุม/อบรม โดยเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบการประชุม/อบรม/สัมมนา บุคลากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดโรคระบาดร้ายแรง

๒. ควรเพิ่มเติมโครงการบูรณาการในภาพรวม เพื่อให้หลาย ๆ สำนักมีส่วนร่วมในการดำเนินการโดยพิจารณาจากภารกิจที่เกี่ยวข้องกัน อาจทำให้จำนวนโครงการของสำนักงานในภาพรวมลดลง แต่สามารถส่งผลกระทบต่อภารกิจและเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น

๓. ในการจัดทำโครงการควรมีการวิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และงบประมาณในการดำเนินงานอย่างละเอียดรอบคอบ ตั้งแต่เริ่มต้น อันจะส่งผลให้สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้ โดยไม่ควรปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรมโดยไม่จำเป็น รวมทั้งต้องระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบกับค่าเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ ตลอดจนเมื่อมีงบประมาณเหลือจากการดำเนินโครงการผู้รับผิดชอบโครงการอาจจัดทำโครงการอื่น ๆ ที่ต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงบประมาณในภาพรวม

๔. โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่ยังเป็นโครงการที่มีลักษณะเดิมเช่นในปีที่ผ่านมา จึงควรเพิ่มความเข้มข้นในการวัดผลโดยเฉพาะในระดับผลลัพธ์รวมถึงการทบทวน ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดให้เข้มข้นขึ้น

๕. การจัดทำโครงการควรเร่งดำเนินการกิจกรรมตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ - ๓ การกำหนดระยะเวลาจัดกิจกรรมช่วงปลายปีงบประมาณเมื่อมีเหตุขัดข้องอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จได้