



สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



สำนักนโยบายและแผน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
02 - 831 - 9376 - 77

คำนำ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) และระบบราชการ 4.0 ซึ่งกรอบแนวทางดังกล่าวได้นำแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นเครื่องมือหนึ่ง ในการขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2565 สำนักงานจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่การปฏิบัติในรูปของโครงการ จำนวน 75 โครงการ โดยสำนักนโยบายและแผนได้ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีเป็นประจำทุกปี และได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร และสะท้อนถึงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน เพื่อให้สามารถบรรลุพันธกิจตามที่กำหนดไว้ต่อไป

สำนักนโยบายและแผน

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญตาราง	ค
สารบัญแผนภาพ	ง
บทสรุปผู้บริหาร	จ
รายละเอียดการดำเนินการโครงการตรงตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	
- แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1
- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2
- ข้อมูลเปรียบเทียบ	7
- ผลประเมินโครงการ / ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565	8
- รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ จำนวน 75 โครงการ	33
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	91
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง	94

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายและการเบิกจ่ายงบประมาณ ของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 1 – 5	จ
ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายและการเบิกจ่ายงบประมาณ ของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560–2565	ฉ
ตารางที่ 3 ตารางสรุปภาพรวมโครงการ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	1
ตารางที่ 4 ตารางแสดงโครงการและงบประมาณ	2
ตารางที่ 5 ตารางสรุปภาพรวมการดำเนินโครงการ และงบประมาณที่เบิกจ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	3
ตารางที่ 6 ตารางสรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ	5
ตารางที่ 7 ตารางแสดงผลการดำเนินโครงการและงบประมาณที่เบิกจ่าย	6

สารบัญแผนภาพ

	หน้า
แผนภาพแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1
แผนภาพที่ 2 แผนภาพแสดงจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ	4
แผนภาพที่ 3 แผนภาพแสดงจำนวนโครงการที่บรรลุค่าเป้าหมาย	4
แผนภาพที่ 4 แผนภาพแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณ	5

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทำแผนปฏิบัติการราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2566 – 2570 โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และแผนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ระบบราชการ 4.0 สำนักงานจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อแปลงสู่การปฏิบัติและเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการจัดทำแผนงบประมาณและการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี โดยมีโครงการ จำนวน 75 โครงการ เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ จำนวน 67 โครงการ ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 8 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 96,622,000 บาท ในระหว่างปีงบประมาณได้มีการปรับแผนการดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 5 เรื่อง แสดงตามตารางดังนี้

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 1 - 5

แผนปฏิบัติการ	จำนวนโครงการ			ผลการดำเนินงาน			
	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการแล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	เบิกจ่าย (ร้อยละ)	จำนวนโครงการบรรลุผลผลิต / ผลลัพธ์ (โครงการ)
เรื่องที่ 1 ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ	8	7	87.50	13,881,400	62,532	0.45	7/7
เรื่องที่ 2 พัฒนางานด้านการติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์	2	2	66.67	65,000	25,490	39.22	2/2
เรื่องที่ 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก และทันต่อการ	29	29	100	2,061,500	1,546,447	75	29/29
เรื่องที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง	21	21	95.24	50,453,200	21,465,301	42.54	21/18
เรื่องที่ 5 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	15	15	100	30,160,900	23,038,421	76.72	15/15
รวม	75	74	98.67	96,622,000	46,048,190.91	47.66	94.67 (ร้อยละ)

ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560–2565

ปีงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการบรรลุผลผลิต / ผลลัพธ์	ร้อยละโครงการบรรลุผลผลิต / ผลลัพธ์	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (หลังการปรับโครงการระหว่างปี) (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละงบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
2560	45	33	73.33	71,634,300	56,847,561.02	79.36	14,786,738.98
2561	48	40	83.33	81,119,150	73,453,617.67	90.55	7,665,532.33
2562	64	59	92.19	70,612,355	60,573,664.78	85.78	10,038,690.22
2563	70	65	92.86	84,412,818	73,283,314.57	86.82	11,129,503.43
2564	74	72	97.30	72,531,900	53,180,845.61	73.32	19,351,054.39
2565	75	71	94.67	96,622,000	46,048,190.91	47.66	50,573,809.09

จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย สำหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาด้านต่างๆ ดังนี้

จำนวนโครงการ ปี 2565 จำนวนโครงการอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2564 คือ ปี 2565 มีจำนวน 75 โครงการ ปี 2564 มีจำนวน 74 โครงการ ปี 2565 มีจำนวนมากกว่า 1 โครงการ

ด้านงบประมาณ ปี 2564 ได้รับงบประมาณ 72,531,900 บาท เบิกจ่าย 53,180,845.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.32 ปี 2565 ได้รับงบประมาณ 96,622,000 บาท เบิกจ่าย 46,048,190.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.66 สรุปได้ว่า การเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 25.66 เนื่องจากปี 2565 ได้รับงบประมาณมากกว่าปี 2564 โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ หรือโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการที่มีการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นงบประมาณจำนวนมากที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายต้องรอระยะเวลาตามที่กำหนดในสัญญา ทั้งนี้ มีการดำเนินการกันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือปีแล้ว อีกส่วนหนึ่งคือ เป็นระยะเวลาช่วงปลายสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 จึงส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมฝึกอบรมยังอยู่ในรูปแบบออนไลน์ เริ่มมีจัดอบรมในห้องเรียน และกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทำให้เริ่มมีการเบิกจ่ายงบประมาณในระยะปลายปีงบประมาณ หน่วยงานราชการยกเลิกให้ข้าราชการ work form home ภาคเอกชน หน่วยงานราชการ เริ่มปฏิบัติงาน

เต็มรูปแบบช่วงสิ้นปีงบประมาณ คือ ช่วงเดือนตุลาคม 2565

การวัดผล การบรรลุผลผลิต/ ผลลัพธ์โครงการ ปี 2564 โครงการบรรลุค่าเป้าหมายจำนวน 72 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.30 ส่วนปี 2565 โครงการบรรลุค่าเป้าหมายจำนวน 71 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.67 ดังนั้น ปี 2565 การบรรลุค่าความสำเร็จน้อยกว่าปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 2.63

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

สำหรับผลสำเร็จในการบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ในภาพรวมอยู่ในระดับที่สูงขึ้นตามลำดับ เนื่องจากจากผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการดำเนินการเพื่อให้บรรลุความสำเร็จ ทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ โดยนำผลการรายงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เข้าสู่ที่ประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามความก้าวหน้า รวมถึงให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือรายงานปัญหาอุปสรรค ทำให้มีการแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา อีกทั้งได้มอบนโยบายผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ Line@secretarial-senate เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

1.โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ มีจำนวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุนกระบวนการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ งบประมาณ 13,448,400 บาท ผู้รับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากประสบปัญหาในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิดความล่าช้า อาทิ บริษัทที่เสนอขอเข้ารับการประกวดราคาขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนด ประกอบกับการออกแบบการพัฒนาระบบที่จะดำเนินการเป็นระบบใหญ่ ภายในประกอบด้วยระบบหลัก จำนวน 5 ระบบ คือ

- 1) ระบบการพิจารณาร่างกฎหมาย
- 2) ระบบนิติคดี
- 3) ระบบกระทู้ถาม
- 4) ระบบสรรหาแต่งตั้ง
- 5) ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ

ดังนั้น บริษัทที่จะสามารถดำเนินการได้ต้องเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการจัดทำระบบองค์กรขนาดใหญ่ โดยเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน 3 ราย คือ (1) บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต จำกัด (2) บริษัทเวลไลน์เทค จำกัด และ (3) บริษัทเอ็ม เอฟอี ซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ชนะการประกวดราคา คือ ลำดับที่ 1 บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต จำกัด สัญญาเลขที่ 20/2566 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 วงเงิน 12,180,000 บาท กำหนดส่งมอบงาน 5 งวด คือ งวดที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ครบกำหนดงวดที่ 5 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

2.โครงการที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย มีจำนวน 3 โครงการ คือ

1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดทำให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน 1:1 งบประมาณ 6,994,400 บาท

2) โครงการพัฒนาระบบจัดทำรายงานประชุมเพื่อทดแทนระบบเดิม งบประมาณ 7,198,800 บาท

3) โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ระบบบริหารแผนงาน โครงการงานคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา) งบประมาณ 7,198,800 บาท ทั้ง 3 โครงการ ผู้รับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานได้มีการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และกันเงินงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายเหลือในปี

แล้ว โครงการลำดับที่ (1) ประสบปัญหาที่เกิดจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้อุปกรณ์บางประเภทตามสัญญายกเลิกการผลิต ส่งผลกระทบให้ต้องมีกระบวนการปรับแก้ไขสัญญาให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ สำหรับโครงการลำดับที่ (2) และลำดับที่ (3) ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกันตาม ข้อ 1 เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้รับจ้าง และยังประสบปัญหาความซับซ้อนที่บริษัทผู้รับจ้างต้องทำความเข้าใจงานที่ต้องดำเนินการในระบบย่อยภายในที่มีอยู่หลายระบบ การเก็บความต้องการการใช้งานระบบ (requirement) จึงจะสามารถดำเนินการออกแบบระบบได้ ดังนั้น จึงทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการวัดค่าผลลัพธ์ได้

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีข้อเสนอเพื่อการปรับปรุง ดังนี้

1. ควรปรับโครงการให้มีรูปแบบเป็นโครงการลักษณะเชิงบูรณาการงานตามภารกิจของสำนักงาน เพื่อให้สำนักงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการ มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะส่งผลให้จำนวนโครงการของสำนักงานในภาพรวมลดลง สะท้อนประสิทธิผล และควบคุมความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

2. การจัดทำข้อเสนอโครงการควรมีการวิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และงบประมาณในการดำเนินงานอย่างละเอียดรอบคอบ ตั้งแต่เริ่มต้น อันจะส่งผลให้สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้ โดยไม่ควรปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรมโดยไม่จำเป็น รวมทั้งต้องระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบกับค่าเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ ตลอดจนเมื่อมีงบประมาณเหลือจากการดำเนินโครงการผู้รับผิดชอบโครงการอาจจัดทำโครงการอื่น ๆ ที่ต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงบประมาณในภาพรวม

3. การจัดทำโครงการควรเร่งดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 – 3 การกำหนดระยะเวลาจัดกิจกรรมช่วงปลายปีงบประมาณเมื่อมีเหตุขัดข้องอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จได้

4. สำนักงานควรมีการเตรียมความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจงานของแต่ละสำนัก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ที่ทำให้เกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานตามปกติ ที่จะส่งผลให้การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

5. โครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้ว ควรเพิ่มความเข้มข้นในการวัดผลโดยเฉพาะในระดับผลลัพธ์รวมไปถึงการทบทวน ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดให้เข้มข้นมากขึ้น

รายละเอียดการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

■ แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้แปลงแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2566 – 2570 สู่การปฏิบัติในรูปแบบโครงการ จำนวน 75 โครงการ และได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 96,622,200 บาท จำแนกตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2566 – 2570 ได้ดังนี้

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 1 ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ จำนวน 8 โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 13,881,400 บาท

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 2 พัฒนางานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 2 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 65,000 บาท

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จำนวน 29 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,061,500 บาท


แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง จำนวน 21 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 50,453,200 บาท

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 5 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 15 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 30,160,900 บาท รายละเอียดในภาพรวมแสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ตารางสรุปภาพรวมโครงการ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

แผนปฏิบัติการ	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)
เรื่อง 1 ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ	8	13,881,400
เรื่อง 2 พัฒนางานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ	2	65,000
เรื่อง 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	29	2,061,500
เรื่อง 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง	21	50,453,200
เรื่อง 5 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	15	30,160,900
รวม	75	96,622,000

แผนภาพที่ 1 แผนภาพแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



■ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดทำ “แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดดังนี้

โครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 75 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 96,622,000 บาท ในระหว่างปีงบประมาณได้มีการปรับแผนการดำเนินการจำนวน 11 โครงการ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ตารางแสดงโครงการและงบประมาณ


แผนปฏิบัติการ	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)
1 ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ	8	13,881,400
2 พัฒนางานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ	2	65,000
3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	29	2,061,500
4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง	21	50,453,200
5 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	15	30,160,900
รวม	75	96,622,000

ผลการดำเนินงานโครงการมีจำนวน 75 โครงการ ดำเนินการจัดโครงการแล้วเสร็จ 74 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 98.67 โดยสำเร็จตามค่าเป้าหมายของผลผลิต/ผลลัพธ์ จำนวนทั้งสิ้น 71 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 94.67 เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 46,048,190.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.66 แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 5


ตารางที่ 5 ตารางสรุปภาพรวมการดำเนินโครงการ และงบประมาณที่เบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

เรื่อง	โครงการ		
	จำนวนโครงการทั้งหมด/ บรรลุผล/ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	
1. ยุกระดับการสนับสนุนงานด้าน นิติบัญญัติ	8	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	13,881,400.00
	7	งบประมาณที่เบิกจ่าย	62,532.00
		คงเหลือ/ใช้เกิน	13,818,868.00
	87.50	ร้อยละการเบิกจ่าย	0.45
2. พัฒนางานด้านการติดตาม เสนอแนะ และ เร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูป ประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ชาติ	2	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	65,000.00
	2	งบประมาณที่เบิกจ่าย	25,490.00
		คงเหลือ/ใช้เกิน	39,510.00
	100	ร้อยละการเบิกจ่าย	39.22
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้ สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ เชิงรุก และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	29	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	2,061,500.00
	29	งบประมาณที่เบิกจ่าย	1,456,447
		คงเหลือ/ใช้เกิน	605,053.00
	100	ร้อยละการเบิกจ่าย	75
4. พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร ให้มีขีดสมรรถนะสูง	21	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	50,453,200
	18	งบประมาณที่เบิกจ่าย	21,465,301.00
		คงเหลือ/ใช้เกิน	28,987,899.00
	85.71	ร้อยละการเบิกจ่าย	42.54
5. พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	15	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	30,160,900.00
	15	งบประมาณที่เบิกจ่าย	23,038,421
		คงเหลือ/ใช้เกิน	6,991,479
	100	ร้อยละการเบิกจ่าย	76.72
รวม	75	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	96,622,000.00
(บรรลุ)	71	งบประมาณที่เบิกจ่าย	46,048,190.91
		คงเหลือ/ใช้เกิน	50,573,809.09
	94.67	ร้อยละการเบิกจ่าย	47.66
		ร้อยละคงเหลือ	52.34

แผนภาพที่ 2 แผนภาพแสดงจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ




แผนภาพที่ 3 แผนภาพจำนวนโครงการที่บรรลุค่าเป้าหมาย



ตารางที่ 6 ตารางสรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

แผนปฏิบัติการ	งบประมาณทั้งหมด (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	รวมงบประมาณเบิกจ่าย (บาท) (ร้อยละ)
เรื่องที่ 1	13,881,400	62,532	0.45
เรื่องที่ 2	65,000	25,490	39.22
เรื่องที่ 3	2,061,500	1,456,447	75
เรื่องที่ 4	50,453,200	21,465,301	42.54
เรื่องที่ 5	30,160,900	23,038,421	76.72
รวม	96,622,000	46,048,190.91	47.66

แผนภาพที่ 4 แผนภาพแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณ



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กล่าวโดยสรุป ในภาพรวมมี

โครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 75 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 74 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 98.67 สำเร็จตามค่าเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 71 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.67

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีจำนวนทั้งสิ้น 96,622,000 บาท โดยมีงบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน 46,048,190.91 บาท คิดเป็น ร้อยละ 47.66 และงบประมาณที่คงเหลือ จำนวน 50,573,809.09 บาท คิดเป็น ร้อยละ 52.34 แสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ตารางแสดงผลการดำเนินโครงการและงบประมาณที่เบิกจ่าย

โครงการ			งบประมาณ				
เป้าหมาย (โครงการ)	แล้วเสร็จ/บรรลุ เป้าหมาย (โครงการ)	ร้อยละ แล้วเสร็จ/บรรลุ ผลผลิต ผลลัพธ์	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละคงเหลือ
75	74/71	98.67/94.67	96,622,000	46,048,190.91	50,573,809.09	47.66	52.34

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 1 ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ จำนวน 8 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 13,881,400 บาท

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 2 พัฒนางานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 2 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 65,000 บาท

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จำนวน 29 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,061,500 บาท

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง จำนวน 21 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 50,453,200 บาท

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 5 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 15 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 30,029,900 บาท

จำแนกตามแผนปฏิบัติการ

▶ แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 1 ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ

โครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.50

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีจำนวนทั้งสิ้น 13,881,400 บาท โดยมีงบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน 62,532 บาท คิดเป็น ร้อยละ 0.45 และงบประมาณที่คงเหลือ จำนวน 13,818,868 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.55

▶ แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 2 พัฒนางานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 100

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีจำนวนทั้งสิ้น 65,000 บาท โดยมีงบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน 25,490 บาท คิดเป็น ร้อยละ 39.22 และมืงบประมาณที่คงเหลือ จำนวน 39,510 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.78

▶ แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

โครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 29 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จำนวน 29 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 100

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีจำนวนทั้งสิ้น 2,061,500 บาท โดยมีงบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน 1,456,427 บาท คิดเป็น ร้อยละ 75 และมีงบประมาณที่คงเหลือ จำนวน 605,053 บาท คิดเป็น ร้อยละ 25

▶ แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

โครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 21 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมาย ผลผลิต จำนวน 21 โครงการ ผลลัพธ์ 18 โครงการ คิดเป็น คิดเป็น ร้อยละ 85.71

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีจำนวนทั้งสิ้น 50,453,200 บาท โดยมีงบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน 21,465,301 บาท คิดเป็น ร้อยละ 42.54 และมีงบประมาณที่คงเหลือ จำนวน 28,987,899 บาท คิดเป็น ร้อยละ 57.46

▶ แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 5 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 15 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จำนวน 15 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 100

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีจำนวนทั้งสิ้น 30,160,900 บาท โดยมีงบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน 23,038,421 บาท คิดเป็น ร้อยละ 76.72 และมีงบประมาณที่คงเหลือ จำนวน 6,991,479 บาท คิดเป็น ร้อยละ 23.28

■ ข้อมูลเปรียบเทียบ

▶ ข้อมูลเปรียบเทียบเป้าหมายและผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตินโยบาย ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามประเด็นยุทธศาสตร์จำนวน 5 เรื่อง มีรายละเอียด ดังนี้

โครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 75 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 71 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 94.67 ประกอบด้วย

โครงการภายใต้เรื่อง 1 จำนวน 8 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.50

โครงการภายใต้เรื่องที่ 2 จำนวน 2 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

โครงการภายใต้เรื่องที่ 3 จำนวน 29 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/
ผลลัพธ์ จำนวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

โครงการภายใต้เรื่องที่ 4 จำนวน 21 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/
ผลลัพธ์ จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.71

โครงการภายใต้เรื่องที่ 5 จำนวน 15 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/
ผลลัพธ์ จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

■ ผลประเมินโครงการ / ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

ระดับปฏิบัติการ (Micro Level) - สรุปการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ



หมายถึง บรรลุค่าเป้าหมาย














หมายถึง ไม่ได้ดำเนินการสำรวจ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ















หมายถึง ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย







สรุปการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ








โครงการที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ				
แนวทางการพัฒนา 1.1 ยกระดับการพัฒนางานด้านกฎหมาย งานด้านวิชาการและข้อมูลการวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ				
1.1.1	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการงานด้านนิติบัญญัติ (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิต	
		1) ระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการงานด้านนิติบัญญัติ จำนวน 5 ระบบย่อย	1) ระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการงานด้านนิติบัญญัติ จำนวน n/a ระบบย่อย	
1.1.1		ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ผลลัพธ์	
		สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ที่สามารถให้บริการผู้ใช้งาน โดยเป็นภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจ ร้อยละ 85	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ที่สามารถให้บริการผู้ใช้งาน โดยเป็นภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจ ร้อยละ n/a	
1.1.2	โครงการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักวิชาการ)	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิต	
		1) มีการนำเข้าข้อมูลด้านวิชาการ และกฎหมายในฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ ตามแผนปฏิบัติการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประจำปี พ.ศ. 2565 ร้อยละ 100 2) มีการสร้างภาคีเครือข่ายวิชาการและกฎหมายภายนอกองค์กรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 เครือข่าย	1) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ จำนวน 1 ฐานข้อมูล 2) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการขยายเครือข่ายด้านวิชาการและกฎหมายเพิ่มขึ้น จำนวน 1 แห่ง	
1.1.2		ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ผลลัพธ์	
		1) มีการนำเข้าข้อมูลด้านวิชาการ และกฎหมายในฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ตามแผนปฏิบัติการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประจำปี พ.ศ. 2565 ร้อยละ 100	1) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ จำนวน 1 ฐานข้อมูล 2) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการขยายเครือข่ายด้านวิชาการและกฎหมายเพิ่มขึ้น จำนวน 1 แห่ง คือ สกสว.	
1.1.3.	โครงการจัดทำข้อมูลวิชาการในรูปแบบ Service Delivery (สำนักวิชาการ)	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิต	
มีการปรับปรุงแก้ไขหน้าเว็บเพจของโครงการเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของวุฒิสภา สามารถส่งถึงสมาชิกวุฒิสภาโดยผ่านช่องทาง Internet Service Delivery และมีการปรับปรุงข้อมูลงานด้านกฎหมายและวิชาการ รวมทั้งข้อมูลการวิจัยในด้านต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง	มีการปรับปรุงแก้ไขหน้าเว็บเพจของโครงการเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของวุฒิสภาสามารถส่งถึงสมาชิกวุฒิสภาโดยผ่านช่องทาง Internet Service Delivery และมีการปรับปรุงข้อมูลงานด้านกฎหมายและวิชาการ รวมทั้งข้อมูลการวิจัยในด้านต่างๆ จำนวน 1 ครั้ง			










โครงการที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการใช้หน้าเว็บเพจโครงการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลกฎหมาย วิชาการ และการวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการใช้หน้าเว็บเพจโครงการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลกฎหมาย วิชาการ และการวิจัย ร้อยละ 92.40	
1.1.4.	โครงการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ (สำนักวิชาการ)	ตัวชี้วัดผลผลิต 1) ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภา/การติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภา/ประเด็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง จำนวน 2 ครั้ง 2) เผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ อย่างน้อย 2 ช่องทาง	ผลผลิต 1) ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภา/การติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภา/ประเด็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง จำนวน 3 ครั้ง 2) เผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ อย่างน้อย 3 ช่องทาง คือ 1. ไลน์ (สว.) 2. internet digital document 3.เอกสารแจกหน้าห้องประชุมวุฒิสภา	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1) กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2) กลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผลลัพธ์ 1) กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 86 2) กลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 84	
1.1.5	โครงการนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ทางการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ (สำนักวิชาการ)	ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละครั้งได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ/เข้าร่วมสัมมนาการนำเสนอข้อมูลฯ	ผลผลิต ร้อยละ 99.73 ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละครั้งได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ/เข้าร่วมสัมมนาการนำเสนอข้อมูลฯ	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ/การเข้าร่วมสัมมนา	ผลลัพธ์ ร้อยละ 99.73 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ/เข้าร่วมสัมมนา	
1.1.6.	โครงการนำเสนอผลการปฏิบัติงานการติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา ด้านกระทู้ถาม และรายงานประจำปี (สำนักวิชาการ)	ตัวชี้วัดผลผลิต 1. จัดนิทรรศการ จำนวน 1 ครั้ง 2. มีสื่อประชาสัมพันธ์ในงานนิทรรศการ อย่างน้อย 3 ประเภท	ผลผลิต 1. จัดนิทรรศการ จำนวน 1 ครั้ง (ผ่านทางออนไลน์) 2. มีสื่อประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 3 ประเภท	







โครงการที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1. ผู้เข้าชมนิทรรศการ มีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. กลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผลลัพธ์ 1. ผู้เข้าชมนิทรรศการ มีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ ร้อยละ 95.20 2. กลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 93.40	
1.1.7.	โครงการจัดทำทวีตเคราะห์เพื่อสนับสนุนงานติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และงานวิชาการ (คณะกรรมการพัฒนางานวิชาการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา)	ตัวชี้วัดผลผลิต จำนวนข้อมูลกฎหมายที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่ปรากฏใน Webpage ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อย่างน้อย 1 เดือน : 1 เรื่อง อย่างน้อย 12 เรื่องต่อปี	ผลผลิต จำนวนข้อมูลกฎหมายที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่ปรากฏใน Webpage ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อย่างน้อย 1 เดือน : 1 เรื่อง จำนวน 13 เรื่องต่อปี	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 60 ของความเชื่อมั่นของผู้รับบริการหลัก (สมาชิกวุฒิสภา) ที่มีต่อการบริการทางวิชาการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ผลลัพธ์ ร้อยละ 92.32 ของความเชื่อมั่นของผู้รับบริการหลัก (สมาชิกวุฒิสภา) ที่มีต่อการบริการทางวิชาการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	
แนวทางการพัฒนา 1.2 พัฒนาเครือข่าย และความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวุฒิสภา				
1.2.1.	โครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศกับเครือข่าย (สำนักการต่างประเทศ)	ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศกับเครือข่าย	ผลผลิต ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศกับเครือข่าย	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับภารกิจของวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ผลลัพธ์ ร้อยละ 94.40 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับภารกิจของวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	
1.2.2.	โครงการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานด้านวิชาการและงานวิจัยภายในประเทศ (สำนักวิชาการ)	ตัวชี้วัดผลผลิต 1) มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและงานวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศ อย่างน้อย 1 แห่ง 2) มีการทบทวนทิศทางการดำเนินงานกับหน่วยงานที่ได้มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการไว้แล้ว อย่างน้อย 1 ครั้ง	ผลผลิต 1) มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและงานวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศ อย่างน้อย 2 แห่ง คือ 1.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2.หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 2) มีการทบทวนทิศทางการดำเนินงานกับหน่วยงานที่ได้มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการไว้แล้ว จำนวน 1 ครั้ง	







โครงการที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
		ตัวชี้วัดผลผลิต มีการเชื่อมโยงเครือข่ายทางวิชาการและ งานวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศ อย่างน้อย 1 แห่ง	ผลลัพธ์ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายทางวิชาการและ งานวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศ อย่างน้อย 2 แห่ง 1.สำนักงานการวิจัย แห่งชาติ (วช.) 2.หน่วยบริหารและจัดการ ทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ (บพข.)	
แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุกและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต				
แนวทางการพัฒนา 3.1 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจขององค์กร ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ				
3.1.1.	โครงการพัฒนาระบบการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (สำนักบริหารงานกลาง , สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ตัวชี้วัดผลผลิต มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการ ปรับปรุง/ทบทวน ไม่น้อยกว่า 2 ระบบ	ผลผลิต มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการ ปรับปรุง/ทบทวน จำนวน 2 ระบบ คือ 1. ระบบบริหารจัดการผู้มีศักยภาพสูง 2. ระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายตาม ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการ ทบทวน/ปรับปรุงมีผลการปฏิบัติราชการมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น(คะแนนผลการ ปฏิบัติงาน (PMS) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ตามระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับ การทบทวน/ปรับปรุง มีผลการปฏิบัติ ราชการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	
3.1.2.	โครงการสร้างความเข้มแข็งในการ บริหารงานบุคคล (สำนักบริหารงานกลาง)	ตัวชี้วัดผลผลิต มีการชี้แจง หรือจัดทำแนวทาง หรือคู่มือ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ วิธีการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล สมัยใหม่ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ฉบับ	ผลผลิต มีการชี้แจง หรือจัดทำแนวทาง หรือคู่มือ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ วิธีการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล สมัยใหม่ จำนวน 1 ครั้ง/ฉบับ	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายได้นำ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหาร ทรัพยากรบุคคลใหม่ไปปรับใช้ในส่วนที่ เกี่ยวข้อง ส่งผลให้มีผลการปฏิบัติราชการ ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (คะแนนผลการ ปฏิบัติงาน (PMS) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)	ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายได้ นำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ไปปรับใช้ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้มีผลการปฏิบัติ ราชการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (คะแนน ผลการปฏิบัติงาน (PMS) ร้อยละ 100	
3.1.3.	โครงการเสริมสร้างความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับวินัยและโทษทางวินัย ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการรัฐสภาพร้อมกรณี ตัวอย่าง (สำนักบริหารงานกลาง)	ตัวชี้วัดผลผลิต มีการจัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “การปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนและผู้ช่วย นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และการ บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารลับ” ให้แก่ ข้าราชการและบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย	ผลผลิต มีการจัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “การปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนและผู้ช่วย นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และการ บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารลับ” ให้แก่ ข้าราชการและบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย	

โครงการที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
		ให้เป็นนายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 40 คน จำนวน 1 ครั้ง	ให้เป็นนายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 40 คน จำนวน 1 ครั้ง	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ผลลัพธ์	
		ร้อยละ 80 ของข้าราชการและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นนายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียนจำนวนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ 91.60 ของข้าราชการและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นนายทะเบียน และผู้ช่วยนายทะเบียนจำนวนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	
แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรได้อย่างเป็นระบบและหลากหลาย				
3.2.1.	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจงานด้านการเงินการคลังรัฐสภา (สำนักการคลังและงบประมาณ)	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิต	
		ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	ร้อยละ 92.35 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินการคลังรัฐสภา เรื่อง การจัดทำคำขอของประมาณแผนงานโครงการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ผลลัพธ์	
		ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ร้อยละ 85.20 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการจัดทำคำขอของประมาณ แผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
3.2.2.	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิเคราะห์กฎหมายเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิต	
		ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด	ร้อยละ 89.26 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ผลลัพธ์	
		ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด	
3.2.3.	โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิต	
		ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด	ร้อยละ 84.80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด	









โครงการที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
		ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการ ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	ผลลัพธ์ ร้อยละ 88.88 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	
3.2.4.	โครงการสำหรับนักกฎหมายนิติบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ตัวชี้วัดผลผลิต (1) ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เป็น กลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการสำหรับนักกฎหมายนิติบัญญัติ (2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับ นักกฎหมายนิติบัญญัติ ผ่านการได้คะแนน การทดสอบรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ผลผลิต (1) ร้อยละ 98.11 ของบุคลากรที่เป็น กลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ สำหรับนักกฎหมายนิติบัญญัติ (2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับนัก กฎหมายนิติบัญญัติ ผ่านการฝึกอบรมโดยได้ คะแนนการทดสอบรวมกัน ร้อยละ 84.60	
		ตัวชี้วัดผลผลิต ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ทางด้านกฎหมายได้เสริมสร้างทักษะและ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผลลัพธ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ทางด้านกฎหมายได้เสริมสร้างทักษะและ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 84.60	
3.2.5.	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาสำนักพัฒนา ทรัพยากรบุคคล)	ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจาก การฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ความเข้าใจที่กำหนด	ผลผลิต ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจาก การฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ความเข้าใจที่กำหนด	
		ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไป ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	ผลลัพธ์ ร้อยละ 85.40 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไป ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้	
3.2.6.	โครงการพัฒนาศักยภาพนัก ทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนการ เรียนรู้และพัฒนาในองค์กรยุคใหม่ (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจาก การฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ความเข้าใจที่กำหนด	ผลผลิต ร้อยละ 98.44 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ จากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ ความรู้ความเข้าใจที่กำหนด	
		ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไป ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	ผลลัพธ์ ร้อยละ 90.63 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	 
3.2.7.	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบัติงานรัฐสภา (English for Parliamentary Work) (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจาก การฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ความเข้าใจที่กำหนด	ผลผลิต ร้อยละ 84.90 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ จากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ ความรู้ความเข้าใจที่กำหนด	







โครงการที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	ผลลัพธ์ ร้อยละ 90.50 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	
3.2.8.	โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด	ผลผลิต ร้อยละ 99.34 ของผู้เข้ารับการอบรมมีผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้	ผลลัพธ์ ร้อยละ 89.40 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้	
3.2.9.	โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ตัวชี้วัดผลผลิต สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร กิจกรรม การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรให้กับผู้บริหารของสำนักงานฯ จำนวน 1(1) ครั้ง	ผลผลิต สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร กิจกรรม การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรให้กับผู้บริหารของสำนักงานฯ จำนวน 1 ครั้ง	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร กิจกรรมการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ	ผลลัพธ์ ร้อยละ 98.15 ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร กิจกรรมการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ	
3.2.10	โครงการเตรียมความพร้อมสู่การดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประจำปี พ.ศ. 2565 (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด	ผลผลิต ร้อยละ 82.35 ของผู้เข้ารับการอบรมมีผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้	ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้	
3.2.11	โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์กร (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ตัวชี้วัดผลผลิต มีการจัดทำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาอย่างน้อย 5 องค์ความรู้หรือนวัตกรรม	ผลผลิต มีการจัดทำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 18 องค์ความรู้หรือนวัตกรรม	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำองค์ความรู้หรือ	ผลลัพธ์ ร้อยละ 94.19 ของบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำองค์ความรู้หรือ	





โครงการที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
		นวัตกรรมที่ได้จากการดำเนินการจัดการ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้	นวัตกรรมที่ได้จากการดำเนินการจัดการ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้	
3.2.12.	โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/ ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิต	
		บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ เข้ารับการศึกษ/อบรมในหลักสูตรต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก จำนวนไม่น้อยกว่า 20 หลักสูตร และผ่านการประเมินตาม เกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด	บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เข้ารับการศึกษ/อบรมในหลักสูตร ต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก จำนวน 20 (10) หลักสูตร และผ่านการประเมินตาม เกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ผลลัพธ์	
		ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมได้จัดทำ รายงานผลการศึกษ/อบรมในหลักสูตรต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมได้จัดทำ รายงานผลการศึกษ/อบรมในหลักสูตรต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก	
3.2.13	โครงการพัฒนาบุคลากรตาม แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิต	
		ร้อยละ 80 ของข้าราชการสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภาได้มีการจัดทำ แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ตามแนวทาง ที่กำหนด	ร้อยละ 100 ของข้าราชการสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภาได้มีการจัดทำแผนพัฒนา รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ตามแนวทางที่กำหนด	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ผลลัพธ์	
		ร้อยละ 80 ของข้าราชการสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภาได้มีการดำเนินการตาม แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ที่กำหนด	ร้อยละ 100 ของข้าราชการสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภาได้มีการดำเนินการตาม แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ที่กำหนด	
3.2.14.	โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (สำนักกฎหมาย)	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิต	
		ร้อยละ 85 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ	ร้อยละ 100 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ผลลัพธ์	
		ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้ นำหลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติไป ปรับใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มี ฐานข้อมูลทางวิชาการและแนวทางการ ปฏิบัติราชการในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน 1 ฐานข้อมูล โดยจัดทำเป็นเอกสารสรุปผล การดำเนินโครงการนี้ และดำเนินการ	ร้อยละ 90 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้นำหลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติไป ปรับใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ มีฐานข้อมูลทางวิชาการและแนวทางการ ปฏิบัติราชการในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน 1 ฐานข้อมูล โดยจัดทำเป็นเอกสารสรุปผล การดำเนินโครงการนี้ และดำเนินการ จัดเก็บและเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ต	







โครงการที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
		จัดเก็บและเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	(Intranet) ของสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภา	
3.2.15	เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่า ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สำนักนโยบายและแผน)	ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความ คุ้มค่าของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ผลผลิต ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความ คุ้มค่าของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถ เขียนโครงการได้ตามหลักการประเมิน ความคุ้มค่าของสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภา	ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถ เขียนโครงการได้ตามหลักการประเมิน ความคุ้มค่าของสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภา	
แนวทางการพัฒนา 3.3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทั้งสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการปฏิบัติงานภายในองค์กร				
3.3.1.	การเตรียมความพร้อมก่อน เกษียณอายุราชการ (สำนักบริหารงานกลาง)	ตัวชี้วัดผลผลิต 1. มีการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ บำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชน์อื่นที่จะ ได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ 2. มีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและ อำลาอาลัยต่อผู้เกษียณอายุราชการอย่าง เป็นทางการ	ผลผลิต 1. มีการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ บำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชน์อื่นที่จะ ได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ 1 ครั้ง 2. มีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและอำลา อาลัยต่อผู้เกษียณอายุราชการอย่างเป็น ทางการ	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญและสิทธิ ประโยชน์อื่นที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุ ราชการเพิ่มมากขึ้น 2. ผู้เกษียณอายุราชการและบุคลากรของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วมใน พิธีอำลาราชการประจำปี 2565	ผลลัพธ์ 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญและสิทธิ ประโยชน์อื่นที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุ ราชการเพิ่มมากขึ้น 2. ผู้เกษียณอายุราชการและบุคลากรของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วมใน พิธีอำลาราชการประจำปี 2565	
3.3.2.	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และ สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการ ฝึกอบรม ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่ กำหนด	ผลผลิต ร้อยละ 81.36 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ จากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ ความรู้ความเข้าใจที่กำหนด	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความ พึงพอใจต่อการดำเนินการส่งเสริม ความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมี ความสุขของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการส่งเสริม ความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมี ความสุขของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	






โครงการที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
3.3.3.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา ความรู้ความเข้าใจด้านความ รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และสิ่งแวดล้อม (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิต	
		ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เป็น กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการครบตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่เป็น กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการครบตาม ระยะเวลาที่กำหนด	
3.3.3.		ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ผลลัพธ์	
		ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความ พึงพอใจต่อการจัดโครงการและประโยชน์ ที่ได้รับจากโครงการ	ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความ พึงพอใจต่อการจัดโครงการและประโยชน์ ที่ได้รับจากโครงการ	
แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเพื่อให้เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร				
3.4.1.	ถอดบทเรียนเพื่อการส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและ ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กร คุณธรรมต้นแบบ (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิต	
		ร้อยละ 80 ของบุคลากรสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวล จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา	ร้อยละ 100 ของบุคลากรสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการ รัฐสภา	
3.4.1.		ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ผลลัพธ์	
		ร้อยละ 85 ของบุคลากรสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการได้ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ รัฐสภา	ร้อยละ 100 ของบุคลากรสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการได้ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ รัฐสภา	
3.4.2.	โครงการคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมดีเด่นตามประมวล จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิต	
		ร้อยละ 80 ของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาส่งบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกข้าราชการผู้มี คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น	ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาส่งบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกข้าราชการผู้มี คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น	
3.4.2.		ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ผลลัพธ์	
		ร้อยละ 85 ของบุคลากรที่ได้รับการเสนอ ชื่อเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรมและ จริยธรรมดีเด่น มีขวัญกำลังใจในการ ประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการรัฐสภา	ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่ได้รับการ เสนอชื่อเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรมและ จริยธรรมดีเด่น มีขวัญกำลังใจในการ ประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการรัฐสภา	
3.4.3.	โครงการคัดเลือกสำนักที่มีผลงานด้าน การส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิต	
		ร้อยละ 80 ของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาส่งบุคลากร เข้าร่วมคัดเลือกสำนักที่มีผลงานด้านการ ส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ รัฐสภาและความโปร่งใส	ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาส่งบุคลากร เข้าร่วมคัดเลือกสำนักที่มีผลงานด้านการ ส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ รัฐสภาและความโปร่งใส	




โครงการที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 85 ของสำนักที่เข้าร่วมคัดเลือก สำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตาม ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและ ความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการจัดทำรายงานและเอกสาร หลักฐานแสดงถึงการส่งเสริมให้มีการ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ รัฐสภา	ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ของสำนักที่เข้าร่วมคัดเลือก สำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตาม ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและ ความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการจัดทำรายงานและเอกสาร หลักฐานแสดงถึงการส่งเสริมให้มีการ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ รัฐสภา	
3.4.4	โครงการวันแห่งคุณธรรมและ เครือข่ายคุณธรรมความโปร่งใส (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของบุคลากรเข้าร่วมโครงการ วันแห่งคุณธรรม	ผลผลิต ร้อยละ 100 ของบุคลากรเข้าร่วม โครงการวันแห่งคุณธรรม	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 85 ของบุคลากรที่เข้าร่วม โครงการมีความพึงพอใจในการบริหาร จัดการโครงการ	ผลลัพธ์ ร้อยละ 90.27 ของบุคลากรที่เข้าร่วม โครงการมีความพึงพอใจในการบริหาร จัดการโครงการ	
3.4.5.	โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน คุณธรรม จริยธรรม ธรรมภิบาลและ ความโปร่งใส (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของบุคลากรสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการ	ผลผลิต ร้อยละ 100 ของบุคลากรสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการ	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 85 ของบุคลากรสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการมี ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย/แผนการดำเนินการด้านคุณธรรม และความโปร่งใส	ผลลัพธ์ ร้อยละ 85.20 ของบุคลากรสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการมี ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย/แผนการดำเนินการด้านคุณธรรม และความโปร่งใส	
3.4.6.	โครงการขยายเครือข่าย STRONG จิต พอเพียงต้านทุจริต (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เป็น กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ	ผลผลิต ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่เป็น กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และความตระหนักถึงโทษภัยการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ผลลัพธ์ ร้อยละ 94.80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้และความตระหนักถึงโทษภัยการ ทุจริต และประพฤติมิชอบ	
3.4.7.	โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของบุคลากรสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการ	ผลผลิต ร้อยละ 92.45 ของบุคลากรสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการ	






โครงการที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 85 ของบุคลากรสำนักงาน เลขานุการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการและการดำรงชีวิต ส่วนตน	ผลลัพธ์ ร้อยละ 91.40 ของบุคลากรสำนักงาน เลขานุการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการและการดำรงชีวิต ส่วนตน	
3.4.8.	โครงการเสริมสร้างหลักธรรมา ภิบาลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ต้นแบบ (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 90 ของบุคลากรสำนักงาน เลขานุการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวล จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและหลักธรรม ในการใช้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ	ผลผลิต ร้อยละ 92.40 ของบุคลากรสำนักงาน เลขานุการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวล จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและหลักธรรม ในการใช้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 90 ของบุคลากรสำนักงาน เลขานุการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการได้ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ รัฐสภาและหลักธรรมทางศาสนา	ผลลัพธ์ ร้อยละ 97.60 ของบุคลากรสำนักงาน เลขานุการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการได้ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ รัฐสภาและหลักธรรมทางศาสนา	
แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง				
แนวทางการพัฒนา 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย				
4.1.1.	โครงการตรวจติดตามการรักษา ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 (สำนักการพิมพ์)	ตัวชี้วัดผลผลิต ผ่านการรับรองและรักษาระบบบริหารงาน คุณภาพ ISO 9001: 2015 ร้อยละ 85 ไม่พบข้อบกพร่องสำคัญในการตรวจ ประเมินฯ	ผลผลิต ผ่านการรับรองและรักษาระบบบริหารงาน คุณภาพ ISO 9001: 2015 ร้อยละ 100 ไม่พบข้อบกพร่องสำคัญในการตรวจ ประเมินฯ	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ มีการให้บริการตามระบบบริหารงาน คุณภาพ ISO 9001: 2015 และออกแบบ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็น ที่พึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 ของ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในกาให้บริการ ของสำนักการพิมพ์	ผลลัพธ์ มีการให้บริการตามระบบบริหารงาน คุณภาพ ISO 9001: 2015 และออกแบบ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็น ที่พึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 100 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ ให้บริการของสำนักการพิมพ์	
4.1.2.	การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน การบริการตามมาตรฐานระบบ บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 (สำนักการพิมพ์)	ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ เข้าใจกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ตามคู่มือ การปฏิบัติงานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015	ผลผลิต ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ตามคู่มือการปฏิบัติงานระบบบริหาร งานคุณภาพ ISO 9001 : 2015	





โครงการที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ของบุคลากรในกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015	ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ของบุคลากรในกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015	
4.1.3.	พัฒนามาตรฐานกระบวนการรองรับการศึกษาดูงานวุฒิสภาและการนำเสนอข้อมูลสำหรับแขกต่างประเทศ (สำนักการต่างประเทศ)	ตัวชี้วัดผลผลิต ระบบมาตรฐานกระบวนการรองรับการศึกษาดูงานวุฒิสภาและการนำเสนอข้อมูลในระบบดิจิทัลเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ระบบ	ผลผลิต ระบบมาตรฐานกระบวนการรองรับการศึกษาดูงานวุฒิสภาและการนำเสนอข้อมูลในระบบดิจิทัลเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ระบบ	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีมาตรฐานกระบวนการรองรับการศึกษาดูงานวุฒิสภา โดยบูรณาการข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบดิจิทัลสำหรับแขกต่างประเทศ พร้อมทั้งสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ร้อยละ 85	ผลลัพธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีมาตรฐานกระบวนการรองรับการศึกษาดูงานวุฒิสภา โดยบูรณาการข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบดิจิทัลสำหรับแขกต่างประเทศ พร้อมทั้งสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ร้อยละ 85.86	
4.1.4.	โครงการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) (สำนักนโยบายและแผน)	ตัวชี้วัดผลผลิต รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์กร (Application Report) ในการสมัครรางวัลเลิศรัฐของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 1 ฉบับ	ผลผลิต รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์กร (Application Report) ในการสมัครรางวัลเลิศรัฐของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 1 ฉบับ	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์กร (Application Report) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำไปใช้ในการสมัครรางวัลเลิศรัฐของสำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมทั้งนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (Feedback) ไปเป็นข้อมูลสำหรับจัดทำแผนพัฒนาองค์กรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในปีต่อไป	ผลลัพธ์ รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์กร (Application Report) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำไปใช้ในการสมัครรางวัลเลิศรัฐของสำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมทั้งนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (Feedback) ไปเป็นข้อมูลสำหรับจัดทำแผนพัฒนาองค์กรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในปีต่อไป จำนวน 1 ฉบับ	







โครงการที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
4.1.5.	ชี้แจงกรอบการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภาประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักนโยบายและแผน)	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิต	
		ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมรับ ฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่กำหนด	ร้อยละ 93.62 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม รับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่กำหนด	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ผลลัพธ์	
		ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับฟังการชี้แจง กรอบการประเมินมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ	ร้อยละ 88.86 ของผู้เข้ารับฟังการชี้แจง กรอบการประเมินมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ	
แนวทางการพัฒนา 4.2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน				
4.2.1.	โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน (ระบบบริหารแผนงาน โครงการงานคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา) (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสาร)	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิต	
		มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ระบบ บริหารแผนงาน โครงการ งานคลังและ งบประมาณสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา) จำนวน 1 ระบบ	มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ระบบ บริหารแผนงาน โครงการ งานคลังและ งบประมาณสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา) จำนวน 1. ระบบ	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ผลลัพธ์	
		ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบไม่น้อย กว่าร้อยละ 85	ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบไม่น้อย กว่าร้อยละ n/a	
แนวทางการพัฒนา 4.3 พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล โดยมีการบูรณาการการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน เพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital Senate				
4.3.1	โครงการพัฒนา Chat bot แบบ Conversational AI (Artificial Intelligence) สำหรับการสืบค้นข้อมูล กระบวนการนิติบัญญัติ (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิต	
		มีระบบ Chat bot แบบ Conversational AI สำหรับ ถาม-ตอบ และการสืบค้นข้อมูล กระบวนการนิติบัญญัติ จำนวน 1 ระบบ	มีระบบ Chat bot แบบ Conversational AI สำหรับ ถาม-ตอบ และการสืบค้น ข้อมูลกระบวนการนิติบัญญัติ จำนวน 1 (1) ระบบ	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ผลลัพธ์	
		ร้อยละ 100 ของระบบสามารถ ประมวลผลข้อมูล ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีความน่าเชื่อถือ	ร้อยละ 100 ของระบบสามารถ ประมวลผลข้อมูล ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีความน่าเชื่อถือ	
4.3.2.	การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและ ระบบโปรแกรมประยุกต์ (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิต	
		1. มีการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่าย จำนวน 5 เครื่อง 2. มีการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ จำนวน 14 ระบบ	1. มีการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่าย จำนวน 5 (5) เครื่อง 2. มีการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ จำนวน 14 (14) ระบบ	





โครงการที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 85 ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ พร้อมทั้งระบบสารสนเทศได้รับการแก้ไขปัญหาความขัดข้องได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 (85) ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ พร้อมทั้งระบบสารสนเทศได้รับการแก้ไขปัญหาความขัดข้องได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	
4.3.3	การบำรุงรักษาเว็บไซต์วุฒิสภา (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	ตัวชี้วัดผลผลิต มีการบำรุงรักษาเว็บไซต์วุฒิสภาให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน CWE	ผลผลิต มีการบำรุงรักษาเว็บไซต์วุฒิสภาให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน CWE :	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของผู้ใช้งานเว็บไซต์วุฒิสภามีความพึงพอใจต่อการใช้งาน เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจด้านนิติบัญญัติ	ผลลัพธ์ ร้อยละ 86 ของผู้ใช้งานเว็บไซต์วุฒิสภามีความพึงพอใจต่อการใช้งาน เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจด้านนิติบัญญัติ	
4.3.4	โครงการพัฒนาระบบจัดทำรายงานประชุมเพื่อทดแทนระบบเดิม (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	ตัวชี้วัดผลผลิต มีระบบจัดทำรายงานประชุมเพื่อทดแทนระบบเดิม จำนวน 1 ระบบ มีเครื่องแยกพร้อมขยายสัญญาณภาพและเสียง จำนวน 1 ชุด มีกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี จำนวน 1 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	ผลผลิต มีระบบจัดทำรายงานประชุมเพื่อทดแทนระบบเดิม จำนวน 1 ระบบ มีเครื่องแยกพร้อมขยายสัญญาณภาพและเสียง จำนวน 1 ชุด มีกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี จำนวน 1 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 เครื่อง	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของผู้ใช้งานเว็บไซต์วุฒิสภามีความพึงพอใจต่อการใช้งาน เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจด้านนิติบัญญัติ	ผลลัพธ์ ร้อยละ n/a ของผู้ใช้งานเว็บไซต์วุฒิสภามีความพึงพอใจต่อการใช้งาน เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจด้านนิติบัญญัติ	
4.3.5.	โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลสมาชิกวุฒิสภา (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	ตัวชี้วัดผลผลิต มีการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ 10 ระบบ ได้แก่ 1. ระบบรับรายงานตัวสมาชิก 2. ระบบข้อมูลประวัติสมาชิก 3. ระบบข้อมูลบุคลากรในวงงานวุฒิสภา ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานประจำตัวสมาชิก คณะทำงานทางการเมือง ผู้ปฏิบัติงานประจำคณะกรรมาธิการ ผู้ชำนาญการของวุฒิสภา ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 4. ระบบบันทึกข้อมูลการลาของสมาชิก 5. ระบบน้บองค์ประชุม	ผลผลิต มีการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ 10 ระบบ ได้แก่ 1. ระบบรับรายงานตัวสมาชิก 2. ระบบข้อมูลประวัติสมาชิก 3. ระบบข้อมูลบุคลากรในวงงานวุฒิสภา ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานประจำตัวสมาชิก คณะทำงานทางการเมือง ผู้ปฏิบัติงานประจำคณะกรรมาธิการ ผู้ชำนาญการของวุฒิสภา ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 4. ระบบบันทึกข้อมูลการลาของสมาชิก 5. ระบบน้บองค์ประชุม 6. ระบบการประชุมคณะกรรมาธิการ และ คณะกรรมการ	






โครงการที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
		6. ระบบการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการ 7. ระบบเงินเดือนสมาชิก ผู้ปฏิบัติงาน ประจำตัวสมาชิก คณะทำงานทาง การเมือง ผู้ปฏิบัติงานประจำ คณะกรรมการ ผู้ชำนาญการของ วุฒิสภา ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 8. ระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าพาหนะของสมาชิก 9. ระบบปรึกษาหารือของสมาชิก 10. ระบบเงินเดือนพนักงานราชการ	7. ระบบเงินเดือนสมาชิก ผู้ปฏิบัติงาน ประจำตัวสมาชิก คณะทำงานทางการเมือง ผู้ปฏิบัติงานประจำคณะกรรมการ ผู้ชำนาญการของวุฒิสภา ข้าราชการรัฐสภา ฝ่ายการเมือง 8. ระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่า พาหนะของสมาชิก 9. ระบบปรึกษาหารือของสมาชิก 10. ระบบเงินเดือนพนักงานราชการ	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ผลลัพธ์	
		- ร้อยละ 85 ของระบบสารสนเทศได้รับการแก้ไขปัญหาความขัดข้องได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด - ร้อยละ 85 ของผู้ใช้งานระบบที่มีการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการและอนุกรรมการ ด้วยระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) มีความพึงพอใจต่อระบบดังกล่าว	ร้อยละ 100 ของระบบสารสนเทศได้รับการแก้ไขปัญหาความขัดข้องได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 96.25 ของผู้ใช้งานระบบที่มีการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการและอนุกรรมการ ด้วยระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) มีความพึงพอใจต่อระบบดังกล่าว	
4.3.6.	โครงการจัดทำหนังสือเสียง สำหรับผู้พิการทางการเห็น (Read for the Blind) (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	ตัวชี้วัดผลผลิต มีหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางการเห็น"วารสารจุลนิติ"หรือที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาเห็นสมควรให้ดำเนินการจัดทำขึ้นโดยการจ้างผลิตหนังสือเสียง ชนิด Full text อย่างน้อย ปีละ 2 เล่ม	ผลผลิต มีหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางการเห็น "วารสารจุลนิติ" หรือที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาเห็นสมควรให้ดำเนินการจัดทำขึ้นโดยการจ้างผลิตหนังสือเสียง ชนิด Full text จำนวน 2 เล่ม	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ผลลัพธ์	
		มีช่องทางเผยแพร่หนังสือเสียงให้ผู้พิการทางการเห็น อย่างน้อย 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) สายด่วนข้อมูลข่าวสาร 1414 2) Application TAB2ReadMobile/Internet TAB2Read.com 3) TAB Radio	มีช่องทางเผยแพร่หนังสือเสียงให้ผู้พิการทางการเห็น จำนวน 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) สายด่วนข้อมูลข่าวสาร 1412 2) Application TAB2ReadMobile/Internet TAB2Read.com 3) TAB Radio	







โครงการที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
แนวทางการพัฒนา 4.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปตามมาตรฐานสากล				
4.4.1	จ้างบริการบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์สำรอง (Backup Site) (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิต	
		สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระบบเว็บไซต์สำรอง (BackupSite) จำนวน 1 ระบบ	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระบบเว็บไซต์สำรอง (BackupSite) จำนวน 1 ระบบ	
4.4.2	โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากร ในอัตราส่วน 1:1 (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิต	
		สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 130 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 100 เครื่อง เครื่องพิมพ์สี และเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช จำนวน 2 เครื่อง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 130 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 100 เครื่อง เครื่องพิมพ์สี และเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช จำนวน 2 เครื่อง	
4.4.3	การจัดหาสิทธิการใช้งาน (license) สำหรับอุปกรณ์เครือข่าย (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิต	
		ร้อยละ 95 ของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ตามข้อกำหนด	ร้อยละ .n/a. ของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ตามข้อกำหนด	
4.4.4	การเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิต	
		ร้อยละ 80 ของอุปกรณ์ที่มีสิทธิการใช้งาน (license) สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ 100 (80) ของอุปกรณ์ที่มีสิทธิการใช้งาน (license) สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	
4.4.4.	การเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิต	
		1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีสายสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า 900/800 Mbps 2. มีระบบถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาผ่านโทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 ระบบ	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีสายสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า 900/800 (900/800) Mbps มีระบบถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาผ่านโทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 ระบบ	





โครงการที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้ใช้งานระบบ อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และระบบต่าง ๆ มีความพึงพอใจต่อการใช้งานดังกล่าว	ผลลัพธ์ ร้อยละ 82.02 (80) ของบุคลากรที่ได้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และระบบต่าง ๆ มีความพึงพอใจต่อการใช้งานดังกล่าว	
4.4.5.	การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)	ตัวชี้วัดผลผลิต เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เข้าโครงการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใช้งานได้เป็นปกติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ผลผลิต มีการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ 10 (10) ระบบ ได้แก่ 1.ระบบรับรายงานตัวสมาชิก 2. ระบบข้อมูลประวัติสมาชิก 3. ระบบข้อมูลบุคลากรในวงงานวุฒิสภา ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานประจำตัวสมาชิก คณะทำงานทางการเมือง ผู้ปฏิบัติงานประจำคณะกรรมการผู้ชำนาญการของวุฒิสภา ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 4. ระบบบันทึกข้อมูลการลาของสมาชิก 5. ระบบนบองค์ประชุม 6. ระบบการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการ 7. ระบบเงินเดือนสมาชิก ผู้ปฏิบัติงานประจำตัวสมาชิก คณะทำงานทางการเมือง ผู้ปฏิบัติงานประจำคณะกรรมการผู้ชำนาญการของวุฒิสภา ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 8. ระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าพาหนะของสมาชิก 9. ระบบปรึกษาหารือของสมาชิก 10. ระบบเงินเดือนพนักงานราชการ	
4.4.6.	โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)	ตัวชี้วัดผลผลิต สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแผนการบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 แผน	ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ของระบบสารสนเทศได้รับการแก้ไขปัญหาความขัดข้องได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 96.25 ของผู้ใช้งานระบบที่มีการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการ ด้วยระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) มีความพึงพอใจต่อระบบดังกล่าว	
4.4.6.	โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)	ตัวชี้วัดผลผลิต สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแผนการบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 แผน	ผลผลิต สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแผนการบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 แผน	








โครงการที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
		ผลลัพธ์ มีการประกาศใช้แผนการบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 1 ครั้ง	ผลลัพธ์ การประกาศใช้แผนการบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 1 ครั้ง	
แนวทางการพัฒนา 4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกวุฒิสภา และบุคลากร มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ระบบ Digital อย่างมีประสิทธิภาพ มีการคิดวิเคราะห์ ปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ได้ตลอดเวลา				
4.5.1.	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ระบบงานดิจิทัลรองรับรัฐสภาใหม่ (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)	ตัวชี้วัดผลผลิต (1) ร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ระบบงานดิจิทัลรองรับรัฐสภาใหม่	ผลผลิต ร้อยละ 100 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ระบบงานดิจิทัลรองรับรัฐสภาใหม่	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้จากการพัฒนาทักษะการใช้ระบบงานดิจิทัลรองรับรัฐสภาเพิ่มขึ้น	ผลลัพธ์ ร้อยละ 99.50 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้จากการพัฒนาทักษะการใช้ระบบงานดิจิทัลรองรับรัฐสภาเพิ่มขึ้น	
4.5.2.	โครงการพัฒนานักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อจัดทำฐานข้อมูล Big Data (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)	ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้การพัฒนานักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อจัดทำฐานข้อมูล Big Data เพิ่มขึ้น	ผลผลิต ร้อยละ 84 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้การพัฒนานักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อจัดทำฐานข้อมูล Big Data เพิ่มขึ้น	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ผลลัพธ์ ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 5 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน				
แนวทางการพัฒนา 5.1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องต่อการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย				
5.1.1.	โครงการประกวดครูต้นแบบประชาธิปไตย (สำนักประชาสัมพันธ์)	ตัวชี้วัดผลผลิต จำนวนผลงานของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประกวดครูต้นแบบประชาธิปไตย ที่ชนะการประกวดไปเผยแพร่สู่สาธารณชน ไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน	ผลผลิต จำนวนผลงานของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประกวดครูต้นแบบประชาธิปไตย ที่ชนะการประกวดไปเผยแพร่สู่สาธารณชน จำนวน 20 ผลงาน	

โครงการที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความ เข้าใจเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความ เข้าใจเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	
5.1.2.	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สำหรับ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2565 (สำนักประชาสัมพันธ์)	ตัวชี้วัดผลผลิต 1.เด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมการอบรม ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาเพิ่มมากขึ้น 2.บุคลากรในสำนักประชาสัมพันธ์ที่เข้า รับการอบรม จำนวนร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมรัฐสภา บุคลากรในสำนักประชาสัมพันธ์ที่เข้ารับการ อบรม จำนวนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ผลผลิต 1.เด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมการอบรมร้อยละ 97.20 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาเพิ่มมากขึ้น 2.บุคลากรในสำนักประชาสัมพันธ์ที่เข้า รับการอบรม จำนวนร้อยละ 93.2 มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม รัฐสภา บุคลากรในสำนักประชาสัมพันธ์ที่เข้ารับการ อบรม จำนวนร้อยละ 94.4 มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1. ร้อยละ 80 ของเด็กและเยาวชนที่เข้า ร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา 2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรในสังกัดสำนัก ประชาสัมพันธ์ที่เข้าร่วมการอบรมเข้าใจ เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมรัฐสภา ร้อยละ 80 ของบุคลากรในสังกัดสำนัก ประชาสัมพันธ์ที่เข้าร่วมการอบรมเข้าใจ เกี่ยวกับการเป็นองค์กรคุณธรรม ต้นแบบของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ผลลัพธ์ 1. ร้อยละ 97.2 ของเด็กและเยาวชนที่เข้า ร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา 2. ร้อยละ 93.20 ของบุคลากรในสังกัด สำนักประชาสัมพันธ์ที่เข้าร่วมการอบรม เข้าใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมรัฐสภา ร้อยละ 94.40 ของบุคลากรในสังกัดสำนัก ประชาสัมพันธ์ที่เข้าร่วมการอบรมเข้าใจ เกี่ยวกับการเป็นองค์กรคุณธรรม ต้นแบบของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	
5.1.3.	โครงการการจัดงานฉลองวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565	ตัวชี้วัดผลผลิต จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่ เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่ต่ำกว่า 8,000 คน	ผลผลิต จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 22,409 (8,000) คน ชมการถ่ายทอดพร้อมกันสูงสุด 359 คน แสดงความคิดเห็น 12,634 คน	

โครงการที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งรับทราบ บทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งรับทราบ บทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ร้อยละ 90	
5.1.4.	โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ การเมืองการปกครองและบทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภาสู่ เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภา จำลองสัญจร)	ตัวชี้วัดผลผลิต จำนวนนักเรียนสายสามัญระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนและ นักศึกษาสายอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. และนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 จำนวน โรงเรียนละไม่น้อยกว่า 200 คน หรือ ตามที่กำหนด	ผลผลิต จำนวนนักเรียนสายสามัญระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนและ นักศึกษาสายอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. และนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 จำนวนโรงเรียนละ 200 คน	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ นักเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย นักเรียนและนักศึกษาสาย อาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. และ นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วม โครงการฯ รับทราบบทบาท หน้าที่และ อำนาจของวุฒิสภา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85	ผลลัพธ์ นักเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย นักเรียนและนักศึกษาสาย อาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. และ นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วม โครงการฯ รับทราบบทบาท หน้าที่และ อำนาจของวุฒิสภา ร้อยละ 91.23	
แนวทางการพัฒนา 5.2 จัดทำสื่อเกี่ยวกับการให้ความรู้ทางด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชน ผ่านหน่วยงานและช่องทางต่าง ๆ				
5.2.1.	โครงการจัดทำหนังสือ “สรุปผลงาน วุฒิสภา”	ตัวชี้วัดผลผลิต หนังสือ “สรุปผลงานวุฒิสภา” ในรูปแบบ หนังสือ (รายปี) จำนวน 1 เรื่อง/1,000 เล่ม	ผลผลิต หนังสือ “สรุปผลงานวุฒิสภา” ในรูปแบบ หนังสือ (รายปี) จำนวน 1 เรื่อง/1,000 เล่ม	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาและ วงงานรัฐสภา ตามบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ผลลัพธ์ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาและ วงงานรัฐสภา ตามบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 83.33	

โครงการที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
5.2.2.	โครงการจัดทำวารสาร “สาร วุฒิสภา”	ตัวชี้วัดผลผลิต จำนวนวารสาร “สารวุฒิสภา” จำนวน 12 ครั้ง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ บทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา และวงจรรัฐสภา ตามบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ผลผลิต จำนวนวารสาร “สารวุฒิสภา” จำนวน 12 ครั้ง ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย และบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาและวงจรร ัฐสภา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ร้อยละ 83.33	 
แนวทางการพัฒนา 5.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวัฒนธรรมทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยของวุฒิสภา				
5.3.1.	โครงการจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับ มัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ตัวชี้วัดผลผลิต สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการจัดการ แข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพื่อ ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง การ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละความรู้เกี่ยวกับหลักการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข การเคารพเสียงข้างมาก การรับฟังเสียงข้างน้อย หลักการยอมรับ เหตุผล และหลักการโต้วาทีของผู้เข้าร่วม โครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผลผลิต เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย กว่า ร้อยละ 90.91 ผลลัพธ์ 1. ร้อยละ. 86.65 (80) ของเด็กและ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีองค์ความรู้ เพิ่มขึ้น 2. ร้อยละ 89.60 ของเด็กและ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติที่ดี มากขึ้นต่อการเมืองการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาก ษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3 เด็กและ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี	 
5.3.2.	โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการ เสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบ มีส่วนร่วม”	ตัวชี้วัดผลผลิต สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการจัด สัมมนาเพื่อเสริมสร้างความพร้อมแก่ ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้าง ผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” อย่างน้อย 4 ครั้ง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และการมีส่วน ร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้อง ของ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	ผลผลิต สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการจัด สัมมนาเพื่อเสริมสร้างความพร้อมแก่ ท้องถิ่นหลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้าง ผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” อย่างน้อย 4 ครั้ง ผลลัพธ์ ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และการมีส่วน ร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้อง ของ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 92.05	 

โครงการที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
5.3.3.	โครงการประกวดคลิปการแสดง บทบาทสมมติ “สภาจำลอง”	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิต	
		จำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจำลอง” ไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน	จำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจำลอง” จำนวน 25 ผลงาน	
5.3.3.		ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ผลลัพธ์	
		ร้อยละ 80 ของจำนวนคลิปการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจำลอง” ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน ของการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ 100 ของจำนวนคลิปการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจำลอง” ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน ของการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย	
5.3.4.	โครงการสมาชิกวุฒิสภาพประชาชน	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิต	
		จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพประชาชนตามเป้าหมายที่กำหนด ในภูมิภาคต่าง ๆ จำนวนไม่เกิน 200 คน หรือตามที่กำหนด (100 คน)	จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพประชาชนตามเป้าหมายที่กำหนด ในภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน 100 คน หรือตามที่กำหนด	
5.3.4.		ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ผลลัพธ์	
		กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา อย่างน้อยร้อยละ 85	กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา อย่างน้อยร้อยละ 86	
5.3.5.	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัลเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Digital PR for Democracy and public participation)	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิต	
		ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัลเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วมของประชาชน อย่างน้อยร้อยละ 80	ร้อยละ 100 ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัลเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วมของประชาชน	
5.3.5.		ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ผลลัพธ์	
		ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนจากการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของวุฒิสภา อย่าง	ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนจากการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของวุฒิสภา อย่างน้อยในระดับที่ 3 ระดับการปรึกษาหารือ	
5.3.6.	โครงการจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิต	
		จำนวนช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และวุฒิสภา ผ่านทาง facebook Youtube และ NLA Radio อย่างน้อย 1 ช่องทาง	จำนวนช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และวุฒิสภา ผ่านทาง facebook Youtube และ NLA Radio อย่างน้อย 3 ช่องทาง	

โครงการที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับ ผลผลิต/ผลลัพธ์	สถานะของ โครงการ
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละของการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายต่อข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และวุฒิสภาที่มีการเผยแพร่ผ่านช่องทาง facebook Youtube และ NLA Radio อย่างน้อยร้อยละ 60	ผลลัพธ์ การรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายต่อข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และวุฒิสภาที่มีการเผยแพร่ผ่านช่องทาง facebook Youtube และ NLA Radio ร้อยละ 100	
5.3.7.	โครงการประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเพื่อส่งเสริม วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ผลผลิต ร้อยละ 81.20 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อกิจกรรมของวุฒิสภา อย่างน้อยระดับที่ 3 ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง	ผลลัพธ์ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อกิจกรรมของวุฒิสภา ระดับที่ 5 ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง	
5.3.7.	โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยประจำภูมิภาค พ.ศ. 2565	ตัวชี้วัดผลผลิต จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการสัมมนาฯ ในภูมิภาคต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 จากจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	ผลผลิต จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการสัมมนาฯ ในภูมิภาคต่าง ๆ ร้อยละ 90 จากจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดในท้องถิ่นได้	ผลลัพธ์ ร้อยละ 90.40 (80) ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดในท้องถิ่นได้	
5.3.8.	โครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชน	ผลผลิต ร้อยละ 98 ของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชน	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ผลลัพธ์ ร้อยละ 95 ของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	

■ รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ จำนวน 75 โครงการ

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ

แนวทางการพัฒนา 1.1 ยกระดับการพัฒนางานด้านกฎหมาย งานด้านวิชาการและ ข้อมูลการวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการที่ 1.1.1. : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการงานด้านนิติบัญญัติ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักวิชาการ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
13,448,400	0

- **วัตถุประสงค์ :** 1 เพื่อให้บริการข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของคณะกรรมการกฤษฎีกาแก่ คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ
- 2 สามารถติดตามการส่งต่อข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ กิจกรรมของหน่วยงานของรัฐจากคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อติดตามแผนระดับต่าง ๆ ได้
- 3 สามารถนำข้อมูลทั้งหมดมาใช้ประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ประมวลผล เพื่อติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
- 4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศกฤษฎีกา และกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบสารสนเทศตามกระบวนการนิติบัญญัติ เพื่อให้การทำงานของสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการงานด้านนิติบัญญัติ จำนวน 5 ระบบย่อย
- **ผลผลิต :** ระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการงานด้านนิติบัญญัติ จำนวน.n/a ระบบย่อย
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ที่สามารถให้บริการผู้ใช้งาน โดยเป็นภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจ ร้อยละ 85
- **ผลลัพธ์ :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ที่สามารถให้บริการผู้ใช้งาน โดยเป็นภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจ ร้อยละ .n/a
- **สรุปผลการดำเนินการ :** 1.สำนักงานแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างขอบเขตงาน (TOR) มีประชุมคณะกรรมการ จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มีนาคม 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่าง TOR ในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565
- 2.ดำเนินการส่งมอบขอบเขตงาน (TOR) ให้สำนักการคลังและงบประมาณดำเนินการประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ ครบกำหนดวันยื่นซองประกวดราคาวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 3.บริษัทผู้เข้ารับการประกวดราคาทั้ง 2 บริษัท คุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ คณะกรรมการจึงเห็นชอบเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่
- 3.ดำเนินการการประกาศร่างประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการงานด้านนิติบัญญัติเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 1-6 กันยายน 2565
- 4.การดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ในวันที่ 28 กันยายน 2565 มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน 3 ราย คือ 1) บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต จำกัด 2) บริษัทเวลไฟน์เทค จำกัด และ 3) บริษัทเอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ต่อมาวันที่ 29 กันยายน.2565 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2565 ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้สำนักการคลังและงบประมาณตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 1 และ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 2

5. วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ได้ผู้ชนะการประกวดราคาคือบริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต จำกัด

โครงการที่ 1.1.2. : โครงการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักวิชาการ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

➤ **วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อให้ทั้งสองส่วนราชการมีฐานข้อมูลกลางในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ โดยมีการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านวิชาการและกฎหมายร่วมกัน
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลวิชาการและกฎหมายด้านนิติบัญญัติที่ครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย มีประโยชน์ต่อสมาชิกรัฐสภา ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการมุ่งสู่การเป็น Digital Parliament

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** 1) มีการนำเข้าข้อมูลด้านวิชาการ และกฎหมายในฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ตามแผนปฏิบัติการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประจำปี พ.ศ. 2565 ร้อยละ 100

2) มีการสร้างภาคีเครือข่ายวิชาการและกฎหมายภายนอกองค์กรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 เครือข่าย

➤ **ผลผลิต :** 1) มีการนำเข้าข้อมูลด้านวิชาการ และกฎหมายในฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ตามแผนปฏิบัติการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประจำปี พ.ศ. 2565 ร้อยละ 100

2) มีการสร้างภาคีเครือข่ายวิชาการและกฎหมายภายนอกองค์กรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 เครือข่าย

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** 1) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติจำนวน 1 ฐานข้อมูล

2) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการขยายเครือข่ายด้านวิชาการและกฎหมายเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 1 แห่ง

➤ **ผลลัพธ์ :** 1) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ จำนวน 1 ฐานข้อมูล

2) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการขยายเครือข่ายด้านวิชาการและกฎหมายเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 1 แห่ง คือ สกสว.

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :**

1. มีการศึกษา วิเคราะห์ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมาย และได้จัดทำรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการดำเนินการดังนี้
2. ทบทวนแผนบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. 2562-2565
3. จัดทำแผนปฏิบัติการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปี พ.ศ.2565
4. ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
5. จัดทำคู่มือการนำเข้าข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
6. จัดทำคู่มือการเข้าถึงข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
7. นำเข้าข้อมูลด้านวิชาการและกฎหมายเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
8. สร้างภาคีเครือข่ายข้อมูลวิชาการและกฎหมายภายนอกองค์กรร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า โดยสถาบันพระปกเกล้าได้จัดทำข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ และนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลฯ แล้ว จำนวน 5 เรื่อง - คณะกรรมการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักต่างๆ ทั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการดำเนินการ ดังนี้ 1. ยกเลิกคำสั่งเดิม และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 4 คณะคือ 1) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 2) คณะอนุกรรมการด้านข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 3) คณะอนุกรรมการจัดทำฐานข้อมูล

วิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 4) คณะอนุกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

9.ศึกษา วิเคราะห์ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

10. คณะอนุกรรมการด้านข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีการดำเนินการ ดังนี้ 1.1ประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 17 มีนาคม2565 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรมการ CA429 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้พิจารณาเห็นชอบ "รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565" ประกอบด้วย ผลการดำเนินการที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ แนวทางบูรณาการข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีการนำเข้าข้อมูลด้านวิชาการและกฎหมายเข้าระบบฐานข้อมูล

1) ร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 24 ฉบับ 2) ร่างพระราชบัญญัติตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ จำนวน 4 ฉบับ 3) พระราชกำหนด จำนวน 2 ฉบับ 4) หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ จำนวน 3 ฉบับ 5) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จำนวน 10 ฉบับ

2.คณะอนุกรรมการจัดทำฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการประชุม ครั้งที่2/2565 วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยพิจารณาและมีมติเห็นชอบ 1 ผลการดำเนินงานการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 2. คู่มือการนำเข้าข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

3. คู่มือการเข้าถึงข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

โครงการที่ 1.1.3. : โครงการจัดทำข้อมูลวิชาการในรูปแบบ Service Delivery	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักวิชาการ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

➤ **วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อปรับปรุงการจัดทำและส่งมอบข้อมูลวิชาการ รวมทั้ง เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการ
2. เพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติโดยอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนการให้บริการแก่ผู้รับบริการ
3. เพื่อพัฒนางานด้านกฎหมายและวิชาการรวมทั้งข้อมูลการวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของ

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** มีการปรับปรุงแก้ไขหน้าเว็บเพจของโครงการเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของวุฒิสภา สามารถส่งถึงสมาชิกวุฒิสภาผ่านช่องทาง Internet Service Delivery และมีการปรับปรุงข้อมูลงานด้านกฎหมายและวิชาการ รวมทั้งข้อมูลการวิจัยในด้านต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง

➤ **ผลผลิต :** มีการปรับปรุงแก้ไขหน้าเว็บเพจของโครงการเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของวุฒิสภาสามารถส่งถึงสมาชิกวุฒิสภาผ่านช่องทาง Internet Service Delivery และมีการปรับปรุงข้อมูลงานด้านกฎหมายและวิชาการ รวมทั้งข้อมูลการวิจัยในด้านต่างๆ 1 ครั้ง

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** กลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการใช้หน้าเว็บเพจโครงการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลกฎหมาย วิชาการ และการวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

➤ **ผลลัพธ์ :** กลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการใช้หน้าเว็บเพจโครงการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลกฎหมาย วิชาการ และการวิจัย ร้อยละ 92.40

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** ดำเนินการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนการดำเนินงาน และดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้ ดำเนินการปรับหน้า web page ให้ทันสมัยและน่าสนใจ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ

โครงการที่ 1.1.4. : โครงการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักวิชาการ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
231,000	27,000

➤ **วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรในวงงานนิติบัญญัติได้รับความรู้ความเข้าใจและมีข้อมูลเชิงวิชาการประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาถ้อยแถลง การเสนอญัตติ การอภิปราย การตั้งกระทู้ถาม และการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :**

1) ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภา/การติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภา/ประเด็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง จำนวน 3 ครั้ง

2) เผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ อย่างน้อย 2 ช่องทาง

➤ **ผลผลิต :**

1) ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภา/การติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภา/ประเด็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง จำนวน 3 ครั้ง

2) เผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ จำนวน 3 ช่องทาง คือ 1.ไลน์ (สว.) 2. internet digital document 3.เอกสารแจกหน้าห้องประชุมวุฒิสภา

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** 1) กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2) กลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

➤ **ผลลัพธ์ :** 1) กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ ร้อยละ 86

2) กลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ ร้อยละ 84

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** เป้าหมาย 3 ครั้ง จัดแล้ว 3 ครั้ง 1. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประชุมวุฒิสภาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์" วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา หลังเลิกประชุมวุฒิสภา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา และทางรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex Meeting 2.คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา จัดสัมมนา "มุมมองที่น่าสนใจของ ส.ว. : ร่าง พ.ร.บ. พรรคการเมือง/การเลือกตั้ง ส.ส." วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมการธิการ CB 411 ชั้น 4 โชนกลาง อาคารรัฐสภา 3. คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาจัดกิจกรรม "การพูดคุยระหว่างสมาชิกวุฒิสภา" (Morning Talk) โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธาน และมีสมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมพูดคุย เวลา 08.30-10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 406-407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง วิจารณ์ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. และร่าง พ.ร.บ. การส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ... วิทยากร 1. นายตวง อันทะไชย 2. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน 3. ผ.ศ. เฉลิมชัย บุญยะสิทธิ์พรณ ครั้งที่ 7 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง "อีกแล้ว... ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ...) พุทธศักราช ... คู่กันถึงแก่น" วิทยากร 1. นายเสรี สุวรรณภานนท์ 2. นายค่านุณ สิทธิสมาน นายจเด็จ อินสว่าง เป็นผู้ดำเนินรายการ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เรื่อง "ร่าง พ.ร.บ. ดำรวจแห่งชาติ พ.ศ..... : ประเด็นปฏิรูป" วิทยากร 1. พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ 2. นายค่านุณ สิทธิสมาน ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เรื่อง " สาระความรู้ และความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ. เกี่ยวกับการเลือกตั้งแบบพรรคการเมือง" วิทยากร 1. นายกล้าณรงค์ จันทิก 2. ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตนดี วิโรจน์ 3. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมการธิการ CA 427 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) ผ่านรูปแบบผสมในห้องประชุม (onsite) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online) โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธาน และมีสมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรม เรื่อง "สาระความรู้และความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ." โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้ดำเนินการพูดคุย และมี นายจเด็จ อินสว่าง สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้ดำเนินรายการ

โครงการที่ 1.1.5. : โครงการนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ทางการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักวิชาการ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
50,000	875

- **วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการการของวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับข้อมูลและองค์ความรู้จากผลการวิจัยที่มีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในกระบวนการทางนิติบัญญัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละครั้งได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ/เข้าร่วมสัมมนาการนำเสนอข้อมูลฯ
- **ผลผลิต :** ร้อยละ 99.73 ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละครั้งได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ/เข้าร่วมสัมมนาการนำเสนอข้อมูลฯ
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ/การเข้าร่วมการสัมมนา
- **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 99.73 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ/เข้าร่วมสัมมนา
- **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดนิทรรศการรูปแบบออนไลน์ ผ่านช่องทางไลน์สำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 1.MOU กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ผ่านโครงการยกระดับกลไกการเชื่อมโยงงานวิจัยและนวัตกรรมกับฝ่ายนิติบัญญัติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1) คณะกรรมการการศึกษาขอให้สืบค้นงานวิจัยใน 2 ประเด็น คือ (1) ด้านการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาไปสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา (2) โครงการเกษตร เพื่ออาหารกลางวันด้วยศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ สกสว. ได้ส่งงานวิจัยมาให้จำนวน 8 เรื่อง 2) ดำเนินการประสานงานเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารวิชาการผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของสมาชิกวุฒิสภาและของสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารวิชาการผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในช่องทาง Digital Document จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ สรุปผลการประชุม Public Policy Forum ชุดโครงการวิจัย ประเทศไทยในอนาคต (Future Thailand)? ประเด็น อนาคตประเทศไทยใน 10 มิติ ครั้งที่ 6 หัวข้อ อนาคตประเทศไทยในมิติคนไทย 4.0 : ประเด็นเพื่อพิจารณาสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สรุปการประชุมเชิงนโยบาย TSRI Policy Forum เรื่อง กัญชา-สู่พืชเศรษฐกิจและประเด็นเชิงนโยบาย TSRI Research Brief จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ - เรื่อง ครอบครัวยุคใหม่ที่ยั่งยืนของแรงงานย้ายถิ่น : การคุ้มครองทางสังคมสำหรับคนจนและเปราะบางในเขต Ou Chrov ประเทศกัมพูชา - เรื่อง โครงการเครือข่ายและทุนทางสังคมของแรงงานข้ามชาติ : บทบาทองค์กรชุมชน และการสร้างกลไกพัฒนาภาคีเครือข่ายการจัดสวัสดิการชายแดน แม่สอด ชายแดนไทย-เมียนมาร์ - เรื่อง "โครงการวิจัยมาตรการส่งเสริมสุขภาพแรงงานข้ามชาติในเมียนมาทาวเวอร์ : โอกาสของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางแรงงานสุขภาพดีแห่งอาเซียน กรณีศึกษาเทศบาลปากน้ำท่าเรือ และเทศบาลปากคลองจังหวัดระนอง - เรื่อง "ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว" - เรื่อง "โครงการวิจัย ประชากรเด็กข้ามชาติ : การเลี้ยงดูการเข้าถึงบริการสุขภาพและการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก" 3) ดำเนินการประสานงานเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่คลิปวิดีโอองค์ความรู้จากงานวิจัยผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ของสมาชิกวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในช่องทาง Digital Documentเรื่องเล่าเข้าประเด็น (วิจัย) เป็นจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง ผ่าอนามัย ทำไม่ฉันต้องจ่าย จากโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงผ้าอนามัยของกลุ่มสตรีศึกษา กรณีนักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.ปิติเทพ อยู่ยี่นียง และคณะ เรื่อง ไทยต้องมีฐานข้อมูล จีโนมิกส์ ระดับชาติ จากงานวิจัย เรื่อง แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย โดย นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เรื่อง สูงวัยไม่จำเป็นต้อง "สมองเสื่อม" จากงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบประเมินปัญหาพฤติกรรมอารมณ์และความคิด (BPSD) ในผู้สูงอายุไทยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคสมองเสื่อม โดย นพ.อิทธิพันธ์ ธาณิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เรื่อง หลอดกระจก ดูดเซฟโลก จากงานวิจัย เรื่อง หลอดกระจก หลอดดูดจากพีชธรรมชาติ โดย ผศ.ดร.อุทัย มีคำ สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4) ดำเนินการจัดทำหนังสือแนะนำเรียนท่านเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง การเข้าร่วมการเสวนาเชิงนโยบาย (TSRI Policy Forum) เรื่องอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าไทยนโยบายและมาตรการส่งเสริมที่จำเป็น เพื่อขออนุมัติประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ฯลฯ ที่สนใจเข้าร่วมและเห็นควรให้วิทยากรกลุ่มงานวิจัยและข้อมูล ดำเนินการจัด

ประเด็นในการประชุมดังกล่าว 5) ดำเนินการจัดทำหนังสือแนะนำเรียนท่านเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง การเสวนาเชิงนโยบาย (TSRI Policy Forum) เรื่อง ฉกทัศน์การจัดบริการสาธารณะของ อปท. กับประมวลกฎหมาย อปท. : จะไปทางไหน ??? 1.2 สนับสนุนประเด็นการวิจัยระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสถาบันคลังสมองของชาติ 1) จัดทำบันทึกเรียน เลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง สถาบันคลังสมองของชาติขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาสาธารณะ (Public Forum) เพื่อนำเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่ (1) โครงการการสำรวจและติดตามการดำเนินงานการปฏิรูปด้านกฎหมายของประเทศไทย โดย รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ (2) โครงการ ?การศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ (3) โครงการ ?การศึกษาวินิจฉัยประสิทธิผล ปัญหาและอุปสรรคของ การบังคับใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดย รศ.ดร.รัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา ตามความต้องการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ เพื่อแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รวมทั้งประสานงานแจ้งรายชื่อที่เห็นควรเชิญเข้าร่วมการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยในส่วนของวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อทราบ 2) ผู้ประสานงานของสถาบันคลังสมองของชาติขอให้ช่วยแจ้งผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจอ่าน ร่างรายงานการวิจัยทั้ง 3 เรื่อง ตามความต้องการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เกี่ยวกับการจัดส่งไฟล์แนบในส่วนของแบบประเมินร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 3) จัดทำความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ต่อร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับทุนการวิจัยจากสถาบันคลังสมองของชาติตามความต้องการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา 1.3 สำนักประสานงานการพัฒนากฎหมายการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) - อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการนำผลงานทางวิชาการและผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติระหว่าง 2 สำนักงาน 1.4 สำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1) ดำเนินการจัดทำหนังสือแนะนำเรียนเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ขอวันจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและการนำผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ ระหว่าง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2) ขออนุมัติค่าใช้จ่ายการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและการนำผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ ระหว่าง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 402 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา 3) ดำเนินการทำหนังสือและส่งจดหมายเข้าร่วมพิธีลงนามฯ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เพื่อเรียนเชิญ (1) คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา 2) ที่ปรึกษาฯ รองเลขาธิการ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานตรวจสอบภายในและกลุ่มช่วยผู้อำนวยการ นักบริหาร 4) ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งสำนักการคลังและงบประมาณ เรื่อง ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 5) ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ถ่ายทอดสดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 6) ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งสำนักประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าว 7) จัดทำร่างคำกล่าวเปิด คำกล่าวรายงานในพิธี ลงนาม MOU ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

โครงการที่ 1.1.6. : โครงการนำเสนอผลการปฏิบัติงานการติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภาด้านกระทู้ถามและรายงานประจำปี	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักวิชาการ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
42,000	42,000

- **วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภา และบุคลากรในวงงานนิติบัญญัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบผลการดำเนินการและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินด้านกระทู้ถาม และรายงานประจำปีของวุฒิสภา
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** 1. จัดนิทรรศการ จำนวน 1 ครั้ง 2. มีสื่อประชาสัมพันธ์ในงานนิทรรศการ อย่างน้อย 3 ประเภท
- **ผลผลิต :** 1. จัดนิทรรศการ จำนวน 1 ครั้ง (ผ่านทางออนไลน์) 2. มีสื่อประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 3 ประเภท
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** 1. ผู้เข้าชมนิทรรศการ มีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. กลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- **ผลลัพธ์ :** 1. ผู้เข้าชมนิทรรศการ มีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.20
2. กลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 93.40
- **สรุปผลการดำเนินการ :** ดำเนินการรวบรวมผลการพิจารณาและการติดตามผลการดำเนินการตามกระทู้ถามและรายงานประจำปี เพื่อเผยแพร่ จำนวน 3 รูปแบบ คือ แผ่นพับ บอร์ดนิทรรศการ คลิปวิดีโอ เผยแพร่ช่องทางไลน์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

โครงการที่ 1.1.7. : โครงการจัดทำบทวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนงานติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และงานวิชาการ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะกรรมการพัฒนางานวิชาการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

- **วัตถุประสงค์ :**
 - 2.1 เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทำเอกสารวิชาการอย่างมีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านวิชาการของผู้รับบริการหลักได้
 - 2.2 เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้บริการทางวิชาการแก่ผู้รับบริการหลักได้ตรงตามความต้องการ
 - 2.3 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริการทางวิชาการให้กับผู้รับบริการหลัก
 - 2.4 เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตประจำวันในสังคม
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** จำนวนข้อมูลกฎหมายที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่ปรากฏใน Webpage ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อย่างน้อย 1 เดือน : 1 เรื่อง อย่างน้อย 12 เรื่องต่อปี
- **ผลผลิต :** จำนวนข้อมูลกฎหมายที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่ปรากฏใน Webpage ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อย่างน้อย 1 เดือน : 1 เรื่อง จำนวน 13 เรื่องต่อปี
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 60 ของความเชื่อมั่นของผู้รับบริการหลัก (สมาชิกวุฒิสภา) ที่มีต่อการบริการทางวิชาการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 92.32 ของความเชื่อมั่นของผู้รับบริการหลัก (สมาชิกวุฒิสภา) ที่มีต่อการบริการทางวิชาการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- **สรุปผลการดำเนินการ :** คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบบทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 13 เรื่อง คือ 1.เรื่อง ประวัติศาสตร์ในวันพื้งนี้ : อนาคตของการจัดการ “พิพิธภัณฑ” และ “อุทยานประวัติศาสตร์” ในโลกเสมือนจริง 2. เรื่อง AI Chatbot ในงานราชการ

3. เรื่อง ความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศสภายใต้บริบทของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของฝรั่งเศส
4. เรื่อง ทำความรู้จัก กฎหมาย E-Service ใครบ้างต้องเสียภาษี ?
5. เรื่อง สมัยประชุมสามัญของรัฐสภา
6. เรื่อง รู้หรือไม่ว่า Big Rock คืออะไร?
7. เรื่อง ขอบเขตการจัดการงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด
8. เรื่อง การเมืองดิจิทัล
9. เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
10. เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)
11. เรื่อง กระบวนการตราพระราชกำหนดและการไม่อนุมัติพระราชกำหนดกับการยุบสภาผู้แทนราษฎร
12. เรื่อง รายการบ้านเลขที่ 1111 ตอน ทำความรู้จักสัปปายะสภาสถาน
13. เรื่อง รายการบ้านเลขที่ 1111 ตอน Timeline รัฐสภาไทย

แนวทางการพัฒนา 1.2 พัฒนาเครือข่าย และความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวุฒิสภา

โครงการที่ 1.2.1. : โครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศกับเครือข่าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานต่างประเทศ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
60,000	19,250

- **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการทำงานด้านต่างประเทศและมีความร่วมมือกับเครือข่าย
- 2. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองต่าง ๆ ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศกับเครือข่าย
- **ผลผลิต :** ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศกับเครือข่าย
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับภารกิจของวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 94.40 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับภารกิจของวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- **สรุปผลการดำเนินการ :** 1.ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 2.วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.-16.30 นาฬิกา จัดสัมมนาการสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศกับเครือข่าย (สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ) ณ ห้องประชุม CB311 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (สว)

โครงการที่ 1.2.2. : โครงการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานด้านวิชาการและงานวิจัยภายในประเทศ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักวิชาการ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
50,000	15,407

- **วัตถุประสงค์ :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายทางวิชาการและงานวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :**
 - 1) มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและงานวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศ อย่างน้อย 1 แห่ง
 - 2) มีการทบทวนทิศทางการดำเนินงานกับหน่วยงานที่ได้มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการไว้แล้ว อย่างน้อย 1 ครั้ง

➤ **ผลผลิต :**

1) มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและงานวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 2 แห่ง คือ 1.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

2) มีการทบทวนทิศทางการดำเนินงานกับหน่วยงานที่ได้มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการไว้แล้ว จำนวน 1 ครั้ง

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** มีการเชื่อมโยงเครือข่ายทางวิชาการและงานวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศ อย่างน้อย 1 แห่ง

➤ **ผลลัพธ์ :** มีการเชื่อมโยงเครือข่ายทางวิชาการและงานวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 2 แห่ง 1.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2.หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** สำนักงานร่วมกับ บพข. จัดนิทรรศการวันที่ 12-13 กันยายน 2565 ณ บริเวณโถง 1. MOU กับสำนักงาน กิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (สจธ.) - สำนักงานกิจการยุติธรรมและสำนักวิชาการ ได้มีการแลกเปลี่ยนและส่งข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นข้อมูลในการเชื่อมโยงงานวิชาการและงานวิจัยระหว่าง 2 สำนักงาน 2. MOU กับ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) - สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.เชียงใหม่และสำนักวิชาการ ได้มีการแลกเปลี่ยนและส่งข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นข้อมูลในการเชื่อมโยงงานวิชาการและงานวิจัยระหว่าง 2 สำนักงาน 3. MOU สำนักวิจัยสถาบันบัณฑิต- พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 1) ดำเนินการประสานงานกับผู้ประสานงานนิด้า เรื่อง การของานวิจัยที่นิด้าได้วิจัยภายใน ส่งให้สำนักวิชาการนำมาเผยแพร่ในรูปแบบ E-book หน้า Website ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2) ทหาหรือการนำผลงานวิจัยที่นิด้าดำเนินการวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนภายนอก มาเผยแพร่ในรูปแบบ ลิงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้สนใจศึกษาเพิ่มเติม 3) ติดตามความคืบหน้า เรื่อง การนำงานวิจัยเรื่องทุจริต คอร์รัปชัน ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนมาจาก ปปช. ซึ่งทางสำนักวิจัยของนิด้า ได้ทำหนังสือถึง ปปช. เพื่อขอให้นำผลงานวิจัยดังกล่าว มาลงเป็น E-book ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 4. สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า - ดำเนินการประสานงานเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารวิชาการ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของสมาชิกวุฒิสภา และของสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารวิชาการผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในช่องทาง Digital Document จำนวน 3 เรื่อง คือ KPI brief เกษสมามงานสัมมนา เรื่อง ประชาธิปไตยในสวิตเซอร์แลนด์ : ฉันทามติในสังคมภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม" KPI Research SNAP เรื่อง การเสริมสร้างพรรคการเมืองให้เข้มแข็งเป็นสถาบันของประชาชน"KPI Research SNAP "เรื่อง การเงินพรรคการเมือง : ข้อมูลการสำรวจและข้อเสนอแนะ

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุกและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

แนวทางการพัฒนา 3.1 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจขององค์กร ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการที่ 3.1.1. : โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานกลาง และสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

➤ **วัตถุประสงค์ :**

1 เพื่อให้มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย สามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

2 เพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้รับบริการ

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการปรับปรุง/ทบทวน ไม่น้อยกว่า 2 ระบบ

➤ **ผลผลิต :** มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการปรับปรุง/ทบทวน ไม่น้อยกว่า 2 ระบบ คือ 1. ระบบบริหารจัดการผู้มีศักยภาพสูง 2.ระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน

- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายตามระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการทบทวน/ปรับปรุง มีผลการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (คะแนนผลการปฏิบัติงาน (PMS) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
- **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 100 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายตามระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการทบทวน/ปรับปรุง มีผลการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- **สรุปผลการดำเนินการ :** แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงทบทวนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ระบบสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญในองค์กร ระบบบริหารจัดการผู้มีศักยภาพสูง และระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน) วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมหมายเลข 201 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) โดยมี นายต้นพงศ์ ตั้งเต็มทอง รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 นาฬิกา จัดกิจกรรมการชี้แจงเกี่ยวกับระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management ให้กับข้าราชการ) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี

โครงการที่ 3.1.2. : โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานกลาง	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
15,000	7,345

- **วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่อย่างถูกต้อง
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** มีการชี้แจง หรือจัดทำแนวทาง หรือคู่มือ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ฉบับ
- **ผลผลิต :** มีการชี้แจง หรือจัดทำแนวทาง หรือคู่มือ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ อย่างน้อย 1(1) ครั้ง/ฉบับ
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายได้นำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ไปปรับใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้มีผลการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (คะแนนผลการปฏิบัติงาน (PMS) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
- **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 100 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายได้นำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ไปปรับใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้มีผลการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (คะแนนผลการปฏิบัติงาน (PMS) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100)
- **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดกิจกรรมวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ห้องสัมมนา B1-1 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา โชนกลาง เพื่อชี้แจงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ รวมถึงชี้แจงแนวทาง หรือคู่มือ การดำเนินการตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่

โครงการที่ 3.1.3. : โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและโทษทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ รัฐสภาพร้อมกรณีตัวอย่าง หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานกลาง	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
15,000	14,880

- **วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นนายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** มีการจัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “การปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารลับ” ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นนายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 40 คน จำนวน 1 ครั้ง
- **ผลผลิต :** มีการจัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “การปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารลับ” ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นนายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 40 คน จำนวน 1(1) ครั้ง
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของข้าราชการและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นนายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 91.60 . ของข้าราชการและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นนายทะเบียน และผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดกิจกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 65 เวลา 09.00 น.-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (สว) เป้าหมาย 40 คน ได้รับอนุมัติ 42 คน เข้าร่วม 41 คน (ติดโควิด 1 คน จึงไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้)

แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรได้อย่างเป็นระบบและหลากหลาย

โครงการที่ 3.2.1. : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจงานด้านการเงินการคลังรัฐสภา หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการคลังและงบประมาณ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
15,000	18,600

- **วัตถุประสงค์ :**
 - 1 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 - 2 เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- **ผลผลิต :** ร้อยละ 92.35 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินการคลังรัฐสภา เรื่อง การจัดทำค่าของงบประมาณ แผนงานโครงการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

➤ **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 85.20 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณ แผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** 1.จัดกิจกรรมวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-15.30 นาฬิกา โดยการบรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ "หัวข้อ" การจัดทำคำของบประมาณ แผนงาน โครงการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา" อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น" วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานงบประมาณ ณ ห้อง 404 อาคารรัฐสภา กลุ่มเป้าหมายจำนวน 180 คน ประกอบด้วยบุคลากรสำนักงานการคลัง 21 คน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 14 คน ผบก. 108 คน ผู้แทนสำนักๆ ละ 2 คน ก.ตรวจสอบภายใน 1 คนรวม 37 คน 2.จัดกิจกรรมวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.-16.30 น. ฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ "การเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง การบริจาคครุภัณฑ์ และการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้ถูกต้องตามระเบียบ" กลุ่มเป้าหมาย 180 คน ประกอบด้วยผอ.สำนัก 18 คน บุคลากรสำนักงานการคลัง 17 คน ผบก. 108 คน ผู้แทนสำนัก 37 คน

โครงการที่ 3.2.2. : โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
55,000	12,300

➤ **วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรม
2. เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำความรู้จากเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

➤ **ผลผลิต :** ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด

➤ **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 88.88 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดกิจกรรมฝึกอบรมวันที่ 21,27 กรกฎาคม และวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 นาฬิกา โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติและการติดตามงาน ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และโครงการสนับสนุนข้อมูล การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม “ตสร.Official Account” ห้องประชุมหมายเลข 402 – 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (สว.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex Meetings

โครงการที่ 3.2.3. : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิเคราะห์กฎหมายเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
65,000	58,542

➤ **วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรม
2. เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำความรู้จากเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด

➤ **ผลผลิต :** ร้อยละ 89.26 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
- **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 100 (80) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด
- **สรุปผลการดำเนินการ :** ดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการ โดยกำหนดจัดวันที่ 28-29 และวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.-16.00 น. ณ ห้องอบรม 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (สว) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นิติกรปฏิบัติการ และนิติกรชำนาญการ สำนักงานการประชุม สำนักกฎหมาย สำนักกรรมการ 1, 2, และ 3 มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ "การตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย และ การให้ความเห็นทางกฎหมาย" วิทยากรโดย นายจุมพล นิตินางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะ

โครงการที่ 3.2.4. : โครงการสำหรับนักกฎหมายนิติบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
110,000	48,300

- **วัตถุประสงค์ :**
 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการทบทวนและเสริมความรู้ในรายวิชาที่กำหนดใหม่ตามหลักสูตรสำหรับนักกฎหมายนิติบัญญัติ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้จากเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** (1) ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการสำหรับนักกฎหมายนิติบัญญัติ
- (2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับนักกฎหมายนิติบัญญัติ ผ่านการได้คะแนนการทดสอบรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
- **ผลผลิต :** (1) ร้อยละ 98.11 ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการสำหรับนักกฎหมายนิติบัญญัติ
- (2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับนักกฎหมายนิติบัญญัติ ผ่านการฝึกอบรมโดยได้คะแนนการทดสอบรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 84.60
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายได้เสริมสร้างทักษะและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- **ผลลัพธ์ :** ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายได้เสริมสร้างทักษะและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 84.60
- **สรุปผลการดำเนินการ :** 1.วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ (ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการในตำแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติมาแล้ว) จำนวน 53 คน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นทั้งหมดจำนวน 5 วัน (30 ชั่วโมง) หัวข้อ “สัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ” วิทยากรบรรยายโดย นายสุรัชย์ เลี้ยวบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา วันที่ 4 เมษายน 2565 ภาคเช้าเป็นการบรรยายหัวข้อ “คุณธรรมสำหรับนักกฎหมาย” วิทยากรโดย พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ กรรมการข้าราชการรัฐสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคบ่ายเป็นการบรรยายหัวข้อ “สภาพปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย การป้องกันและระงับความขัดแย้งโดยสันติวิธี” วิทยากรโดย นายนพพร โพธิ์รังสิยากร ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา 2.วันที่ 21-22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3.วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ จำนวน 53 คน (ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการในตำแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติมาแล้ว) อบรมหัวข้อ “กฎหมายระหว่างประเทศและข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน” วิทยากรโดย ผศ.ดร.จารุประภา รักพงษ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการที่ 3.2.5. : โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
110,000	48,300

➤ **วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรม
2. เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำความรู้จากเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด

➤ **ผลผลิต :** ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

➤ **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 85.40 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** 1.จัดกิจกรรมฝึกอบรมในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เรื่อง การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญสถานที่และทรัพย์สินทางราชการ และยุทธวิธีการอารักขาศูนย์บุคคลสำคัญ วิทยากรจากหน่วยอำนวยการ และสถานีตำรวจนครบาลกลุ่มเป้าหมายจำนวน 25 คน ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานครจากหน่วยอำนวยการ และสถานีตำรวจนครบาลกลุ่มเป้าหมายจำนวน 25 คน ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

โครงการที่ 3.2.6. : โครงการพัฒนาศักยภาพนักทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้และพัฒนาในองค์กรยุคใหม่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
38,000	20,256

➤ **วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรม
2. เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำความรู้จากเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด

➤ **ผลผลิต :** ร้อยละ 98.44 (80) ของ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

➤ **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 90.63 (80) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดกิจกรรมวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น.การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง (Thai MOOC) หัวข้อ “ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในการทำงาน” (Interpersonal Communication Skills in Workplace)วันที่ 22 พ.ย.64 เวลา 09.00 น.-16.00 น. “เครื่องมือสำหรับ HR เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ Next Normal” วันที่ 23 พ.ย.64 เวลา 09.00 น.- 16.00 น. “ถกแถลงและอภิปรายกลุ่มเพื่อออกแบบและพัฒนางานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล” ณ ห้อง 403

ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (สว) กลุ่มเป้าหมายนักทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารงานกลาง และสำนักทรัพยากรบุคคล (กลุ่มที่ 1 เข้าร่วมจำนวน 32 คน กลุ่มที่ 2 เข้าร่วม 31 คน)

โครงการที่ 3.2.6. : โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานรัฐสภา (English for Parliamentary Work)	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
35,000	2,400

➤ **วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรม
2. เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำความรู้จากเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด

➤ **ผลผลิต :** ร้อยละ 84.90 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

➤ **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 90.50 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดกิจกรรมวันที่ 23 มีนาคม - 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.-16.00 น. ฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ “การอภิปรายเพื่อการเรียนรู้กับวิทยากรสำนักภาษาต่างประเทศผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meetings” รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับนักกฎหมายนิติบัญญัติ ในปี พ.ศ. 2557-2560

โครงการที่ 3.2.7. : โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติและการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
160,000	64,620

➤ **วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรม
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด

➤ **ผลผลิต :** ร้อยละ 99.34 ของ ผู้เข้ารับการอบรมมีผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

➤ **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 89.40 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :**

- หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรสมรรถนะสูง” จัดกิจกรรมวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.-16.00 น. ฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 76 คน ได้เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 98.68 ของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 98.68 ของกลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ร้อยละ 98.68 ของผู้เข้ารับการอบรมมีผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด ผลลัพธ์ ร้อยละ 88 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

- หลักสูตร “การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร” จัดกิจกรรมวันที่ 21 มีนาคม 2565 และวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภาให้แก่ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน (ผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร) จำนวน 34 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้นำทีมและการบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้สู่ประสิทธิภาพ วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์นิพนธ์ กานต่อัมพร ผู้อำนวยการสถาบันเมตาฟอรัม (Meta Forum) และคณะ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ร้อยละ 100 (80) ของผู้เข้ารับการอบรมมีผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด ผลลัพธ์ ร้อยละ 90.80 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

โครงการที่ 3.2.8. : โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency)	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
350,000	333,140

- **วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร กิจกรรม การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรให้กับผู้บริหารของสำนักงานฯ จำนวน 1 ครั้ง
- **ผลผลิต :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร กิจกรรม การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรให้กับผู้บริหารของสำนักงานฯ จำนวน 1 ครั้ง
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร กิจกรรมการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ
- **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 98.15 ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร กิจกรรมการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ
- **สรุปผลการดำเนินการ :** กำหนดจัดกิจกรรม “ สัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร ” ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดกระบี่

โครงการที่ 3.2.9. : โครงการเตรียมความพร้อมสู่การดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประจำปี พ.ศ. 2565	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
50,000	37,475

➤ **วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรม
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรม ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด
- **ผลผลิต :** ร้อยละ 82.35 (80) ของ ผู้เข้ารับการอบรมมีผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
- **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 100 (80) ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
- **สรุปผลการดำเนินการ :** 1) การชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินข้าราชการรัฐสภาสามัญที่ ก.ร. กำหนด และ 2) การบรรยาย หัวข้อ “ภาวะผู้นำสำหรับผู้ปฏิบัติงานในยุคความเปลี่ยนแปลง” ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 3) การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทำผลงานสำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น” ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.-12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (สว.) ในหัวข้อ "หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินข้าราชการรัฐสภาสามัญที่ ก.ร. กำหนด" โดยมี นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง และ หัวข้อ "แนวทางการประเมินบุคคลกรกรมการชุดใหม่" โดยมี นายพีระพจน์ รัตนมาลี รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประเภทวิชาการที่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประจำปี พ.ศ 2565 -วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. และวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.-16.00 น. ณ ห้อง 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (สว) กลุ่มเป้าหมายจำนวน 34 คน ในการบรรยาย หัวข้อ “ภาวะผู้นำสำหรับผู้ปฏิบัติงานในยุคความเปลี่ยนแปลง” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร อิศรชัย คณะรัฐศาสตรมหาวิทาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 28 คน จากจำนวนได้รับอนุมัติ 34 คน

โครงการที่ 3.2.10. : โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์กร	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
100,000	98,867

➤ **วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อจัดทำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 2. เพื่อรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบระเบียบ และอยู่ในรูปแบบเข้าถึงได้ง่าย
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของสำนักงานฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 4. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** มีการจัดทำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อย่างน้อย 5 องค์ความรู้หรือนวัตกรรม
- **ผลผลิต :** มีการจัดทำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อย่างน้อย 18 (5) องค์ความรู้หรือนวัตกรรม

- ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 ของบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ได้จากการดำเนินการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้
- ผลลัพธ์ : ร้อยละ 94.19 ของบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ได้จากการดำเนินการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้
- สรุปผลการดำเนินการ : 1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3. แจ้งเวียนให้สำนักและกลุ่มตรวจสอบภายในเสนอหัวข้อ นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทางระบบออนไลน์ (Google Form) เพื่อจะได้รวบรวมเป็นข้อมูลเสนอคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ เพื่อพิจารณา 2) วันที่ 4 มีนาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาหัวข้อการจัดทำนวัตกรรมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2565 3) .แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3) .แจ้งเวียนให้สำนักและกลุ่มตรวจสอบภายในส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการ และจัดทำอนุมัติโครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์กร ในวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) และห้องประชุมหมายเลข 405 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา บรรยายหัวข้อ การบริหารจัดการนวัตกรรม วิทยากรโดย นายปริดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา 5) วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6) จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการทำงานและสร้างนวัตกรรมองค์กร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทำงานและสร้างนวัตกรรม (กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practice : CoP ครั้งที่ 1 นวัตกรรมระบบแผนที่ภารกิจสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน (Senate Digital Map) หัวข้อ “การพัฒนาระบบ Geosocial” วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ผูกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (สว) กิจกรรม COP ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กค.65 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา 405 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (สว) และผูกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการทำงานและสร้างนวัตกรรมองค์กร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทำงานและสร้างนวัตกรรม (กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practice : CoP ครั้งที่ 3 หัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินงาน” ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 405 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) 8. วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (สว.) สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์กร กิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่องค์กรสมรรถนะสูง กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับองค์กร กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม พิธีเปิดโดย นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกิจกรรม ดังนี้

- 1) กิจกรรมแลกเปลี่ยนผลงานด้านนวัตกรรมจากสำนักที่ได้รับรางวัลการสร้างนวัตกรรมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- 2) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้และนวัตกรรมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- 3) กิจกรรมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการที่ 3.2.11. : โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
538,500	386,800

➤ **วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เรียนรู้ถึงกลยุทธ์ ทฤษฎี หรือแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อนำมาปรับใช้กับองค์กร

2. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถ และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล อันจะนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดความทันสมัยรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :**บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้ารับการศึกษ/อบรมในหลักสูตรต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก จำนวนไม่น้อยกว่า 20 หลักสูตร และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

➤ **ผลผลิต :** บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้ารับการศึกษ/อบรมในหลักสูตรต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก จำนวนไม่น้อยกว่า 20 (10) หลักสูตร และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมได้จัดทำรายงานผลการศึกษ/อบรมในหลักสูตรต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก

➤ **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมได้จัดทำรายงานผลการศึกษ/อบรมในหลักสูตรต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** เป้าหมาย 10 หลักสูตร ผลดำเนินการ 20 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565 ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 จำนวน 1 คน คือ นายพงศ์กิตต์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ เข้ารับการศึกษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 21 ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2564 วันที่ 30 กันยายน 2565 (ประมาณ 9 เดือน) จำนวน 1 คน คือ นางธัญญา ศรีสุพรรณ นิติกรเชี่ยวชาญ กลุ่มงานคณะกรรมการสิทธิการวิสามัญ 3 สำนักกรรมการ 2 โดยมีค่าธรรมเนียมการศึกษอบรม จำนวน 12,000 บาท

3. หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พลส.บก.ทท.) รุ่นที่ 13 อบรมระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2564 วันที่ 14 มกราคม 2565 สัปดาห์ละ 2 วัน (วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 นาฬิกา) จำนวน 1 คน คือ นางสาวสุพัตรา วรรณศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักการพิมพ์

4. หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 122 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 16 กันยายน 2565 จำนวน 2 คน คือ 1) นางชรัญญา ประสิทธิธาดา ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานแผนงานและโครงการ สำนักนโยบายและแผน และ 2) นายอดุร พันธุ์มิตร วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงฯ สำนักกรรมการ 3

5. หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และสำนักการคลังและงบประมาณได้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 1 คน คือ นางสาวจินตนา ชนะศักดิ์ศรีเลิศ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กลุ่มงานพัสดุ อบรมระหว่างวันที่ 1 - 4 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

6. หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับต้น น.ส.รัตนา บุญปานกลาง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักการคลังและงบประมาณ

โครงการที่ 3.2.12. : โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักประชาสัมพันธ์	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

➤ **วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ตามแนวทางที่กำหนด
2. เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ที่กำหนด

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ตามแนวทางที่กำหนด

➤ **ผลผลิต :** ร้อยละ 80 ของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ตามแนวทางที่กำหนด

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการดำเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ที่กำหนด

➤ **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 100 ของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการดำเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ที่กำหนด

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** 1) นำเข้าข้อมูลในระบบการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล แบบออนไลน์ บนระบบสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารผลการปฏิบัติราชการเพื่อดำเนินการติดตามการเชื่อมโยงกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และจัดเตรียมความพร้อมในการสื่อสาร และสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบฯ 2) สรุปผลการประเมินสมรรถนะของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1/2565 โดยมีจำนวนข้าราชการที่ได้รับการประเมินสมรรถนะ รวมจำนวน 1,041 คน แบ่งออกเป็น ข้าราชการที่มีผลการประเมินสมรรถนะอยู่ในระดับที่องค์กรกำหนด จำนวน 1,300 คน คิดเป็นร้อยละ 98.94 ละข้าราชการที่มีผลการประเมินสมรรถนะต่ำกว่าระดับที่องค์กรกำหนด จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.06 รอบการประเมินที่ 2/2565 โดยมีจำนวนข้าราชการที่ได้รับการประเมินสมรรถนะ รวมจำนวน 1,081 คน ระหว่างปีมีข้าราชการลาออก 1 ราย ลาไปศึกษาต่อ 1 ราย คงเหลือข้าราชการประเมิน 1,079 ราย

โครงการที่ 3.2.13. : โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักกฎหมาย	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
15,000	8,800

➤ **วัตถุประสงค์ :**

- 1 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- 2 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ สภาพปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปฏิบัติราชการในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- 3 เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางการปฏิบัติราชการในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยจัดทำเป็นเอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการนี้เพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 85 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

➤ **ผลผลิต :** ร้อยละ 100 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :**

1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้นำหลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติไปปรับใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

2. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีฐานข้อมูลทางวิชาการและแนวทางการปฏิบัติราชการในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน 1 ฐานข้อมูล โดยจัดทำเป็นเอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการนี้ และดำเนินการจัดเก็บและเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

➤ **ผลลัพธ์ :**

ร้อยละ 90 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้นำหลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติไปปรับใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีฐานข้อมูลทางวิชาการและแนวทางการปฏิบัติราชการในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน 1 ฐานข้อมูล โดยจัดทำเป็นเอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการนี้ และดำเนินการจัดเก็บและเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดสัมมนาทางวิชาการ 1. กิจกรรมที่ 1 นำเสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ สืบเนื่องจากสำนักกฎหมายได้ขอความอนุเคราะห์สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการฯ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดทำบันทึกเสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติและเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เลขาธิการวุฒิสภาได้พิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 1.1 อนุมัติจัดโครงการฯ ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 402 - 403 ชั้น 4 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 1.2 อนุมัติให้ข้าราชการ จำนวน 62 คน เข้าร่วมโครงการตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว/เข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 1.3 อนุมัติงบประมาณในการจัดโครงการฯ จำนวน 15,000 บาท 1.4 ลงนามในหนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากรไปยังกรมบัญชีกลาง และสำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากนี้ข้าราชการตามข้อ 1.2 เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ทางสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ประสานงานไปยังกลุ่มตรวจสอบภายในว่ามีบุคลากรสนใจเข้าร่วมโครงการฯ หรือไม่ และได้รับแจ้งว่ามีบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน 3 คนสนใจเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ นอกจากนี้ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกไปยังสำนักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งการอนุมัติรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการติดต่อประสานงานกับวิทยากรจากทั้ง 2 หน่วยงานดังกล่าว 2. กิจกรรมที่ 2 รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสภาพปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้ดำเนินการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสภาพปัญหา และอุปสรรคในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่ผ่านมา จากผลการพิจารณา ตรวจร่างสัญญาของสำนักกฎหมาย และบันทึกความเห็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 รวมทั้งได้จัดทำประเด็นการสัมมนา ตามรายละเอียดหัวข้อวิชาของโครงการฯ สำหรับประสานงานกับวิทยากรผู้เข้าร่วมสัมมนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สำนักกฎหมายและสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการประสานงานไปยังวิทยากรผู้เข้าร่วมสัมมนาจากกรมบัญชีกลางและสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อแจ้งกำหนดการ โครงการฯ และรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นการสัมมนา รวมทั้งรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

โครงการที่ 3.2.14. : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักนโยบายและแผน	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
45,000	19,885

➤ **วัตถุประสงค์ :**

1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าและเป็นแนวทางให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอแผนงาน/โครงการของแต่ละสำนักนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินความคุ้มค่า

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

➤ **ผลผลิต :** ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถเขียนโครงการได้ตามหลักการประเมินความคุ้มค่าของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

➤ **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถเขียนโครงการได้ตามหลักการประเมินความคุ้มค่าของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดกิจกรรมวันที่ 15 และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง 404 อาคารรัฐสภาเกียกกาย วันที่ 15 ภาคเข้าอบรมออนไลน์ ภาคบ่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 กลุ่ม 1.สำนักวิชาการ 2.สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เข้าวันที่ 17 จำนวน 2 กลุ่ม 1. สำนักกรรมการ 3 2 สำนักประชาสัมพันธ์ ภาคบ่าย 1 กลุ่ม สำนักนโยบายและแผน กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนสำนักที่รับผิดชอบโครงการที่นำมาวัดความคุ้มค่าตัวชี้วัด 3.1 จำนวน 5 โครงการๆ ละ 3 คน นักวิเคราะห์จำนวน 15 คน ผู้บริหาร (ผู้สังเกตการณ์)

แนวทางการพัฒนา 3.3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทั้งสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการปฏิบัติงานภายในองค์กร

โครงการที่ 3.3.1. : การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานกลาง	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
35,000	36,671.80

➤ **วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชน์อื่นที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ

2. เพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดีและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริตจนเกิดประโยชน์และผลดีต่อราชการ

3. เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วมกันเป็นเกียรติในพิธีอำลาอาลัยต่อผู้เกษียณอายุราชการอย่างเป็นทางการ

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** 1. มีการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชน์อื่นที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ

2. มีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและอำลาอาลัยต่อผู้เกษียณอายุราชการอย่างเป็นทางการ

➤ **ผลผลิต :** 1. มีการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชน์อื่นที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ 1 (1) ครั้ง

2. มีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและอำลาอาลัยต่อผู้เกษียณอายุราชการอย่างเป็นทางการ

- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชน์อื่นที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการเพิ่มมากขึ้น
- 2. ผู้เกษียณอายุราชการและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วมในพิธีอำลาราชการประจำปี 2565
- **ผลลัพธ์ :** 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชน์อื่นที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการเพิ่มมากขึ้น
- 2. ผู้เกษียณอายุราชการและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วมในพิธีอำลาราชการประจำปี 2565
- **สรุปผลการดำเนินการ :** 1.วันที่ 8 กันยายน 2565จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง "สิทธิประโยชน์หลังเกษียณ" ณ ห้องประชุมกรมการหมายเลข CA 426 อาคารรัฐสภา กลุ่มเป้าหมาย ผู้เกษียณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผู้แทนสำนัก จำนวน 65 คน ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85.38 2.จัดกิจกรรมพิธีอำลา วันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมกรมการหมายเลข CA 401 - 402 อาคารรัฐสภา กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 175 คน ผู้ตอบแบบสอบถาม 165 คน มีความพึงพอใจ ร้อยละ 91.27

โครงการที่ 3.3.2. : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานกลาง	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
50,000	14,000

- **วัตถุประสงค์ :**
 1. เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรม
 2. เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำความรู้จากเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด
- **ผลผลิต :** ร้อยละ 81.36 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์หลักสูตร e-Learning แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม รุ่นที่ 2 วันที่ 4 ธันวาคม 2564 กลุ่มที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนสำนักละ 2 คน เป็นข้าราชการอายุ 50 ปี ขึ้นไป จำนวน 77 คน กลุ่มที่ 2 บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อายุไม่เกิน จำนวน 47 คน รวม 119 คน สรุป ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ 96 คน (อายุ 50 ปีขึ้นไป 60 คน อายุไม่เกิน 50 ปี 36 คน)

โครงการที่ 3.3.3. : โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และสิ่งแวดล้อม	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
30,000	19,600

- **วัตถุประสงค์ :** เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการครบตามระยะเวลาที่กำหนด
- **ผลผลิต :** ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการครบตามระยะเวลาที่กำหนด
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
- **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
- **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดกิจกรรมวันที่ 28 เมษายน 2565 รุ่นที่ 1 เวลา 09.00 น.-12.00 น. รุ่นที่ 2 เวลา 13.00 น.-16.00 น. ฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องสัมมนา 404 อาคารรัฐสภา (สว.)

แนวทางการพัฒนา 3.4 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเพื่อให้เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

โครงการที่ 3.4.1. : ถอดบทเรียนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
14,000	31,000

- **วัตถุประสงค์ :**
 1. เพื่อแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนในการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่การองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
- **ผลผลิต :** ร้อยละ 100 ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 85 ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
- **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 100 ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
- **สรุปผลการดำเนินการ :** 1.วันที่ 7 มีนาคม 2565 ห้องประชุม 402-403 อาคารรัฐสภา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา จำนวน 2 รุ่นๆละ 25 คน กลุ่มเป้าหมาย 50 คน ผู้เข้าร่วม 54 คน
2.กิจกรรมถอดบทเรียน โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการที่ดี ปี 2559 - 2564 ไปเขียนบทความเรื่องความ จำนวน 54 คน ส่งวันที่ 15 กรกฎาคม 2565กลุ่มเป้าหมายส่งบทเรียน 54 เรื่อง

โครงการที่ 3.4.2. : โครงการคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
64,000	29,480

➤ **วัตถุประสงค์ :**

- 1 เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่บุคลากรที่ประพฤติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
- 2 เพื่อสนับสนุนให้เกิดแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

➤ **ผลผลิต :** ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 85 ของบุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น มีขวัญกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

➤ **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น มีขวัญกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา คณะกรรมการอำนวยการจัดการเลือกกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาในสัดส่วนข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดการประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง วิธีการคัดเลือกข้าราชการเป็นกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดำเนินการคัดเลือกเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผล และประกาศแจ้งเวียนผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 จำนวน 4 คน คือ 1. ประเภทวิชาการ นายหมวดโท ฉัตรชัย ก่อเกิด 2. ประเภททั่วไป นางสาวสุจิตรา พึ่งสนิท 3. ประเภทพนักงานราชการ นางสาวสุพาณี พุมมา 4. ประเภทลูกจ้าง นายรุ่งโรจน์ สาหร่ายทอง

โครงการที่ 3.4.3. : โครงการคัดเลือกสำนักที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
35,000	23,272.50

➤ **วัตถุประสงค์ :** เพื่อสร้างเสริมให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาดำเนินการและปฏิบัติการส่งเสริมให้บุคลากรในกำกับดูแลปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและความโปร่งใส

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาส่งบุคลากรเข้าร่วมคัดเลือกสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส

➤ **ผลผลิต :** ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาส่งบุคลากรเข้าร่วมคัดเลือกสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 85 ของสำนักที่เข้าร่วมคัดเลือกสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการจัดทำรายงานและเอกสารหลักฐานแสดงถึงการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

➤ **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 100 ของสำนักที่เข้าร่วมคัดเลือกสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการจัดทำรายงานและเอกสารหลักฐานแสดงถึงการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** วันมอบรางวัลวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.)

โครงการที่ 3.4.4. : โครงการวันแห่งคุณธรรมและเครือข่ายคุณธรรมความโปร่งใส	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
80,000	73,000

➤ **วัตถุประสงค์ :**

1 เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง และสร้างเสริมกำลังใจแก่บุคลากรที่ประพฤติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

2 เพื่อสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายคุณธรรมในการเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของบุคลากรเข้าร่วมโครงการวันแห่งคุณธรรม

➤ **ผลผลิต :** ร้อยละ 100 ของบุคลากรเข้าร่วมโครงการวันแห่งคุณธรรม

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 85 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการโครงการ

➤ **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 90.27 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการโครงการ

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ โถงกลางห้องสัมมนา ชั้น B1 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธาน "วันแห่งคุณธรรมและจริยธรรม (Morality & Ethics Day) และพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ โด่ยกย่องประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร แก่ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยในส่วนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ โด่ยกย่องประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร ดังนี้ 1. ข้าราชการประเภทวิชาการ ได้แก่ นายหมวดโท ฉัตรชัย ก่อเกิด นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักกรรมการ 2. ข้าราชการประเภททั่วไป ได้แก่ นางสาวสุจิตรา พิงสนิท เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักกรรมการ 1 3. ประเภทพนักงานราชการ ได้แก่ นางสาวสุพาณี พุมมา พนักงานบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักบริหารงานกลาง 4. ประเภทลูกจ้าง ได้แก่ นายรุ่งโรจน์ สาหรัยทอง พนักงานบริการ ระดับ บ2 กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักบริหารงานกลางและรางวัลสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ สำนักการพิมพ์

รางวัลระดับดีมาก ได้แก่ สำนักประชาสัมพันธ์ และรางวัลระดับดี ได้แก่ สำนักกรรมการ 2. จัดโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบมิติเชิงวัฒนธรรมและหลักธรรมทางศาสนา ประกอบด้วยกิจกรรมกิจกรรมรู้จักสามัคคีร่วมทำดีมีจิตอาสาอนุรักษ์พันธุ์ปลาและลำน้ำเจ้าพระยา กิจกรรมสืบสานทำนุบำรุงพระศาสนา กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โครงการที่ 3.4.5. : โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ธรรมภิบาลและความโปร่งใส หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
4,500	0

- **วัตถุประสงค์ :** เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย/แผนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อให้ขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสไปในทิศทางเดียวกัน
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
- **ผลผลิต :** ร้อยละ 100 ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 85 ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการมีความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย/แผนการดำเนินการด้านคุณธรรม และความโปร่งใส
- **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 85.20 ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการมีความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย/แผนการดำเนินการด้านคุณธรรม และความโปร่งใส
- **สรุปผลการดำเนินการ :** วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น- 12.00 น. ฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โครงการที่ 3.4.6. : โครงการขยายเครือข่าย STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
19,000	19,000

- **วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้มีเครือข่ายเพิ่มขึ้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้และเรียนรู้แบบอย่างหลากหลาย เพื่อให้ตระหนักถึงภัยของการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุคลากรขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ
- **ผลผลิต :** ร้อยละ 100 (80) ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความตระหนักถึงโทษภัยการทุจริต และประพฤติมิชอบ
- **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 94.80 (85) ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความตระหนักถึงโทษภัยการทุจริต และประพฤติมิชอบ
- **สรุปผลการดำเนินการ :** 1.วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ศึกษาฐานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงาน strong 2.วันที่ 18-31 มีนาคม 2565 รมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ Line page strong ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

โครงการที่ 3.4.7. : โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
75,000	32,385

- **วัตถุประสงค์ :** 1 เพื่อสร้างความความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อบุคลากรเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและดำรงชีวิตส่วนตน
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
- **ผลผลิต :** ร้อยละ 92.45 (80) ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ

- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 85 ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการดำรงชีวิตส่วนตน
 - **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 91.40 (85) ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการดำรงชีวิตส่วนตน
 - **สรุปผลการดำเนินการ :** 1.กิจกรรมอบรมวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารรัฐสภา โซนกลางห้องสัมมนา B1-B2 โดย นพ.สุริยะ เดลทีปาดิ ผอ.ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 147 คน 2.ศึกษาดูงานวันที่...มกราคม 2565 บริษัทสตาร์เฟค เป็นหน่วยงานภาคเอกชนได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบจากตลาดหลักทรัพย์ 3.วันที่ 11 มีนาคม 2565 ภาคเช้า มีการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานและการบริหารทีมงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการมีจิตอาสา โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ภาคบ่าย เป็นการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะในการเข้าสังคม โดย อ.นิพัทธ์ กานต้อมพร ผู้อำนวยการสถาบัน เมธาฟอร์ม เป็นวิทยากรผู้บรรยาย 4.ศึกษาดูงาน ณ บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว อ.สามพราน จ.นครปฐม รุ่นที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2565 รุ่นที่ 2 วันที่ 2 มิถุนายน 2565
- ผลผลิต กิจกรรมที่ 1 เข้าร่วม 147 คน คิดเป็นร้อยละ 92.45 (80) ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมที่ 2 เข้าร่วม 120 คนคิดเป็น ร้อยละ 81.63 (80) ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ผลลัพธ์ ร้อยละ (85) ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการดำรงชีวิตส่วนตน

โครงการที่ 3.4.8. : โครงการเสริมสร้างหลักธรรมนำทีมงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
8,500	3,600

- **วัตถุประสงค์ :** 1 เพื่อสร้างความความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและหลักธรรมทางศาสนา มาบังคับบัญชาทีมงาน
- 2 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและหลักธรรมทางศาสนา
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 90 ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและหลักธรรมในการใช้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- **ผลผลิต :** ร้อยละ 92.40 ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและหลักธรรมในการใช้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 90 ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและหลักธรรมทางศาสนา
- **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 97.60 ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและหลักธรรมทางศาสนา
- **สรุปผลการดำเนินการ :** วันที่ 3 มีนาคม 2565 จัดอบรมหัวข้อ "การบริหารงานอย่างไรให้ได้ทั้งใจคนและผลงาน" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ zoom meeting

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 4 พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

แนวทางการพัฒนา 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย

โครงการที่ 4.1.1. : โครงการตรวจติดตามการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานพิมพ์	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
50,000	32,100

- **วัตถุประสงค์ :** 1 เพื่อผ่านการรับรองและรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล 2 เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ขอใช้บริการ
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ผ่านการรับรองและรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 ร้อยละ 85 ไม่พบข้อบกพร่องสำคัญในการตรวจประเมินฯ
- **ผลผลิต :** ผ่านการรับรองและรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 ร้อยละ 100 (85) ไม่พบข้อบกพร่องสำคัญในการตรวจประเมินฯ
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** มีการให้บริการตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 และออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานพิมพ์
- **ผลลัพธ์ :** มีการให้บริการตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 และออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 100 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานพิมพ์
- **สรุปผลการดำเนินการ :** 1.จัดทำแผนการตรวจติดตามการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นำเรียนรองเลขาธิการวุฒิสภาทราบ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 2.ประสานงานสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับตรวจติดตามการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 3. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอได้เข้ามาตรวจติดตามผลการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 สำนักงานพิมพ์ผ่านการตรวจฯ เรียบร้อยแล้ว โดยผลการตรวจประเมินในครั้งนี้ไม่พบข้อบกพร่อง และไม่มีข้อสังเกต (Observations) และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement : OFI) ซึ่งคณะผู้ตรวจประเมิน ได้สรุปรายงานการตรวจติดตามผลการประเมินฉบับชั่วคราว จำนวน 1 ฉบับ 4. สำนักงานพิมพ์ได้จัดทำบันทึก สรุปการตรวจติดตามผลการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 (Surveillance) ครั้ง 2 เรียนเลขาธิการวุฒิสภาทราบ ครั้ง 1 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ครั้ง 2 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 จัดทำบันทึก ขอความอนุเคราะห์เบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ ISO 9001 : 2015 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคลังและงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 จัดทำบันทึกสรุปโครงการตรวจติดตามผลการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 (Surveillance) ครั้งที่ 2 เรียนเลขาธิการวุฒิสภาทราบ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสำนักงานคลังและงบประมาณได้มีการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

โครงการที่ 4.1.2. : การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานการบริการตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการพิมพ์	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
30,000	8,200

- **วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้บุคลากรของสำนักการพิมพ์ สามารถปฏิบัติงานตามคู่มือของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน ทำให้การบริการด้านการออกแบบและการผลิต สื่อสิ่งพิมพ์ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ทันสมัยและรวดเร็ว เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ตามคู่มือการปฏิบัติงานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
- **ผลผลิต :** ร้อยละ 100 (100) ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ตามคู่มือการปฏิบัติงานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 100 ของบุคลากรในกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
- **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 100 (100) ของบุคลากรในกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
- **สรุปผลการดำเนินการ :** กิจกรรมที่ 1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงปรับโครงการเป็นการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ เรื่อง กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. รูปแบบอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยากร รศ.ดร. ผกามาศ ผจญแก้ว และอ.ยุวดี มุทธานิตย์ จากม.สุโขทัยธรรมมาธิราช กิจกรรมที่ 2 ปรับเวลาอบรม จัดวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากรโดย อ.คริสรัฐ กิจเจริญ จากบริษัท บิสแมน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รูปแบบอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โครงการที่ 4.1.3. : โครงการพัฒนามาตรฐานกระบวนการรองรับการศึกษาคุณานวุฒิสภาและการนำเสนอข้อมูลสำหรับแขก ต่างประเทศ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการต่างประเทศ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

- **วัตถุประสงค์ :** 1 เพื่อพัฒนามาตรฐานกระบวนการรองรับการศึกษาคุณานวุฒิสภาและการนำเสนอข้อมูลสำหรับแขกต่างประเทศ 2 เพื่อจัดทำรูปแบบข้อมูลและการนำเสนอในระบบดิจิทัล สำหรับการศึกษาคุณานวุฒิสภาและเสนอข้อมูลสำหรับแขกต่างประเทศ
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ระบบมาตรฐานกระบวนการรองรับการศึกษาคุณานวุฒิสภาและการนำเสนอข้อมูลในระบบดิจิทัล เป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ระบบ
- **ผลผลิต :** ระบบมาตรฐานกระบวนการรองรับการศึกษาคุณานวุฒิสภาและการนำเสนอข้อมูลในระบบดิจิทัลเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1(1) ระบบ
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีมาตรฐานกระบวนการรองรับการศึกษาคุณานวุฒิสภา โดยบูรณาการข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบดิจิทัลสำหรับแขกต่างประเทศ พร้อมทั้งสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ร้อยละ 85
- **ผลลัพธ์ :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีมาตรฐานกระบวนการรองรับการศึกษาคุณานวุฒิสภา โดยบูรณาการข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบดิจิทัลสำหรับแขกต่างประเทศ พร้อมทั้งสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ร้อยละ 85.86 (85)

- **สรุปผลการดำเนินการ :** 1. มีการตั้งไลน์กลุ่ม "คณะทำงานพัฒนามาตรฐานกระบวนการรองรับการศึกษาดูงานวุฒิสภาและการนำเสนอข้อมูลสำหรับแขกต่างประเทศของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อประสานงานภายในคณะ 2. มีการประชุมนอกรอบระหว่างคณะทำงานฯ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ สำนักงานต่างประเทศ 3. จัดทำมาตรฐานกระบวนการฯ และจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

โครงการที่ 4.1.4. : โครงการพัฒนางานองค์กรตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักนโยบายและแผน	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
65,000	45,220

➤ **วัตถุประสงค์ :**

1 เพื่อสร้างความรู้และทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และเพิ่มทักษะการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนางานองค์กร (Application Report)

2 เพื่อให้หน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องสามารถทราบถึงแนวทางในการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) สามารถเพิ่มทักษะการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนางานองค์กร (Application Report) เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** รายงานผลการดำเนินการพัฒนางานองค์กร (Application Report) ในการสมัครรางวัลเลิศรัฐของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 1 ฉบับ

➤ **ผลผลิต :** รายงานผลการดำเนินการพัฒนางานองค์กร (Application Report) ในการสมัครรางวัลเลิศรัฐของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 1(1) ฉบับ

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** รายงานผลการดำเนินการพัฒนางานองค์กร (Application Report) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำไปใช้ในการสมัครรางวัลเลิศรัฐของสำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมทั้งนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (Feedback) ไปเป็นข้อมูลสำหรับจัดทำแผนพัฒนางานองค์กรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในปีต่อไป

➤ **ผลลัพธ์ :** รายงานผลการดำเนินการพัฒนางานองค์กร (Application Report) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำไปใช้ในการสมัครรางวัลเลิศรัฐของสำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมทั้งนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (Feedback) ไปเป็นข้อมูลสำหรับจัดทำแผนพัฒนางานองค์กรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในปีต่อไป จำนวน 1 (1) ฉบับ

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** 1. จัดกิจกรรมวันที่ 18 และวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมี ดร.ธนาวิษย์ จินดาประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทแอดไวส์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่ผู้แทนสำนักฯ สำนักละ 2 คน กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 คน รวม 35 คน และผู้บริหารร่วมสังเกตการณ์ ผ่านการประชุมออนไลน์ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 14 คน

2. จัดกิจกรรมวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมหมายเลข 405 อาคารรัฐสภาเกียกกาย (ฝั่งสว.) 3 จัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนางานองค์กร (Application Report) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำไปใช้ในการสมัครรางวัลเลิศรัฐของสำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมทั้งนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (Feedback) ไปเป็นข้อมูลสำหรับจัดทำแผนพัฒนางานองค์กรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในปีต่อไป จำนวน 1 ฉบับ 3. วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม CA 428 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex) รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน (นางสาวนุทยา ลิขิตหัตถศิลป์) และข้าราชการสำนักนโยบายและแผนเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบาย "การยกระดับและพัฒนางานสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสู่ระบบราชการ 4.0 และทำให้เป็น SMART Senate" ในหัวข้อ "แนวทางการจัดทำตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา" และหัวข้อ "การคิดเชิงอนาคตและการสร้างวิสัยทัศน์" เพื่อนำความรู้ความเข้าใจมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนตามนโยบายฯ ต่อ

โครงการที่ 4.1.5. : ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักนโยบายและแผน	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
6,000	6,000

➤ **วัตถุประสงค์ :**

- 1 เพื่อสื่อสารแนวทางการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- 2 กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับฟังการชี้แจงมีการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่กำหนด

➤ **ผลผลิต :** ร้อยละ 93.62 (85) ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่กำหนด

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

➤ **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 88.86 (85) ของผู้เข้ารับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดกิจกรรมวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง 301 อาคารรัฐสภาแยกกาย กลุ่มเป้าหมายจำนวน 94 คน ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้แทนสำนักที่รับผิดชอบตัวชี้วัดจำนวน 71 คน ผู้บริหารจำนวน 23 คน รวมผู้เข้าร่วมจำนวน 88 คน

แนวทางการพัฒนา 4.2 พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล โดยมีการบูรณาการการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน เพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital Senate

โครงการที่ 4.2.1. : โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ระบบบริหารแผนงาน โครงการ งานคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา)	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
7,198,800	649,000

➤ **วัตถุประสงค์ :** 1 เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ระบบบริหารแผนงาน โครงการ งานคลังและงบประมาณสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

2 เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านบริหารแผนงาน โครงการ งานคลังและงบประมาณ

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ระบบบริหารแผนงาน โครงการ งานคลังและงบประมาณสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา) จำนวน 1 ระบบ

➤ **ผลผลิต :** มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ระบบบริหารแผนงาน โครงการ งานคลังและงบประมาณสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา) จำนวน 1 ระบบ

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** - ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

➤ **ผลลัพธ์ :** ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบไม่น้อยกว่าร้อยละ n/a (85)

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** 1.สำนักงานแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการเห็นชอบ TOR ส่ง สำนักงานคลังและงบประมาณ ดำเนินการประกาศประกวดราคา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ครบกำหนดวันที่ 17 มิถุนายน 2565 มีบริษัทประกวดราคา 2 บริษัท ผู้ชนะการประกวดราคา คือ บริษัท บิซ โฟเทเนเซียล จำกัด สัญญาที่ 35/ 2565 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ชำระเงิน/ตรวจรับ 5 งวด งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน (30 ก.ย.65) งวดที่ 2 ภายใน 90 วัน (31 ต.ค.65) งวดที่ 3 ภายใน 210 วัน (28 ก.พ.66) งวดที่ 4 ภายใน 333 วัน (28 มิ.ย.65) งวดที่ 5 ภายใน 365 วัน (2 ส.ค.66) งวด 1 และ 2 จำนวน 649,000 บาท งวด3 และ 4 จำนวน 1,947,000 บาท งวด 5 จำนวน 1,298,000 บาทอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคกก.ตรวจรับงานตามงวดสัญญา ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว

แนวทางการพัฒนา 4.3 พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล โดยมีการบูรณาการการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน เพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital Senate

โครงการที่ 4.3.1. : โครงการพัฒนา Chat bot แบบ Conversational AI (Artificial Intelligence) สำหรับการสืบค้นข้อมูล กระบวนการนิติบัญญัติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1,979,500	1,979,500

➤ **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อพัฒนาระบบบริการสอบถาม สืบค้นข้อมูลกระบวนการนิติบัญญัติ ด้วย Chat bot แบบ Conversational AI (Artificial Intelligence)

2. เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภา ประชาชนชาวไทย และผู้พิการกลุ่มต่าง ๆ สามารถสืบค้น และเข้าถึงข้อมูล กระบวนการนิติบัญญัติของประเทศตาม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภา ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการศึกษา ให้กับผู้พิการทางการเห็นให้สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

4. เพื่อเป็นต้นแบบนำร่องในการนำเทคโนโลยีทางด้าน Conversational AI มาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภา

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** มีระบบ Chat bot แบบ Conversational AI สำหรับ ถาม-ตอบ และการสืบค้นข้อมูลกระบวนการนิติ บัญญัติ จำนวน 1 ระบบ

➤ **ผลผลิต :** มีระบบ Chat bot แบบ Conversational AI สำหรับ ถาม-ตอบ และการสืบค้นข้อมูลกระบวนการนิติบัญญัติ จำนวน 1 (1) ระบบ

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 100 ของระบบสามารถประมวลผลข้อมูล ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีความน่าเชื่อถือ

➤ **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 100 (100) ของระบบสามารถประมวลผลข้อมูล ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีความน่าเชื่อถือ

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** การเบิกจ่าย เป้าหมาย 4 งวด ดำเนินการแล้ว 3 งวด ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัท ญฐฉัตร จำกัด เป็นเงินจำนวน 1,955,000 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่ง การจ่ายเงินและส่งมอบงานออกเป็น 4 งวด คือ งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 391,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของวงเงินตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบแผนการดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรม และระยะเวลาดำเนิน กิจกรรม รายงานผลการศึกษา การวิเคราะห์และออกแบบระบบและการติดตั้งระบบ โดยดำเนินการส่งรายงานเอกสารรายงานแนวทางการดำเนินการเบื้องต้น (Inception Report) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว (ครบกำหนดวันที่ 11 มิถุนายน 2565) งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 586,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของวงเงินตามสัญญา ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามใน สัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว (ครบกำหนดวันที่ 11 กรกฎาคม 2565) งวดที่ 3 ตรวจรับวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 586,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของวงเงินตามสัญญา ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานในปริมาณร้อยละ 90 ของสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

(ครบกำหนดวันที่ 10 สิงหาคม 2565) วันที่ 3 ส.ค. 65 เวลา 10.00 นาฬิกา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบ Chatbot แบบ Conversational AI (Artificial Intelligence) สำหรับการสืบค้นข้อมูลกระบวนการนิติบัญญัติ ได้มีการทดสอบระบบสืบค้นข้อมูลกระบวนการนิติบัญญัติ

โครงการที่ 4.3.2. : การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบโปรแกรมประยุกต์	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
6,000,000	6,000,000

- **วัตถุประสงค์ :** เพื่อบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ พร้อมทั้งระบบสารสนเทศต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะที่ 1 โครงการจัดตั้งห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบจัดทำรายงานการประชุมวุฒิสภา และโครงการบริหารจัดการเอกสารที่สิ้นกระแสปฏิบัติงาน
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** 1. มีการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 5 เครื่อง
2. มีการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ จำนวน 14 ระบบ
- **ผลผลิต :** 1. มีการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 5 (5) เครื่อง
2. มีการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ จำนวน 14 (14) ระบบ
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 85 ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ พร้อมทั้งระบบสารสนเทศได้รับการแก้ไขปัญหาความขัดข้องได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
- **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 100 (85) ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ พร้อมทั้งระบบสารสนเทศได้รับการแก้ไขปัญหาความขัดข้องได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
- **สรุปผลการดำเนินการ :** การเบิกจ่ายเป้าหมาย 12 งวด ดำเนินการแล้ว 11 งวด จัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 6,000,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) จ่ายเงินเป็น 12 งวด ๆ ละ 500,000 บาท งวดที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2564 งวดที่ 3 วันที่ 25 มกราคม 2565 งวดที่ 7 วันที่ 23 มิถุนายน 2565 งวดที่ 8 วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 งวดที่ 10 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 งวดที่ 11 วันที่ 28 กันยายน 2565

โครงการที่ 4.3.3. : การบำรุงรักษาเว็บไซต์วุฒิสภา	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
670,000	670,000

- **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อบำรุงรักษาเว็บไซต์วุฒิสภาให้สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพในการทำงานและความปลอดภัยของข้อมูล
2. เพื่อให้เว็บไซต์วุฒิสภาที่ให้บริการได้รับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องให้บริการเว็บ (Web Server Certificate)
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** มีการบำรุงรักษาเว็บไซต์วุฒิสภาให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน CWE : Common Weakness Enumeration Top 25
- **ผลผลิต :** มีการบำรุงรักษาเว็บไซต์วุฒิสภาให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน CWE : Common Weakness Enumeration Top 25
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของผู้ใช้งานเว็บไซต์วุฒิสภามีความพึงพอใจต่อการใช้งาน เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจด้านนิติบัญญัติ
- **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 86 (80) ของผู้ใช้งานเว็บไซต์วุฒิสภามีความพึงพอใจต่อการใช้งาน เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจด้านนิติบัญญัติ

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** ดำเนินการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างบริษัท แอปซิฟิค ลีนุกซ์ จำกัด จำนวนเงิน 711,336 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามสัญญาเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ระยะที่ 1 จำนวน 96,300 บาท (1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564) ระยะที่ 2 จำนวน 502,500 บาท (มกราคม - กันยายน 2565)

โครงการที่ 4.3.4. : โครงการพัฒนาระบบจัดทำรายงานประชุมเพื่อทดแทนระบบเดิม	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
4,510,400	0

➤ **วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระบบจัดทำรายงานประชุมเพื่อทดแทนระบบเดิมในการใช้สนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** มีระบบจัดทำรายงานประชุมเพื่อทดแทนระบบเดิม จำนวน 1 ระบบ

มีเครื่องแยกพร้อมขยายสัญญาณภาพและเสียง จำนวน 1 ชุด

มีกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี จำนวน 1 ชุด

เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 เครื่อง

➤ **ผลผลิต :** มีระบบจัดทำรายงานประชุมเพื่อทดแทนระบบเดิม จำนวน 1 (1) ระบบ

มีเครื่องแยกพร้อมขยายสัญญาณภาพและเสียง จำนวน 1(1) ชุด

มีกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี จำนวน 1 (1) ชุด

เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1(1) เครื่อง

มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 เครื่อง

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของผู้ใช้งานเว็บไซต์วุฒิสภามีความพึงพอใจต่อการใช้งาน เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจด้านนิติบัญญัติ

➤ **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ ..(85) ของผู้ใช้งานระบบจัดทำรายงานประชุมเพื่อทดแทนระบบเดิม มีความพึงพอใจต่อระบบดังกล่าว

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** 1. คำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ 1609/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 2.ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ครั้งที่ 1/64 วันที่ 30 กันยายน 2564 การพิจารณาร่างขอบเขตงานที่ประชุมเห็นชอบให้ ดำเนินการเชื่อมโยงระบบงาน ที่เกี่ยวข้องกับสนง.เพิ่มเติม ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการครั้งที่ 2 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 มีการประชุมพิจารณาร่างของเขตงานวันที่ 30 มีนาคม 2565 คณะกรรมการเห็นชอบ TOR ส่ง สำนักการคลังและงบประมาณ ดำเนินการประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ สำนักการคลังและงบประมาณมีข้อเสนอการปรับแก้ไข TOR จึงต้องเริ่มกระบวนการใหม่ตามระเบียบของทางราชการ 3.สำนักงานแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการประกาศประกวดราคา โดยมีบริษัท 2 บริษัท เข้ายื่นเอกสาร และตรวจสอบแล้วพบว่าบริษัททั้ง 2 นั้นคุณสมบัติไม่เพียงพอ จึงได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่าง TOR ชุดใหม่ โดยคณะกรรมการ TOR ได้มีการปรับรายละเอียด TOR 4.สำนักงานฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศให้บริษัทที่สนใจเข้าร่วมข้อเสนอ โดยมี มี 3 บริษัท เข้าเสนอราคาแต่มีคุณสมบัติได้ 2 บริษัท ซึ่งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดของเอกสาร แจ้งบริษัทที่ชนะการประกวดราคา เข้ามาลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565

โครงการที่ 4.3.5. : โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศศรพยาบาลรบุคคลสมาชิกวุฒิสภา หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1,540,800	1,540,800

➤ **วัตถุประสงค์ :** เพื่อบำรุงรักษาระบบสารสนเทศต่าง ๆ ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศรพยาบาลรบุคคลและระบบสารสนเทศ ข้อมูลประวัติผลงานสมาชิก

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** มีการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ 10 ระบบ ได้แก่

1. ระบบรับรายงานตัวสมาชิก
2. ระบบข้อมูลประวัติสมาชิก
3. ระบบข้อมูลบุคลากรในวงงานวุฒิสภา ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานประจำตัวสมาชิก คณะทำงานทางการเมือง ผู้ปฏิบัติงานประจำ คณะกรรมาธิการ ผู้ชำนาญการของวุฒิสภา ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
4. ระบบบันทึกข้อมูลการลาของสมาชิก
5. ระบบนัดบองค์ประชุม
6. ระบบการประชุมคณะกรรมาธิการ และคณะกรรมการ
7. ระบบเงินเดือนสมาชิก ผู้ปฏิบัติงานประจำตัวสมาชิก คณะทำงานทางการเมือง ผู้ปฏิบัติงานประจำคณะกรรมาธิการ ผู้ชำนาญการของวุฒิสภา ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
8. ระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าพาหนะของสมาชิก
9. ระบบปรึกษาหารือของสมาชิก
10. ระบบเงินเดือนพนักงานราชการ

➤ **ผลผลิต :** มีการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ 10 (10) ระบบ ได้แก่

1. ระบบรับรายงานตัวสมาชิก
2. ระบบข้อมูลประวัติสมาชิก
3. ระบบข้อมูลบุคลากรในวงงานวุฒิสภา ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานประจำตัวสมาชิก คณะทำงานทางการเมือง ผู้ปฏิบัติงานประจำคณะกรรมาธิการ ผู้ชำนาญการของวุฒิสภา ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
4. ระบบบันทึกข้อมูลการลาของสมาชิก
5. ระบบนัดบองค์ประชุม
6. ระบบการประชุมคณะกรรมาธิการ และคณะกรรมการ
7. ระบบเงินเดือนสมาชิก ผู้ปฏิบัติงานประจำตัวสมาชิก คณะทำงานทางการเมือง ผู้ปฏิบัติงานประจำคณะกรรมาธิการ ผู้ชำนาญการของวุฒิสภา ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
8. ระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าพาหนะของสมาชิก
9. ระบบปรึกษาหารือของสมาชิก
10. ระบบเงินเดือนพนักงานราชการ

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** - ร้อยละ 85 ของระบบสารสนเทศได้รับการแก้ไขปัญหาความขัดข้องได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ร้อยละ 85 ของผู้ใช้งานระบบที่มีการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ กรรมการและอนุกรรมการ ด้วยระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) มีความพึงพอใจต่อระบบดังกล่าว

➤ **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 100 (85) ของระบบสารสนเทศได้รับการแก้ไขปัญหาความขัดข้องได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ร้อยละ 96.25 (85) ของผู้ใช้งานระบบที่มีการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ กรรมการและอนุกรรมการ ด้วยระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) มีความพึงพอใจต่อระบบดังกล่าว

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** เป้าหมาย 12 งวด ดำเนินการแล้ว 12 งวด ดำเนินการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจ้างบริษัท แปซิฟิค สีนุกซ์ จำกัด เลขที่สัญญา 3/2565 ลว.8 ต.ค.2565 จำนวนเงิน 1,540,800 บาท ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30

กันยายน 2565) จ่ายเงินเป็น 12 งวด ๆ ละ 128,400 บาท งวดที่ 3 วันที่ 26 มกราคม 2565 งวดที่ 4 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 งวดที่ 5 วันที่ 9 มีนาคม 2565 งวดที่ 6 วันที่ 7 เมษายน 2565 งวดที่ 7 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 งวดที่ 8 วันที่ 9 มิถุนายน 2565 งวดที่ 9 วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 งวดที่ 10 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 งวดที่ 11 วันที่ ..กันยายน 2565
งวดที่ 12 วันที่ .. ตุลาคม 2565

โครงการที่ 4.3.6. : โครงการจัดทำหนังสือเสียง สำหรับผู้พิการทางการเห็น (Read for the Blind)	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
89,800	89,000

- **วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อสร้างหนังสือเสียงให้กับผู้พิการทางการเห็น
- 2. เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้พิการทางการเห็นและผู้พิการประเภทต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
- 3. สร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการประเภทต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลกระบวนการนิติบัญญัติของประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบอบรัฐสภา
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** มีหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางการเห็น "วารสารจลนิตี" หรือที่สำนักเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาเห็นสมควรให้ดำเนินการจัดทำขึ้นโดยการจ้างผลิตหนังสือเสียง ชนิด Full text อย่างน้อย ปีละ 2 เล่ม
- **ผลผลิต :** มีหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางการเห็น "วารสารจลนิตี" หรือที่สำนักเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาเห็นสมควรให้ดำเนินการจัดทำขึ้นโดยการจ้างผลิตหนังสือเสียง ชนิด Full text จำนวน 2 (2) เล่ม
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** มีช่องทางการเผยแพร่หนังสือเสียงให้ผู้พิการทางการเห็น อย่างน้อย 3 ช่องทาง
 - 1) สายด่วนข้อมูลข่าวสาร 1414
 - 2) Application TAB2ReadMobile/Internet TAB2Read.com
 - 3) TAB Radio
- **ผลลัพธ์ :** มีช่องทางการเผยแพร่หนังสือเสียงให้ผู้พิการทางการเห็น อย่างน้อย 3 (3) ช่องทาง ได้แก่
 - 1) สายด่วนข้อมูลข่าวสาร 1414
 - 2) Application TAB2ReadMobile/Internet TAB2Read.com
 - 3) TAB Radio
- **สรุปผลการดำเนินการ :** 1.แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ตามคำสั่ง ที่ 1800/2564 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 2.ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 จำนวน 1 ครั้ง 3.รายงานผลการพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของงาน สำนักการคลัง และงบประมาณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 3. เบิกจ่ายเงินค่างานงวดที่ 1 ในอัตราร้อยละ 30 ประสานงานกับคณะกรรมการการพัฒนาระบบ และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สำนักกรรมการ 3 และสมาคมคนตาบอดฯ เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือเสียงงวดที่ 2 รวมถึงแนวทางในการตรวจรับหนังสือ ทางสมาคมฯ และจัดทำหนังสือเสียงสำหรับการส่งมอบงวดที่ 2

แนวทางการพัฒนา 4.4 พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล โดยมีการบูรณาการการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน เพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital Senate

โครงการที่ 4.4.1. : โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์สำรอง (Backup Site)	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
995,100	995,100

- **วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระบบเว็บไซต์สำรอง (BackupSite) ที่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระบบเว็บไซต์สำรอง (BackupSite) จำนวน 1 ระบบ
- **ผลผลิต :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระบบเว็บไซต์สำรอง (BackupSite) จำนวน 1 (1) ระบบ
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการ DownTime ไม่เกิน 24 ชั่วโมงต่อปี
- **ผลลัพธ์ :** เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการ DownTime ไม่เกิน 24 (24) ชั่วโมงต่อปี
- **สรุปผลการดำเนินการ :** ดำเนินการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจ้างบริษัท แอปซิฟิค ลินุกซ์ จำกัด จำนวนเงิน 711,336 บาท ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) กำหนดจ่ายเงิน 12 งวด ๆ ละ 59,278 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามสัญญาเลขที่ 5/2565 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2565 งวดที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 งวดที่ 2 วันที่ 13 ธันวาคม 2564 งวดที่ 3 วันที่ 17 มกราคม 2565 งวดที่ 4 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 งวดที่ 5 วันที่ 9 มีนาคม 2565 งวดที่ 6 วันที่ 8 เมษายน 2565 งวดที่ 7 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 งวดที่ 8 วันที่ 9 มิถุนายน 2565 งวดที่ 9 วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 งวดที่ 10 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 งวดที่ 11 วันที่ 5 กันยายน 2565 งวดที่ 12 วันที่ .. ตุลาคม 2565

โครงการที่ 4.4.2. : โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากร ในอัตราส่วน 1:1	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
6,994,400	6,994,400

- **วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน 1:1
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 130 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 100 เครื่อง เครื่องพิมพ์สี และเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช จำนวน 2 เครื่อง
- **ผลผลิต :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 130 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 100 เครื่อง เครื่องพิมพ์สี และเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช จำนวน 2 เครื่อง
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 95 ของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ตามข้อกำหนด
- **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ .. (95) ของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ตามข้อกำหนด

- **สรุปผลการดำเนินการ :** 1.ตั้งคณะกรรมการ TOR เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565 2. วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ดำเนินการประกวดราคาตามระเบียบของทางราชการ มีผู้ยื่นเสนอราคา 3 บริษัท บริษัท KSC เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ดำเนินการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ส่งมอบวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 และวันที่ 12 มกราคม 2566

โครงการที่ 4.4.3. : การจัดหาสิทธิการใช้งาน (license) สำหรับอุปกรณ์เครือข่าย	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
4,851,000	0

- **วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามี license สำหรับอุปกรณ์เครือข่ายและระบบป้องกันไวรัส ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย อยู่เสมอ
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามี license อุปกรณ์เครือข่ายและระบบป้องกันไวรัส
- **ผลผลิต :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามี license อุปกรณ์เครือข่ายและระบบป้องกันไวรัส จำนวน 1 user
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของอุปกรณ์ที่มีสิทธิการใช้งาน (license) สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
- **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 100 ของอุปกรณ์ที่มีสิทธิการใช้งาน (license) สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
- **สรุปผลการดำเนินการ :** แผนการดำเนินงานกำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากสัญญาเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน 2565

โครงการที่ 4.4.4. : การเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line)	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
6,000,000	5,940,000

- **วัตถุประสงค์ :**
 1. เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีวงจรถ่ายอินเทอร์เน็ทในการเชื่อมต่อการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ทและอินทราเน็ท ที่มีความเร็วสูงอย่างเพียงพอกับการใช้งาน
 2. มีวงจรถ่ายอินเทอร์เน็ทสำรองเพื่อใช้งานระบบอินเทอร์เน็ทหากวงจรถ่ายอินเทอร์เน็ทหลักใช้งานไม่ได้
 3. เพื่อให้มีระบบถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภา ผ่านโทรศัพท์มือถือประเภท Smart Phone
- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :**
 1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีสายสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ให้บริการอินเทอร์เน็ทที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า 900/800 Mbps
 2. มีระบบถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภา ผ่านโทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 ระบบ
- **ผลผลิต :**
 - 1.สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีสายสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ให้บริการอินเทอร์เน็ทที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า900/800 (900/800) Mbps
 - 2.มีระบบถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภา ผ่านโทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 ระบบ
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ท อินทราเน็ท และระบบต่าง ๆ มีความพึงพอใจต่อการใช้งานดังกล่าว
- **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 82.02 ของบุคลากรที่ได้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ท อินทราเน็ท และระบบต่าง ๆ มีความพึงพอใจต่อการใช้งานดังกล่าว
- **สรุปผลการดำเนินการ :** เป้าหมาย 12 งวด ดำเนินการแล้ว 8 งวด ดำเนินการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด จำนวนเงิน 5,940,000 บาท จ่ายเงินเป็นงวด ๆ ละ 495,000.บาท ประชุมตรวจรับงวดที่ 1 วันที่ 25 พฤศจิกายน

2564 งวดที่ 2 วันที่ 27 ธันวาคม 2564 งวดที่ 3 วันที่ 17 มกราคม 2565 งวดที่ 4 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 งวดที่ 5 วันที่ 24 มีนาคม 2565 งวดที่ 6 วันที่ 26 เมษายน 2565 งวดที่ 7 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 งวดที่ 8 วันที่ 29 มิถุนายน 2565 งวดที่ 9 วันที่ 8 สิงหาคม 2565 งวดที่ 10 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 งวดที่ 11 วันที่ 28 กันยายน 2565

โครงการที่ 4.4.5. : การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1,540,800	1,540,800

➤ **วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการบำรุงรักษาให้อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในการให้บริการในระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานได้อย่างปกติ

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เข้าโครงการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใช้งานได้เป็นปกติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

➤ **ผลผลิต :** มีการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ 10 ระบบ ได้แก่

1. ระบบรับรายงานตัวสมาชิก 2. ระบบข้อมูลประวัติสมาชิก 3. ระบบข้อมูลบุคลากรในวงงานวุฒิสภา ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานประจำตัวสมาชิก คณะทำงานทางการเมือง ผู้ปฏิบัติงานประจำคณะกรรมการ ผู้ชำนาญการของวุฒิสภา ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 4. ระบบบันทึกข้อมูลการลาของสมาชิก 5. ระบบนบองค์ประชุม 6. ระบบการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการ 7. ระบบเงินเดือนสมาชิก ผู้ปฏิบัติงานประจำตัวสมาชิก คณะทำงานทางการเมือง ผู้ปฏิบัติงานประจำคณะกรรมการ ผู้ชำนาญการของวุฒิสภา ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 8. ระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าพาหนะของสมาชิก 9. ระบบปรึกษาหารือของสมาชิก 10. ระบบเงินเดือนพนักงานราชการ

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 90 ของอุปกรณ์ในโครงการได้รับการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องหรือได้รับอุปกรณ์ทดแทนทันตามเวลา ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กำหนด

➤ **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 100 ของระบบสารสนเทศได้รับการแก้ไขปัญหาความขัดข้องได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 96.25 (85) ของผู้ใช้งานระบบที่มีการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการและอนุกรรมการ ด้วยระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) มีความพึงพอใจต่อระบบดังกล่าว

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** เป้าหมาย 12 งวด ดำเนินการแล้ว 12 งวด ดำเนินการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างบริษัท แปซิฟิค สีนุกซ์ จำกัด เลขที่สัญญา 3/2565 ลว.8 ตุลาคม 2565 จำนวนเงิน 1,540,800 บาท ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) จ่ายเงินเป็น 12 งวด ๆ ละ 128,400 บาท งวดที่ 3 วันที่ 26 มกราคม 2565 งวดที่ 4 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 งวดที่ 5 วันที่ 9 มีนาคม 2565 งวดที่ 6 วันที่ 7 เมษายน 2565 งวดที่ 7 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 งวดที่ 8 วันที่ 9 มิถุนายน 2565 งวดที่ 9 วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 งวดที่ 10 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 งวดที่ 11 วันที่ ..กันยายน 2565 งวดที่ 12 วันที่ .. ตุลาคม 2565

โครงการที่ 4.4.6. : โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

➤ **วัตถุประสงค์ :**

2.1 เพื่อให้มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

2.2 เพื่อให้มีเครื่องมือในการแผนการบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแผนการบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 แผน

➤ **ผลผลิต :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแผนการบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 แผน

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** มีการประกาศใช้แผนการบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 1 ครั้ง

➤ **ผลลัพธ์ :** การประกาศใช้แผนการบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 1 ครั้ง

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :**

1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2565 ตามคำสั่งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ 5/2564 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564

2. ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

3. จัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานฯ และนำเข้าขอมติเห็นชอบของคณะทำงาน

4. มีการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 3) มีการประชุมคณะทำงานคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อพิจารณา ร่างแผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2565

5. เลขาธิการวุฒิสภา ลงนามในประกาศให้ใช้แผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

แนวทางการพัฒนา 4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกวุฒิสภา และบุคลากร มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ระบบ Digital อย่างมีประสิทธิภาพ มีการคิดวิเคราะห์ ปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ได้ตลอดเวลา

โครงการที่ 4.5.1. : โครงการพัฒนาทักษะการใช้ระบบงานดิจิทัลรองรับรัฐสภาใหม่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1,090,000	176,690

➤ **วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบงานดิจิทัลของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ให้กับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง รองรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :**

(1) ร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ระบบงานดิจิทัลรองรับรัฐสภาใหม่

(2) ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้จากการพัฒนาทักษะการใช้ระบบงานดิจิทัลรองรับรัฐสภาเพิ่มขึ้น

➤ **ผลผลิต :** ร้อยละ 100 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ระบบงานดิจิทัลรองรับรัฐสภาใหม่

- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
- **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 99.50 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้จากการพัฒนาทักษะการใช้ระบบงานดิจิทัลรองรับรัฐสภาเพิ่มขึ้น
- **สรุปผลการดำเนินการ :** เป้าหมาย 4 หลักสูตร ดำเนินการแล้ว 4 หลักสูตร มีผู้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมรวมจำนวน 455 คน คิดเป็นร้อยละ 92.66 จากกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 491 คน หลักสูตรที่ 1 กลุ่มผู้บริหารจัดวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ร่วมกับกลุ่มผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ช่วงที่ 1 การบรรยายหัวข้อ ภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล เกี่ยวกับการบริหารงานองค์กรในยุคดิจิทัล กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นดิจิทัล และการทำ Digital Transformation ในหน่วยงานภาครัฐ วิทยากรบรรยายโดย นายณัฐวัชร วรรณกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ช่วงที่ 2 การบรรยายหัวข้อ เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Technology Disruption) เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลสำคัญในปัจจุบัน และกรณีศึกษาเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนผ่านในยุคดิจิทัล วิทยากรบรรยายโดย น.ส.ปริตตา วงศ์ชุนิตานา ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. มีผู้ผ่านเกณฑ์ จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 96.29 ผลผลิต- มีผู้ผ่านเกณฑ์ จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 96.29 จากกลุ่มเป้าหมาย 27 คน ผลลัพธ์- บุคลากรที่ผ่านการพัฒนาทักษะ ร้อยละ 100 มีความรู้เพิ่มขึ้น และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ ร้อยละ 99.50 มีความพึงพอใจ หลักสูตรที่ 2 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี จัดวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.-16.00 น. ฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1. กรณีศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของรัฐสภา 1.1 คลังข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 1.2 คลังข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านการพิจารณางบประมาณแผ่นดิน โดย รศ. อัครนีย์ ก่อตระกูล ที่ปรึกษาอิสระผู้เชี่ยวชาญการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร และ BigData 2. เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการให้บริการในยุคดิจิทัล โดย อาจารย์รัชชิตานาคาใหม่ สถาบันฝึกอบรม W Learning House ผลผลิต - มีผู้ผ่านเกณฑ์ จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 97.06 จากกลุ่มเป้าหมาย 34 คน ผลลัพธ์ - บุคลากรที่ผ่านการพัฒนาทักษะ ร้อยละ 100 มีความรู้เพิ่มขึ้น และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ ร้อยละ 99.50 มีความพึงพอใจ อบรม 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 16.00 นาฬิกา รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 16.00 นาฬิกา หัวข้อ 1.เทคนิคการจัดการข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นในการจัดการข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (Cloud) เครื่องมือสำหรับจัดการข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ การจัดการข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ให้มีความปลอดภัย 2. การเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดย ผศ. ดร. วีระชาติ มัตติทานนท์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (คณะอนุกรรมการความมั่นคงปลอดภัยของรัฐสภา) 3. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 4. การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และระบบสำหรับการประชุมออนไลน์ รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 5. 5.1 งานด้านเลขานุการในการประชุม 5.2 งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 5.3 งานด้านการจัดการเอกสารข้อมูล โดยคุณทุติยาพร ทวนทอง ตำแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ผลผลิต- มีผู้ผ่านเกณฑ์ จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 94.44 จากกลุ่มเป้าหมาย 90 คน ผลลัพธ์- บุคลากรที่ผ่านการพัฒนาทักษะ ร้อยละ 100 มีความรู้เพิ่มขึ้น และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ผลผลิต- มีผู้ผ่านเกณฑ์ จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 93.81 จากกลุ่มเป้าหมาย 97 คน ผลลัพธ์- บุคลากรที่ผ่านการพัฒนาทักษะ ร้อยละ 100 มีความรู้เพิ่มขึ้น และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ ร้อยละ 99.50 มีความพึงพอใจ โดย คุณชัยวุฒิ พุฒพิสุทธิ์ ตำแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดช่วงวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2565 หัวข้อ 1. เทคนิคการจัดการข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นในการจัดการข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (Cloud) เครื่องมือสำหรับจัดการข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ การจัดการข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ให้มีความปลอดภัย การเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดย ผศ. ดร. วีระชาติ มัตติทานนท์

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (คณะอนุกรรมการความมั่นคงปลอดภัยของรัฐสภา)

3. ภาวะเยียบที่เกี่วข้องในการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

4. การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และระบบสำหรับการประชุมออนไลน์

โดย คุณชัยวุฒิ พุมพิสุทธิ์ ตำแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์

5. แผนการใช้งานระบบสารสนเทศของรัฐสภาเพื่อสนับสนุนภารกิจงานของรัฐสภา ดังนี้

5.1 งานด้านเลขานุการในการประชุม 5.2 งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 5.3 งานด้านการจัดการเอกสารข้อมูล โดยคุณทศิยาพร ทวนทอง ตำแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565

ผลผลิต- มีผู้ผ่านเกณฑ์ จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 94.44 จากกลุ่มเป้าหมาย 90 คน

ผลลัพธ์- บุคลากรที่ผ่านการพัฒนาทักษะ ร้อยละ 100 มีความรู้เพิ่มขึ้น และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565

ผลผลิต- มีผู้ผ่านเกณฑ์ จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 93.81 จากกลุ่มเป้าหมาย 97 คน

ผลลัพธ์- บุคลากรที่ผ่านการพัฒนาทักษะ ร้อยละ 100 มีความรู้เพิ่มขึ้น และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพความพึงพอใจ

โครงการที่ 4.5.2. : โครงการพัฒนานักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อจัดทำฐานข้อมูล Big Data	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

➤ **วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้มีการพัฒนานักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อจัดทำฐานข้อมูล Big Data รองรับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้การพัฒนานักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อจัดทำฐานข้อมูล Big Data เพิ่มขึ้น

➤ **ผลผลิต :** ร้อยละ 84 (80) ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้การพัฒนานักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อจัดทำฐานข้อมูล Big Data เพิ่มขึ้น

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

➤ **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 85 (80) ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดอบรมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น" ระยะเวลา 15 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2565

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางการพัฒนา 5.1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องต่อการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

โครงการที่ 5.1.1. : โครงการประกวดครูต้นแบบประชาธิปไตย	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักประชาสัมพันธ์	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1,210,000	875,101.01

➤ **วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อจัดกิจกรรมประกวดครูต้นแบบประชาธิปไตย โดยให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ผลิตสื่อการสอนสำหรับเด็กและเยาวชนในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา
2. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา รวมถึงอาจนำความรู้บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษานั้น ๆ
3. เพื่อนำผลงานที่ชนะเลิศการประกวดครูต้นแบบประชาธิปไตยไปเผยแพร่สู่สาธารณชน

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** จำนวนผลงานของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประกวดครูต้นแบบประชาธิปไตย ที่ชนะการประกวดไปเผยแพร่สู่สาธารณชน ไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน

➤ **ผลผลิต :** จำนวนผลงานของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประกวดครูต้นแบบประชาธิปไตย ที่ชนะการประกวดไปเผยแพร่สู่สาธารณชน ไม่น้อยกว่า 20 (3) ผลงาน

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

➤ **ผลลัพธ์ :** กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (80)

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดกิจกรรมวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องฮิวส์ เคส ชั้น 5 โรงแรม เดอะควอเตอร์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูต้นแบบประชาธิปไตยวุฒิสภา หัวข้อ “ครูต้นแบบประชาธิปไตย” และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย บุคลากรทางการศึกษาที่มีรับผิดชอบในหมวดวิชาสังคมศึกษา สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั่วประเทศที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภา (MOU) ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสถาบันการศึกษา รวมทั้งสิ้น 41 คน โครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้างเสริมความรู้ให้บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา และการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อจัดกิจกรรมประกวดครูต้นแบบประชาธิปไตย โดยให้บุคลากรทางการศึกษาผลิตนวัตกรรมการสอนเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบถึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา จัดกิจกรรมประกวดคลิป วันที่ 5-8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องฮิวส์ เคส ชั้น 5 โรงแรม เดอะควอเตอร์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 นาฬิกา นางสุนี จึงวิโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบโล่รางวัลและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อการสอนประชาธิปไตยวุฒิสภา และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวดสื่อการสอน

ประชาธิปไตยวุฒิสภาในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูต้นแบบประชาธิปไตยวุฒิสภา (กิจกรรมการประกวดสื่อการสอนประชาธิปไตย) ณ โรงแรม เดอะควอเตอร์ อารีย์ บาย ยูเอชจี กรุงเทพมหานคร โดยมีโครงงานสื่อการสอนประชาธิปไตยที่ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ “การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนห้องเรียนประชาธิปไตยผ่านแอปพลิเคชัน Glide Apps และ Google Site” รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง “การใช้เกม Domino Democracy เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย” และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง “ห้องเรียนประชาธิปไตย Google Democracy Class” และรางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล

โครงการที่ 5.1.2. : โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2565 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักประชาสัมพันธ์	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
131,000	110,000

➤ **วัตถุประสงค์ :** เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ และสนใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เข้าใจการทำงานของระบบงานรัฐสภาจากประสบการณ์จริงและตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของตนเองตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาต่อไป

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่ต่ำกว่า 5,000 คน

➤ **ผลผลิต :**

1. เด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมการอบรมร้อยละ 97.2 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาเพิ่มมากขึ้น

2. บุคลากรในสำนักประชาสัมพันธ์ที่เข้ารับการอบรม จำนวนร้อยละ 93.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมรัฐสภา

บุคลากรในสำนักประชาสัมพันธ์ที่เข้ารับการอบรม จำนวนร้อยละ 94.4 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละความรู้ความเข้าใจในระบอบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

➤ **ผลลัพธ์ :**

1. ร้อยละ 97.2 ของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

2. ร้อยละ 93.20 ของบุคลากรในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ที่เข้าร่วมการอบรมเข้าใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมรัฐสภา

ร้อยละ 94.40 ของบุคลากรในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ที่เข้าร่วมการอบรมเข้าใจเกี่ยวกับและการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดกิจกรรมวันที่ 20,24 กันยายน 2565 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวุฒิสภาและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนมัธยมต้นจำนวน 200 คน จาก 9 โรงเรียน

โครงการที่ 5.1.3. : โครงการการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักประชาสัมพันธ์	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
375,000	60,630

➤ **วัตถุประสงค์ :**

1 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และความเป็นมาและบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

2 เพื่อให้เด็กและเยาวชน แสดงความสามารถในการริเริ่ม สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก ซึ่งความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3 เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนมีความสนใจในการเรียนรู้และมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่ต่ำกว่า 8,000 คน

➤ **ผลผลิต :** จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 22,409 (8,000) คน ชมการถ่ายทอดพร้อมกันสูงสุด 359 คน แสดงความคิดเห็น 12,634 คน

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งรับทราบบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

➤ **ผลลัพธ์ :** กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งรับทราบบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ร้อยละ 90 (90)

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดกิจกรรมวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2564 รูปแบบออนไลน์ทาง Facebook จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 22,409 (8,000) คน ชมการถ่ายทอดพร้อมกันสูงสุด 359 คน แสดงความคิดเห็น 12,634 คน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งรับทราบบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา คิดเป็นร้อยละ 90

โครงการที่ 5.1.4. : โครงการการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักประชาสัมพันธ์	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1,127,700	1,123,247

➤ **วัตถุประสงค์ :**

1 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติในรูปแบบของ "สภาจำลอง"

2 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการเป็นพลเมืองดี

3 เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดีต่อวุฒิสภา

4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายกับกิจกรรมของวุฒิสภา

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** จำนวนนักเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนและนักศึกษาสายอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. และนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 จำนวนโรงเรียนละไม่น้อยกว่า 200 คน หรือตามที่กำหนด

➤ **ผลผลิต :** จำนวนนักเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนและนักศึกษาสายอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. และนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 จำนวนโรงเรียนละไม่น้อยกว่า (200 คน) หรือตามที่กำหนด

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** นักเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนและนักศึกษาสายอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. และนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการฯ รับทราบบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85

➤ **ผลลัพธ์ :** นักเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนและนักศึกษาสายอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. และนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการฯ รับทราบบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ไม่น้อยกว่า 91.23 (ร้อยละ 85)

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** ดำเนินการ แล้ว 20 ครั้ง กิจกรรมโครงการฯ มีการบรรยายหัวข้อ "การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา" โดย นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์ หัวข้อ "วัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง" โดย นายวิเชียร บัวบาน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์ และ"ระบบรัฐสภาและกิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา" โดยนายพงศ์ กิตต์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทั้งนี้ เมื่อจบการอบรม

ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มอบเกียรติบัตรให้แก่แก่นักเรียนที่ผ่านการอบรม ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาระดับชั้น ปีที่ 4-5 จำนวน 115 คน ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ร.ร.ศึกษานารีกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาระดับชั้น ปีที่ 4-5 จำนวน 100 คน ครั้งที่ 3 วันที่ 6 มกราคม 2565 ณ ร.ร.สระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรีกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาระดับชั้น ปีที่ 4-5 จำนวน 200 คน ครั้งที่ 4 วันที่ 17 มกราคม 2565 ณ ร.ร.ฮอดพิทยาคม จ.เชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาระดับชั้น ปีที่ 5 จำนวน 53 คน ครั้งที่ 5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก วันที่ 27 ธันวาคม 64จำนวน 78 คน ครั้งที่ 6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี วันที่ 6 มกราคม 65 จำนวน 171 คน ครั้งที่ 7 โรงเรียนอุดมครุณี จังหวัดสุโขทัย วันที่ 21 มกราคม 2565 จำนวน 66 คน ครั้งที่ 8 โรงเรียนสตรีศรีโกศ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 28 มกราคม 65 จำนวน 177 คน ครั้งที่ 9 โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 65 จำนวน 225 คน ครั้งที่ 10 โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 65 จำนวน 155 คน ครั้งที่ 11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 100 คน ครั้งที่ 12 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนสามเสน 2 กรุงเทพฯ วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 13 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 14 โรงเรียนอุดมครุณี จังหวัดสุโขทัย วันที่ 14 มิถุนายน 2565 จำนวน 214 คน ครั้งที่ 15 วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนอมราวินิจฉัย อำเภอกวีเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับโรงเรียนอมราวินิจฉัย โดยมีนายจรัสชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิด นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและนางอมรรัตน์ธนัน นิสะโสภะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอมราวินิจฉัยพร้อมคณะครูให้การต้อนรับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนอมราวินิจฉัย โรงเรียนสนธิวิทยา และโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสุทน์ มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 160 คน ในกิจกรรมมีการบรรยายหัวข้อ บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ โดย นายจรัสชัย มูลทองโร่ย การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดย นายวิเชียร บัวบาน และระบบรัฐสภา บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา และกิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา (สภาจำลอง) 16. โครงการสัมมนาเครือข่ายสภาจำลอง เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ (226 คน) 17. การประกวดการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน (91 คน) 18. โครงการประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ "สภาจำลอง" 19. โครงการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย (146 คน) 20. โครงการเยาวชน CSR พัฒนาประชาธิปไตย

แนวทางการพัฒนา 5.2 จัดทำสื่อเกี่ยวกับการให้ความรู้ทางด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชนผ่านหน่วยงานและช่องทางต่าง ๆ

โครงการที่ 5.2.1. : โครงการจัดทำหนังสือ “สรุปผลงานวุฒิสภา” หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักประชาสัมพันธ์	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
325,000	319,930

➤ **วัตถุประสงค์ :**

1 เพื่อเป็นการจัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานของวุฒิสภาเป็นรายปีนำเสนอต่อส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ

2 เพื่อเผยแพร่ผลงานของวุฒิสภา ในรูปแบบหนังสือ และแปลงไฟล์เป็น e-Book เผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ให้สาธารณชนทั่วไปได้ติดตามข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็วและกว้างขวางยิ่งขึ้น

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** หนังสือ “สรุปผลงานวุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ (รายปี) จำนวน 1 เรื่อง/1,000 เล่ม

➤ **ผลผลิต :** หนังสือ “สรุปผลงานวุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ (รายปี) จำนวน 1 (1) เรื่อง/1,000 เล่ม

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาและวงงานรัฐสภา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

➤ **ผลลัพธ์ :** ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตย และบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา และวงงานรัฐสภา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 83.33 (60)

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** 1.ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนขอความร่วมมือสำนักต่าง ๆ ในการจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของวุฒิสภา ในรอบปี 2564 เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลในการจัดทำเป็นรูปเล่มต่อไป 2.ดำเนินการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจากสำนักต่าง ๆ - เพื่อจัดทำข้อมูลต้นฉบับหนังสือ "สรุปผลงานวุฒิสภา" ประจำปี 2564 3. จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมทั้งดำเนินการนำเรียนสำนักการคลังและงบประมาณ 4. จัดประชุมคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อพิจารณาพร้อมทั้งนำเรียนสำนักการคลังและงบประมาณ ตามระเบียบโดยนิตคณะกรรมการประชุมฯ เมื่อวันที่ 16,17 มีนาคม 2565 จัดทำอาร์ตเวิร์กต้นฉบับ และดำเนินการตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งให้บริษัทดำเนินการแก้ไข 5.บริษัทส่งมอบหนังสือเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1,000 เล่ม คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยใช้งบประมาณ จัดจ้างจำนวน 319,330 บาท

โครงการที่ 5.2.2. : โครงการจัดทำวารสาร “สารวุฒิสภา”	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักประชาสัมพันธ์	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
800,000	795,600

➤ **วัตถุประสงค์ :**

1 เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ผลการดำเนินงานและข้อมูลต่าง ๆ ของวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ

2 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ให้สาธารณชนทั่วไปได้ติดตามข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็วและกว้างขวางยิ่งขึ้น

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** จำนวนวารสาร “สารวุฒิสภา” จำนวน 12 ครั้ง

➤ **ผลผลิต :** จำนวนวารสาร “สารวุฒิสภา” จำนวน 10 (12) ครั้ง

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตย และบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาและวงงานรัฐสภา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

➤ **ผลลัพธ์ :** กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตย และบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาและวงงานรัฐสภา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ร้อยละ 83.33 (60)

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** ดำเนินการจัดจ้าง บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำกัด พิมพ์วารสาร "สารวุฒิสภา" ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 12 เดือน ฉบับเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เดือนละ 66,300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 795,600 บาท ตามสัญญาเลขที่ 12/2565 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564

แนวทางการพัฒนา 5.3 โครงการจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โครงการที่ 5.3.1. : โครงการจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักประชาสัมพันธ์	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1,815,000	1,081,521.10

➤ **วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการพูดโต้วาทีที่ถูกต้อง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ด้วยศิลปะการพูดและการยอมรับเหตุผลของกันและกัน

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

➤ **ผลผลิต :** เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90.91

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละความรู้เกี่ยวกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเคารพเสียงข้างมาก การรับฟังเสียงข้างน้อย หลักการยอมรับเหตุผล และหลักการโต้วาทีของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

➤ **ผลลัพธ์ :**

1. ร้อยละ 86.65 ของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้น
2. ร้อยละ 89.60 ของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติที่ดีมากขึ้นต่อการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3 เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** จัดโครงการร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษา 2. จัดกิจกรรมวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2565 ณ กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมายคือ เด็กและเยาวชนจากจังหวัด 76 จังหวัดๆ ละ 2 คน รวม 154 คน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

โครงการที่ 5.3.2. : โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักประชาสัมพันธ์	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
2,258,900	2,177,844.50

- **วัตถุประสงค์ :**
- 1 เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ และสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย
 - 2 เพื่อให้ประธาน/รองประธาน/ประธานคณะกรรมการ/สมาชิกวุฒิสภา ได้รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้นำท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป
 - 3 เพื่อสร้างเครือข่ายเข้มแข็งภาคประชาชนในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการจัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” อย่างน้อย 4 ครั้ง
- **ผลผลิต :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการจัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นหลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” อย่างน้อย 4 (4) ครั้ง
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้อง ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- **ผลลัพธ์ :** ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้อง ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 92.05 (80)
- **สรุปผลการดำเนินการ :** เป้าหมาย 4 ครั้ง (onsite 2 ครั้ง online 2 ครั้ง) ดำเนินการแล้วรูปแบบละ 1 ครั้ง ครั้งที่ 1 จ.อยุธยา วันที่ 23-25 มิถุนายน 2565 กทม.บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น จำนวน 90 คน ครั้งที่ 2 จ.กาญจนบุรี วันที่ 7-9 กันยายน 2565 กทม.บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น จำนวน 90 คน online ครั้งที่ 1 วันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 กทม.บุคลากรทางการศึกษาของ สพม.จำนวน 68 คน ครั้งที่ 2 วันที่ 30-31 สิงหาคม 2565 กทม.บุคลากรทางการศึกษาของ สพม.จำนวน 63 คน

โครงการที่ 5.3.3. : โครงการประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจำลอง”	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักประชาสัมพันธ์	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1,210,000	437,569.50

➤ **วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้กลุ่มเป้าหมาย
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการพิจารณากฎหมายของวุฒิสภา โดยใช้หลักการเสียงข้างมากมาปรับใช้ในการหาข้อยุติในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ซึ่งต้องใช้เหตุผลในการอภิปรายโน้มน้าวเพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** จำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจำลอง” ไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน

➤ **ผลผลิต :** จำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ“สภาจำลอง” จำนวน 25 ผลงาน

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของจำนวนคลิปการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจำลอง” ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน ของการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย

➤ **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 100 ของจำนวนคลิปการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจำลอง” ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนของการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** 1.ดำเนินการประกาศรับสมัครผู้สนใจส่งคลิปผลงาน ที่<https://bit.ly/3PTgtna> ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม-19 สิงหาคม 2565 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ แอปพลิเคชันไลน์เชิญชวนนักเรียนมัธยมต้น และมัธยมปลาย ร่วมประกวดคลิป “สภาจำลอง” ซึ่งเงินรางวัลรวม 210,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และโอกาสเปิดประสบการณ์ Exclusive กับการเยี่ยมชมรัฐสภา 2.รวบรวมตรวจสอบคลิปผลงาน เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ 3.วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องสัมมนา ปี1-1 ชั้น ปี 1 อาคารรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ "สภาจำลอง" โดยมี นายพงศ์ศักดิ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ เป็นประธานในพิธี และมีนายทศพร แยมวงษ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วย คณะครู อาจารย์ และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมในพิธีสำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ประกอบด้วย

- 1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ จังหวัดตาก - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านมูโนะ จังหวัดนราธิวาส
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

- 2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
- และรางวัลผู้เข้าชมสูงสุด (Popular Vote) ได้แก่ โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการที่ 5.3.4. : โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักประชาสัมพันธ์	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
10,000,000	8,092,018.83

➤ **วัตถุประสงค์ :**

- 1 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา
- 2 เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาได้พบปะกับประชาชนอย่างใกล้ชิด ในการรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในด้านต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหาไปสู่ฝ่ายบริหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
- 3 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของวุฒิสภา

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนตามเป้าหมายที่กำหนด ในภูมิภาคต่าง ๆ จำนวนไม่เกิน 200 คน หรือตามที่กำหนด

➤ **ผลผลิต :** จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนตามเป้าหมายที่กำหนด ในภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน 100 คน

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา อย่างน้อย ร้อยละ 85

➤ **ผลลัพธ์ :** กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา ร้อยละ 86

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** ดำเนินการแล้ว 90 ครั้ง 1) จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2564 โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 2) จังหวัดอ่างทอง วันที่ 16 ตุลาคม 2564 โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 3) จังหวัดลพบุรี วันที่ 18 ตุลาคม 2564 โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 4) จังหวัดเชียงราย วันที่ 19-22 ตุลาคม 2564 โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) 5) จังหวัดนครนายก วันที่ 19 ตุลาคม 2564 โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6) จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 26 ตุลาคม 2564 โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7) จังหวัดตาก วันที่ 29-30 ตุลาคม 2564 โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 8) จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 9) จังหวัดระนอง วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2564 โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ 10) จังหวัดนครราชสีมาวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 11) จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดขอนแก่น วันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2564 โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 12.จังหวัดนครปฐม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ทั้งนี้ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาการสร้างและพัฒนาศักยภาพ e-Commerce หลักสูตร “สร้างโอกาสการค้าออนไลน์ เพิ่มรายได้สินค้าชุมชน” อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง) เป็นประธานเปิดการสัมมนา นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการฯ คนที่หนึ่ง สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้ประกอบการระดับชุมชน เข้าร่วมสัมมนา 13.จังหวัดระนอง วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ 14.จังหวัด

โครงการที่ 5.3.5. : โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัลเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วม ของประชาชน (Digital PR for Democracy and public participation) หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักประชาสัมพันธ์	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1,500,000	746,135.50

➤ **วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจ ผลงานและภารกิจของวุฒิสภาอย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวุฒิสภา
3. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวุฒิสภาต่อสาธารณชน
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง อันเป็นพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัลเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วมของประชาชน อย่างน้อยร้อยละ 80

➤ **ผลผลิต :** ร้อยละ 100 ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัลเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วมของประชาชน

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนจากการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของวุฒิสภา อย่างน้อยในระดับที่ 2 ระดับการปรึกษาหารือ

➤ **ผลลัพธ์ :** ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนจากการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของวุฒิสภา อย่างน้อยในระดับที่ 3 (2) ระดับการปรึกษาหารือ

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** 1.วันที่ 21 ธันวาคม 2564จัดโครงการอบรมการจัดทำและตัดต่อคลิปวิดีโอ เบิกจ่าย 4,415 บาท 2.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ในการจัดสัมมนา เรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้าวุฒิสภา เพื่อประชาชน:กลั่นกรอง ตรวจสอบ ปฏิรูป” เบิกจ่าย 100,000 บาท 3.ดำเนินการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งชนิด Single Lens (SLR) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ประกอบจำนวน 2 ชุด (งบประมาณ 413,876 บาท) เป้าหมาย 25 แห่ง ดำเนินการแล้ว 25 แห่ง 1.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ครอบคลุม 35 ปี วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้น 1 เขตบางนา กรุงเทพฯ 2.สถานีโทรทัศน์ช่อง one 31ครอบคลุม 8 ปี วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 9.45 นาฬิกา ณ อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ชั้น 15 กรุงเทพฯ 3.วันที่ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ครอบคลุม 25 ปี วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ กรุงเทพฯ 4.หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ครอบคลุม 13 ปี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 5. สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ครอบคลุม 55 ปี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 6. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ครอบคลุม 72 ปี วันที่ 27 ธันวาคม 2564 7. หนังสือพิมพ์มติชน ครอบคลุม 44 ปี วันที่ 7 มกราคม 2565 8. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ครอบคลุม 14 ปี วันที่ 14 มกราคม 2565 9. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ครอบคลุม 64 ปี วันที่ 25 มกราคม 2565 10. หนังสือพิมพ์แนวหน้า ครอบคลุม 42 ปี วันที่ 22 มีนาคม 65 11. สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ครอบคลุม 52 ปี วันที่ 25 มีนาคม 2565 12.หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครอบคลุม 58 ปี วันที่ 28 มีนาคม 2565 13. ช่อง 9 PPTV HD ครอบคลุม 8 ปี วันที่ 7 เมษายน 2565 14.ช่อง 9 MCOT HD ครอบคลุม 70 ปี วันที่ 9 เมษายน 2565 15.หนังสือพิมพ์ข่าวสด ครอบคลุม 31 ปี วันที่ 9 เมษายน 2565 16.ไทยรัฐ ช่อง 32 ครอบคลุม 8 ปี วันที่ 22 เมษายน 2565 17. กรมประชาสัมพันธ์ ครอบคลุม 89 ปี วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 18. เนชั่นทีวี ครอบคลุม 22 ปี วันที่ 1 มิ.ย. 65 19. สำนักข่าวไทย ครอบคลุม 45 ปีวันที่ 16 มิถุนายน 2565 20. หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ครอบคลุม 72 ปี วันที่ 24 มิถุนายน 2565 21. บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด ครอบคลุม 5 ปี วันที่ 30 มิถุนายน 2565 22. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ครอบคลุม 34 ปี วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 23. หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ครอบคลุม 76 ปี วันที่ 1 ส.ค. 65 24.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ครอบคลุม 35 ปี 6 ต.ค. 64 25. สถานีโทรทัศน์ช่อง one 31 วันที่ 6 ต.ค. 65 จัดโครงการ 8 ครั้ง เบิกจ่าย 296,240 บาท ครั้งที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 31 มี.ค. 65 ครั้งที่ 2 จังหวัดจันทบุรี วันที่ 22-23

เม.ย.65 ครั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น วันที่ 27-28 เม.ย.65 ครั้งที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 5-6 พ.ค.65 ครั้งที่ 5 จังหวัดสงขลา วันที่ 11-12 พ.ค.65 ครั้งที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 18-19 พ.ค.65 ครั้งที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 ดำเนินการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวยาระบบดิจิทัลความละเอียดสูง 4 K พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด (งบประมาณ 265,788 บาท) ดำเนินการปรับปรุงโฮมเพจเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยหน้าเว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th

โครงการที่ 5.3.6. : โครงการจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักประชาสัมพันธ์	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
2,200,000	1,984,400

➤ **วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ของวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
2. เพื่อให้มีบุคลากรปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการประชาสัมพันธ์องค์กร การดำเนินงาน การจัดกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** จำนวนช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และวุฒิสภา ผ่านทาง facebook Youtube และ NLA Radio อย่างน้อย 1 ช่องทาง

➤ **ผลผลิต :** จำนวนช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และวุฒิสภา ผ่านทาง facebook Youtube และ NLA Radio อย่างน้อย 3 (1) ช่องทาง

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละของการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายต่อข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และวุฒิสภาที่มีการเผยแพร่ผ่านช่องทาง facebook Youtube และ NLA Radio อย่างน้อยร้อยละ 60

➤ **ผลลัพธ์ :** การรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายต่อข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และวุฒิสภาที่มีการเผยแพร่ผ่านช่องทาง facebook Youtube และ NLA Radio ร้อยละ 100

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** ดำเนินการจ้างเหมาในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Electronics เดือนละ 180,000 บาท ประชุม ครั้งที่ 1/2565 ส่งมอบงาน งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 youtube twitter ประชุมวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 2/2565 ส่งมอบงาน งวดที่ 4 เดือน มกราคม 2565 ตาม TOR เช่น การปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง จัดทำสคริปต์รายการ ดำเนินรายการวิทยุ ผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook youtube twitter

โครงการที่ 5.3.7. : โครงการประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เพื่อส่งเสริม วัฒนธรรมทางการเมือง	
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักประชาสัมพันธ์	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1,452,000	513,733

➤ **วัตถุประสงค์ :**

1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการพูดสุนทรพจน์ที่ถูกต้อง มีความกล้าแสดงออกและความคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยศิลปะการพูด

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

- **ผลผลิต :** ร้อยละ 81.20 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อกิจกรรมของวุฒิสภา ระดับที่ 3
- **ผลลัพธ์ :** ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อกิจกรรมของวุฒิสภา ระดับที่ 3
- **สรุปผลการดำเนินการ :** สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดกิจกรรมเรียนรู้และการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ (Hackathon) "Senate HackaFilm 2022" โดยผู้สมัครส่ง VDO Presentation และร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ Boot Camp ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. นายพลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ในหัวข้อวิชา "บทบาทหน้าที่วุฒิสภา และวัฒนธรรมทางการเมือง" โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม BB 205 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 68 คน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปจัดทำภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ "วุฒิสภาเพื่อประชาชน" ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันรอบตัดสินในวันที่ 2 กันยายน 2565 โดยจะนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป

โครงการที่ 5.3.8. : โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยประจำภูมิภาค พ.ศ. 2565	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักประชาสัมพันธ์	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
3,841,000	2,897,490.80

➤ **วัตถุประสงค์ :**

- 1 เพื่อให้เครือข่ายฯ ได้รับรู้สถานการณ์การเมือง รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- 2 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และผลงานของวุฒิสภา
- 3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสำนักงานและเครือข่ายฯ ในการทำกิจกรรมร่วมกัน

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการสัมมนา ในภูมิภาคต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 จากจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

➤ **ผลผลิต :** จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการสัมมนา ในภูมิภาคต่าง ๆ ร้อยละ 90 จากจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดในท้องถิ่นได้

➤ **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 90.40 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดในท้องถิ่นได้

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** 1.เครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยฯ รับสัมฤทธิ์บัตรผ่านการอบรมในโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยประจำภูมิภาค พ.ศ. 2565 วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องภาณุรังษี ชั้น 1 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร นายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา กล่าวให้โอวาทและมอบสัมฤทธิ์บัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม ที่มาเข้าร่วมจำนวน 197 คน (ทั้งหมด 288 คน ผ่าน 260 คน) โดยมีผู้บริหารสำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยประจำภูมิภาค พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ เครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยได้เยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนที่ได้จัดแสดงบริเวณด้านหน้าห้องสัมมนา 2.วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 10.45 นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 นายพลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา และนายค่านุณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 291 คน พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องเรสซิเดนซ์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ประธานวุฒิสภาได้มอบเงินรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภาพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดยมีผู้ได้รับรางวัลในโครงการฯ ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ ประเภทการประกวดการจัดทำสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผ่าน Facebook Fanpage การประกวดการ

ประชาสัมพันธ์ภารกิจของวุฒิสภาผ่านวิทยุชุมชน และการประกวดบทเพลงพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย รวมจำนวน 9 รางวัล

3. ทำสัญญาจัดจ้างบริษัท เหนือ เอเจนซี จำกัด จัดทำป้ายนิทรรศการ Pull Frame ขนาด 3X3 ราคาป้ายละ 11,500 บาท จำนวน 26 ชิ้น ราคา 299,000 บาท (ภาษี 20,930 บาท)

โครงการที่ 5.3.9. : โครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานประธานวุฒิสภา	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1,915,300	1,889,500

➤ **วัตถุประสงค์ :**

- 1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของเยาวชนอย่างทั่วถึง
- 2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไปปรับใช้กับกระบวนการประชาธิปไตยภายในโรงเรียน
- 3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นเด็กดีเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
- 4 เพื่อพัฒนาด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
- 5 เพื่อพัฒนาสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ด้านระบบสื่อสารสารสนเทศ และการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบดิจิทัลให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

➤ **ตัวชี้วัดผลผลิตและค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชน

➤ **ผลผลิต :** ร้อยละ 98 ของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชน

➤ **ตัวชี้วัดผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย :** ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

➤ **ผลลัพธ์ :** ร้อยละ 95 ของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

➤ **สรุปผลการดำเนินการ :** 1.ลงพื้นที่ วันที่ 9- 13 กันยายน 2565 วันที่ 9-12 กันยายน 2565 ลงพื้นที่สวนนงนุช จ.ชลบุรี วันที่ 12-13 กันยายน 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา คณะครูและนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้กองทุนการศึกษา จำนวน 40 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน ใน 8 จังหวัด รวม 203 คน วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ และคณะอนุกรรมการจิตอาสาทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จัดพิธีปิดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมด้วย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา กล่าวรายงาน และมีพลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ ประธานอนุกรรมการฯ นายจเด็จ อินสว่าง นางวารารัตน์ อติแพทย์ นายพงษ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กและเยาวชน เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลให้เกิดความเท่าเทียมหรือความเสมอภาคกับโรงเรียนในชุมชนเมือง ทั้งนี้ วุฒิสภาได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าวจึงเข้ามามีส่วนร่วมและสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือประจำปีงบประมาณ 2565 นี้ขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมทางการ

เมืองโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และอำนาจของรัฐสภา การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกคนยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม โดยได้นำกระบวนการของลูกเสือมาประยุกต์ใช้ใน กิจกรรมการฝึกอบรมครั้งนี้ เนื่องจากนักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้และความสนุกสนานและประสบการณ์อันมีค่าแล้ว ยังได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ในโรงเรียนอื่นๆ อีกด้วย โดยตลอดระยะเวลาห้าวันสี่คืนที่ผ่านมา นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่ดี หวังว่าทุกคนจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อยอดให้กับเพื่อนและครอบครัว รวมทั้งดำรงตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นผู้มีจิตอาสาในหัวใจ เพื่อเติบโตมาเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป. จากนั้น คณะครูและนักเรียนได้เข้าชมการประชุมวุฒิสภา ณ ห้องประชุมจันทราของวุฒิสภา เพื่อเรียนรู้ถึงบทบาทหน้าที่และอำนาจ รวมถึงกระบวนการการทำงานของสมาชิกวุฒิสภา และสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้กับนักเรียนและเยาวชนในโครงการกองทุนการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 40 โรงเรียน ใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสุรินทร์ 2.วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนวัดถ้ำอึ้ง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน และพลเอก ธงชัย สารสุข รวมถึงอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่กำลังพลจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ที่ลงพื้นที่ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และก่อสร้างห้องพยาบาลของโรงเรียนวัดถ้ำอึ้ง รวมถึงติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อกำหนดแผนในการจัดพิธีส่งมอบเพื่อใช้ประโยชน์ของโรงเรียนวัดถ้ำอึ้งต่อไป ประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 และ วันที่ 25 พ.ย. 64 เพื่อรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการต่างๆ มีการตั้งคณะกรรมการเพิ่มอีก 1 คณะ คือคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและการออมให้แก่นักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา มีนายวิบูลย์ คูหิรัญ เป็นประธาน คณะอนุกรรมการพัฒนาผู้นำประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือได้วางแผนการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะจัดอบรมนักเรียนในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาภาคเหนือ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2565 3.วันที่ 17 ธันวาคม 2564 รองประธานวุฒิสภา คนที่สองในฐานะประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพลงพื้นที่โรงเรียนวัดถ้ำอึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ รับฟังความต้องการ และตรวจเยี่ยมโรงเรียนในปีงบประมาณ 2565 เพื่อปรับปรุงห้องพยาบาลและอาคารอเนกประสงค์ ได้มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน สมุด หมวก กระติกน้ำสำหรับนักเรียน จำนวน 500 ชุด ผ้าห่ม จำนวน 100 ผืน และหน้ากากอนามัย จำนวน 4,000 ชิ้น มอบทุนการศึกษา 10,000 บาท ให้แก่โรงเรียนวัดถ้ำอึ้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 พร้อมทั้งมอบชุดตรวจ ATK จำนวน 100 ชุด ฟ้ำทะเลลายโจร จำนวน 50 กระปุก และหน้ากากอนามัย จำนวน 4,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายนาสวน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 วันที่ 17 มกราคม 2565 ประธานอนุกรรมการด้านการสนับสนุนระบบสื่อสารสารสนเทศและการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบดิจิทัล ในคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา มอบหมายให้ นายนรมิตร คุณโลกยะ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะอนุกรรมการ เป็นผู้แทนส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 เครื่องตามที่ นายบุรีรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ประสานเพื่อส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน 11 โรงเรียน (โรงเรียนละ 2 เครื่อง) ณ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

จากการดำเนินงานติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จอย่างต่อเนื่อง และโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินไว้ใน 3 ส่วน คือ

1) ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ (ความทันเวลาของโครงการ/กิจกรรม ที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี)

2) ตัวชี้วัดของผลผลิตของโครงการ

3) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์โครงการ

ส่งผลต่อการดำเนินการติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ตารางที่ 8 ตารางเปรียบเทียบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560–2565

ปีงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการบรรลุผลผลิต/ผลลัพธ์	ร้อยละโครงการบรรลุผลผลิต/ผลลัพธ์	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (หลังการปรับโครงการระหว่างปี) (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละงบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
2560	45	33	73.33	71,634,300	56,847,561.02	79.36	14,786,738.98
2561	48	40	83.33	81,119,150	73,453,617.67	90.55	7,665,532.33
2562	64	59	92.19	70,612,355	60,573,664.78	85.78	10,038,690.22
2563	70	65	92.86	84,412,818	73,283,314.57	86.82	11,129,503.43
2564	74	72	97.30	72,531,900	53,180,845.61	73.32	19,351,054.39
2565	75	71	94.67	96,622,000	46,048,190.91	47.66	50,573,809.09

จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการประจำปีส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งการวัดผลของการบรรลุผลตามตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการตามเกณฑ์การประเมิน สำหรับผลสำเร็จในการบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ในภาพรวมอยู่ในระดับที่สูงขึ้นมาตามลำดับ เนื่องมาจาก

ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการดำเนินการเพื่อให้บรรลุความสำเร็จ ทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ โดยนำผลการรายงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เข้าสู่ที่ประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามความก้าวหน้า รวมถึงให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือรายงานปัญหาอุปสรรค ทำให้มีการแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา อีกทั้งได้มอบนโยบายผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ Line@secretarial-senate เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถวิเคราะห์จำแนกแต่ละด้านได้ดังนี้

จำนวนโครงการ ปี 2565 จำนวนโครงการอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2564 คือ ปี 2565 มีจำนวน 75 โครงการ ปี 2564 มีจำนวน 74 โครงการ ปี 2565 มีจำนวนมากกว่า 1 โครงการ

ด้านงบประมาณปี 2564 ได้รับงบประมาณ 72,531,900 บาท เบิกจ่าย 53,180,845.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.32 ปี 2565 ได้รับงบประมาณ 96,622,000 บาท เบิกจ่าย 46,048,190.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.66 สรุปได้ว่า การเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 25.66 เนื่องจากปี 2565 ได้รับงบประมาณมากกว่าปี 2564 ประมาณ 24 ล้าน โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ หรือโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการที่มีการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นงบประมาณจำนวนมากที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายต้องรอระยะเวลาตามที่กำหนดในสัญญา ทั้งนี้ มีการดำเนินการกันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือมปีแล้ว อีกส่วนหนึ่งคือ เป็นระยะเวลาช่วงปลายสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 จึงส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมฝึกอบรมยังอยู่ในรูปแบบออนไลน์ เริ่มมีจัดอบรมในห้องเรียน และกิจกรรมการศึกษาตุนานอกสถานที่ ทำให้เริ่มมีการเบิกจ่ายงบประมาณในระยะปลายปีงบประมาณ หน่วยงานราชการยกเลิกให้ข้าราชการ work form home ภาคเอกชน หน่วยงานราชการเริ่มปฏิบัติงานเต็มรูปแบบช่วงสิ้นปีงบประมาณ คือ ช่วงเดือนตุลาคม 2565

การวัดผล การบรรลุผลผลิต/ ผลลัพธ์โครงการ ปี 2564 โครงการบรรลุค่าเป้าหมายจำนวน 72 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.30 ส่วนปี 2565 โครงการบรรลุค่าเป้าหมายจำนวน 71 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.67 ดังนั้น ปี 2565 การบรรลุค่าความสำเร็จน้อยกว่าปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 2.63 ผลสำเร็จในการบรรลุค่าเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ในระดับที่สูงเกินกว่าร้อยละ 90 ตั้งแต่ปี 2562 เนื่องมาจากผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการดำเนินการเพื่อให้บรรลุความสำเร็จ ทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ โดยนำผลการรายงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เข้าสู่ที่ประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามความก้าวหน้า รวมถึงให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือรายงานปัญหาอุปสรรค ทำให้มีการแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา อีกทั้งได้มอบนโยบายผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ Line@secretarial-senate เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการมีปัญหาอุปสรรค ดังนี้

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1.โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จมีจำนวน 1 โครงการ และโครงการที่ไม่สามารถวัดค่าผลผลิต/ผลลัพธ์ มีจำนวน 3 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีลักษณะการจัดทำ/พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่ ที่มีความซับซ้อน และใช้งบประมาณสูง การจัดทำข้อเสนอโครงการต้องมีความยืดหยุ่น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วย เนื่องจากช่วงเวลาที่เสนอโครงการขอรับการจัดสรรงบประมาณกับช่วงเวลาที่ได้รับงบประมาณ และช่วงเวลาจัดทำ/พัฒนาระบบ ใช้เวลาค่อนข้างนาน ส่งผลกระทบในหลายๆ ด้าน และส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินการโครงการตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยมีข้อสรุปดังนี้

1.1 โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ มีจำนวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ งบประมาณ 13,448,400 บาท ผู้รับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากประสบปัญหาในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิดความล่าช้า อาทิ บริษัทที่เสนอขอเข้ารับการประกวดราคาขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนด ประกอบกับการออกแบบการพัฒนาระบบที่จะดำเนินการเป็นระบบใหญ่ภายในประกอบด้วยระบบหลัก จำนวน 5 ระบบ คือ

- 1) ระบบการพิจารณาร่างกฎหมาย
- 2) ระบบนิติ
- 3) ระบบกระทู้ถาม
- 4) ระบบสรรหาแต่งตั้ง และ
- 5) ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ

ดังนั้น บริษัทที่จะสามารถดำเนินการได้ต้องเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการจัดทำระบบองค์กรขนาดใหญ่ โดยเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน 3 ราย คือ (1) บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต จำกัด (2) บริษัทเวลไพน์เทค จำกัด และ (3) บริษัทเอ็ม เอพี ซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ชนะการประกวดราคา คือ ลำดับที่ 1 บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต จำกัด สัญญาเลขที่ 20/2566 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 วงเงิน 12,180,000 บาท กำหนดส่งมอบงาน 5 งวด คือ งวดที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ครบกำหนดงวดที่ 5 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

1.2 โครงการที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย มีจำนวน 3 โครงการ คือ

1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน 1:1 งบประมาณ 6,994,400 บาท

2) โครงการพัฒนาระบบจัดทำรายงานประชุมเพื่อทดแทนระบบเดิม งบประมาณ 7,198,800 บาท

3) โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ระบบบริหารแผนงาน โครงการงานคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา) งบประมาณ 7,198,800 บาท ทั้ง 3 โครงการ สำนักงานได้มีการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และกันเงินงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายเหลือปีแล้ว โครงการลำดับที่ (1) ประสบปัญหาที่เกิดจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้อุปกรณ์บางประเภทตามสัญญายกเลิกการผลิต ส่งผลกระทบให้ต้องมีการขออนุมัติปรับแก้ไขสัญญาให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ สำหรับโครงการลำดับที่ (2) และลำดับที่ (3) ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกันตาม ข้อ 1 เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้รับจ้าง และยังประสบปัญหาความซับซ้อนที่บริษัทผู้รับจ้างต้องทำความเข้าใจงานที่ต้องดำเนินการในระบบย่อยภายในที่มีอยู่หลายระบบ การเก็บความต้องการการใช้งานระบบ (requiriment) จึงจะสามารถดำเนินการออกแบบระบบได้ ดังนั้น จึงทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการวัดค่าผลลัพธ์ได้

2. ปี 2565 เป็นช่วงปลายที่ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ หรือโครงการที่ได้รับงบประมาณในลักษณะการฝึกอบรมที่มีการเดินทางไปต่างจังหวัด จึงยังมีการดำเนินการที่น้อยอยู่ ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด แต่สำนักงานได้มีการปรับแผนงานและกิจกรรมให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ แม้ว่าจะมีสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลต่อการ

บริหารจัดการในหลายด้านโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณแผนงาน/โครงการต่าง ๆ แต่สำนักงานสามารถปรับตัวและเตรียมการรองรับกับสถานการณ์นั้นได้ในระดับหนึ่ง จึงทำให้เกิดผลกระทบต่อค่าเป้าหมายให้น้อยที่สุด

3. การจัดทำโครงการที่กำหนดระยะเวลาจัดกิจกรรมช่วงปลายปีงบประมาณเมื่อมีเหตุขัดข้องทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดได้

4. บางโครงการ/กิจกรรม ได้กำหนดงบประมาณสำหรับการดำเนินงานที่สูงเกินจริง ส่งผลให้เหลืองบประมาณเป็นจำนวนมาก ซึ่งงบประมาณที่เหลือดังกล่าวสามารถนำมาจัดสรรให้กับโครงการอื่นๆ ได้ และโครงการลักษณะเดิมที่เคยได้รับจัดสรรงบประมาณในระดับสูงทุกปี แต่มีการเบิกจ่ายน้อย อาจส่งผลให้ได้รับงบประมาณลดลงตามการเบิกจ่ายจริงในปีถัดไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีข้อเสนอเพื่อการปรับปรุง ดังนี้

1. ควรปรับโครงการให้มีรูปแบบเป็นโครงการเชิงบูรณาการงานตามภารกิจ เพื่อให้สำนักที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการ มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะส่งผลให้จำนวนโครงการของสำนักงานในภาพรวมลดลง สะท้อนประสิทธิผล และควบคุมความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

2. การจัดทำข้อเสนอโครงการควรมีการวิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และงบประมาณ ในการดำเนินงานอย่างละเอียดรอบคอบ ตั้งแต่เริ่มต้น อันจะส่งผลให้สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้ โดยไม่ควรปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรมโดยไม่จำเป็น รวมทั้งต้องระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบกับค่าเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ ตลอดจนเมื่อมีงบประมาณเหลือจากการดำเนินโครงการผู้รับผิดชอบโครงการอาจจัดทำโครงการอื่น ๆ ที่ต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงบประมาณในภาพรวม

3. การจัดทำโครงการควรเร่งดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 – 3 การกำหนดระยะเวลาจัดกิจกรรมช่วงปลายปีงบประมาณเมื่อมีเหตุขัดข้องอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จได้

4. สำนักงานควรมีการเตรียมความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจงานของแต่ละสำนัก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ที่อาจทำให้เกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานตามปกติ ที่จะส่งผลให้การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

5. โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่ยังเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนั้น ควรเพิ่มความเข้มข้นในการวัดผลโดยเฉพาะในระดับผลลัพธ์รวมไปถึงการทบทวน ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดให้เข้มข้นขึ้น