

๓.๒.๒ ความคืบหน้าโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
และรายงานสถานะเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
(กลุ่มงานพัสดุ สำนักการคลังและงบประมาณ เป็นผู้รายงาน)

รายงานความคืบหน้าโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าครุภัณฑ์ 9 รายการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 20 เมษายน 2566

1. เบิกจ่ายแล้ว 4 รายการ (รายการที่ 1 - 4)
- ★ 2. ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบงานและตรวจรับพัสดุ 5 รายการ (รายการที่ 5 - 9)

ลำดับ	รายการ	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	ความคืบหน้าและ ปัญหาอุปสรรค
1	เครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน 3 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 1,059,300 วงเงินจัดซื้อ 1,000,000 สัญญา 19/2565 ลว. 27 ธ.ค.64 บริษัท โซท์ เพอร์ทพาเรชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด	e-bidding	1. แต่งตั้ง คกก.TOR 7ก.ย.64 2. ประกาศจัดซื้อ 26 ต.ค.64 3. เสนอราคา 5 พ.ย.64 (ยื่น 2 ราย) 4. ประกาศผู้ชนะ 30พ.ย.64 5. เบิกจ่ายแล้ว 6 มิ.ย. 65
2	รถรับรอง 1 คัน วงเงินงบประมาณ 3,850,000 วงเงินจัดซื้อ 3,787,800 สัญญา 25/2565 ลว. 17 ก.พ. 65 บริษัท เอ็ม ยู ดี โพรไวเดอร์ จำกัด	e-bidding (ครั้งที่ 1)	1. แต่งตั้งคกก.TOR 7ก.ย.64 2. ประกาศจัดซื้อ 11 ต.ค.64 3. เสนอราคา 20 ต.ค.64 (ยื่น 1 ราย) ยกเลิกเนื่องจากเสนอเอกสาร ไม่ถูกต้อง
		e-bidding (ครั้งที่ 2)	1. แต่งตั้งคกก.TOR 26พ.ย.64 2. ประกาศจัดซื้อ 13 ธ.ค.64 3. เสนอราคา 21ธ.ค.64 (ยื่น 1 ราย) 4. ประกาศผู้ชนะ 28 ม.ค.65 5. เบิกจ่ายแล้ว 20 มิ.ย.65
3	วิทยุสื่อสาร 36 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 392,900 วงเงินจัดซื้อ 389,052 ใบสั่งซื้อ 1/2565 ลว. 7 ต.ค. 64 บริษัท กวางอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	เฉพาะเจาะจง	1. แต่งตั้ง คกก.TOR 13ส.ค.64 2. ประกาศผู้ชนะ 20ก.ย.64 3. เบิกจ่ายแล้ว 19 ต.ค. 64

ลำดับ	รายการ	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	ความคืบหน้าและ ปัญหาอุปสรรค
4	ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบ Chat bot แบบ (Artificial Intelligence) สำหรับการสืบค้น ข้อมูลกระบวนการนิติบัญญัติ 1 ระบบ วงเงินงบประมาณ 1,979,500 บาท วงเงินจัดจ้าง 1,955,000 บาท สัญญา 31/2565 ลว. 12 พ.ค. 65 บริษัท ฌูอัคร จำกัด ส่งมอบ 120 วัน (4 งวด) - งวด 1 ครบ 11 มี.ย. 65 เบิกจ่ายแล้ว เมื่อ 1 ก.ค. 65 - งวด 2 ครบ 11ก.ค. 65 เบิกจ่ายแล้ว เมื่อ 7ก.ย.65 - งวด 3 ครบ 10 ส.ค. 65 เบิกจ่ายแล้ว เมื่อ 20 ต.ค.65 - งวด 4 ครบ 9 ก.ย. 65 เบิกจ่ายแล้ว เมื่อ 20 ต.ค.65	e-bidding (ครั้งที่ 1)	1. แต่งตั้งคกก.TOR 1ก.ย.64 2. ประกาศจัดจ้าง 19 ม.ค. 65 3. เสนอราคา 28 ม.ค.65 (ยื่น1 ราย) ยกเลิกเนื่องจากเสนอเอกสารไม่ถูกต้อง
		e-bidding (ครั้งที่ 2)	1. แต่งตั้งคกก.TOR 22ก.พ.65 2. ประกาศจัดจ้าง 8 มี.ค. 65 3. เสนอราคา 16 มี.ค. 65 (ยื่น 1 ราย) 4. ประกาศผู้ชนะ 25 มี.ค.65 5. เบิกจ่ายครบแล้วทั้ง 4 งวด
5 ★	ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบสนับสนุน การปฏิบัติงาน (ระบบบริหารแผนงาน โครงการ งานคลังและงบประมาณ) 1 ระบบ วงเงินงบประมาณ 7,198,800 บาท วงเงินจัดจ้าง 6,490,000 บาท สัญญา 35/2565 ลว. 2 ส.ค. 65 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม 39/65 ลว.23 ก.ย.65 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม(ฉ.2) 19/66 ลว.14 พ.ย.65 บริษัท บิซ โพเทนเชียล จำกัด ส่งมอบ 365 วัน (5 งวด) - งวด 1 ครบ 1ก.ย.65(649,000)จ่าย21 ต.ค.65 - งวด 2 ครบ 31ต.ค. 65 (1,947,000) ยังไม่ส่งมอบ อยู่ระหว่างการปรับ - งวด 3 ครบ 28 ก.พ. 66 (1,947,000) ยังไม่ส่งมอบ อยู่ระหว่างการปรับ - งวด 4 ครบ 28 มี.ย. 66 (1,947,000) - งวด 5 ครบ 2 ส.ค. 66 (1,298,000)	e-bidding (ครั้งที่ 1)	1. แต่งตั้งคกก.TOR 2ก.ย.64 2. ประกาศจัดจ้าง 4 มี.ค. 65 3. เสนอราคา 21 มี.ค.65 (ยื่น 2 ราย) ยกเลิกเนื่องจาก สำนักงานฯ กำหนด TOR ไม่ถูกต้อง
		e-bidding (ครั้งที่ 2)	1.แต่งตั้งคกก.TOR 28เม.ย.65 2. ประกาศจัดจ้าง 31พ.ค. 65 3. เสนอราคา 17 มี.ย. 65 (ยื่น 2 ราย) 4. ประกาศผู้ชนะ 8 ก.ค. 65

ลำดับ	รายการ	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	ความคืบหน้าและ ปัญหาอุปสรรค
6 ★	ครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม ในอัตราส่วน 1:1 จำนวน 3 รายการ 1) คอมพิวเตอร์ 130 เครื่อง 2) โน้ตบุ๊ก 100 เครื่อง 3) แมคอินทอช 2 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 6,994,400 บาท วงเงินจัดจ้าง 6,959,895 บาท สัญญา 36/2565 ลว. 15 ส.ค. 65 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม 18/2566 ลว.9พ.ย.65 (บริษัทขอเปลี่ยนรุ่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล จำกัด ส่งมอบ 150 วัน (2 งวด) งวด 1 ครบ 12 พ.ย.65 (4,175,937) งวด 2 ครบ 12 ม.ค.66 (2,783,958)	e-bidding (ครั้งที่ 1)	1. แต่งตั้งคกก.TOR 9ก.ย.64 2. ประกาศจัดซื้อ 28 ม.ค. 65 3. เสนอราคา 14 ก.พ.65 (ยื่น 3 ราย) ยกเลิกเนื่องจาก สำนักงานฯ กำหนด TOR ไม่ถูกต้อง
		e-bidding (ครั้งที่ 2) รอตรวจรับ	1.แต่งตั้งคกก.TOR 7เม.ย.65 2. ประกาศจัดซื้อ 27 พ.ค. 65 3. เสนอราคา 13 มิ.ย.65 (ยื่น 3 ราย) 4. ประกาศผู้ชนะ 25 ก.ค.65
7 ★	ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบจัดทำรายงานประชุมเพื่อทดแทนของเดิม 1 ระบบ วงเงินงบประมาณ 4,510,400 บาท วงเงินจัดซื้อ 4,210,000 บาท สัญญา 40 /2565 ลว. 29 ก.ย.65 บริษัท KSC คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต จำกัด ส่งมอบ 2 งวด 330 วัน งวด 1 ครบ 28 มี.ค. 66 (1,684,000) งวด 2 ครบ 25 ส.ค. 66 (2,526,000)	e-bidding (ครั้งที่ 1)	1. แต่งตั้งคกก.TOR 14ก.ย.64 2. ประกาศจัดจ้าง 1 มิ.ย. 65 3. เสนอราคา 10 มิ.ย.65 (ยื่น 2 ราย) ยกเลิกเนื่องจาก ผู้ยื่นเสนอเอกสารไม่ถูกต้อง
		e-bidding (ครั้งที่ 2)	1.แต่งตั้งคกก.TOR 15ก.พ.65 2.ประกาศจัดจ้าง 11 ส.ค.65 3.เสนอราคา 22 ส.ค.65 4.ประกาศผลผู้ชนะ13 ก.ย.65

ลำดับ	รายการ	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	ความคืบหน้าและ ปัญหาอุปสรรค
8 ★	ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุนกระบวนการงานด้าน นิติบัญญัติ 1 ระบบ วงเงินงบประมาณ 13,448,400 วงเงินจัดซื้อ 12,180,000 บาท สัญญา 20 /2566 ลว. 23 พ.ย.65 บริษัท KSC คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต จำกัด ส่งมอบ 5 งวด 365 วัน - งวด 1 ครบ 23 ธ.ค. 65 (609,000) เบิกจ่ายแล้ว 10ก.พ.66 - งวด 2 ครบ 21 ก.พ. 66 (1,827,000) อยู่ระหว่างตรวจรับ - งวด 3 ครบ 21 มี.ย. 66 (4,263,000) - งวด 4 ครบ 19 ก.ย. 66 (3,045,000) - งวด 5 ครบ 23 พ.ย. 66 (2,436,000)	e-bidding (ครั้งที่ 1)	1. แต่งตั้งคกก.TOR 3 ก.ย.64 2. แต่งตั้งคกก.ใหม่ 17 ก.พ.65 (เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ เร่งรัดการดำเนินการ) 3. ประกาศ 29 มี.ย. 65 4. เสนอราคา 21 ก.ค.65 (ยื่น 2 ราย) 5. ยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากผู้เสนอราคาเสนอ เอกสารไม่ครบถ้วน จึงไม่ผ่าน เกณฑ์การพิจารณา
		e-bidding (ครั้งที่ 2)	1. แต่งตั้งคกก.TOR 23 ส.ค.65 2. ประกาศประกวดราคา ระหว่างวันที่ 9 ก.ย.65 ยื่นวันที่ 28 ก.ย.65 (3 ราย) 3. ประกาศผลผู้ชนะ 7 พ.ย.65
9 ★	ครุภัณฑ์เครื่องเอ็กซ์เรย์สายพานลำเลียงสัมภาระ จำนวน 3 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 9,630,000 บาท วงเงินจัดซื้อ 7,200,000 บาท สัญญา 27/2566 ลว. 31 ม.ค.66 บริษัท เอวิชั่น แอนด์คาร์โก้ เซอร์วิส จำกัด ส่งมอบ 120 วัน ครบ 31 พ.ค.2566	e-bidding (ครั้งที่ 1)	1. แต่งตั้งคกก.TOR 9ก.ย.64 2. ประกาศจัดซื้อ 29 พ.ย. 64 3. เสนอราคา 16 ธ.ค.64 (ยื่น 4 ราย) ยกเลิกเนื่องจาก ผู้ยื่นเสนอเอกสารไม่ถูกต้อง
		e-bidding (ครั้งที่ 2)	1. แต่งตั้งคกก.TOR 15ก.พ.65 2. ประกาศจัดซื้อ 30 มี.ค. 65 3. เสนอราคา 20 เม.ย.65 4. ประกาศผู้ชนะ 2 มี.ย.65 5. มีอุทธรณ์ผลผู้ชนะฯส่งเรื่อง ให้กรมบัญชีกลาง 16 มี.ย.65 6. ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรมบัญชีกลาง วันที่ 20 ม.ค.66 ว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น และให้ สำนักงานฯ ดำเนินการต่อไป 7. ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่าง ตรวจรับ

สรุปรายงานการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปรายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 79 รายการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 62,816,464.24 บาท มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1) มีผลการเบิกจ่าย 74 รายการ จำนวนเงิน 23,187,278.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.91

- มีผลการเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว 72 รายการ จำนวนเงิน 21,929,278.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.91

- มีผลการเบิกจ่ายตามงวดงาน 2 รายการ จำนวนเงิน 1,258,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2

2) ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย 4 รายการ วงเงินงบประมาณ 18,859,895 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.02

ณ วันที่ 20 เมษายน 2566

รายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565		เงินกัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น จำนวน 79 รายการ		62,816,464.24	23,187,278.70	39,629,185.54
กรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 76 รายการ		41,678,064.24	22,578,278.70	19,099,785.54
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ลักษณะโครงการ/งานประจำ) จำนวน 28 รายการ		17,233,900.57	15,155,870.03	2,078,030.54
1	จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลสมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลสมาชิกวุฒิสภา งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565	128,400.00	128,400.00	-
2	จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565	180,400.00	180,400.00	-
3	จ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์วุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 3	167,500.00	167,500.00	-
4	เช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน งวดที่ 27 เดือนกันยายน 2565	365,530.00	365,530.00	-
5	จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับ การสรรหาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติทางหนังสือพิมพ์มติชน	385,200.00	385,200.00	-
6	เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการวุฒิสภา 1 คัน งวดที่ 54 เดือนกันยายน 2565	23,400.00	23,400.00	-
7	เช่ารถยนต์โดยสาร จำนวน 11 คัน งวดที่ 32 เดือนกันยายน 2565	272,030.00	272,030.00	-
8	จ้างบริการขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน งวดที่ 32 เดือนกันยายน 2565	93,500.00	93,500.00	-
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565	654,166.63	654,166.63	-
10	จ้างจัดทำวารสาร "สารวุฒิสภา" ในรูปแบบหนังสือและ e-Book ประจำปีงบประมาณ พ. 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565	66,300.00	66,300.00	-
11	จ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์สำรอง (Backup Site) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565	59,278.00	59,278.00	-
12	เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สนับสนุนการติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565	300,000.00	300,000.00	-
13	จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 เป็นเงิน 500,000.-บาท งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 เป็นเงิน 500,000.-บาท	1,000,000.00	1,000,000.00	-

รายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2565		เงินกัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
14	หมึกพิมพ์ จำนวน 34 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 3)	3,567,813.35	3,567,813.35	-
15	เช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ตามโครงการเช่า สายนำสัญญาณ ความเร็วสูง (Leased Line) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565	495,000.00	495,000.00	-
16	จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565	1,824,166.63	275,738.14	1,548,428.49 (พบไป)
17	จ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565	42,000.00	42,000.00	-
18	เช่าเครื่องพิมพ์ด้วยระบบมิตเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2565 งวดที่ 9 เดือนกันยายน 2565	819,091.87	289,489.82	529,602.05 (พบไป)
19	จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการ สังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 งวดที่ 1 ส่งงานภายใน 4 เดือน (120 วัน) เป็นเงิน 247,500.-บาท งวดที่ 2 ส่งงานภายใน 9 เดือน (270 วัน) เป็นเงิน 247,500.-บาท	495,000.00	495,000.00	-
20	วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	118,556.00	118,556.00	-
21	จ้างติดตั้งฟิล์มฝ้าผนังและประตูกระจก ชั้น B1, ชั้น 1-3 และชั้น 9 - 10 อาคารรัฐสภา 2	339,330.17	339,330.17	-
22	จ้างซ่อมรถกอล์ฟไฟฟ้า ยี่ห้อ EVT เบอร์ 1 หมายเลขครุภัณฑ์ 2310-001-0008 รหัส 1/56 จำนวน 1 คัน	72,546.00	72,546.00	-
23	หมึกพิมพ์ จำนวน 30 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 4)	3,279,139.12	3,279,139.12	-
24	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกันยายน 2565	782,500.00	782,500.00	-
25	จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บริเวณโซนกลาง (โซน C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บริษัท อีภพ กรู๊ป จำกัด) งวดที่ 7 เดือนกันยายน 2565	942,942.72	942,942.72	-
26	จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บริเวณโซนกลาง (โซน C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีโอเอส เซอร์วิส จำกัด งวดที่ 7 เดือนกันยายน 2565 (โซนกลาง)	628,628.44	628,628.44	-
27	เช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเคลื่อนที่สำหรับคอมพิวเตอร์ หน้าจอสัมผัส สำหรับสมาชิกวุฒิสภา และบุคลากรของหน่วยงาน จำนวน 284 เลขหมาย งวดที่ 9 เดือนกันยายน 2565	76,881.64	76,881.64	-
28	เช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน 4 คัน ระยะเวลา 60 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 - 30 มิ.ย. 68) งวดที่ 27 เดือนกันยายน 2565	54,600.00	54,600.00	-

รายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2565		เงินกัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4 รายการ	18,637,395.00	1,626,500.00	17,010,895.00
29	ครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากร ในอัตราส่วน 1:1 งวดที่ 1 เป็นเงิน 4,175,937.-บาท งวดสุดท้าย เป็นเงิน 2,783,958.-บาท (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช จำนวน 2 เครื่อง)	6,959,895.00	-	6,959,895.00
30	ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบ Chatbot แบบ Conversation AI (Artificial Intelligence) สำหรับการสืบค้นข้อมูลกระบวนการนิติบัญญัติ จำนวน 1 ระบบ งวดที่ 3 เป็นเงิน 586,500.-บาท งวดที่ 4 เป็นเงิน 391,000.-บาท	977,500.00	977,500.00	-
31	โครงการจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ระบบบริหารงานแผนงานโครงการงานคลังและงบประมาณสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา) จำนวน 1 ระบบ งวดที่ 1 ส่งงานภายใน 30 วัน เป็นเงิน 649,000.-บาท งวดที่ 2 ส่งงานภายใน 90 วัน เป็นเงิน 649,000.-บาท งวดที่ 3 ส่งงานภายใน 210 วัน เป็นเงิน 1,947,000.-บาท งวดที่ 4 ส่งงานภายใน 330 วัน เป็นเงิน 1,947,000.-บาท งวดที่ 5 ส่งงานภายใน 365 วัน เป็นเงิน 1,298,000.-บาท (ปัจจุบันได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 2 แล้ว เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2566 โดยมีค่าปรับ จำนวน ๑,๐๐๕,๙๕๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (๖๔๙,๐๐๐ - ๑,๐๐๕,๙๕๐ = -๓๕๖,๙๕๐) ดังนั้น จึงไม่มีเงินคงเหลือชำระให้บริษัท บิซโฟเทนเซียล จำกัด สำหรับเงินค่าปรับคงเหลือจำนวน ๓๕๖,๙๕๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จะนำไปหักเงินค่าจ้างงวดที่ ๓ ต่อไป	6,490,000.00	649,000.00	5,841,000.00
32	โครงการจ้างพัฒนาระบบจัดทำรายงานประชุมเพื่อทดแทนของเดิม 1 ระบบ งวดที่ 1 ส่งมอบงานภายใน 180 วัน เป็นเงิน 1,684,000.-บาท งวดที่ 2 ส่งมอบงานภายใน 330 วัน เป็นเงิน 2,526,000.-บาท (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์งวดที่ 1)	4,210,000.00	-	4,210,000.00
	ครุภัณฑ์โอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 44 รายการ	5,806,768.67	5,795,908.67	10,860.00
33	ครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพเอกสารภาพนิ่ง ชนิด Single Lens (SLR) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 9)	413,876.00	413,876.00	-
34	บันไดไฟเบอร์กลาส แบบ 5 ชั้น จำนวน 2 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12)	4,280.00	4,280.00	-
35	บันไดไฟเบอร์กลาส แบบ 7 ชั้น จำนวน 2 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12)	10,486.00	10,486.00	-
36	บันไดไฟเบอร์กลาส แบบ 12 ชั้น จำนวน 2 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12)	18,832.00	18,832.00	-
37	สว่านไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ จำนวน 2 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12)	10,486.00	10,486.00	-
38	เลเซอร์วัดระดับแสงสีแดง 5 เส้น จำนวน 1 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12)	2,664.30	2,664.30	-
39	เลเซอร์วัดระยะ 30 เมตร จำนวน 1 อัน ๆ ละ 2,129.30 บาท (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12)	2,129.30	2,129.30	-

รายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2565		เงินกัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
40	แคลมป์มิเตอร์ จำนวน 2 ชุดๆ ละ 3,402.60 บาท (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12)	3,402.60	3,402.60	-
41	ครุภัณฑ์ชุดอ่างอุ่นอาหารลัดซ์ซูรี ทรงกลม ขนาด 36 เซนติเมตร อาร์ที (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12)	45,225.02	45,225.02	-
42	ครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 14)	20,865.00	20,865.00	-
43	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell รุ่น Precision T3660MT จำนวน 1 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10)	81,000.00	81,000.00	-
44	เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ Fujitsu รุ่น fi-7160 จำนวน 3 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10)	117,600.00	117,600.00	-
45	เครื่องคอมพิวเตอร์ iMac จอภาพ Retina 4.5K รุ่น 24 นิ้ว สีฟ้า ยี่ห้อ Apple จำนวน 2 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10)	289,800.00	289,800.00	-
46	ครุภัณฑ์ป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิทัล จำนวน 6 ป้าย (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12)	425,646.00	425,646.00	-
47	ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง พร้อมหมึกพิมพ์ จำนวน 1 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 9)	252,520.00	252,520.00	-
48	ครุภัณฑ์รถกอล์ฟไฟฟ้า จำนวน 1 คัน (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10)	313,500.00	313,500.00	-
49	ครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 20 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12)	169,060.00	169,060.00	-
50	กล้องถ่ายภาพ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 13)	193,702.10	193,702.10	-
51	เครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส iPad พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 2 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 13)	134,606.00	134,606.00	-
52	ชุดเครื่องเสียง พร้อมลำโพงไมค์ไร้สายแบบมือถือ และไมค์ไร้สายแบบคาดศีรษะ พร้อมเครื่องรับสัญญาณและสายเชื่อมโยง จำนวน 1 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12)	127,544.00	127,544.00	-
53	จอมอเตอร์ไฟฟ้าและเลเซอร์โปรเจคเตอร์แบบแขวนเพดาน พร้อมสายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12)	247,170.00	247,170.00	-
54	ครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวยาระบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 9)	265,788.00	265,788.00	-
55	ครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10)	304,500.00	304,500.00	-
56	ครุภัณฑ์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการส่งและรับสัญญาณภาพและเสียงในการประชุมของศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยวุฒิสภา (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12)	89,880.00	81,320.00	8,560.00 (พบไป)
57	หม้อหุงข้าว 10 ลิตร ยี่ห้อ Sharp รุ่น KSH-D1010 จำนวน 1 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12)	5,136.00	5,136.00	-
58	เตาไฟฟ้า (ระบบสัมผัส) 1800W ยี่ห้อ OTTO รุ่น GE-813 จำนวน 1 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12)	1,380.30	1,380.30	-

รายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2565		เงินกัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
59	เตาอบเนกประสงค์ ขนาด 60 ลิตร ยี่ห้อ House Worth รุ่น HW-EO05 จำนวน 1 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12)	3,948.30	3,948.30	-
60	หม้ออบชุบไฟฟ้าสีดำ ขนาด 10 ลิตร ยี่ห้อ นาโนเทค รุ่น 830110SP จำนวน 1 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12)	2,878.30	2,878.30	-
61	ครุภัณฑ์เครื่องคิดเลขแบบมีกระดาษพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง	10,500.00	10,500.00	-
62	จ้างทำครุภัณฑ์สำหรับตกแต่งห้องรับรองพิเศษ 202 และ 203 จำนวน 1 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12)	190,631.20	190,631.20	-
63	ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10)	246,100.00	246,100.00	-
64	โต๊ะพับเนกประสงค์ จำนวน 50 ตัว (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12)	69,550.00	69,550.00	-
65	เก้าอี้จัดเลี้ยง จำนวน 200 ตัว (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12)	139,100.00	139,100.00	-
66	โต๊ะกลมพับมีล้อ จำนวน 30 ตัว (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12)	189,390.00	189,390.00	-
67	ครุภัณฑ์เบรกเกอร์ไฟฟ้า (TAR OFF UNIT) จำนวน 13 ตัว (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8)	499,900.00	499,900.00	-
68	ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง พร้อมหมึกพิมพ์ จำนวน 1 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10)	252,520.00	252,520.00	-
69	ครุภัณฑ์โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 พร้อมแท่นกราบ จำนวน 4 ชุด	99,724.00	99,724.00	-
70	ครุภัณฑ์เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12) จำนวน 52,000 บาท	78,000.00	75,700.00	2,300.00 (พับไป)
71	เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12) จำนวน 26,000 บาท			
72	ครุภัณฑ์รถเข็นสแตนด์เลส 3 ชั้น จำนวน 1 คัน (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12)	7,457.90	7,457.90	-
73	รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว จำนวน 1 คัน (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12)	2,637.55	2,637.55	-
74	ครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 11)	217,809.20	217,809.20	-
75	ครุภัณฑ์กล้องวิดีโอ พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่อพ่วงและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 11)	208,628.60	208,628.60	-
76	ครุภัณฑ์ลำโพงเคลื่อนที่ พร้อมไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 11)	36,915.00	36,915.00	-
กรณีได้ดำเนินการประกาศเชิญชวน จำนวน 3 รายการ		21,138,400.00	609,000.00	20,529,400.00
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ลักษณะโครงการ/งานประจำ) จำนวน 1 รายการ	490,000.00	-	490,000.00
77	จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสู่ระบบราชการ 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งกำหนดส่งมอบงาน ดังนี้ งวดที่ 1 ส่งมอบงานภายใน 90 วัน เป็นเงิน 147,000 บาท งวดที่ 2 ส่งมอบงานภายใน 150 วัน เป็นเงิน 196,000 บาท งวดที่ 3 ส่งมอบงานภายใน 270 วัน เป็นเงิน 147,000 บาท (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 และตรวจรับงาน งวดที่ 2)	490,000.00	-	490,000.00

รายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2565		เงินกัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2 รายการ	20,648,400.00	609,000.00	20,039,400.00
78	จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการงานด้านนิติบัญญัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	13,448,400.00	609,000.00	12,839,400.00
79	ครุภัณฑ์เครื่องเอ็กซ์เรย์สายพานลำเลียงสัมภาระ จำนวน 3 เครื่อง (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ)	7,200,000.00	-	7,200,000.00