

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

1

เลขที่การวุฒิสภา

เลขรับ 4317 เวลา 14.19 น.

วันที่ 19 ก.ค. 2566

คืนวันที่ 19 ก.ค. 2566

วัน... 19... 2566

ส่วนราชการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ โทร. ๙๒๗๑
ที่ นอ/พห วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรทราบความคืบหน้าการดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน เลขธิการวุฒิสภา

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สำนักงานเลขธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขธิการวุฒิสภา ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑.๑.๑ สำนักงานเลขธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการจัดทำระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภาผู้แทนราษฎร งบประมาณ ๙๖,๐๕๑,๗๕๐.- บาท (เก้าสิบล้านห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) (๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับห้องปฏิบัติงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร งบประมาณ ๘๘,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าสิบล้านสามแสนบาทถ้วน) และ (๓) โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอและการลงมติให้คะแนนออนไลน์ งบประมาณ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)

๑.๑.๒ สำนักงานเลขธิการวุฒิสภา จำนวน ๑ โครงการ คือโครงการจัดหาครุภัณฑ์ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภา งบประมาณ ๙๔,๓๔๗,๓๐๐.- บาท (เก้าสิบล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

๑.๒ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภา งบประมาณ ๙๔,๓๔๗,๓๐๐.- บาท (เก้าสิบล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) มีความจำเป็นในกำหนดขอบเขตของงาน แผนการดำเนินการโครงการ และต้องดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการของสำนักงานเลขธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งต้องจัดหาครุภัณฑ์ให้มีคุณลักษณะเฉพาะให้เหมือนกัน เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๒.๑ ประสานกับสำนักสารสนเทศ สำนักงานเลขธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นระยะในโครงการตามข้อ ๑.๑ ซึ่งทราบว่าอยู่ในระหว่างการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และสำนักงานเลขธิการสภาผู้แทนราษฎรได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน ซึ่งข้อเท็จจริงพบว่าแต่ละโครงการดำเนินการล่าช้ากว่าแผนการดำเนินการ


๒.๒ การจัดทำร่างขอบเขตของงานโครงการจัดหาครุภัณฑ์ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภา งบประมาณ ๙๔,๓๔๗,๓๐๐.- บาท (เก้าสิบล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) เป็นโครงการในการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับติดตั้งในห้องประชุมพระจันทร์หา ห้องประชุมกรรมาธิการ และห้องสมาชิกวุฒิสภา โดยต้องนำขอบเขตของงานของโครงการจัดทำระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภาผู้แทนราษฎร...

ของสภาผู้แทนราษฎร งบประมาณ ๙๖,๐๕๑,๗๙๐.- บาท และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับห้องปฏิบัติงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร งบประมาณ ๙๘,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าสิบบแปดล้านสามแสนบาทถ้วน) มาเป็นหลักในการดำเนินโครงการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้การดำเนินโครงการต่อเนื่องกับโครงการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการโครงการจัดหาครุภัณฑ์ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่รับการจัดสรร ประกอบกับขณะนี้อยู่ในไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งการดำเนินการโครงการจัดหาครุภัณฑ์ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภา ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากต้องรอผลการดำเนินการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณไม่ทันในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเรียนว่า มีความจำเป็นในการขอรับทราบสถานะการดำเนินการโครงการเกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงเห็นควร มีหนังสือเรียนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอทราบสถานะการดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือเรียนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่แนบมาพร้อมนี้



นายประจักษ์ สมลา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ



(นายชัยวุฒิ พุมพิสุทธิ์)

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์



(นายต้นพงศ์ ตั้งเต็มทอง)

รองเลขาธิการวุฒิสภา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เห็นชอบ/ลงนามแล้ว



(นางสาวนภาพรณ ใจดีจจะ)

เลขาธิการวุฒิสภา

19 กค 2566

ด่วนที่สุด

ที่ สว ๐๐๑๖/ส.๒๓



สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๑๑๑ อาคารรัฐสภา
ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรบความคืบหน้าการดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย ๑) โครงการจัดทำระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภาผู้แทนราษฎร งบประมาณ ๙๖,๐๕๑,๗๙๐.- บาท (เก้าสิบล้านห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับห้องปฏิบัติงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร งบประมาณ ๙๘,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าสิบล้านสามแสนบาทถ้วน) และ ๓) โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอและการลงมติให้คะแนนออนไลน์ งบประมาณ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับจัดสรรงบประมาณในโครงการจัดหาครุภัณฑ์ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภา งบประมาณ ๙๔,๓๔๗,๓๐๐.- บาท (เก้าสิบล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการตามมติคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภาที่ให้ดำเนินการบูรณาการระบบงานร่วมกัน นั้น

อนึ่ง ในการดำเนินการโครงการจัดหาครุภัณฑ์ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภา มีความจำเป็นในการกำหนดขอบเขตของงาน แผนการดำเนินการโครงการ และต้องดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกัน เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินการโครงการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นไปตามระยะเวลาการใช้จ่ายงบประมาณ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงมีความจำเป็นขอรบความคืบหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ และหากได้ดำเนินการจัดทำขอบเขตของงานในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงานมีความประสงค์ขอสำเนาขอบเขตงานโครงการ

ดังกล่าว เพื่อนำ...

ดังกล่าว เพื่อนำมาเป็นข้อมูล ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการจัดหาครุภัณฑ์ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภาต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายประจักษ์ สมลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๗๑ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนภาพรณ ใจสัจจะ)

เลขาธิการวุฒิสภา

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๗๑

โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๖๘

saraban@senate.go.th