



บันทึกข้อความ

เลขรับ 1344 เวลา 14.21 น.
วันที่ 18 เม.ย. 2562
คืนวันที่ 18 เม.ย. 2562
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๔๓๖๖-๓

ส่วนราชการ สำนักนโยบายและแผน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล

ที่ วันที่ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒)

เรียน เลขาธิการวุฒิสภา (ผ่าน รองเลขาธิการวุฒิสภา)

ตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้กำหนดแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีโครงการ/งานประจำ จำนวน ๖๖ โครงการ/งาน งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๗๐,๗๕๐,๕๐๐ บาท โดยในรอบ ๕ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ดังกล่าว มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๖ โครงการ (เอกสารแนบ ๑) นั้น

สำหรับผลการดำเนินงานโครงการในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒) มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๗ โครงการ หรือ ๔๐.๙๑ % จากโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๖๖ โครงการ โดยเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๙,๒๖๕,๘๙๑.๑๘บาท (๒๗.๒๓ %) จากงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๗๐,๗๕๐,๕๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๒) โครงการที่มีผลการดำเนินการล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในไตรมาสที่ ๑ - ๒ มีจำนวน ๙ โครงการ (เอกสารแนบ ๓) ซึ่งในจำนวน ๘ โครงการ เป็นโครงการที่มีการขอปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ส่วนใหญ่ได้กำหนดวันจัดกิจกรรมในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้ว ส่วนอีก ๑ โครงการ คือ โครงการจ้างจัดทำสำเนาวีดิทัศน์การ์ตูน 2D ANIMATION ที่เกี่ยวข้องกับวุฒิสภาของตจัดกิจกรรมโดยสำนักประชาสัมพันธ์ได้นำเรียนเลขาธิการวุฒิสภาแล้ว ในภาพรวมของโครงการ/กิจกรรมดำเนินการตามขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ สำนักนโยบายและแผนได้เปรียบเทียบผลการดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ดังนี้

รายละเอียด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (จำนวน)	๗ โครงการ (๑๔.๕๘%)	๒๗ (๔๐.๙๑%)
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)	๒๓.๖๙ %	๒๗.๒๓ %

ทั้งนี้ สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) ของเลขาธิการวุฒิสภา ในรอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒) ได้กำหนดตัวชี้วัดผลงานร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยเป้าหมายในระดับคะแนนที่ ๕ จะต้องมีการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๖ โครงการ (๘๖%) จากโครงการทั้งหมดที่กำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๓๐ โครงการ (เอกสารแนบ ๔) ซึ่งผลการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จเกินเป้าหมายที่กำหนด มีจำนวน ๒๗ โครงการ (๙๐%)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ และ (นางสาวนุทยา ลิขิตหัตถศิลป์)
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

(นายภัท ภาสุข)
เลขาธิการวุฒิสภา

(นางสาวนภาพรณ ใจสัจจะ)
รองเลขาธิการวุฒิสภา

เจ้าของเรื่อง : นางศศกร รอดโฉม 8 เม.ย. 2562
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

18 เม.ย. ๒๕๖๒

นายถาวร แสงสาคร
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานติดตามและประเมินผล
11 / ๒๕6 / ๖2

สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒)

ดำเนินการเสร็จ ๒๗ โครงการ/งาน

ลำดับ	กำหนด ดำเนินการ	โครงการ/งานประจำ	ผลการดำเนินการ	สำนักที่รับผิดชอบ
๑.	ไตรมาสที่ ๑	ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	ดำเนินการแล้ว	สำนักนโยบายและแผน
๒.		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังรัฐสภา	ดำเนินการแล้ว	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๓.		โครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	ดำเนินการแล้ว	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.		โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency) หลักสูตร Design Thinking เพื่อการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมฯ	ดำเนินการแล้ว	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๕.		โครงการประเมินและพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD) เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล	- ปรับหลักสูตร - อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๖.		โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ดำเนินการแล้ว	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๗.		โครงการStrong Stronger Strongest : พันธสัญญาพัฒนาองค์กรใสสะอาด	- กำหนด วันที่ ๒๗ - ๒๘ เม.ย.๖๒	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑	ไตรมาสที่ ๒	โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล	ดำเนินการแล้ว	สำนักบริหารงานกลาง
๒		โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสารบรรณสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ดำเนินการแล้ว	สำนักบริหารงานกลาง
๓		โครงการจัดเก็บเอกสารทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ดำเนินการแล้ว	สำนักการคลังและงบประมาณ
๔		โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา	ดำเนินการแล้ว	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๕		โครงการพัฒนาการจัดทำข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ สำหรับข้าราชการสายงานวิชาการ	ดำเนินการแล้ว	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๖		โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา	ดำเนินการแล้ว	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๗		โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร	ดำเนินการแล้ว	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับ	กำหนด ดำเนินการ	โครงการ/งานประจำ	ผลการดำเนินการ	สำนักที่รับผิดชอบ
๘	ไตรมาสที่ ๒	โครงการพัฒนาการจัดทำข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ สำหรับข้าราชการสายงานนิติการ	ดำเนินการแล้ว	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๙		โครงการ Digital Thinking : การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม	ดำเนินการแล้ว	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑๐		โครงการเตรียมความพร้อมสู่การดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ดำเนินการแล้ว	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑๑		โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ดำเนินการแล้ว	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑๒		โครงการเสริมสร้างเทคนิคการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ดำเนินการแล้ว	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑๓		โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคดิจิทัล	ดำเนินการแล้ว	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑๔		โครงการพัฒนาทักษะด้านการจดและจัดทำรายงานการประชุม (ขวเลข) เพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑๕		โครงการพัฒนาระบบงานเชิงรุก	ดำเนินการแล้ว	สำนักนโยบาย และแผน
๑๖		โครงการจ้างจัดทำสำเนาวิดีโอทัศน์การ์ตูน 2D ANIMATION ที่เกี่ยวข้องกับวุฒิสภา	งดจัดกิจกรรม	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑๗		โครงการหน้าบ้าน – น้อมอง	ดำเนินการแล้ว ๑ กิจกรรม อีก ๒ กิจกรรม กำหนดจัดเดือน เม.ย. และ พ.ค. ๖๒	สำนักบริหารงานกลาง
๑๘		โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการธิการ	ดำเนินการแล้ว ๑ กิจกรรม	สำนักกรรมการธิการ ๑ ๒ และ ๓
๑๙		โครงการ Strong Model จิตพอเพียงต้านทุจริต	ดำเนินการแล้ว ๑ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๒ จัดเดือน เม.ย.๖๒	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒๐		โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	จัดกิจกรรมวันที่ ๒๒ – ๒๕ เม.ย.๖๒	สำนักนโยบายและแผน/สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒๑		โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการพิมพ์	ดำเนินการแล้ว ๑ กิจกรรม คงเหลือ ๑ กิจกรรม	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับ	กำหนด ดำเนินการ	โครงการ/งานประจำ	ผลการดำเนินการ	สำนักที่รับผิดชอบ
๒๒	ไตรมาสที่ ๒	โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
๒๓		โครงการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งในองค์กร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักบริหารงาน กลาง
๑.	ไตรมาสที่ ๓	โครงการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมและการสร้าง การพึ่งพาตนเอง	ดำเนินการแล้ว	สำนักการคลัง และงบประมาณ
๒.	ไตรมาสที่ ๓	โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสสำหรับ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและบุคลากรของ หน่วยงาน	ดำเนินการแล้ว	สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร
๑.	ไตรมาสที่ ๔	การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบ โปรแกรมประยุกต์	ดำเนินการแล้ว	สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร
๒		การเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line)	ดำเนินการแล้ว	สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร
๓		การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบ เครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	ดำเนินการแล้ว	สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร
๔		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบไปยังสถานที่ทำการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ณ อาคารสุขประพฤติ)	ดำเนินการแล้ว	สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร

ข้อมูล ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒

สรุปการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2561- มีนาคม 2562)

ประเด็นยุทธศาสตร์	รวมจำนวนโครงการทั้งหมด	โครงการตามยุทธศาสตร์				งานประจำ				รวมจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
		จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินการ (โครงการ)			จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินการ (โครงการ)			
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอระยะเวลาดำเนินการ/ยกเลิก		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอระยะเวลาดำเนินการ/ยกเลิก	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์การที่ดีและมีประสิทธิภาพ	9โครงการ	5	3	0	0	4	1	0	0	4 44.44%
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ	4โครงการ	4	0	0	0	0	0	0	0	0 0.00%
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย	7โครงการ	3	1	0	0	4	4	0	0	5 71.43%
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	8โครงการ	4	1	0	0	4	0	0	0	1 12.50%
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ	36โครงการ	36	17	0	0	0	0	0	0	17 47.22%
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ	2โครงการ	2	0	0	0	0	0	0	0	0 0.00%
รวม	66โครงการ	54	22	0	0	12	5	0	0	27 40.91%

(จำแนกงบประมาณ)

ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณทั้งหมด (บาท)	โครงการตามยุทธศาสตร์			งานประจำ			รวมงบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละของการเบิกจ่ายภาพรวม
		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของการเบิกจ่าย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของการเบิกจ่าย		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์การที่ดีและมีประสิทธิภาพ	2,199,000.00	1,993,000.00	95,570.00	4.80	206,000.00	5,700.00	2.77	101,270.00	4.61
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ	1,234,700.00	1,234,700.00	48,912.00	3.96	0.00	0.00	0.00	48,912.00	3.96
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย	32,252,200.00	7,069,200.00	0.00	0.00	25,106,000.00	7,208,333.32	28.71	7,208,333.32	22.35
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	23,140,800.00	12,760,000.00	3,265,948.24	25.60	10,380,800.00	4,118,679.12	39.68	7,384,627.36	31.91
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ	11,553,800.00	11,553,800.00	4,522,748.50	39.15	0.00	0.00	0.00	4,522,748.50	39.15
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ	364,000.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	70,744,500.00	34,974,700.00	7,933,178.74	22.68	35,692,800.00	11,332,712.44	31.75	19,265,891.18	27.23

ตารางภาพรวมการดำเนินการรายสำนัก ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2561- มีนาคม 2562)

ที่	สำนัก	โครงการทั้งหมด	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
1	สำนักประชาสัมพันธ์	6 โครงการ	0	โครงการ	22,640,800.00	7,384,627.36	32.62
2	สำนักบริหารงานกลาง	6 โครงการ	2	โครงการ	255,400.00	95,350.00	37.33
3	สำนักการคลังและงบประมาณ	2 โครงการ	2	โครงการ	1,655,000.00	22,800.00	1.38
4	สำนักการต่างประเทศ	1 โครงการ	0	โครงการ	164,000.00	0.00	0.00
5	สำนักวิชาการ	5 โครงการ	0	โครงการ	1,636,000.00	48,912.00	2.99
6	สำนักกรรมการ 1 , 2 , 3	1 โครงการ	0	โครงการ	88,700.00	0.00	0.00
7	สำนักภาษาต่างประเทศ	1 โครงการ	0	โครงการ	118,600.00	42,918.00	36.19
8	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	31 โครงการ	15	โครงการ	11,222,200.00	4,371,730.50	38.96
9	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8 โครงการ	6	โครงการ	32,462,200.00	7,208,333.32	22.21
10	สำนักการพิมพ์	1 โครงการ	0	โครงการ	50,000.00	0.00	0.00
11	สำนักนโยบายและแผน	4 โครงการ	2	โครงการ	451,600.00	91,220.00	20.20
รวม		66 โครงการ	27	โครงการ	70,744,500.00	19,265,891.18	27.23

หมายเหตุ :

- โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พศ.2562 มีทั้งหมด 66 โครงการ
- บางโครงการมีกิจกรรมย่อยยังมีการดำเนินการ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่องทำให้จำนวนภาพรวมของโครงการ มีจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จน้อย
- จำนวนโครงการที่ต้องจะดำเนินการแล้วเสร็จในแต่ละเดือนมีดังนี้

ตุลาคม - พฤศจิกายน 61 ไม่มีโครงการที่แล้วเสร็จ

ธันวาคม 61 จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ 7 โครงการ

มกราคม 62 จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ 6 โครงการ

กุมภาพันธ์ 62 จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ 5 โครงการ

มีนาคม 62 จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ 12 โครงการ

เมษายน 62 จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ 4 โครงการ

พฤษภาคม 62 จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ 5 โครงการ


มิถุนายน 62 จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ 3 โครงการ

กรกฎาคม 62 จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ 2 โครงการ

สิงหาคม 62 จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ 1 โครงการ


กันยายน 62 จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ 21 โครงการ

การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2561- มีนาคม 2562)
(งบประมาณภาพรวม)




งบประมาณทั้งหมด	70,744,500.00	บาท
เบิกจ่ายจริง	19,265,891.18	บาท
ร้อยละเบิกจ่าย	27.23	

(จำแนกงบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร์ และงานประจำ)




การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2561- มีนาคม 2562)
(จำนวนโครงการภาพรวม)



โครงการทั้งหมด	66	โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	27	โครงการ
ร้อยละ	40.91	

(จำแนกโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (จำแนกโครงการตามยุทธศาสตร์ และงานประจำ)



การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2561- มีนาคม 2562)

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ	คงเหลือ			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ							
1	โครงการจัดเก็บเอกสารทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ต.ค. 61 - ก.ย.62	1,605,000.00	1,605,000.00	1.สนง.เลขาธิการวุฒิสภา จัดจ้าง บ. สุธาสิน กรู๊ป จำกัด ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 15/2562 ลว. 14 ม.ค. 62 กำหนดส่งมอบงานและจ่ายเงิน แบ่งเป็น 4 งวดๆ ละ 282,000 บาท สถานที่ดำเนินงานห้องประชุม ชั้น 28 2. คกก.ตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว จัดเก็บเอกสารจำนวน 1.2 ล้านแผ่นแล้ว	ผลผลิต สนง.เลขาธิการวุฒิสภามีฐานข้อมูลการจัดเก็บเอกสารด้านการเงิน ตั้งแต่ พ.ศ. 2553-2554 และ2559 - ปัจจุบัน จำนวน 1 ฐานข้อมูล (ได้มีการจัดทำสัญญาและดำเนินการสแกนเอกสารแล้ว เป็นการเบิกจ่ายตามรอบระยะเวลาในการตรวจงาน) ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประมวลผล	สำนักการคลังและงบประมาณ
2	การตรวจประเมินเพื่อติดตามการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015	ธ.ค. 61 - ก.ย.62	50,000.00	50,000.00	1. จัดทำแผนการดำเนินงานการตรวจประเมินเพื่อเพื่อติดตามการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 2. ดำเนินการประสานงานกับสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO เกี่ยวกับรายละเอียดกำหนดการตรวจประเมิน โดยจะมีการเบิกจ่ายงบประมาณช่วงไตรมาสที่ 3		สำนักการพิมพ์
3	ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	พ.ย. 61 - ก.พ.62	33,000.00	27,300.00	จัดกิจกรรมวันที่ 3 ธ.ค.61 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้อง 2702 อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร (23 คน) และผู้แทนสำนักที่รับผิดชอบตัวชี้วัด (37) คน รวม 40 คน	ผลผลิต ร้อยละ 66.66 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ตามที่กำหนด ผลลัพธ์ 1. ผลการประเมินความรู้ของผู้เข้ารับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4.00 คะแนน (ตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน) 2 รวอผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตามเกณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า 4.50 เน้น)	สำนักนโยบายและแผน
4	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ต.ค. 61 - เม.ย.62	220,000.00	220,000.00	กำหนดจัดกิจกรรม วันที่ 22-25 เม.ย.62 แบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 22 - 23 เม.ย.62 รุ่นที่ 2 วันที่ 24 - 25 เม.ย.62 ณ ห้อง 2702 อาคารสุขประพฤติ		สำนักนโยบายและแผน
5	โครงการพัฒนากระบวนการทำงานเชิงรุก	พ.ย. 61 - ก.ย.62	125,000.00	39,480.00	เป็นโครงการที่มีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น	ผลผลิต ร้อยละ 100 ของหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการพัฒนากระบวนการทำงานเชิงรุก ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประมวลผล	สำนักนโยบายและแผน
	5.1 กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และชี้แนะแนวทาง "การพัฒนากกระบวนการทำงานเชิงรุก" แก่กลุ่มเป้าหมาย	มี.ค 61/เม.ย/ส.ค62	47,000.00	- 38,520.00	จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 28-29 มี.ค.62 ณ อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 105 คน		สำนักนโยบายและแผน

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ	คงเหลือ			
	5.2 สำนักต่าง ๆ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูล สื่อสารวิธีการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่พัฒนาปรับปรุงการทำงาน	ก.พ. - มี.ค.62	78,000.00	78,000.00			สำนักนโยบายและแผน
6	การชักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนสำรองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหวประจำอาคารสุขประพฤติและอาคารรัฐสภา 2 (สว.)	ธ.ค. 61 - ส.ค.62	80,600.00	80,600.00	เป็นโครงการที่ขอปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น		สำนักบริหารงานกลาง
	1) จัดอบรมด้านดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ธ.ค. 61 - ม.ค.62	29,700.00	29,700.00	กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 14 พ.ค. 62 การดับเพลิงขั้นต้น การชักซ้อมการอพยพหนีไฟและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กลุ่มเป้าหมายตัวแทนสำนักต่างๆ 160 คน วันที่ 25 พ.ค 62 การทบทวนการดับเพลิงขั้นต้นการชักซ้อมการอพยพหนีไฟและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กลุ่มเป้าหมาย 60 คน วันที่ 28 พ.ค 62 การดับเพลิงและการชักซ้อมการอพยพหนีไฟประจำปี กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคารสุประพฤติ		สำนักบริหารงานกลาง
	2) จัดอบรมด้านการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ	พ.ค. - มิ.ย.62	14,000.00	14,000.00			
	3) ฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชำนาญ	พ.ค. - มิ.ย.62	29,700.00	29,700.00			
	4) การดับเพลิงขั้นต้นชักซ้อมการอพยพหนีไฟและปฐมพยาบาลเบื้องต้น	มิ.ย. -ก.ค.62	7,200.00	7,200.00			
7	พิธีอำลาราชการ ประจำปี 2562	ก.ย. 62	42,400.00	42,400.00	ดำเนินการตามแผนงานประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดกิจกรรมช่วงไตรมาสที่ 4		สำนักบริหารงานกลาง
	1) จัดทำบอร์ดแสดงประวัติย่อ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ	ก.ย. 62	1,000.00	1,000.00			สำนักบริหารงานกลาง
	2) พิธีอำลาราชการ ประจำปี 2562 สำนักบริหารงานกลาง ตามแผนปฏิบัติราชการ	ก.ย.62	41,400.00	41,400.00			สำนักบริหารงานกลาง
8	โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล	ต.ค. 61 - ก.ย.62	15,000.00	4,950.00	1.จัดอบรมวันที่ 25 ต.ค.61 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้อง 2702 อาคารสุประพฤติ เป้าหมาย ผู้บริหาร และชรก. ผลผลิตที่ 1 ร้อยละ 91.13 2.จัดอบรมวันที่ 27 พ.ย.61 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้อง 2702 อาคารสุประพฤติ เป้าหมาย ผู้บริหาร และชรก. ผลผลิตที่ 2 ร้อยละ 71.55	ผลผลิต ร้อยละ 81.34 ของผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนงานด้านการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายใหม่ ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประชุมผลผล	สำนักบริหารงานกลาง
9	โครงการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งในองค์กร	ต.ค. 61 - มิ.ย.62	28,000.00	28,000.00	1. ทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในปีที่ผ่านมา และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งผอ.สำนักสนง.เลขาธิการวุฒิสภาตามคำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 3440/2561 ลงวันที่ ณ วันที่ 8 ต.ค.61 และสำรวจตำแหน่งที่จะว่าง เนื่องจากการเกษียณในแต่ละปี และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ เข้ารับการสรรหา เพื่อเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผอ.สำนัก เพื่อเสนอคกก.ฯ 2. คกก.ฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการสรรหา ผู้สืบทอดตำแหน่งผอ.สำนัก และประกาศคกก.ฯ เรื่อง แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร 3. วันที่ 25 มี.ค. 62 คกก.ฯประชุมครั้งที่ 1/2562 เห็นชอบร่างประกาศฯและแผนฯ มอบให้ฝ่ายเลขฯฯ เผยแพร่ และจัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แผนสืบทอดตำแหน่งผอ.สำนักให้แก่กลุ่มเป้าหมาย (เดือนเม.ย. 62)		สำนักบริหารงานกลาง

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ	คงเหลือ			
	งบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1		2,199,000.00	2,097,730.00			

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ	คงเหลือ			
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ						
1	โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการธิการ	ต.ค. 61 - ก.ย.62	88,700.00	88,700.00	โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการขอปรับปรุงแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น		สำนักกรรมาธิการ 1 , 2 , 3
	กิจกรรมที่ 1 ชุมนชนักปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสนับสนุนการดำเนินงาน	ต.ค. 61 - ม.ค.62	31,700.00	31,700.00	จัดสัมมนากลุ่มย่อย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เม.ย.62 เรื่อง คู่มือด้านการประชุมคณะกรรมการธิการครั้งที่ 2 วันที่ 2 เม.ย.62 เรื่อง คู่มือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ณ อาคารสุขประพฤติ		สำนักกรรมาธิการ 1 , 2 , 3
	กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานหน่วยงาน ต้นแบบ (Best Practice) การนำข้อมูลมาจัดทำ Info Graphic ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	ก.พ 62	22,800.00	22,800.00			สำนักกรรมาธิการ 1 , 2 , 3
	กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Info Graphic Presentation Workshop and Training"	พ.ค 62	34,200.00	34,200.00			สำนักกรรมาธิการ 1 , 2 , 3
	กิจกรรมที่ 4 จัดทำ Info Graphic	ก.พ -พ.ค 62	-	-			สำนักกรรมาธิการ 1 , 2 , 3
	กิจกรรมที่ 5 เล่าสู่กันฟัง	พ.ค 62	-	-			สำนักกรรมาธิการ 1 , 2 , 3
2	โครงการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ	ต.ค. 61 - ก.ย.62	588,000.00	547,198.00	อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดประเด็นจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการของคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ		สำนักวิชาการ
3	โครงการนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ทางการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ	ต.ค. 61 - ก.ย.62	258,000.00	256,250.00	ดำเนินการประชุมระหว่างสนง.เลขาธิการวุฒิสภา และ สกว. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 62 ณ อาคารสุขประพฤติ เพื่อหารือรายละเอียดของแผนกิจกรรมที่จะดำเนินงานم ซึ่งที่ประชุมเห็นร่วมกันว่าเอกสาร TRF Policy Brief ที่ทาง สกว.จัดทำขึ้นเป็นเอกสารที่ง่ายต่อการศึกษาทำความเข้าใจ หากสามารถนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารทางวิชาการของ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการธิการและสมาชิกวุฒิสภา และเห็นควรที่จะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำเอกสาร Policy Brief ดังกล่าวให้กับข้าราชการสายวิทยาการและนิติกรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 10 พ.ค 62 - 20 มิ.ย 62 และจัดหารือประชุมเรื่องนี้กับผู้บังคับบัญชาของกลุ่มเป้าหมาย ในวันที่ 3 เม.ย. 62 ณ อาคารสุขประพฤติ		สำนักวิชาการ

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ	คงเหลือ			
4	โครงการสำรวจความคิดเห็นและการระดมความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา	ต.ค. 61 - ก.ย.62	300,000.00	293,640.00	อนุ.กก.ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนได้เสนอรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อคกก.วิจัยและพัฒนา สนช. ครั้งที่1/2562 วันที่ 18 ม.ค.62 โดยที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 2. พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 คงเหลือพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559		สำนักวิชาการ
	กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล	ต.ค. 61 - ก.ย.62	34,100.00	34,100.00	ดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่กทม. เรื่อง "ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559" ในระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - วันที่ 1 มี.ค.62		สำนักวิชาการ
	กิจกรรมที่ 2 ดำเนินโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับหัวข้อ	ต.ค. 61 - ก.ย.62	165,900.00	165,900.00			สำนักวิชาการ
	กิจกรรมที่ 3 การดำเนินการโดยการจัดจ้างสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นที่ยอมรับทางวิชาการและการวิจัยเชิงสำรวจความคิดเห็นฯ	ต.ค. 61 - ก.ย.62	100,000.00	100,000.00			สำนักวิชาการ
	งบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2		1,234,700.00	1,185,788.00			
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย						
1	การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบโปรแกรมประยุกต์	ต.ค. 61 - ก.ย.62	6,000,000.00	4,000,000.00	ดำเนินการทำสัญญาจัดจ้าง 12 งวด (ต.ค.61-ก.ย.62) 1. ตรวจรับงานงวดที่ 1 วันที่ 2 ธ.ค.61 2. ตรวจรับงานงวดที่ 2 วันที่ 3 ธ.ค..61 ตรวจรับงานงวดที่ 3 วันที่ 25 ม.ค.62 ตรวจรับงานงวดที่ 4 วันที่ 13 ก.พ. 62 ตรวจรับงานงวดที่ 5 วันที่ 22 มี.ค. 62	ดำเนินการแล้วเสร็จ รอการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงินตามรอบระยะเวลาแต่ละงวด	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2	การเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line)	ต.ค. 61 - ก.ย.62	6,000,000.00	3,525,000.00	ดำเนินการทำสัญญาจัดจ้าง 12 งวด (ต.ค.61-ก.ย.62) 1. ตรวจรับงานงวดที่ 1 วันที่ 23 พ.ย.61 2. ตรวจรับงานงวดที่ 2 วันที่ 24 ธ.ค.61 3. ตรวจรับงานงวดที่ 3 วันที่ 15 ม.ค.62 4. ตรวจรับงานงวดที่ 4 วันที่ 15 ก.พ. 62 5. ตรวจรับงานงวดที่ 5 วันที่ 11 มี.ค. 62	ดำเนินการแล้วเสร็จ รอการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงินตามรอบระยะเวลาแต่ละงวด	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3	โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและบุคลากรของหน่วยงาน	ต.ค. 61 - มี.ย.62	5,396,000.00	5,396,000.00	1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ (ประกวดราคาววันที่ 5 มี.ค. 62) จำนวน 284 เครื่อง วันที่ 3 เม.ย.62 ประชุมคกก. ครั้งที่ 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ รอการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงินตามรอบระยะเวลาแต่ละงวด	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4	การจัดหาสิทธิการใช้งาน (license) สำหรับอุปกรณ์เครือข่าย	มี.ย. - ก.ย.62	4,851,000.00	4,851,000.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ 4		สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ	คงเหลือ			
5	โครงการจัดทำหนังสือเสียง ผ่าน Application Read for the Blind คอมพิวเตอร์ต่อบุคลากร ในอัตรา 1:1	ต.ค. 61 - ก.ย.62	77,000.00	77,000.00	กำหนดจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 1 วันที่ 29 เม.ย.62 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือเสียงผ่าน App.Read foe the Blind กิจกรรมที่ 2 วันที่ 25 พ.ค.62 ทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือเสียงผ่าน App.Read foe the Blind ณ อาคารสุขประพฤติ		สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ	คงเหลือ			
6	การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	ต.ค. 61 - ก.ย.62	8,255,000.00	5,521,666.68	ดำเนินการทำสัญญาจัดจ้าง 12 จวด (ต.ค.61-ก.ย.62) 1. ตรวจรับงานงวดที่ 1 วันที่ 26 พ.ย. 61 2. ตรวจรับงานงวดที่ 2 วันที่ 26 ธ.ค. 61 3. ตรวจรับงานงวดที่ 3 วันที่ 17 ม.ค. 62 4. ตรวจรับงานงวดที่ 4 วันที่ 25 ก.พ. 62	ดำเนินการแล้วเสร็จ รอการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงินตามรอบระยะเวลาแต่ละงวด	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบไปยังสถานที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ณ อาคารสุขประพฤติ)	ต.ค. 61 - ก.ย.62	1,673,200.00	1,673,200.00	จัดจ้างบริษัท N.S.C จำกัด เพื่อย้ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบจากอาคารรัฐสภา 2 ไปยังอาคารสุประพฤติให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.62 และติดตั้งคอมพิวเตอร์ฯ ที่อาคารสุประพฤติให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน (ครบสัญญา 12 เม.ย.62)	ดำเนินการแล้วเสร็จ รอการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงินตามรอบระยะเวลาแต่ละงวด	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	งบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3		32,252,200.00	25,043,866.68			
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร						
1	โครงการจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์เกี่ยวกับผลงานของรัฐสภาสำหรับผู้พิการทางสายตา	ต.ค 61 - ก.ย.62	210,000.00	210,000.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการฯ แล้วอยู่ในขั้นตอนการตรวจรับของคกก.ตรวจรับพัสดุที่ต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้/ผู้ใช้หนังสือเสียง ตามคำแนะนำของสนช.ในวงกรของผู้ใช้บริการ	ผลผลิต สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีหนังสืออักษรเบรลล์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หรือหนังสือเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของสำนักงานฯ สำหรับผู้พิการทางสายตา อย่างน้อย 1 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่างการประมวล	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2	โครงการจ้างจัดทำสำเนาวีดิทัศน์การ์ตูน 2D ANIMATION ที่เกี่ยวข้องกับวุฒิสภา	ม.ค - ก.ย.62	50,000.00	50,000.00	งดกิจกรรม เนื่องจากการรับชมวีดิทัศน์ที่บันทึกลงแผ่นดีวีดี เป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัยหมดความนิยม หลายบริษัทยกเลิกการผลิตแผ่นดีวีดี ตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ฯ ได้ยกเลิกการผลิตตู้ช่องสำหรับอ่านและบันทึกข้อมูลในรูปแบบแผ่นดีวีดี ซึ่งต่อไปจะมีปัญหากับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถหาอุปกรณ์ในการเปิดรับชมวีดิทัศน์ดังกล่าว	งดกิจกรรม นำงบประมาณไปใช้ในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของ ฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร)	สำนักประชาสัมพันธ์
3	การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	ต.ค.61 - ก.ย.62	7,240,800.00	3,672,120.88			สำนักประชาสัมพันธ์
	1) การเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2562 (กิจกรรมการประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ "สภาจำลอง")	ม.ค - ก.ย.62	350,000.00	350,000.00	มีการปรับกิจกรรมจากการนำกลุ่ม/ คณะ เข้าเยี่ยมชมนและศึกษาดูงาน สนช . ณ อาคารรัฐสภา เป็น กิจกรรมการประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ "สภาจำลอง"		สำนักประชาสัมพันธ์
	2) การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	ต.ค.61 - ก.พ.62		-	งดจัดกิจกรรม เนื่องจากช่วงเวลาที่กำหนดต้องทำการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์และสรรพเอกสารของสนง. จากอาคารรัฐสภา 2 ไปยังอาคารสุประพฤติ จึงส่งผลให้สถานที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรม โดยเลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ได้นำงบประมาณไปใช้ในกิจกรรม 4)	งดจัดกิจกรรม	สำนักประชาสัมพันธ์

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ	คงเหลือ			
	3) การเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"	พ.ย.61 - ก.ย.62	6,024,800.00	2,845,212.05	ดำเนินการแล้ว 5 ครั้ง จากเป้าหมาย 8 ครั้ง ดังนี้ 1. จ.น่าน วันที่ 18 - 20 พ.ย. 61 ณ ห้องน้ำทองแกรนด์รูม โรงแรม น้ำทอง น่าน อ.เมืองน่าน ผู้ผ่านการอบรม 129 คน มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาของหลักสูตรระดับมากที่สุด ร้อยละ 88.60 2.จ. สกลนครและจ.มุกดาหาร วันที่ 23-25 ธ.ค.61 ร.ร.เอี่ยม เจ 3. จ. ระนอง วันที่ 26 -28 ม.ค.62 ณ โรงแรมทีนิตี ระนอง กปม. จากจ.ระนองและจ.สุราษฎร์ธานี ผ่านการอบรม 129 คน 4. จ.ตราด วันที่ 16-18 ก.พ.62 มีผู้ผ่านการอบรม 122 คน 5. จ.เชียงราย ณ ร.ร.ลักษวรรณ วันที่ 30-1 เม.ย. 62		สำนักประชาสัมพันธ์

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ	คงเหลือ			
	4) การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา สู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) หมายเหตุ นำงบประมาณของ โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกฯ มาใช้ดำเนินการจัดการแข่งขันได้ว่าที่ระดับ มัธยมศึกษาเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบบอบ ประชาธิปไตยฯ จำนวน 500,000 บาท	พ.ย.61 -ส.ค.62	866,000.00		ดำเนินการแล้ว 16 ครั้ง จากเป้าหมาย 15 ครั้ง รอบเดือน มี.ค.62 งดกิจกรรมเนื่องจากปิดภาคเรียน จะเริ่ม กลางเดือน พ.ค.62 คาดว่าจะดำเนินการอีก 14 ครั้ง		สำนักประชาสัมพันธ์
4	การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภานิติ บัญญัติแห่งชาติและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	ต.ค.61 - ก.ย.62	2,850,000.00	2,300,000.00			สำนักประชาสัมพันธ์
	1) การจัดทำหนังสือสรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	เม.ย.62 - ก.ย.62	500,000.00	500,000.00			สำนักประชาสัมพันธ์
	2) การจัดทำหนังสือความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ และความรู้ในวงงานรัฐสภา	ต.ค.61 - ก.ย.62	300,000.00	300,000.00	อยู่ระหว่างจัดทำอาร์ตเวิร์กต้นฉบับ		สำนักประชาสัมพันธ์
	3) การจัดทำวารสาร "สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ" (นำงบประมาณเพิ่มเติมจาก โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 150)000 บาท)	ต.ค.61 - ก.ย.62	1,500,000.00	950,000.00	ดำเนินการจัดจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์ จัดพิมพ์วารสาร และผลิตวารสาร "สาร สนช." จำนวน 12 เดือนๆ ละ 4,000 เล่ม เดือน มี.ค. 4,000 เล่ม		สำนักประชาสัมพันธ์
	4) การจัดทำหนังสือสรุปผลงานวุฒิสภา ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-book)	ม.ค. - ก.ย.62	200,000.00	200,000.00	ดำเนินการภายในเดือนเม.ย. 62		สำนักประชาสัมพันธ์
	5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน	ต.ค.61 - ก.ย.62	100,000.00	100,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ		สำนักประชาสัมพันธ์
.	5.1 กิจกรรมพบสื่อมวลชน	ธ.ค.61/ เม.ย./	78,000.00	78,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ		สำนักประชาสัมพันธ์
	5.2 กิจกรรมแสดงความยินดีกับสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เนื่องในโอกาสครบรอบ วันก่อตั้งสื่อมวลชน	ต.ค.61 - ก.ย.62	22,000.00	22,000.00	ดำเนินการแล้ว 14 แห่ง จากเป้าหมาย 23 แห่ง - กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสื่อมวลชน ดำเนินการ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี ดังนี้ 1. สถานีโทรทัศน์ ASTV ครบรอบ 16 ปี (4 มี.ค 62) 2. หนังสือพิมพ์แนวหน้า ครบรอบ 39 ปี (22 มี.น 62) 3. สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ครบรอบ 49 ปี (26 มี.ค 62) 4. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบรอบ 55 ปี (28 มี.ค 62)		สำนักประชาสัมพันธ์
	6) การส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย	ก.พ. - ก.ย.62	250,000.00	250,000.00	จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 62		สำนักประชาสัมพันธ์

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ	คงเหลือ			
5	โครงการเผยแพร่ผลงานและบทบาทหน้าที่ของสถานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภาผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น (วิทยุชุมชน/เคเบิลทีวี)	พ.ย.61 -ส.ค.62	100,000.00	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ		สำนักประชาสัมพันธ์
6	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ผลงานของสถานิติบัญญัติแห่งชาติ หมายเหตุ ใช้งบประมาณไปใช้โครงการอื่นบางส่วน	ต.ค.61 - ก.ย.62	3,900,000.000	3,276,000.00	นำงบประมาณใช้จ่ายในกิจกรรม ดังนี้ 1. การแข่งขันได้วาที่ระดับมัธยมศึกษาเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบบอบประชาธิปไตยฯ 500,000 บาท (เลขาธิการวุฒิสภานุมัติแล้ว และมีดำริให้เลื่อนการจัดกิจกรรมจนกว่าจะมีสว.) 2. ดำเนินโครงการจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสนง.และสนช. 1,750,000 บาท 3. โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของสนช.และการสร้างภาพลักษณ์ การจัดทำวารสาร สนช. จำนวน 150,000 บาท) 4.โครงการสนับสนุนเงินรางวัลในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านเครือข่ายและสื่อสังคมออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 250,000		สำนักประชาสัมพันธ์
7	สมาชิกสถานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน	ต.ค.61 - ก.ย.62	8,500,000.00	5,858,051.76	ดำเนินการแล้ว 33 ครั้ง จากเป้าหมาย 10 ครั้ง		สำนักประชาสัมพันธ์
	1) สมาชิกสถานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน		7,500,000.00	5,079,640.87	ดำเนินการแล้ว 28 ครั้ง จากเป้าหมาย 8 ครั้ง ครั้งที่ 26 จ.อุดรดิตถ์ วันที่ 11-13 ก.พ.62 อนุ.กกติดตามฯ ลงพื้นที่ อ.น้ำปาด และอ.ท่าปลา กลุ่มเป้าหมาย 200 คน ครั้งที่ 27 จ.อุดรดิตถ์ วันที่ 22-25 ก.พ.62 เป้าหมาย 200คนครั้งที่ 28 จ.อุดรดิตถ์ วันที่ 9 มี.ค.62 กลุ่มเป้าหมาย 1,000 คน และจ.พิจิตร วันที่ 10 มี.ค.62 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 คน	ดำเนินการต่อเนื่อง	สำนักประชาสัมพันธ์
	2) ดำเนินจัดกิจกรรมต่างๆ ตามมติของของคณะกรรมการฯ		1,000,000.00	778,410.89	ดำเนินการแล้ว 5 ครั้ง จากเป้าหมาย 2 ครั้ง 1.คณะอนุกก.พบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาสลงพื้นที่จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 1) จ.ระนอง พังงา และภูเก็ต วันที่ 2- 4 พ.ย.61 2) จ.สุรินทร์ วันที่ 15-17 พ.ย. 61 3) จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 22- 23 ธ.ค.61 4) จ.เชียงใหม่ วันที่ 17-18 ก.พ.62 2. วันที่ 20 ก.พ. 62 จัดงานจิตอาสาดีเด่น : พลังความดีเพื่อแผ่นดิน 3. วันที่ 5 มี.ค. 62 โครงการสนช. รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มเป้าหมาย150 คน เวลา 9.00 -14.00 น. ณ อาคารรัฐสภา 2		สำนักประชาสัมพันธ์

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ	คงเหลือ			
8	การเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และการเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)	ต.ค.61 - ก.ย.62	290,000.00	290,000.00	ดำเนินการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการนำเสนอในส่วนการจัดนิทรรศการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 และจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างคูหานิทรรศการโครงการเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาฯ รวมทั้งจัดเตรียมคอมพิวเตอร์และแผ่นพับเอกสารเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อีกทั้งได้มอบหมาย ให้บริษัทที่ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการจัดทำการออกแบบแผ่นภาพนิทรรศการและโครงสร้าง Backdrop pop		สำนักวิชาการ
	งบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4		23,140,800.00	15,756,172.64			
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ						
1	โครงการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมและการสร้างการพึ่งพาตนเอง	ม.ค. - มิ.ย.62	50,000.00	27,200.00	จัดฝึกอบรม 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 12 ก.พ.62 ภาคเช้า บรรยายหัวข้อ "การออมและการลงทุน" ภาคบ่ายกิจกรรม workshop รุ่นที่ 2 วันที่ 13 ก.พ.62 ภาคเช้า บรรยายหัวข้อ "ความรู้เรื่อง กบข." ภาคบ่ายบรรยายหัวข้อ "การวางแผนภาษี" กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 86 คน เข้าร่วม 84 คน	ผลผลิต ร้อยละ 97.67 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปจัดการเงินและลงทุนให้เหมาะสม เพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประมวลผล	สำนักการคลังและงบประมาณ
2	โครงการพัฒนาศักยภาพในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และวิธีการเขียนโครงการ/กิจกรรมให้ประสบผลสำเร็จ	มี.ค. - ส.ค.62	73,600.00	73,600.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ		สำนักนโยบายและแผน
3	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสารบรรณสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ต.ค. - มิ.ย.62	22,800.00	4,100.00	จัดกิจกรรมวันที่ 28 พ.ย.61 (1 วัน) ห้อง 2702 อาคารสุขประพฤติ เป้าหมาย ผบ.ก.ก.บริหารทั่วไปทุกสำนัก และผู้ปฏิบัติสำนักละ 2 คน รวม 56 คน	ผลผลิต มีเครือข่ายภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ 1 เครือข่าย ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประมวลผล	สำนักบริหารงานกลาง
4	โครงการหน้าบ้าน - น้อมอง	ม.ค. - เม.ย.62	66,600.00	-			สำนักบริหารงานกลาง
	1) ศึกษาดูงานการผลิตผลิตภัณฑ์ไร้สารเคมี ณ ต่างจังหวัด/ปริมณฑล	ม.ค. - มี.ค.62	43,400.000	43,400.00	วันที่ 23 มี.ค.62 ศึกษาดูงาน ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มรภ.ราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา รับฟังบรรยายการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสวนง.ฝึกการทำดอกไม้ใบตองเพื่อตกแต่งห้องประชุม กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน		สำนักบริหารงานกลาง
	2) นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ เช่น การทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อทดลองใช้	ก.พ. - มี.ค.62	13,200.00	13,200.00			สำนักบริหารงานกลาง
	3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบและสวยงาม	มี.ค 62	10,000.00	10,000.00			สำนักบริหารงานกลาง

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ	คงเหลือ			
5	โครงการ Digital Thinking : การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม	ม.ค. - มี.ค.62	36,000.00	13,850.00	กำหนดจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 4 รุ่น ดังนี้ วันที่ 11 มี.ค.62 ภาคเช้า รุ่นที่ 1 และภาคบ่าย รุ่นที่ 2 วันที่ 12 มี.ค.62 ภาคเช้า รุ่นที่ 3 และภาคบ่าย รุ่นที่ 4 ณ อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ข้าราชการ ข้าราชการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ซึ่ง มีได้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน	- ผลผลิต ร้อยละ 86.29 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา บุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภามีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น ผลลัพธ์ อยู่ ระหว่างการประมวลผล	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
6	โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา	ม.ค. -มี.ค 62	68,000.00	23,662.00	จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 25 – 26 ก.พ. 62 ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และสำนักงานศาลปกครอง กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 37 คน	ผลผลิต ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา บุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภามีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น ผลลัพธ์ อยู่ ระหว่างการประมวลผล	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	ต.ค. - ธ.ค.61	31,000.00	6,880.00	จัดกิจกรรมอบรม/บรรยาย และฝึกปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 2 วิทยันต สมาธิ 2 ระหว่างวันที่ 1ต.ค.61- 31 ม.ค.62 จำนวน 45 ครั้ง (100 ชั่วโมง) จัด 3 วัน/สัปดาห์ เวลา 16.30-19.00 น. ห้อง 2304 ณ อาคารสุขประพฤติ	ผลผลิต ร้อยละ 54.55 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับ จากการอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
8	โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ รัฐสภา	ธ.ค. 61 - ก.ย.62	150,000.00	150,000.00	1.แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ คัดเลือกข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น สำนักที่มี ผลงานด้านการส่งเสริมตามป.จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และ ความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2. จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมฯ เมื่อวันที่ 13 ก.พ.62 ณ อาคารสุขประพฤติ		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	1) กิจกรรมคัดเลือกผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา	ธ.ค. 61 - ก.ค.62	66,800.00	66,800.00			สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	2) กิจกรรมคัดเลือกหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น	ม.ค. - ส.ค.62	19,400.00	19,400.00			สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	3) กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม	ส.ค. -ก.ย.62	63,800.00	63,800.00			สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9	โครงการ Strong Model จิตพอเพียงด้านทุจริต	ม.ค.- ก.ย.62	120,000.00	78,795.00	เป็นโครงการที่ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการ และรายละเอียดรูปแบบ การจัดจากการสัมมนาและศึกษาดูงาน เป็นการอบรมเชิง ปฏิบัติการ จัดกิจกรรมอบรมวันที่ 18 มี.ค. 62 และสำนัก/กลุ่ม งานดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดช่วงเดือน เม.ย.-ส.ค.62	ผลผลิต มีการจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างสำนักพอเพียงด้านทุจริต จำนวน 1 ฉบับ ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างประมวลผล	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ	คงเหลือ			
10	โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ธ.ค. 61 - ก.ย.62	620,000.000	576,620.00	1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุ.กก.กำหนดทักษะ และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 2. จัดกิจกรรม 12 รุ่น ครั้งที่ 1 อบรมหลักสูตร Service Innovation Design and Development for Human - Computer Communication System ให้แก่ บุคลากรกลุ่มผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 30 คน วันที่ 14-16 ม.ค 62 (3 วัน) ณ อาคารสุขประพฤติ (ผู้เข้าร่วม 25 คน) ผลผลิต ร้อยละ 96.67 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด	ดำเนินการแล้ว 2 รุ่น จากเป้าหมาย 12 รุ่น	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
11	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ต.ค. 61 - พ.ค.62	55,000.00	7,092.00	เป้าหมาย 10 ครั้ง จัดอบรมวันที่ 18 ก.พ.- 19 มี.ค. 62 ทุกวัน จันทร์-อังคาร เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสำนักงานฯ ที่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย	ผลผลิต อยู่ระหว่างการประมวลผล ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประมวลผล	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
12	โครงการพัฒนาการจัดทำข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติสำหรับข้าราชการสายงานนิติการ	ธ.ค. 61 - ส.ค.62	140,000.00	38,400.00	กำหนดจัด 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 4-5 มี.ค. 62 รุ่นที่ 2 วันที่ 12,15 มี.ค. 62 รุ่นที่ 3 วันที่ 18-19 มี.ค.62 ณ อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย 175 คน	ผลผลิต ร้อยละ 82.50 ของผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดทำข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติมีความรู้ การอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประมวลผล	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
13	โครงการพัฒนาการจัดทำข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติสำหรับข้าราชการสายงานวิทยาการ	ธ.ค. 61 - ส.ค.62	100,000.00	8,400.00	จัดกิจกรรม 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 13-14 ธ.ค. 61 รุ่นที่ 2 วันที่ 20- 21 ธ.ค.61 ณ ห้อง 2702 อาคารสุขประพฤติ (ผ่านเกณฑ์ 119 คน)	ผลผลิต ร้อยละ 88.20 ของผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดทำข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประมวลผล	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
14	โครงการเสริมสร้างเทคนิคการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	พ.ย. 61 - ก.ค.62	105,000.00	15,029.30	1.แต่งตั้งคกก.พิจารณาแนวทางการจัดโครงการฯ และประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 ม.ค.62 ณ อาคารสุขประพฤติ 2. กำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้ - จัดอบรมภาควิชาการและฝึกปฏิบัติ วันที่ 25-27 ก.พ. 62 ณ อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย 40 คน ผ่าน 37 คน - ศึกษาดูงานวันที่ 13 มี.ค. 62 ภาคเช้า ณ สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน ภาคบ่าย ณ ศูนย์ดำรงธรรม อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี	ผลผลิต ร้อยละ 92.50 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประมวลผล	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
15	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา	ต.ค. 61 - มิ.ย.62	80,000.00	30,200.00	ดำเนินการจัดอบรมให้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา จำนวน 30 คน 2 วัน เมื่อวันที่ 12 ม.ค 62 ณ สนามยิงปืน สโมสรตำรวจ และวันที่ 19 ม.ค. 62 ณ อาคารสุขประพฤติ	ผลผลิต ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประมวลผล	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ	คงเหลือ			
16	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการพิมพ์	ต.ค. 61 - พ.ค.62	90,000.00	66,900.00	1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 12 พ.ย.61 (1 วัน) ห้อง 2702 อาคารสุขประพฤติ (ผลผลิต ร้อยละ 97.62 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด) 2. เลื่อนการจัดกิจกรรม กิจกรรมที่ 2 ตามที่กำหนดจัด วันที่ 27 มี.ค 62 ศึกษาดูงานเพื่อความรู้เริ่มสร้างสรรค์ ณ สนง.คกก.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (องค์การค่าของ สกสค.) เนื่องจากสถานที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาดูงาน		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
17	โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคดิจิทัล	ต.ค. 61 - พ.ค.62	47,000.00	3,200.00	วันที่ 20-21 มีค 62 ณ อาคารสุขประพฤติ ดำเนินการจัดอบรมให้แก่ บุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์ สายงานวิชาการ และบุคลากรสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งนักวิชาการผลิตสื่อโสตทัศน์ จำนวน 57 คน ผ่านการอบรม 55 คน	ผลผลิต ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ร้อยละ 96.49 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประมวผล	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
18	โครงการพัฒนาทักษะด้านการจดและจัดทำรายงานการประชุม (ขอเลข) เพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ	ต.ค. 61 - เม.ย.62	55,000.00	28,505.00	จัดกิจกรรม 2 รุ่น ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 1 วันที่ 4 มี.ค..62 รุ่นที่ 2 วันที่ 11 มี.ค..62 เวลา 09.00-12.00 น. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการจัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมตาม รธน. .พ.ศ. 2560 :และข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560การตรวจรายงานการประชุมของสภาการตรวจรายงานการประชุมสภา กิจกรรมที่ 2 รุ่นที่ 1 วันที่ 4 มี.ค..62 รุ่นที่ 2 วันที่ 11 มี.ค..62 เวลา 13.00-16.00 น. ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานเอกสารด้านการจัดเก็บและการทำลายหนังสือราชการ ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กลุ่มเป้าหมายจำนวน 83 คน ผ่านอบรม 81 คน	ผลผลิต ร้อยละ 97.6 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประมวผล	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
19	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังรัฐสภา	ต.ค. 61 - พ.ค.62	70,000.00	31,900.00	จัดอบรมวันที่ 19 ธ.ค.61 เวลา 09.00-16.00 น. บรรยายหัวข้อ "ความสำคัญของ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้กับการกิจของสนง.เลขาธิการวุฒิสภา" อภิปรายและตอบข้อซักถาม หัวข้อ "ระเบียบและหนังสือของก.คลังและหนังสือ คกก.คบง.รส.ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ การจัดสัมมนา "ณ ห้อง 2702 อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ผบก. และบุคลากรสำนักการคลังฯ 180 คน เข้าร่วม 153 คน	ผลผลิต ร้อยละ 91.12 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบการเงินการคลังที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประมวผล	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ	คงเหลือ			
20	โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร	ธ.ค. 61 - มี.ย.62	70,000.00	815.20	เลขาธิการวุฒิสภาได้อนุมัติให้จัดโครงการแล้ว ดังนี้ กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการที่ครบ ระยะเวลาในการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ข้าราชการพิเศษ (ผู้ครบระยะเวลาในการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) จำนวน 80 คน วันที่ 20-21 กพ 62 (2 วัน) ณ อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน ผ่านอบรม 76 คน	ผลผลิต ร้อยละ 77 ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร"การพัฒนา บุคลากรตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภา" ระดับกลาง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการ อบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประมวลผล	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
21	โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency) หลักสูตรการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking เพื่อการ พัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการทำงาน	ต.ค. 61 - มี.ค.62	100,000.00	- 2,400.00	จัดกิจกรรม 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน ดังนี้ - รุ่นที่ 1 วันที่ 26-27 ก.พ.62 รุ่นที่ 2 วันที่ 5-6 มี.ค.62 ณ อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 84 คน ผ่านอบรม 81 คน	ผลผลิต ร้อยละ 96.34 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนา สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติหลักสูตรการคิดเชิง ออกแบบ Design Thinking เพื่อการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใน การทำงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรม เพิ่มขึ้น ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประมวลผล	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ	คงเหลือ			
22	โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency)	ต.ค. 61 - พ.ค.62	576,000.00	533,371.00	ดำเนินการแล้ว 1 กิจกรรม		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	1) การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร	พ.ย. 61 - ก.พ.62	500,000.00	500,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหลักสูตร และรออนโยบายจากผู้บริหาร		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	2) การศึกษาดูงานด้านผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมขององค์กร (Change and Innovation Leader)	ม.ค. - ก.ย.62	76,000.00	33,371.00	จัดกิจกรรมศึกษาดูงานจำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 17 ธ.ค.61 รุ่นที่ 2 วันที่ 18 ธ.ค.61 ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
23	โครงการเตรียมความพร้อมสู่การดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประจำปี พ.ศ. 2562	ธ.ค. 61 - ก.ค.62	68,000.00	39,200.00	จัดกิจกรรมวันที่ 17 มี.ค 62 (1 วัน) ณ อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 63 คน ผ่านการอบรม 60 คน	ผลผลิต ร้อยละ 95.24 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจที่กำหนด ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการประมวลผล	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
24	โครงการประเมินและพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD)เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล	ต.ค. 61 - ก.ย.62	38,000.00	38,000.00	1.เนื่องจากอยู่ระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติการ รอบที่ 1/2562 ซึ่งสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะได้ประสาน ขอผลการประเมินสมรรถนะจากสำนักบริหารงานกลาง และจัดทำรายงานผลการประเมินต่อไป 2. การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และแผนเส้นทางความก้าวหน้า - ทบทวนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2562 ประกอบกับข้อเสนอแนะจากคณะอนุ.กก.บริหารผลการปฏิบัติการเพื่อดำเนินการติดตามการเชื่อมโยงกับ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และ อ.ก.ร. สรรหา พัฒนา และส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาแนวทางและรูปแบบการดำเนินงานรวมทั้งรูปแบบและเนื้อหาโครงการฝึกอบรมประจำปี 2562 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำร่างคู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของเสนง.เลขาธิการวุฒิสภา กำหนดรายละเอียดหลักสูตร วิธีดำเนินการ และกำหนดวิทยากร		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25	โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์กร	ต.ค. 61 - ก.ย.62	140,000.00	140,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team)		50,000.00	50,000.00	1. รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้แต่ละสำนักและกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อนำข้อมูลเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป 2. อยู่ระหว่างดำเนินการหาสถานที่ศึกษาดูงาน		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	2) การดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้		12,000.00	12,000.00			สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	3) การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day)		78,000.00	78,000.00			สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ	คงเหลือ			
26	โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก	ต.ค. 61 - ก.ย.62	1,386,500.00	268,050.00	ดำเนินการแล้ว 10 หลักสูตร จากเป้าหมาย 25 หลักสูตร		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	1) หลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี		800,000.00	773,400.00	ดำเนินการแล้ว 4 หลักสูตร จากเป้าหมาย 5 หลักสูตร ดังนี้ 1) ศึกษาหลักสูตรระยะสั้น นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 วันที่ 18 ม.ค - 24 พ.ค 62 (นางรักชนก เกสรทอง) จัดโดย นิคดา 2) หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR รุ่นที่ 11 วันที่ 14-17 มค 62 (4 วัน) (1.น.ส.ชญานุช ศิริพรเพิ่มศักดิ์ 2.นายไกรฤกษ์ ตัวนุษา) จัดโดย กรมประชาสัมพันธ์ 3) หลักสูตร นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง รุ่น 59 วันที่ 21 มค - 15 มี.ค 62 (น.ส.สวินัย รักชาวงษ์) จัดโดย กรมประชาสัมพันธ์ 4) หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่น 119 วันที่ 11 มีค - 30 สค 62 (1.นางยุวดี รูปขจร 2.นายเจษฎา ชำนาญป่า) จัดโดย สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	2) หลักสูตรการฝึกอบรมอื่นๆ		586,500.00	- 505,350.00	ดำเนินการแล้ว 6 หลักสูตร จากเป้าหมาย 20 หลักสูตร ดังนี้ 1) ประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2561 ชมรมบรรณารักษ์ สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง เปลี่ยนมุมมอง พลิกโฉมใหม่ บริบทจากผู้ใช้ห้องสมุด วันที่ 9 พย 61 (น.ส.แสงเดือน ผ่องพุด) จัดโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 2) โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 1 วันที่ 16-27 มค 62 (น.ส.จิราวรรณ สืบเหล่านร) จัดโดย กรมบัญชีกลาง 3) โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองที่เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ วันที่ 23-25 มค 62 (นางเกตุจินท์ วลัยจำนง) จัดโดย มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 4) โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2562 (1.นางวนิษา สวมประคำ 2.น.ส.ลัดดาวัลย์ สมบูรณ์กิจชัย) จัดโดย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ	คงเหลือ			
					5) หลักสูตร การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการใช้ภาษาฝรั่งเศส หัวข้อ เศรษฐกิจและการเมืองของฝรั่งเศสและไทย วันที่ 6 กพ - 27 มีค 62 (1.นายปกรณ์ นวลมณี 2.น.ส.ธनिया อุมะวิชนี 3. นายปิยชาติ ชื่นจิต) จัดโดย สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ 6) หลักสูตร บทบาทหน้าที่ตรวจสอบภายในยุคใหม่ รุ่นที่ 1 วันที่ 28 ก.พ - 2 มี.ค 62 (นางวัลลภา อินตาพวง) จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ		
27	โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ	ต.ค. 61 - ก.ย.62	2,166,700.00	- 143,300.00	1) ประเทศนิวซีแลนด์ นางวรวิมล รัตนมาลี หลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (AOCC) รุ่นที่ 14 วันที่ 17 ก.พ - 9 มี.ค 62 จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ 2) หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ILC รุ่นที่ 1 วันที่ 8-10 พ.ค.62 (1.นายณัฐพล สิงห์สิริสิทธิ์ 2.น.ส.ภรณ์ธิดา คำศรี 3. นายอนุวัช ดวงวิชัย 4. นายสิริชัย เจริญศิลาวิทย์) จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ต.ค. 61 - ก.ย.62	2,800,000.00	2,800,000.00	วันที่ 11 ก.พ. 62 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แนวทางในการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก ภายในประเทศ และทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดสรรทุนฯ ดังกล่าว		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	1) ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ภายในประเทศ		2,300,000.00	2,300,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 4 มี.ค. - วันที่ 15 ก.ค.62		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ	
			งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ	คงเหลือ				
	2) ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ		500,000.00	500,000.00	ดำเนินการ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1) กรุงเทพมหานคร/จ.เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา นายสมโบ มูลจันท์ ผอ.สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล และนายดิเรก จันทรอินทร์ ผอ.สำนักกรรมการ 2 เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับบุคลากรระดับผู้บริหารเกี่ยวกับการกิจความรับผิดชอบของรัฐสภา และการพัฒนาองค์กร จัดโดยสถาบันส่งเสริมรัฐสภาของกัมพูชา (Parliamentary Institute of Cambodia : PIC) และนายจรงค์ กลับชนะ นักวิเทศน์สัมพันธ์ (ปฏิบัติหน้าที่ล้าม) ระหว่างวันที่ 30 ก.ย.-6 ต.ค.61และวันที่ 10 -16 ธ.ค. 61 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับบุคลากรระดับผู้บริหารเกี่ยวกับการกิจความรับผิดชอบของรัฐสภาและการพัฒนาองค์กร จัดโดยสถาบันส่งเสริมรัฐสภาของกัมพูชา PIC 2) กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรกัมพูชา น.ส.ปริยานุช วัจนะคุปต์ โครงการฝึกอบรมเพื่อเป็นวิทยากรด้านการวิจัยด้านรัฐสภา วันที่ 5 ก.พ -12 เม.ย. 62 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 3) อยู่ระหว่างรับสมัครขอรับทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายณ มหาวิทยาลัยนิวเซาเวลล์ เครือรัฐออสเตรเลีย (วันที่ 21 มี.ค- 22 เม.ษ 62			สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
29	โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ	ต.ค. 61 - ก.ย.62	1,000,000.00	1,000,000.00	จัดทำหนังสือถึงสำนักการต่างประเทศ เพื่อประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ไปยังรัฐสภาต่างประเทศ		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ	คงเหลือ			
30	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข	พ.ย. 61 - ก.ย.62	83,000.00	83,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหลักสูตรฯ		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
31	โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านกิจกรรมเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)	พ.ย. 61 - ก.ค.62	38,000.00	38,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหลักสูตรฯ		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
32	โครงการเสริมสร้างปัญญาความดีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	ม.ค.- พ.ค.62	70,000.00	70,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงาน		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	1) ประชุมยกร่างปัญญาความดีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา		11,350.00	11,350.00			สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	2) สัมมนาปัญญาความดีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา		58,650.00	58,650.00			สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
33	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกในการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมและความโปร่งใส	ม.ค.- มิ.ย.62	70,000.00	64,800.00	อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงาน		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	1) ประชุมชี้แจง/สัมมนาแผนปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ม.ค.- มี.ค.62	9,500.00	4,300.00	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วันเสาร์ที่ 27 -วันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย 62		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	2) สัมมนาชี้แจงประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา	ม.ค. - มิ.ย.62	60,500.00	60,500.00			สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
34	โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ต.ค. 61 - มี.ค.62	50,000.00	42,500.00	ดำเนินการแล้ว 1 กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ 2	ดำเนินการแล้ว 1 กิจกรรม คงเหลือ 1 กิจกรรม	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	1) รับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ป.ป.ช.	ต.ค.61- ธ.ค.62	4,150.00	- 3,350.00	รับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ด้านโกง สนง.ปปช. จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 20 พ.ย.61 เวลา 9.00 - 12.00 น. รุ่นที่ 2 เวลา 13.30 -16.30 น. และรุ่นที่ 3 วันที่ 29 พ.ย.61 เวลา 13.30 -16.30 น.		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	2) สัมมนาหัวข้อ "การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเจ้าหน้าที่ของรัฐ"	ม.ค. - มี.ค.62	45,850.00	45,850.00			สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
35	โครงการ Strong Stronger Strongest : พันธสัญญาขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร	ต.ค.61- ส.ค.62	799,000.00	799,000.00	1.เป็นโครงการที่ปรับเปลี่ยน ชื่อโครงการ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมายจากผู้บริหารและบุคลากรประเภทวิชาการ จำนวน 337 คน เป็นผู้บริหารจำนวน 24 คน เพื่อขับเคลื่อนผลักดันวัฒนธรรมองค์กร 2. กำหนดจัดกิจกรรม - สัมนาเชิงปฏิบัติการ วันที่ 27-28 เม.ย. 62 - ขับเคลื่อนภายในหน่วยงาน ช่วงเดือน พ.ค.- ส.ค. 62		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		ความก้าวหน้า	สรุปผลการดำเนินงาน (แล้วเสร็จ)	สำนักที่รับผิดชอบ
			งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ	คงเหลือ			
36	โครงการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ	พ.ย.61 - พ.ค.62	118,600.00	75,682.00	กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมวันจันทร์ที่ 21 ม.ค.62 เวลา 09.00 - 14.00 นาฬิกา ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย คือชน.ที่เข้าอบรมภาษาจีน และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภาและเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 70 คน รูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย จัดเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ "ตรุษจีนในความทรงจำของฉัน" การจัดบอร์ดนิทรรศการ การจัดประชุมสารคดี ฯลฯ - ประสานงานกับสถาบัน ขงจื๊อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อขอความร่วมมือด้านต่างๆ มีผู้เข้าร่วม 73 คน กิจกรรมที่ 2 กำหนดจัดกิจกรรม ภาษา... เครื่องมือเปิดโลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 30 เม.ย. 62 อาคารสุขประพฤติ		สำนักภาษาต่างประเทศ
	งบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5		11,553,800.00	7,031,051.50			
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ						
1	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่างประเทศกับเครือข่ายภายในประเทศ	ก.พ. - ส.ค. 62	164,000.00	164,000.00			สำนักการต่างประเทศ
	1) การสัมมนา "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่างประเทศกับเครือข่ายภายในประเทศ"	มี.ย 62	94,400.00	94,400.00			สำนักการต่างประเทศ
	2) การศึกษาดูงานฯ สำนักการต่างประเทศ ตามแผนปฏิบัติราชการ	ก.ค 62	69,600.00	69,600.00			สำนักการต่างประเทศ
2	โครงการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานด้านวิชาการและงานวิจัยภายในประเทศ	ต.ค. 61 - ก.ย.62	200,000.00	200,000.00	ประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างทีมปฏิบัติงานของกลุ่มงานวิจัย และข้อมูลและกลุ่มงานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ เพื่อการวางแผนสำรวจและแหล่งข้อมูลเป้าหมาย		สำนักวิชาการ
	1) จัดการประชุมหารือระหว่างผู้แทนสำนักวิชาการและสำนักที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางวิชาการของสำนักงานฯ	ม.ค. - ก.พ. 62	2,800.00	2,800.00	สรุปการหารือ เป้าหมายการเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ เห็นควรให้ศึกษาทิศทางการบูรณางานวิจัยของประเทศ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณากฎหมาย 11 ฉบับ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม		สำนักวิชาการ
	2) ประชุมเพื่อหารือข้อตกลงร่วมกันในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและงานวิจัย	มี.ค. - เม.ย. 62	158,100.00	158,100.00			สำนักวิชาการ
	3) จัดพิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผลงานด้านวิชาการและงานวิจัย	เม.ย. - ก.ย. 62	39,100.00	39,100.00			สำนักวิชาการ
	งบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6		364,000.00	364,000.00			