

แผนการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓											ผลผลิต/ความก้าวหน้า	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	การแต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (Chief Knowledge Officer : CKO)	๓๑ ต.ค. ๖๒											- แต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (Chief Knowledge Officer : CKO) คำสั่งที่ ๒๐๖๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒	สำนักพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	๓๑ ต.ค. ๖๒											- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คำสั่งที่ ๒๐๖๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒	สำนักพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
๓	ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา	↔		↔		↔		↔		↔		↔	- คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดการ ความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการจัดการ และระบบการเรียนรู้ของสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ของคณะอนุกรรมการฯ - คณะกรรมการพิจารณาแนวทาง การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	คณะกรรมการ จัดการความรู้ฯ

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓											ผลผลิต/ความก้าวหน้า	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔	การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน การจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา		↔										- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน การจัดการความรู้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ที่กำหนดตามแผนฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานตามแผนฯ	คณะกรรมการ จัดการความรู้ฯ และคณะกรรมการ ขับเคลื่อน การจัดการความรู้ฯ
๕	ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน การจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา		↔		↔		↔		↔		↔		- คณะกรรมการฯ พิจารณาแนวทาง การจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา - คณะกรรมการฯ พิจารณาการติดตาม ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของแต่ละ องค์ความรู้ ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ และระบบการเรียนรู้ของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - คณะกรรมการพิจารณาแนวทาง การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	คณะกรรมการ ขับเคลื่อน การจัดการความรู้ฯ
๖	การจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ และระบบการเรียนรู้ของสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓			↔									- จัดทำแผนปฏิบัติการฯ โดยทบทวนและ วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ	ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการ จัดการความรู้ฯ

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓												ผลผลิต/ความก้าวหน้า	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๗	การเผยแพร่แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓					↔								- ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ และเลขาธิการวุฒิสภา พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ - มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการฯ ให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารับทราบ	ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ
๘	การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓					↔								- คณะอนุกรรมการฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนฯ - ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนฯ ได้สำเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม	คณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อน การจัดการความรู้ฯ และสำนักที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ
๙	การจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team)						↔							- ดำเนินการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) ในการศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานภายนอกของภาครัฐและเอกชน	สำนักพัฒนา ทรัพยากรบุคคล และทุกสำนัก
๑๐	การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ					↔								- ดำเนินการจัดทำกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) จำนวน ๖ ครั้ง	ฝ่ายเลขานุการฯ และทุกสำนัก

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓												ผลผลิต/ความก้าวหน้า	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๑	การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day)													- มีการจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากร - มีการจัดกิจกรรมการยกย่องชมเชยและให้รางวัล	คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ และคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ฯ
๑๒	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓													- จัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ