



(ร่าง)แผนการดำเนินงานคณะพัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนงานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด

การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะ เวลา	เริ่มต้น	สิ้นสุด	2562			2563								ผลผลิต/ ดัชนีความก้าวหน้า	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ (บาท)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.
1 ศึกษารายละเอียดหน้าที่และอำนาจตามบทหลักที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 270 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	2 เดือน	ต.ค.	พ.ย.													- ข้อมูลประกอบการพัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนงานด้านการติดตามเสนอแนะ และเร่งรัด การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศฯ ผลการจัดระดมความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ	คณะกรรมการ		
2 จัดประชุมระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากสำนักที่เกี่ยวข้อง	2 เดือน	ต.ค.	พ.ย.													- ผลการจัดระดมความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ	คณะกรรมการ	สำนักที่เกี่ยวข้อง	
3 ออกแบบกรอบแนวทางการพัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนงานด้านการติดตามเสนอแนะ และเร่งรัด การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ	2 เดือน	พ.ย.	ธ.ค.													- กรอบแนวทางการพัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนงานด้านการติดตามเสนอแนะ และเร่งรัด การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ	คณะกรรมการ		

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะ เวลา	เริ่มต้น	สิ้นสุด	2562			2563								ผลผลิต/ ดัชนีความก้าวหน้า	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ (บาท)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.
4 จัดประชุมระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากสำนัก ที่เกี่ยวข้อง	2 เดือน	พ.ย.	ธ.ค.													- ผลการจัดระดมความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะ	คณะกรรมการ	สำนัก ที่เกี่ยวข้อง	
5 สำนักต่าง ๆ ร่วมกัน ดำเนินการพัฒนากลไก เพื่อสนับสนุนงาน ด้านการติดตามฯ	9 เดือน	ธ.ค.	ส.ค.													- กิจกรรม / โครงการ ที่ดำเนินการ พัฒนากลไกฯ	คณะกรรมการ	สำนัก ที่เกี่ยวข้อง	
6 ติดตามผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2 ,3 ,4 ผ่านแบบ รายงานผลการดำเนินงาน	9 เดือน	ธ.ค.	ส.ค.													- รายงานผลการพัฒนากลไกฯ	คณะกรรมการ	สำนัก ที่เกี่ยวข้อง	
7. จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานพร้อม ข้อเสนอแนะสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา	1 เดือน	ก.ย.	ก.ย.													- รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะ	คณะกรรมการ		