

แผนการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔											ผลผลิต/ความก้าวหน้า	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	การแต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (Chief Knowledge Officer : CKO)	๓๑ ต.ค. ๖๒											- แต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (Chief Knowledge Officer : CKO) คำสั่งที่ ๒๐๖๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒	สำนักพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	๑๑ พ.ย. ๖๓											- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่งที่ ๒๓๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	สำนักพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
๓	ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา	๙ ธ.ค. ๖๓				↔			↔			↔	- คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดการ ความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการจัดการ และระบบการเรียนรู้ของสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ของคณะอนุกรรมการฯ - คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการ จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	คณะกรรมการ จัดการความรู้ฯ

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔												ผลผลิต/ความก้าวหน้า	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๔	การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน การจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา			↔										- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน การจัดการความรู้ฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ที่กำหนดตามแผนฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานตามแผนฯ	คณะกรรมการ จัดการความรู้ฯ และคณะกรรมการ ขับเคลื่อน การจัดการความรู้ฯ
๕	ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน การจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา				↔		↔		↔		↔		↔	- คณะกรรมการฯ พิจารณาแนวทาง การจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา - คณะกรรมการฯ พิจารณาการติดตาม ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของแต่ละ องค์ความรู้ ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ และระบบการเรียนรู้ของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - คณะกรรมการพิจารณาแนวทาง การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	คณะกรรมการ ขับเคลื่อน การจัดการความรู้ฯ
๖	การจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ และระบบการเรียนรู้ของสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔				↔									- จัดทำแผนปฏิบัติการฯ โดยทบทวนและ วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ	ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการ จัดการความรู้ฯ

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔												ผลผลิต/ความก้าวหน้า	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๗	การเผยแพร่แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔					↔								- ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ และเลขาธิการวุฒิสภา พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ - มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการฯ ให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารับทราบ	ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ
๘	การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔					↔								- คณะอนุกรรมการฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนฯ - ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนฯ ได้สำเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม	คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ฯ และสำนักที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ
๙	การจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team)							↔						- ดำเนินการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) ในการศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานภายนอกของภาครัฐและเอกชน หรือการอบรมภายในหน่วยงาน	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลและทุกสำนัก
๑๐	การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ							↔						- ดำเนินการจัดทำกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) จำนวน ๖ ครั้ง	ฝ่ายเลขานุการฯ และทุกสำนัก

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔												ผลผลิต/ความก้าวหน้า	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๑	การจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้											↔		- มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - มีการจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กับสมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ และคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ฯ
๑๒	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔												↔	- จัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ