



บันทึกข้อความ

เลขที่.....
 เลขรับ..... ๗๗๙ เวลา..... ๐๙.๓๓ น.
 วันที่..... ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒
 เดือน..... ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒

ส่วนราชการ สำนักงานนโยบายและแผน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๖-๗

ที่ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ (รอบ ๙ เดือน)

เรียน เลขาธิการวุฒิสภา (ผ่าน รองเลขาธิการวุฒิสภา)

ตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้กำหนดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีโครงการ/งานประจำ จำนวน ๖๕ โครงการ/งาน เงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๗๐,๖๑๙,๓๔๐ บาท โดยในรอบ ๘ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – พฤษภาคม ๒๕๖๒) มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๕ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๔,๗๔๔,๑๗๔.๗๒ บาท (เอกสารแนบ ๑) นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนขอรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. การดำเนินงานโครงการในรอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มิถุนายน ๒๕๖๒) มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๒ จากโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๖๕ โครงการ โดยเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๕,๒๑๐,๖๔๕.๑๐ บาท (๕๙.๘๖ %) จากงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๗๐,๖๑๙,๓๔๐ บาท (เอกสารแนบ ๒)

๒. สำหรับโครงการที่ไม่เป็นไปตามระยะเวลาการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนได้ติดตามและวิเคราะห์โครงการและ กิจกรรมที่คาดว่าจะดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนตามระยะเวลาที่กำหนดพร้อมแจ้งสำนักที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแนบ ๓) โดยมี ๒ กิจกรรมภายใต้ ๒ โครงการ ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินการ
๑.โครงการเสริมสร้างปฏิญาความดีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	๗๐,๐๐๐	
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมยกย่องปฏิญาความดีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	๑๑,๓๕๐	ดำเนินการแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ สัมมนาปฏิญาความดีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	๕๘,๖๕๐	- ยังไม่ดำเนินการ - สำนักงานนโยบายและแผน ได้มีหนังสือแจ้ง และสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้มีหนังสือแจ้งขอปรับโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติตามดำริของเลขาธิการวุฒิสภา

โครงการ...

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินการ
๒.โครงการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานด้านวิชาการและงานวิจัยภายในประเทศ (สำนักวิชาการ)	๒๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการ สำนักนโยบายและแผน ได้มีหนังสือแจ้งผอ.สำนักวิชาการ ให้เร่งดำเนินการแล้ว
๑) จัดการประชุมหารือระหว่างผู้แทน สำนักวิชาการและสำนักที่เกี่ยวข้องกับการ ให้บริการทางวิชาการของสำนักงานฯ	๒,๘๐๐	ดำเนินการแล้ว (ไม่ใช้งบประมาณ)
๒) ประชุมเพื่อหารือข้อตกลงร่วมกันในการ เชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและงานวิจัย	๑๕๘,๑๐๐	ดำเนินการแล้ว (ไม่ใช้งบประมาณ)
๓) จัดพิธีลงนาม/ดำเนินการตามข้อตกลง ทางวิชาการ (MOU) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล ผลงานด้านวิชาการและงานวิจัย	๓๙,๑๐๐	- ยังไม่ดำเนินการ - ระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๒ - ทั้งนี้ สำนักวิชาการแจ้งให้ ทราบว่า เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้เข้าร่วมหารือและ ประชุมร่วมกันกับสำนักงาน กิจการศาลยุติธรรม ซึ่งเป็น หน่วยงานเป้าหมายแล้ว โดยได้ดำเนินการร่างข้อตกลง เพื่อพิจารณาก่อนลงนามต่อไป และได้นำเรียนเลขาธิการวุฒิสภา ทราบแล้ว

๓. ในรอบ ๑๒ เดือน มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการรวมจำนวน ๒๒ โครงการ (เอกสารแนบ ๔) โดยแต่ละโครงการประกอบด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรมซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ดำเนินการไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด

ความเห็น...

ความเห็นและข้อพิจารณา

สำนักนโยบายและแผนได้จัดทำข้อมูลโครงการของสำนักวิชาการเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ กับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมีผลการดำเนินการ ดังนี้

ปี	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	รอบ ๙ เดือน		หมายเหตุ
			โครงการที่แล้วเสร็จ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (%)	
๒๕๖๑	๖	๓,๗๘๖,๐๐๐	๔	๑๖๕,๖๓๕.๒๙ (๔.๓๗)	ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ๒ โครงการ เนื่องจากเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้
๒๕๖๒	๕	๑,๖๓๓,๖๒๐	๑	๕๓,๒๖๓ (๓.๒๖)	รอบ ๙ เดือน ยุติการดำเนินโครงการจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการสำรวจความคิดเห็นและการระดมความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา เนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลง การดำเนินงานสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายใต้มติของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงยุติลงด้วย

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าโครงการของสำนักวิชาการที่อยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการชุดต่างๆ นั้น เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภา ประกอบกับในปี ๒๕๖๒ สมาชิกวุฒิสภาเข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทำให้การดำเนินการจัดโครงการต้องชะงักไปก่อน ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไม่สามารถควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม เห็นควรเร่งรัดให้สำนักวิชาการเร่งดำเนินการ หรือปรับแผนการดำเนินงาน และงบประมาณเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายในภาพรวมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทั้งนี้ โครงการของสำนักวิชาการที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีจำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ (งบประมาณ ๕๘๘,๐๐๐ บาท เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เบิกจ่ายฯ ไปแล้วเพียงจำนวน ๑,๗๕๐ บาท) กำหนดจัดสัมมนาวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภา จำนวน ๖ ครั้ง ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้ว ๒ ครั้ง ทั้งนี้ กิจกรรมอยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา

๒. โครงการนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ทางการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ (งบประมาณ ๒๕๕,๖๒๐ บาท เบิกจ่ายฯ ไปแล้วจำนวน ๔๒,๗๘๐ บาท) กำหนดให้มีการนำเสนอข้อมูลและองค์ความรู้จากผลงานวิจัย อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง ปัจจุบันยังไม่มีการนำเสนอข้อมูลและองค์ความรู้

จากผลงานวิจัย...


จากผลงานวิจัย เนื่องจากผลงานวิจัยที่จะนำมาเสนอเป็นข้อมูลองค์ความรู้ จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมา มีการปรับโครงสร้างของหน่วยงาน จึงทำให้การดำเนินการเกี่ยวกับการนำเสนองานวิจัยชะลอลง ซึ่งขณะนี้การปรับโครงสร้างของ สกสว. เรียบร้อยแล้ว จึงได้กำหนดแนวทางดำเนินการนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ทางการวิจัยในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๒ ในวันประชุมวุฒิสภา ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร ๙ ชั้น ๒ บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) และบริเวณโถงชั้น ๒๑ อาคารสุขประพฤติ

๓. โครงการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานด้านวิชาการและงานวิจัยภายในประเทศ (งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ) ได้ดำเนินการร่างข้อตกลงทางวิชาการระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสำนักงานกิจการศาลยุติธรรม ซึ่งจะดำเนินการตามข้อตกลงฯ ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๒

ข้อพิจารณา

กรณีโครงการที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการฯ ของสำนักวิชาการนั้น สำนักนโยบายและแผนเห็นสมควรให้สำนักวิชาการเร่งดำเนินการ หรือปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณ เพื่อให้การบริหารงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะได้แจ้งผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่กำลังปฏิบัติ เพื่อกำชับผู้รับผิดชอบโครงการให้เร่งพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นางสาวนุดยา ลิขิตหัตถศิลป์)
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน



(นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข)
รองเลขาธิการวุฒิสภา

12 ก.ค. ๒๕๖๒

เห็นชอบ และเห็นควรเร่งรัด
๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒

(นายวิชา ภาสกร)
เลขาธิการวุฒิสภา

15 ก.ค. 2562

เจ้าของเรื่อง : นางศศกร รอดโหม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นายถาวร แสงสาคร

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานติดตามและประเมินผล

๒๐/๗๕/๒๐

สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

(ตุลาคม ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๒)

จัดโครงการแล้ว จำนวน ๔๒ โครงการ/งานประจำ

ลำดับ	กำหนด ดำเนินการ	โครงการ/งานประจำ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑	ไตรมาสที่ ๑	ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (สำนักนโยบายและแผน)	๓๓,๐๐๐	๕,๗๐๐	๒๗,๓๐๐
๒		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลังรัฐสภา (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	๗๐,๐๐๐	๓๘,๑๐๐	๓๑,๙๐๐
๓		โครงการเสริมสร้างคุณธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	๓๑,๐๐๐	๔๕,๘๒๐	-๑๔,๘๒๐
๔		โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ งานที่ปฏิบัติ (Functional Competency) หลักสูตร Design Thinking เพื่อการพัฒนา และสร้างนวัตกรรมฯ (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๒,๔๐๐	-๒,๔๐๐
๕		โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	๕๕,๐๐๐	๔๗,๙๐๘	๗,๐๙๒
๖	ไตรมาสที่ ๒	โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงาน บุคคล (สำนักบริหารงานกลาง)	๑๕,๐๐๐	๑๐,๐๕๐	๔,๙๕๐
๗		โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและ เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสารบรรณสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา (สำนักบริหารงานกลาง)	๒๒,๘๐๐	๑๘,๗๐๐	๔,๑๐๐
๘		โครงการจัดเก็บเอกสารทางการเงินในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒ ของสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา (สำนักการคลัง และงบประมาณ)	๑,๖๐๕,๐๐๐	๑,๑๒๘,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐
๙		โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการรัฐสภา (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	๖๘,๐๐๐	๕๐,๗๘๘	๑๗,๒๑๒
๑๐		โครงการพัฒนาการจัดทำข้อมูลวิชาการ เพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ สำหรับข้าราชการ สายงานวิชาการ (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	๑๐๐,๐๐๐	๙๑,๖๐๐	๘,๔๐๐

ลำดับ	กำหนด ดำเนินการ	โครงการ/งานประจำ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑๑	ไตรมาสที่ ๒	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ รัฐสภา (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	๘๐,๐๐๐	๔๙,๘๐๐	๓๐,๒๐๐
๑๒		โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	๗๐,๐๐๐	๖๙,๑๘๔.๘๐	๘๑๕.๒๐
๑๓		โครงการพัฒนาการจัดทำข้อมูลวิชาการ เพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ สำหรับข้าราชการ สายงานนิติการ (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	๑๔๐,๐๐๐	๑๐๑,๖๐๐	๓๘,๔๐๐
๑๔		โครงการ Digital Thinking : การขีดกัน แห่งผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	๓๖,๐๐๐	๒๒,๑๕๐	๑๓,๘๕๐
๑๕		โครงการเตรียมความพร้อมสู่การดำรงตำแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	๖๘,๐๐๐	๒๘,๘๐๐	๓๙,๒๐๐
๑๖		โครงการเสริมสร้างเทคนิคการจัดการเรื่องราว ร้องทุกข์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	๑๐๕,๐๐๐	๘๙,๙๗๐.๗๐	๑๕,๐๒๙.๓๐
๑๗		โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการ สื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคดิจิทัล (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	๔๗,๐๐๐	๔๓,๘๐๐	๓,๒๐๐
๑๘		โครงการพัฒนาทักษะด้านการจดและจัดทำ รายงานการประชุม (ชวเลข) เพื่อสนับสนุนงาน นิติบัญญัติ (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	๕๕,๐๐๐	๒๖,๔๙๕	๒๘,๕๐๕
๑๙		โครงการพัฒนากระบวนการงานเชิงรุก (สำนักนโยบายและแผน)	๘๕,๕๒๐	๖๓,๖๐๐	๒๑,๙๒๐
๒๐		โครงการหน้าบ้าน - นามอง (สำนักบริหารงานกลาง)	๖๖,๖๐๐	๖๕,๓๙๒	๑,๒๐๘
๒๑		โครงการ Strong Model จิตพอเพียงด้านทุจริต (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	๑๒๐,๐๐๐	๔๑,๒๐๕	๗๘,๗๙๕
๒๒		โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การประเมินความคุ้มค่าของสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภา (สำนักนโยบายและแผน)	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๑,๒๐๐	๓,๘๐๐
๒๓		โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	๕๐,๐๐๐	๑๔,๗๕๐	๓๕,๒๕๐

ลำดับ	กำหนด ดำเนินการ	โครงการ/งานประจำ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๒๔	ไตรมาสที่ ๓	โครงการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมและการสร้าง การพึ่งพาตนเอง (สำนักการคลังและงบประมาณ)	๕๐,๐๐๐	๒๒,๘๐๐	๒๗,๒๐๐
๒๕		โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสสำหรับ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและบุคลากร ของหน่วยงาน (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	๕,๓๙๖,๐๐๐	๕,๓๘๗,๔๘๙	๘,๕๑๑
๒๖		โครงการจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์เกี่ยวกับ วงงานของรัฐสภาสำหรับผู้พิการทางสายตา (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	-
๒๗		โครงการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรม ต่างประเทศ (สำนักภาษาต่างประเทศ)	๑๑๘,๖๐๐	๖๒,๐๔๑.๘๘	๕๖,๕๕๘.๑๒
๒๘		โครงการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งในองค์กร (สำนักบริหารงานกลาง)	๒๘,๐๐๐	๖,๙๗๕	๒๑,๐๒๕
๒๙		โครงการพัฒนาศักยภาพในการแปลงยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติ และวิธีการเขียนโครงการ/กิจกรรม ให้ประสบผลสำเร็จ (สำนักนโยบายและแผน)	๗๓,๖๐๐	๗๓,๖๐๐	-
๓๐		โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ ปฏิบัติงานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การพิมพ์ (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	๙๐,๐๐๐	๓๘,๑๖๕	๕๑,๘๓๕
๓๑		โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกในการ ขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมและความโปร่งใส (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	๗๐,๐๐๐	๖,๒๐๐	๖๓,๘๐๐
๓๒		โครงการจัดทำหนังสือเสียง ผ่าน Application Read for the Blind คอมพิวเตอร์ต่อบุคลากร ในอัตรา ๑:๑ (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	๗๗,๐๐๐	๕๒,๕๓๕	๒๔,๔๖๕
๓๓		โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่างประเทศ กับเครือข่ายภายในประเทศ (สำนักการต่างประเทศ)	๑๖๔,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	-
๓๔		โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจด้านกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	๓๘,๐๐๐	๒๗,๖๐๐	๑๐,๔๐๐

ลำดับ	กำหนด ดำเนินการ	โครงการ/งานประจำ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ(บาท)
๓๕	ไตรมาสที่ ๔	การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบ โปรแกรมประยุกต์ (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	๖,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐
๓๖		การเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	๖,๐๐๐,๐๐๐	๓,๔๖๕,๐๐๐	๒,๕๓๕,๐๐๐
๓๗		การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบ เครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	๘,๒๕๕,๐๐๐	๔,๗๘๓,๓๓๓.๓๑	๓,๔๗๑,๖๖๖.๖๙
๓๘		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบไปยังสถานที่ทำการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ณ อาคารสุขประพฤติ) (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	๑,๖๗๓,๒๐๐	๑,๖๒๐,๐๐๐	๕๓,๒๐๐
๓๙		โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้าง บรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพและมีความสุข (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	๘๓,๐๐๐	๑๕๙,๖๖๓	- ๗๖,๖๖๓
๔๐		การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและ แผนสำรองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและ แผ่นดินไหวประจำอาคารสุขประพฤติและ อาคารรัฐสภา ๒ (สำนักบริหารงานกลาง)	๘๐,๖๐๐	๘๐,๖๐๐	-
๔๑		การเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยของสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา และการเข้าร่วมงานมหกรรม งานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo ๒๐๑๙) (สำนักวิชาการ)	๒๙๐,๐๐๐	๒,๓๗๓	๒๘๗,๖๒๗
๔๒		การตรวจประเมินเพื่อติดตามการรักษาระบบ บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 (สำนักการพิมพ์)	๕๐,๐๐๐	๓๒,๑๐๐	๑๗,๙๐๐
		รวม	๓๑,๘๙๔,๙๒๐.๐๐	๒๑,๔๗๑,๔๘๘.๖๙	๑๐,๔๒๓,๔๓๑.๓๑

สรุปการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2561- มิถุนายน 2562)

ประเด็นยุทธศาสตร์	รวมจำนวนโครงการทั้งหมด	รวมจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการตามยุทธศาสตร์				งานประจำ			
			จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินการ (โครงการ)			จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินการ (โครงการ)		
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอระยะเวลาดำเนินการ/ยกเลิก		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอระยะเวลาดำเนินการ/ยกเลิก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ	9 โครงการ	8 88.89	5	5	0	0	4	3	0	0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ	4 โครงการ	0 0.00	4	0	0	0	0	0	0	0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย	7 โครงการ	6 85.71	3	2	0	0	4	4	0	0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	7 โครงการ	2 28.57	3	1	0	0	4	1	0	0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ	36 โครงการ	25 69.44	36	25	0	0	0	0	0	0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ	2 โครงการ	1 50.00	2	1	0	0	0	0	0	0
รวม	65 โครงการ	42 64.62	53	34	0	0	12	8	0	0


(จำแนกงบประมาณ)

ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณทั้งหมด (บาท)	รวมงบประมาณเบิกจ่าย (บาท) (ร้อยละ)	โครงการตามยุทธศาสตร์			งานประจำ		
			งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของการเบิกจ่าย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของการเบิกจ่าย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ	2,064,520.00	1,448,225.00 70.15	1,858,520.00	1,329,825.00	71.55	206,000.00	118,400.00	57.48
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ	1,244,020.00	119,740.00 9.63	1,244,020.00	119,740.00	9.63	0.00	0.00	0.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย	32,252,200.00	18,308,357.31 56.77	7,146,200.00	7,060,024.00	98.79	25,106,000.00	11,248,333.31	44.80
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	23,140,800.00	9,701,814.31 41.93	12,710,000.00	4,162,473.24	32.75	10,430,800.00	5,539,341.07	53.11
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ	11,553,800.00	5,466,758.48 47.32	11,553,800.00	5,466,758.48	47.32	0.00	0.00	0.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ	364,000.00	164,000.00 45.05	364,000.00	164,000.00	45.05	0.00	0.00	0.00
รวม	70,619,340.00	35,208,895.10 49.86	34,876,540.00	18,302,820.72	52.48	35,742,800.00	16,906,074.38	47.30

ตารางสรุปการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2561- มิถุนายน 2562)


ที่	สำนัก	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลืองบประมาณ (บาท)	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	สถานะของโครงการ			
							จัดโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก	ยุติ
1	สำนักประชาสัมพันธ์	6	22,640,800.00	9,489,441.31	13,151,58.69	41.91	-	5	1	-
2	สำนักบริหารงานกลาง	6	255,400.00	181,717.00	73,683.00	71.15	5	1	-	-
3	สำนักการคลังและงบประมาณ	2	1,655,000.00	1,150,800.00	504,200.00	69.53	2	-	-	-
4	สำนักการต่างประเทศ	1	164,000.00	164,000.00	164,000.00	100.00	1	-	-	-
5	สำนักวิชาการ	5	1,633,620.00	51,513.00	158,2107.00	3.15	1	3	-	1
6	สำนักกรรมการ 1 , 2 , 3	1	100,400.00	70,600.00	29,800.00	70.32	-	1	-	-
7	สำนักภาษาต่างประเทศ	1	118,600.00	62,041.88	56,558.12	52.31	1	-	-	-
8	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	31	11,222,200.00	5,224,224.60	5,997,975.40	46.55	20	11	-	-
9	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8	32,462,200.00	18,518,357.31	13,943,842.69	57.05	7	1	-	-
10	สำนักการพิมพ์	1	50,000.00	32,100.00	17,900.00	64.20	1	-	-	-
11	สำนักนโยบายและแผน	4	317,120.00	264,100.00	53,020.00	83.28	4	-	-	-
รวม		66	70,619,340.00	35,208,895.10	35,410,444.90	49.86	42	22	1	1

การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562
 รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2561- มิถุนายน 2562)
 (งบประมาณภาพรวม)



งบประมาณทั้งหมด	70,619,340.00	บาท
เบิกจ่ายจริง	35,208,895.10	บาท
ร้อยละเบิกจ่าย	49.86	

(จำแนกงบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร์ และงานประจำ)



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๒) จำนวน ๓๑ โครงการ
(จากการปรับโครงการ ๑๕ โครงการ)
จัดโครงการแล้ว ๙ โครงการ คงเหลือ ๒๒ โครงการ

ลำดับ	โครงการ/งานประจำ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ(บาท)	ความก้าวหน้า
๑.	การตรวจประเมินเพื่อติดตามการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 (สำนักการพิมพ์)	๕๐,๐๐๐	๓๒,๑๐๐	๑๗,๙๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.	การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนสำรองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหว ประจำอาคารสุขประพฤติและอาคารรัฐสภา ๒ * (สำนักบริหารงานกลาง)	๘๐,๖๐๐	๘๐,๖๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	พิธีอำลาข้าราชการประจำปี ๒๕๖๒ (สำนักบริหารงานกลาง)	๔๒,๔๐๐	-	๔๒,๔๐๐	ดำเนินกิจกรรมช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๒
๔.	โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ * (สำนักกรรมการ ๑ , ๒ , ๓) กิจกรรมที่ ๑ ชุมนักปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้เป็นคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๑๒ คู่มือ	๑๐๐,๔๐๐	๗๐,๖๐๐	๒๙,๘๐๐	ดำเนินการแล้ว ๒ กิจกรรม คงเหลือ ๒ กิจกรรม
	กิจกรรมที่ ๒ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Info Graphic Presentation Workshop and Training"	๒๕,๒๐๐	๑๙,๖๐๐	๕,๖๐๐	- ดำเนินการแล้ว
	กิจกรรมที่ ๓ จัดทำ Info Graphic	๒๔,๒๐๐	-	๒๔,๒๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ ๔ เล่าสู่กันฟัง	-	๕๐,๑๐๐	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕.	โครงการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ* (สำนักวิชาการ)	๕๘๘,๐๐๐	-	๕๘๘,๐๐๐	เป้าหมาย ๖ ครั้ง ดำเนินการแล้ว ๓ ครั้ง
๖.	โครงการนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ทางการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ * (สำนักวิชาการ)	๒๕๕,๖๒๐	๔๒,๗๘๐	๒๑๒,๘๔๐	ดำเนินการจัดอบรม Policy brief ให้กับเจ้าหน้าที่สายวิชาการสำนักกรรมการฯ ช่วงระหว่างวันที่ ๔ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อาคารสุขประพฤติ
๗.	โครงการสำรวจความคิดเห็นและการระดมความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา (สำนักวิชาการ)	๓๐๐,๐๐๐	๖,๓๖๐	๒๙๓,๖๔๐	๑. คกก.วิจัยและพัฒนาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑) พรก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ๒) พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐
	กิจกรรมที่ ๑ ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล	๓๔,๑๐๐	๖,๓๖๐	๒๗,๗๔๐	
	กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย	๑๖๕,๙๐๐	-	๑๖๕,๙๐๐	

ลำดับ	โครงการ/งานประจำ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ(บาท)	ความก้าวหน้า
	กิจกรรมที่ ๓ การดำเนินการโดยการจัดจ้างสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ และการวิจัยเชิงสำรวจความคิดเห็นฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	๓) พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒. เนื่องจาก สนช. สิ้นสุดลง การดำเนินงานสำรวจความคิดเห็นภายใต้ คณะกรรมการวิจัยฯ จึงยุติลง ทั้งนี้ ได้ขอยุติโครงการ และได้นำเรียนเลขาธิการวุฒิสภา เห็นชอบแล้ว
๘.	การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบโปรแกรมประยุกต์ (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ)	๖,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ รอการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงินตามรอบระยะเวลา
๙.	การเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ)	๖,๐๐๐,๐๐๐	๓,๔๖๕,๐๐๐	๒,๕๓๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ รอการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงินตามรอบระยะเวลา
๑๐.	การจัดการลิขสิทธิ์การใช้งาน (license) สำหรับอุปกรณ์เครือข่าย* (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ)	๔,๘๕๑,๐๐๐	-	๔,๘๕๑,๐๐๐	รอระยะเวลาดำเนินการช่วงสิ้นปีงบประมาณ (จ่ายเงินครั้งเดียว)
๑๑.	การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ)	๘,๒๕๕,๐๐๐	๔,๗๘๓,๓๓๓ .๓๑	๓,๔๗๑,๖๖๖ .๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ รอการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงินตามรอบระยะเวลา
๑๒.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบไปยังสถานที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ณ อาคารสุขประพฤติ) (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ)	๑,๖๗๓,๒๐๐	๑,๖๒๐,๐๐๐	๕๓,๒๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินครบตามสัญญาแล้ว
๑๓.	การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน * (สำนักประชาสัมพันธ์) ๑) การเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (กิจกรรมการประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ "สภาจำลอง") ๒) การเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" ๓) การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร)	๗,๒๙๐,๘๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๖,๐๒๔,๘๐๐ ๙๑๖,๐๐๐	๔,๓๖๐,๙๙๘.๐๗ - ๓,๘๘๖,๒๗๘ .๘๕ ๔๗๔,๖๑๙ .๒๒	๒,๙๒๙,๘๐๑.๙๓ ๓๕๐,๐๐๐ ๒,๑๓๘,๔๒๑.๑๕ ๔๔๑,๓๘๐.๗๘	ดำเนินการแล้ว ๑ กิจกรรม (ต่อเนื่อง) คงเหลือ ๓ กิจกรรม - อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดคลิปฯ -ดำเนินการต่อเนื่อง (เป้าหมาย ๘ ครั้ง) ดำเนินการแล้ว ๖ ครั้ง) -ดำเนินการแล้ว (เป้าหมาย ๑๕ ครั้ง) ดำเนินการแล้ว ๑๙ ครั้ง)

ลำดับ	โครงการ/งานประจำ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ(บาท)	ความก้าวหน้า
๑๔.	<p>การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร * (สำนักประชาสัมพันธ์)</p> <p>๑) การจัดทำหนังสือสรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รูปแบบที่ ๑ สื่อสิ่งพิมพ์และรูปแบบที่ ๑ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และรูปแบบที่ ๒ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-book)</p> <p>๒) การจัดทำหนังสือความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และความรู้ในวงงานรัฐสภา</p> <p>๓) การจัดทำวารสาร "สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ" (นำงบประมาณเพิ่มเติมจากโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ๑๕๐,๐๐๐ บาท)</p> <p>๔) การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน</p> <p>๕) การส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย และภาคีเครือข่ายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ</p>	<p>๒,๘๕๐,๐๐๐</p> <p>๓๔,๑๐๐</p> <p>๑๖๕,๙๐๐</p> <p>๗๐๐,๐๐๐</p> <p>๓๔,๑๐๐</p> <p>๓๐๐,๐๐๐</p> <p>๑,๕๐๐,๐๐๐</p> <p>๑๐๐,๐๐๐</p> <p>๒๕๐,๐๐๐</p>	<p>๑,๑๗๕,๙๗๐</p> <p>-</p> <p>๗๕,๙๗๐</p> <p>๑,๑๐๐,๐๐๐</p>	<p>๑,๖๗๔,๐๓๐</p> <p>๗๐๐,๐๐๐</p> <p>๒๒๔,๐๓๐</p> <p>๔๐๐,๐๐๐</p> <p>๑๐๐,๐๐๐</p> <p>๒๕๐,๐๐๐</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>-อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั้ง ๒ รูปแบบ</p> <p>-ดำเนินการแล้ว (ผลิตวารสาร สนช./วุฒิสภา จำนวน ๑๒ เดือนๆ ละ ๔,๐๐๐ เล่ม)</p> <p>- ดำเนินการแล้ว</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>
๑๕.	<p>โครงการเผยแพร่ผลงานและบทบาทหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภาผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น (วิทยุชุมชน/เคเบิลทีวี) * (สำนักประชาสัมพันธ์)</p>	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างการเสนอขอปรับเปลี่ยนโครงการเป็นการประกวดสุนทรพจน์
๑๖.	<p>โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา * (สำนักประชาสัมพันธ์)</p>	๓,๙๐๐,๐๐๐	๑,๓๓๕,๙๕๕	๒,๕๖๔,๐๔๕	<p>ดำเนินกิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑. การแข่งขันได้วาที่ระดับมัธยมศึกษา</p> <p>๒. ดำเนินโครงการจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานฯ สนช./วุฒิสภา</p> <p>๓. โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของสนช./วุฒิสภาและการสร้างภาพลักษณ์ การจัดทำวารสาร สนช./วุฒิสภา</p> <p>๔.โครงการสนับสนุนเงินรางวัลในการการจัดกิจกรรมเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ สนช./วุฒิสภา ผ่านเครือข่าย</p>

ลำดับ	โครงการ/งานประจำ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้า
					สื่อและสังคมออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๗.	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิกรัฐสภา พบประชาชน (สำนักประชาสัมพันธ์)	๘,๕๐๐,๐๐๐	๒,๖๑๖,๕๑๘ .๒๔	๕,๘๘๓,๔๘๑ .๗๖	ดำเนินการแล้ว (ต่อเนื่อง) จัดสัมมนาสมาชิกรัฐสภา พบประชาชน วันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๒ ณ อาคารสุขประพฤติ - เป้าหมาย ๘ ครั้ง ดำเนินการ แล้ว ๓๐ ครั้ง - เป้าหมาย ๒ ครั้ง ดำเนินการ แล้ว ๕ ครั้ง
	๑) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิกรัฐสภาพบประชาชน	๗,๕๐๐,๐๐๐	๒,๓๙๔,๙๒๙ .๑๓	๕,๑๐๕,๐๗๐ .๘๗	
	๒) ดำเนินจัดกิจกรรมต่างๆ ตามมติของของคณะกรรมการฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๒๑,๕๘๙.๑๑	๗๗๘,๔๑๐.๘๙	
๑๘.	การเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยของสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา และการเข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo ๒๐๑๙) (สำนักวิชาการ)	๒๙๐,๐๐๐	๒,๓๗๓	๒๘๗,๖๒๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙.	โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	๑๕๐,๐๐๐	๑๓,๐๕๐	๑๓๖,๙๕๐	ดำเนินการแล้ว ๑ กิจกรรม คงเหลือ ๒ กิจกรรม
	๑) กิจกรรมคัดเลือกผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา	๖๖,๘๐๐	๑๓,๐๕๐	๕๓,๗๕๐	- ดำเนินการแล้ว
	๒) กิจกรรมคัดเลือกหน่วยงานส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น	๑๙,๔๐๐	-	๑๙,๔๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
	๓) กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม	๖๓,๘๐๐	-	๖๓,๘๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๐.	โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร * (Management Competency) (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	๕๗๖,๐๐๐	๔๒,๖๒๙	๕๓๓,๓๗๑	ดำเนินการแล้ว ๑ กิจกรรม คงเหลือ ๑ กิจกรรม
	๑) การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหาร จัดการองค์กร	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	-กำหนดจัดช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
	๒) การศึกษาดูงานด้านผู้นำการเปลี่ยนแปลง และสร้างนวัตกรรมขององค์กร (Change and Innovation Leader)	๗๖,๐๐๐	๔๒,๖๒๙	๓๓,๓๗๑	-ดำเนินการแล้ว
๒๑.	โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา * (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	๖๒๐,๐๐๐	๔๓,๓๘๐	๕๗๖,๖๒๐	เป็นโครงการที่ปรับเปลี่ยน ระยะเวลา และการจัด กลุ่มเป้าหมาย โดยดำเนินการ อบรมให้กับบุคลากรกลุ่มผู้ทำงาน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว คงเหลือกลุ่มผู้บริหารของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กำหนดจัดช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. ๒๕๖๒

ลำดับ	โครงการ/งานประจำ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ(บาท)	ความก้าวหน้า
๒๒.	โครงการประเมินและพัฒนาบุคลากรตามหลัก สมรรถนะ (Competency based HRD) เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล * (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	๓๘,๐๐๐	-	๓๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ - กิจกรรมที่ ๑ การประเมิน สมรรถนะ อยู่ระหว่างสรุปผล การประเมินสมรรถนะจากผล การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ รอบที่ ๑/๖๒ เพื่อ นำมาจัดทำสรุปรายงานผลการ ประเมินสมรรถนะของ ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภาต่อไป - กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนา บุคลากรตามแผนพัฒนา รายบุคคล (IDP) และแผน เส้นทางความก้าวหน้า อยู่ระหว่างการยกร่างแนว ทางการพัฒนาบุคลากรตาม แผนพัฒนารายบุคคล โดย วิเคราะห์แนวทางพร้อมกำหนด วิธีการพัฒนา จำนวน ๓ วิธีการ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ ภารกิจของแต่ละสำนัก ตาม นโยบาย ของเลขาธิการวุฒิสภา
๒๓.	โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการ เรียนรู้ขององค์กร * (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	๑๕๐,๐๐๐	๕๐,๑๒๗	๘๙,๘๗๓	ปรับเปลี่ยนระยะเวลา และ รูปแบบการจัดเป็นการศึกษา ดูงานภายนอก ๐.๕ วัน/work shop ๐.๕ วัน - ศึกษาดูงานวันที่ ๑๐ ก.ค.๖๒ ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ - จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) จำนวน ๑๐ ครั้ง ณ อาคารสุขประพฤติ และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ของสนง.เลขาธิการ วุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านช่องทางต่างๆ - จัดกิจกรรมเดือนกันยายน ๒๕๖๒
	๑) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการ ความรู้ (KM Team)	๕๐,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	
	๒) การดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้	๑๒,๐๐๐	๑๒,๑๒๗	- ๑๒๗	
	๓) การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day)	๗๘,๐๐๐	-	๗๘,๐๐๐	
๒๔.	โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงาน ภายนอก (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	๑,๓๘๖,๕๐๐	๑,๔๖๘,๐๕๘	-๘๑,๕๕๘	ดำเนินการแล้ว ๒๑ หลักสูตร จากเป้าหมาย ๒๕ หลักสูตร -เป้าหมาย ๕ หลักสูตร ดำเนินการแล้ว ๑๑ หลักสูตร -เป้าหมาย ๒๐ หลักสูตร ดำเนินการแล้ว ๑๐ หลักสูตร
	๑) หลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี	๘๐๐,๐๐๐	๓๕๐,๑๖๐	๔๔๙,๘๔๐	
	๒) หลักสูตรการฝึกอบรมอื่นๆ	๕๘๖,๕๐๐	๑,๑๑๗,๘๙๘	-๕๓๑,๓๙๘	

ลำดับ	โครงการ/งานประจำ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ(บาท)	ความก้าวหน้า
๒๕.	โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภา ณ ต่างประเทศ (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	๒,๑๖๖,๗๐๐	๒,๓๑๐,๐๐๐	-๑๔๓,๓๐๐	ดำเนินการแล้ว ๔ หลักสูตร
๒๖.	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) ๑) ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ภายในประเทศ ๒) ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ	๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐	๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ -	๒,๗๗๗,๕๐๐ ๒,๗๗๗,๕๐๐ ๕๐๐,๐๐๐	-อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๔ มี.ค- ๑๕ ก.ค.๖๒ -ทุนการศึกษาโครงการ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับ สมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๙ เม.ย - ๑๕ พ.ค.๖๒ ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผู้สมัคร -ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก ผู้ขอรับทุนฝึกอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ) - การจัดสรรทุนฝึกอบรม ภาษาอังกฤษ ณ สถาบัน ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีการดำเนินการ จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้ ๑) กรุงพนมเปญ/จ.เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ๒) กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักร กัมพูชา ๓) รับสมัครผู้ขอรับทุนฝึกอบรม ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาเวลล์ เครือรัฐออสเตรเลีย วันที่ ๒๑ มี.ค- ๒๒ เม.ย.๖๒ (ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัคร)

ลำดับ	โครงการ/งานประจำ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ(บาท)	ความก้าวหน้า
๒๗.	โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว (ต่อเนื่อง)
๒๘.	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้าง บรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข * (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	๘๓,๐๐๐	๒๗,๖๐๐	๕๕,๔๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๙.	โครงการ Strong Stronger Strongest : พันธสัญญาขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร * (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	๗๙๙,๐๐๐	๑๗๔,๐๘๑.๐๑	๖๒๔,๙๑๘.๙๙	จัดกิจกรรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการ วันที่ ๒๗ - ๒๘ เม.ย. ๖๒ ณ จ.เพชรบุรี และ กิจกรรมขับเคลื่อน ภายในหน่วยงาน (พ.ค.- ส.ค. ๖๒)
๓๐.	โครงการเสริมสร้างปัญญาความดีของส่วน ราชการสังกัดรัฐสภา * (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) ๑) ประชุมยกย่องปัญญาความดีของส่วน ราชการสังกัดรัฐสภา ๒) สัมมนาปัญญาความดีของส่วนราชการ สังกัดรัฐสภา	๗๐,๐๐๐ ๑๑,๓๕๐ ๕๘,๖๕๐	๑,๔๐๐ ๑,๔๐๐ -	๖๘,๖๐๐ ๙,๙๕๐ ๕๘,๖๕๐	ดำเนินการกิจกรรม ที่ ๑ แล้ว เหลืออีก ๑ กิจกรรม สำนักนโยบายและแผน ได้มีหนังสือแจ้งแล้ว โดยสำนักพัฒนา ทรัพยากรบุคคลได้มี หนังสือขอปรับกิจกรรม
๓๑.	โครงการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานด้านวิชาการ และงานวิจัยภายในประเทศ (สำนักวิชาการ)	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้เข้าร่วมหารือและ ประชุมร่วมกันกับ สำนักงานกิจการ ศาลยุติธรรม ซึ่งเป็น หน่วยงานเป้าหมายแล้ว ได้ดำเนินการร่าง ข้อตกลง เพื่อพิจารณา ก่อนลงนามต่อไป
	รวม	๖๓,๔๑๘,๒๒๐	๒๖,๘๑๒,๐๖๒.๖๓	๓๖,๖๐๖,๑๕๗.๓๗	

หมายเหตุ : จัดโครงการแล้ว

* โครงการที่ขอปรับเปลี่ยน

ข้อมูล : ณ วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒